

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Архангельской области «Об утверждении отчета о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)”»

Проект распоряжения Правительства Архангельской области «Об утверждении отчета о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области на 2014-2020 годы”» подготовлен в соответствии с пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

Ответственным исполнителем государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)» (далее – программа) является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, соисполнителем программы – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Из 19 мероприятий программы, запланированных к реализации в 2016 году, выполнены в запланированном объеме и в установленные сроки 13 мероприятий.

В числе основных выполненных мероприятий:

разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами Архангельской области (создана электронная модель схемы, разработано руководство по работе с информационной системой для пользователей и администраторов, выполнено описание структуры пространственных данных, отладка работы информационной системы).

установлено 203 информационных знака (аншлагов) для обозначения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

завершены работы по объекту «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Березник Архангельской области» обществом с ограниченной ответственностью «Скала»;

проведены поисковые геологоразведочные работы на лицензионных участках общераспространенных полезных ископаемых в Няндомском, Плесецком, Котласском и Приморском муниципальных районах.

установлено 64 информационных знаков (аншлагов) по закреплению на местности границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос в бассейне реки р. Онега на участке от устья р. Кена до устья р. Моша и в бассейне р. Моша в границах поселений Плесецкого и Няндомского муниципальных районов;

разработан раздел проектной документации по сохранению объектов археологического наследия по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" (I этап, 1 подэтап)»;

разработана проектно-сметная документация на проведение работ по ликвидации трех гидротехнических сооружений: плотины на оз. Лахта в истоке р. Лесная и плотины в районе водозаборных сооружений котельной пос. Катунино, расположенных на территории Приморского муниципального района и плотины на р. Вага, расположенной на территории Вельского муниципального района.

Не были выполнены следующие мероприятия.

Непредвиденная ситуация, возникшая при реализации биологического этапа по проекту «Восстановление загрязненных нефтепродуктами земель в районе г. Мирного (Архангельская область)», по которой исполнитель был фактически лишен возможности исполнить обязательства по заключенному контракту (при проведении комиссионного осмотра территории, на которой проводились работы технического этапа по восстановлению загрязненных нефтепродуктами земель, было установлено увеличение вторичного загрязнения территории, что привело к необходимости выполнения дополнительных работ технического этапа).

Не был выполнен запланированный объем работ по объекту «Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап)» в связи с тем, что потребовалась разработка раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия (раздел проектной документации по сохранению объектов археологического наследия, государственная экспертиза сметной документации по объекту выполнены в октябре), т.к. участок строительства объекта частично расположен в зоне наблюдения культурного слоя в исторической части города. Аукционные процедуры по отбору подрядной организации на строительство объекта проводились с сентября по декабрь 2016 года с учетом обращений участников аукциона и предложений Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области.

Невыполнение мероприятия пункта 4.3 «Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области» подпрограммы № 3 связано с неисполнением контракта недобросовестным поставщиком, что привело к решению о расторжении двух других контрактов, зависящих от исполнения первого контракта.

Мероприятия программы по состоянию на 01 января 2017 года профинансированы на сумму 96 970,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 27 553,3 тыс. рублей, областного бюджета – 42 905,4 тыс. рублей, местных бюджетов – 2 059,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – 24 452,0 тыс. рублей. Доля израсходованных средств от объема средств, запланированных на реализацию программы, составила 57,8 процента.

Из 24 целевых показателей программы в отчетном периоде достигнуты в запланированном объеме 22.

Оценка эффективности результатов реализации Программы в 2016 году произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83,4 балла.

Расчет эффективности реализации государственной программы выполнен министерством экономического развития Архангельской области и представлен в приложении № 3 к отчету о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)».

Министр природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области



К.М. Доронин

20.03.2017