

Информация
о реализации рекомендаций депутатских слушаний на тему «О проекте
областного закона «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
от 21 июня 2021 года

1. Продолжить работу, направленную на стабилизацию финансового состояния медицинских организаций, в целях недопущения образования и дальнейшего роста просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования.

По состоянию на 1 января 2021 г. просроченная кредиторская задолженность сформировалась в 4 медицинских организациях Архангельской области (далее – медицинские организации) на сумму 21,8 млн. рублей за счет средств иной приносящей доход деятельности. Причиной образования задолженности являлось уменьшение поступлений от иной приносящей доход деятельности в связи со снижением выполнения объемов медицинской помощи, не входящей в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – ПГГ), по личному желанию граждан, а также периодическим медицинским осмотрам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Просроченная задолженность за счет средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на 1 января 2021 г. отсутствовала.

Правительством Архангельской области в течение 2021 года принимались все необходимые меры по недопущению образования у медицинских организаций просроченной кредиторской задолженности, а в случае образования – по ее погашению. В течение 2021 года из областного бюджета:

выделены средства на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части базовой программы ОМС в сумме 843,0 млн. рублей, в том числе в целях:

а) покрытия части дефицита подушевого норматива финансирования:

на дополнительное финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи (недопущение образования просроченной кредиторской задолженности) – 132,9 млн. рублей;

на достижение целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», – 393,6 млн. рублей;

б) покрытия части дефицита по выполненным объемам и стоимости медицинской помощи:

на дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи и медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, – 124,1 млн. рублей;

на увеличение количества лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и компьютерной томографии – 192,4 млн. рублей.

В 2021 году с целью недопущения образования и нарастания просроченной кредиторской задолженности министерством здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) регулярно проводились совещания с каждой медицинской организацией, допустившей наличие кредиторской задолженности, по вопросам финансово-экономического состояния. В целях стабилизации финансовой ситуации медицинские организации проводили работу по оптимизации расходов по следующим направлениям:

оптимизация коечного фонда с учетом уровней оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов в соответствии с федеральными нормативами;

введение персонифицированного учета лекарственных препаратов и медицинских изделий (учет ведется в 53 медицинских организациях, что составляет 85,5 процента от общего количества);

оптимизация расходов на содержание медицинских организаций, в том числе введение системы аутсорсинга по питанию, стирке, услугам охраны, уборке территорий и помещений, обслуживанию зданий и сооружений и прочего;

сокращение неэффективных расходов, в том числе путем организационно-штатных мероприятий с использованием нормирования труда, трудовой функции работников медицинских организаций;

оспаривание кадастровой стоимости земельных участков в целях ее уменьшения и снижения налоговых платежей;

отчуждение неиспользуемого имущества.

Кроме того, в 2021 году министерством здравоохранения были изысканы средства на погашение просроченной кредиторской задолженности в связи с проведением реорганизационных мероприятий медицинских организаций в сумме 46,3 млн. рублей за счет перераспределения расходов по отрасли «Здравоохранение».

По состоянию на 1 января 2022 г. просроченная кредиторская задолженность в медицинских организациях, в том числе за счет средств ОМС отсутствовала.

2. Обеспечить приведение целевых показателей государственных программ Архангельской области в соответствие с документами стратегического планирования.

3. Обеспечить сопоставимость (взаимосвязь) показателей государственных программ Архангельской области с показателями заключенных соглашений о предоставлении субсидий бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В целях повышения эффективности реализации госпрограмм в 2021 году проведена работа по преобразованию государственных программ Архангельской области.

В госпрограммы включены:

показатели, характеризующие достижение национальных целей развития в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года;

показатели национальных проектов;

целевые показатели и индикаторы, установленные для Архангельской области

в государственных программах Российской Федерации и соглашениях о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета;

показатели для оценки эффективности деятельности Губернатора Архангельской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области.

За годы реализации программ накопились и отдельные проблемы их разработки, реализации и корректировки. Госпрограммы Архангельской области, реализуемые с 2012 года, стали иметь чрезмерный объем, снижалась их информативность, что усложняло процесс управления госпрограммами.

В связи с этим в госпрограммы внесены изменения в части исключения значений целевых показателей и мероприятий, реализованных до 2020 года и актуализации паспортов госпрограмм, что позволило сделать программы лаконичными и более понятными.

Проведена оптимизация количества целей, задач и числа показателей для ориентации программ на достижение наиболее значимых результатов. Количество целевых показателей в 2021 году по сравнению с 2020 годом сокращено на 25 % (с 858 показателей до 627 показателей).

4. Планировать целевые показатели государственных программ Архангельской области при составлении и рассмотрении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с учетом факторов, влияющих на результат, а также динамики показателей за предыдущие годы.

При составлении и рассмотрении областного бюджета целевые показатели государственных программ Архангельской области планируются с учетом факторов, влияющих на результат, а также динамики показателей за предыдущие годы, корректировка плановых показателей по мере необходимости проводится в течение года. В декабре 2021 года в Порядок разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 г. № 299-пп, включено положение о том, что «Используемая система показателей государственной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей». Вместе с тем, при планировании целевых показателей на последующие годы ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Архангельской области учитывается такой фактор как финансовая обеспеченность того или иного мероприятия.

5. Усилить контроль в части своевременности выполнения мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».

Общий объем расходов по программе утвержден на 2021 год в сумме 22 190,4 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 26 011,0 млн. рублей. Отклонение на 3 820,6 млн. рублей связано с поступлением федеральных трансфертов, из них:

2 577,3 млн. рублей – бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

640,0 млн. рублей – на осуществление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19);

387,3 млн. рублей – средства дотаций из федерального бюджета.

Общее исполнение по программе составило 25 270,0 млн. рублей или 97,2 %. Расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 23 788,5 млн. рублей (из них за счет средств *федерального бюджета* – 5 708,2 млн. рублей), расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** – 1 481,5 млн. рублей (из них за счет средств *федерального бюджета* – 1 173,1 млн. рублей). В рамках программы реализуется 9 подпрограмм. Расходы на реализацию госпрограммы в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2021 год, млн. руб.	Исполнено за 2021 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана
ВСЕГО расходов по госпрограмме	26 011,0	25 270,0	97,2 %
в том числе:			
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	152,4	152,4	100,0 %
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	3 415,3	3 414,8	100,0 %
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	398,4	393,9	98,9 %
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	143,9	143,9	100,0 %
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	435,8	435,8	100,0 %
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	376,0	375,9	100 %

Наименование	Уточненный план на 2021 год, млн. руб.	Исполнено за 2021 год, млн. руб.	% исполнения уточненного плана
7. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	3 397,7	3 299,2	97,1 %
8. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	179,1	179,1	100,0 %
9. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	17 512,4	16 875,0	96,4 %

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

По итогам 2021 года реализован план проведения информационно-коммуникационной кампании на 2021 год, подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской области. Объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по итогам 2021 года выполнены на 98 % от запланированного объема. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом.

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

По итогам 2021 года достигнуты результаты:

закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С для 27 государственных медицинских организаций Архангельской области;

была осуществлена закупка 8 единиц оборудования (столы хирургические, УЗИ аппарат, ускорительный комплекс, эндовидеоскопический комплекс) для 4 государственных медицинских организаций Архангельской области по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

была осуществлена закупка 47 единиц оборудования для оснащения регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 5 государственных медицинских организациях Архангельской области по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

государственное задание по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами ГБУЗ «Архангельская станция переливания крови» выполнено на 100 % от годового плана: заготовлено 9 000 литров донорской крови.

3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

За отчетный период реализованы следующие мероприятия:

выписано 45 575 требований на питание для 9 730 беременных женщин и кормящих матерей и 73 899 требований для 16 168 детей в возрасте до трех лет;

предоставлены 1 546 женщинам выплаты в связи с направлением на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области;

61 ребенок с ограниченными возможностями здоровья обеспечен лекарственными препаратами, лечебным питанием, расходными материалами;

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка, составило на конец 2021 года 151. Медицинскую реабилитацию в условиях домов ребенка получили 209 детей.

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В 2021 году объемы санаторно-курортного лечения государственными бюджетными учреждениями Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской» и «Санаторий «Сольвычегодск» выполнены на 73,2 % в связи с участием медицинских организаций в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Санаторно-курортное и реабилитационное лечение получили 2 262 человека.

5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Осуществлялась реализация трех мероприятий, по которым за 2021 год достигнуты следующие результаты:

объемы паллиативной медицинской помощи выполнены медицинскими организациями на 80,9 % в связи с ограничениями по оказанию плановой медицинской помощи. В реестре детей, имеющих показания для оказания ПМП, состоит 225 человек, все дети обеспечены данным видом помощи;

приобретено медицинское оборудование и расходные материалы для оказания паллиативной помощи взрослым и детям, в том числе на дому (аппараты искусственной вентиляции легких и расходные материалы к ним, мониторы больного, шприцевые насосы, ингаляторы, портативные электрокардиографы, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, противопролежневые матрасы и другие медицинские изделия).

6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

предоставлены в полном объеме ежемесячные выплаты студентам, обучающимся на условиях договора о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими организациями Архангельской области;

в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» обеспечено обучение 738 студентов;

единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» предоставлены 27 врачам и 19 средним медицинским работникам, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих

поселках и городах с населением до 50 тыс. человек с обязательством работать не менее пяти лет в конкретных медицинских организациях;

939 специалистов со средним профессиональным образованием обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; прошли аккредитацию 815 специалистов со средним профессиональным образованием,

стипендию и меры социальной поддержки получили 615 обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»;

меры социальной поддержки в соответствии с областным законом от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» получили 3 074 специалиста, вышедших на пенсию, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также 328 специалистов фармацевтических организаций Архангельской области,

1 250 работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, и членам их семей возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

7. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

По данным мониторинга на 31 декабря 2021 года в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обслужено 242 676 рецептов на сумму 545,4 млн. рублей, по программе «14 нозологий» – 3 474 рецепта на сумму 338,1 млн. рублей, в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 1 063 889 рецептов на сумму 1 502,1 млн. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года за счет средств федерального бюджета имели право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (для детей-инвалидов) 34 709 человек, за счет средств областного бюджета – 109 840 человек.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета составило 98,1 % (доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги).

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кровенворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей составило 98 % (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровеносной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей).

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области, составило 35,2 % (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно).

8. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Мероприятия подпрограммы в 2021 году:

«Приобретение усиленных квалифицированных электронных подписей»;

«Развитие централизованной информационной системы «Центральный архив медицинских изображений»;

создание сервиса «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»;

«Создание сервиса «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

«Развитие сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»;

«Онлайн-сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» – выполнены в полном объеме в соответствии с планом;

9. «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

введен в эксплуатацию I этап строительства больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области;

введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП) в пос. Красная Верхнетоемского района и с. Лена Ленского района Архангельской области, приобретен ФАП в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области, заключен контракт на приобретение ФАП в пос. Лайский Док Приморского района;

заключен контракт на выполнение работ по проектированию врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница»), получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ФАП в дер. Усачевская Каргопольского района;

капитальный ремонт внутрибольничных проездов ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»;

оснащены медицинским оборудованием три ФАП.

Оценка реализации государственной программы по исполнителям составляет 87,5 %, оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы – 44,1 %, интегральная оценка эффективности реализации государственной программы – 78,8 %. Таким образом, эффективность реализации государственной программы оценивается, как удовлетворительная.

6. Оценивая показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов, обратить внимание на необходимость принятия мер, направленных на достижение целей, показателей и контрольных точек национальных проектов, а также усилить контроль за своевременным выполнением мероприятий и достижением конечных результатов национальных проектов.

1. Департамент проектной деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – департамент проектной деятельности) выполняет функции регионального проектного офиса (далее – проектный офис) и осуществляет методическое руководство и координацию деятельности исполнительных органов в части организации проектной деятельности по реализации региональных проектов.

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 г. № 80-у «О системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области», проектный офис осуществляет следующие функции:

осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на ежемесячной основе, и формирует предложения по доработке указанной информации;

совместно с участниками региональных проектов осуществляет оценку достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению.

Кроме того, на заседаниях проектного комитета Архангельской области, проводимых с периодичностью раз в 1 – 2 месяца, рассматриваются информация о ходе реализации региональных проектов, в том числе информация о рисках при

реализации региональных проектов, а также мерах, направленных на их минимизацию.

2. В целях усиления контроля за вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, возводимых в рамках реализации национальных проектов:

еженедельно под председательством министра строительства и архитектуры Архангельской области, а также ежемесячно под председательством курирующего заместителя председателя Правительства Архангельской области совместно с администрациями муниципальных образований и подрядными организациями проводятся совещания, посвященные вопросам строительства социальных объектов, с целью своевременного реагирования возникающих проблем в ходе строительства;

ежедневно осуществляется контроль ответственными лицами со стороны заказчиков за ходом выполнения работ на объектах;

специалистами государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» осуществляется строительный контроль;

организуется посещение объектов руководителями ответственных органов исполнительной власти;

министерством строительства и архитектуры Архангельской области оказывается всестороннее содействие и необходимая помощь в решении возникающих проблем заказчикам строительства объектов – администрациям муниципальных образований;

в течение IV квартала 2021 года проводились заседания рабочих групп по вопросам реализации региональных проектов в рамках национальных проектов производственной сферы под председательством Первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Архангельской области Алсуфьева А.В.

В 2021 году вопросы хода строительства объектов национальных проектов еженедельно рассматривались на штабе под председательством Губернатора Архангельской области.

3. Контроль за своевременным выполнением мероприятий и достижением целей, показателей и контрольных точек национального проекта «Образование», осуществлялся на постоянной основе в подсистеме сбора и консолидации данных по закупкам, предельным объемам финансирования и дорожным картам в рамках системы управления проектной деятельности, разработанной Министерством просвещения Российской Федерации.

4. Департаментом проектной деятельности во взаимодействии с министерством финансов Архангельской области, а также исполнительными органами государственной власти Архангельской области, являющимися государственными заказчиками по государственным контрактам, направленным на реализацию мероприятий национальных проектов, разработан комплекс мер по повышению уровня контроля за расходованием бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов, который в том числе предусматривает

расширение перечня государственных (муниципальных) контрактов, подлежащих казначейскому сопровождению.

По обращению Правительства Архангельской области для обеспечения казначейского сопровождения средств областного бюджета в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации распоряжение от 15.03.2021 № 619-р включающее перечень средств областного бюджета Архангельской области, подлежащих казначейскому сопровождению в 2021 году:

субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые юридическим лицам в рамках реализации национальных проектов;

бюджетные инвестиции; субсидии сельхозтоваропроизводителям; расчеты по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2021 году в рамках реализации национальных проектов получателями средств бюджета Архангельской области, государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области, на сумму от 5,0 млн. руб. и более;

расчеты по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2021 году в рамках реализации национальных проектов получателями средств бюджета Архангельской области, государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области, на сумму от 5,0 млн руб. и более, предметом которых является строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов государственной (муниципальной) собственности;

расчеты по государственным контрактам, предметом которых является закупка лекарственных средств, на сумму 10,0 млн рублей.

По итогам 2021 года:

из 142 показателей, установленных на год, было достигнуто – 127, не достигнуто – 15 показателей;

из 135 результатов, было достигнуто – 127, не достигнуто – 8.

Информация о невыполненных результатах и показателях региональных проектов подробно представлена в приложении.

7. Принять меры по исполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» в части доведения средней заработной платы преподавателей среднего профессионального образования и работников учреждений культуры до средней заработной платы в Архангельской области, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – до средней заработной платы учителей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере общего образования.

В Архангельской области продолжалось поэтапное повышение заработной платы категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – «майских» Указов Президента), по повышению заработной платы педагогических работников:

Информация о средней заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений за 2021 год (без учета федеральных учреждений)

	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения за 2021 год к плану	% исполнения за 2021 год к фактической СЗП региона
1	2	3	4=3/2	5
Средняя заработная плата по АО исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности	48 660	49 200		
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (к средней заработной плате по АО)	48 660	47 567	97,8 %	96,7 %
Средняя заработная плата в сфере общего образования в АО	43 014	42 085		
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (к средней заработной плате в общем образовании)	43 014	42 779	99,5 %	101,6 %
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений	52 159	48 207		
Педагогические работники дополнительного образования (к средней заработной плате учителей АО)	52 159	50 934	97,7 %	105,7 %
Преподаватели и мастера производственного обучения (к средней заработной плате по АО)	48 660	49 169	101,0 %	99,9%
Педагогические работники образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям –сиротам (к средней заработной плате по АО)	48 660	48 009	98,7 %	97,6 %
Работники учреждений культуры (к средней заработной плате по АО) (без учета федеральных учреждений)	48 660	47 971	98,6 %	97,5 %

	План на 2021 год	Факт за 2021 год	% исполнения за 2021 год к плану	% исполнения за 2021 год к фактичес- кой СЗП региона
1	2	3	4=3/2	5
Социальные работники (к средней заработной плате по АО)	48 660	47 438	97,5 %	96,4 %
Врачи (к средней заработной плате по АО) (без учета федеральных учреждений)	97 320	95 612	196,5 %	194,3 %
Средний медицинский персонал (к средней заработной плате по АО) (без учета федеральных учреждений)	48 660	48 181	99,0 %	97,9 %

8. В нормативных правовых актах и соглашениях, регулирующих грантовую поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Архангельской области, предусмотреть показатели результативности предоставления средств поддержки, характеризующие развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (объем производства (увеличение), выручка (рост), поступление налогов и др.).

Субсидии, регулирующие грантовую поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Архангельской области, предоставляются министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области грантополучателям на основании соглашений о предоставлении субсидии, подготавливаемых (формируемых) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

В указанных соглашениях предусматриваются плановые показатели деятельности грантополучателей, установленные в соответствии с приложением № 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, и Правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп «Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» в части расходования средств областного бюджета, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета на грантовую поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами в соглашениях между министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области с гратополучателями предусматриваются следующие плановые показатели деятельности – объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, а также иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии – количество принятых новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации.

9. Принять меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности, включенных в областную адресную инвестиционную программу».

Список объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в 2021 году

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактичес- кий срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство многоквартирного дома по просп. Ленинградскому в г. Архангельске (1 очередь)	ГКУ АО «ГУКС»	30.09.2021	24.08.2021	
2.	Строительство многоквартирного дома по просп. Ленинградскому в г. Архангельске (2 очередь)	ГКУ АО «ГУКС»	29.07.2022	10.11.2021	
3.	Строительство двух многоквартирных домов по просп. Московскому в г. Архангельске	ГКУ АО «ГУКС»	30.09.2021	25.02.2021	
4.	Многоквартирный жилой дом в городе Онеге Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	30.09.2021	29.10.2021	
5.	Многоквартирный жилой дом в городе Вельске Архангельской области.	ГКУ АО «ГУКС»	30.09.2021	30.12.2021	

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактичес- кий срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
6.	Многоквартирный жилой дом в с. Красноборск Архангельской области (Гагарина 33)	ГКУ АО «ГУКС»	30.09.2021	01.12.2021	
7.	Многоквартирный жилой дом по ул. Фронтových бригад в г. Новодвинске	Администрация городского округа «Город Новодвинск»	01.11.2021	01.12.2021	
8.	Многоквартирный жилой дом в квартале 029 г. Северодвинска	Администрация городского округа «Северодвинск»	30.09.2021	30.09.2021	
9.	Многоквартирный жилой дом в квартале 009 г. Северодвинска	Администрация городского округа «Северодвинск»	01.11.2021	30.12.2021	
10.	Многоквартирный жилой дом в г. Плесецк ул. Октябрьская	Администрация Плесецкого муниципального района	29.07.2022	30.12.2021	
11.	Строительство многоквартирных домов в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района	Администрация Вилегодского муниципального округа	30.06.2021	01.10.2021 24.12.2021	
12.	Строительство многоквартирных домов по ул. Новая в п. Березник Виноградовского	Администрация Виноградовского муниципального района	30.08.2021	06.09.2021	
13.	Строительство	Админист-	20.12.2020	01.03.2021	В связи со

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактичес- кий срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
	детского сада на 60 мест в г. Няндомы	рация Няндомского муниципального района Архангельской области			сменой подрядчика объект был сдан в начале 2021 года
14.	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Лена Ленского района Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	31.12.2020	05.03.2021	Ограниченная транспортная доступность (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы с ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие ледовой переправы требуемой грузоподъемности и ввиду погодных условий).
15.	Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Красная Верхнетоемского района Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	31.12.2020	24.05.2021	Ограниченная транспортная доступность (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы с ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие ледовой переправы требуемой грузоподъемности)

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактичес- кий срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
					и ввиду погодных условий).
16.	Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	Администрация городского округа «Город Архангельск»	01.07.2020	15.07.2021	Низкие темпы строительных работ
17.	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никифоровская, Шенкурский района, Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	15.10.2021	25.08.2021	–
18.	Строительство детского сада на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области	Администрация городского округа Архангельской области «Северодвинск»	02.08.2021	14.09.2021	
19.	Больница в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	30.06.2021	01.10.2021	
20.	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Шиловская, Вельского района, Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	15.10.2021	15.10.2021	–
21.	Детский сад на 220 мест в г. Мезень Архангельской области	Муниципальное образование «Мезенский район»	30.11.2021	30.10.2021	–
22.	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино,	ГКУ АО «ГУКС»	15.10.2021	11.11.2021	

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактичес- кий срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Няндомского района, Архангельской области				
23.	Строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска	Админист- рация городского округа «Город Архан- гельск»	01.12.2021	22.11.2021	—
24.	Фельдшерско- акушерский пункт в дер. Нагорская, Устьянского района, Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	25.11.2021	03.12.2021	
25.	Фельдшерско- акушерский пункт в пос. Советский, Устьянского района, Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	25.11.2021	03.12.2021	
26.	Фельдшерско- акушерский пункт в пос. Квазеньга, Устьянского района, Архангельской области	ГКУ АО «ГУКС»	25.11.2021	03.12.2021	
27.	Детский сад на 220 мест в пос. Урдома Ленского района	ГКУ АО «ГУКС»	30.11.2021	13.12.2021	
28.	Здание спортивного зала МБОУ «Илезская СОШ»	Админист- рация муници- пального образова- ния «Устьян- ский муници- пальный район»	30.11.2021	13.12.2021	
29.	Школа на 860 мест в территориальном округе Варавино- Фактория	Админист- рация городского округа	15.12.2021	29.12.2021	

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактичес- кий срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
	г. Архангельска	«Город Архан- гельск»			
30.	Спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск	ГКУ АО «ГУКС»	30.11.2020	30.12.2021	В связи с необходимостью проведения археологических полевых работ строительные работы на объекте были возобновлены летом 2021 года
31.	Средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	Админист- рация муници- пального образова- ния «Шенкур- ский муници- пальный район»	30.12.2021	30.12.2021	—
32.	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор, Няндомского района Архангельской области	Админист- рация Няндом- ского муници- пального района	15.10.2021	30.11.2021	
33.	Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Октябрьский Устьянского района	Админист- рация муници- пального образова- ния «Октябрь- ское» Устьян- ского муници- пального района	15.1 2.2021	27.1 2.2021	

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Плано- вый срок сдачи в эксплу- атацию	Фактиче- ский срок сдачи в эксплуата- цию	Примечание
1	2	3	4	5	6
34.	Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе	Администрация Каргопольского муниципального округа	30.11.2021	29.12.2021	

10. Проанализировать обеспеченность населения лекарственными препаратами и в случае необходимости инициировать внесение изменений и дополнений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в части увеличения расходов на их приобретение.

11. При формировании областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть необходимый уровень финансирования мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан в полном объеме с учетом потребности.

В 2021 году перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области (далее – перечень ТПГГ) приведен в соответствие с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – ЖНВЛП).

Перечень лекарственных препаратов в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов включал 260 позиций перечня ЖНВЛП. Постановлением Правительства Архангельской области добавлены 528 позиций.

В связи с расширением перечня ТПГГ специалистами медицинских организаций осуществляется пересмотр лекарственной терапии, подбирается аналоговая замена, а также назначаются новые лекарственные препараты гражданам.

Объем средств областного бюджета, первоначально предусмотренный законом о бюджете на 2021 год на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и

доставке, составил 1 585,0 млн. рублей. В течение года на вышеуказанные цели за счет средств областного бюджета было дополнительно предусмотрено 521,2 млн. рублей. Кроме того, на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств целевой дотации из федерального бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов было выделено 148,7 млн. рублей. Таким образом, объем средств, предусмотренный в 2021 году на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, составил 2 254,9 млн. рублей.

Все заявки министерства здравоохранения Архангельской области на дополнительные финансовые средства удовлетворены в течение 2021 года в полном объеме.

На 2022 год на вышеуказанные цели выделено 1 985,9 млн. рублей с (учетом возврата остатков областных средств прошлого года в размере 36,4 млн. рублей и средств дотации в размере 14,5 млн. рублей).

По итогам первого полугодия 2022 года министерством здравоохранения Архангельской области будет проведен анализ выписки лекарственных препаратов, а также сформирована дополнительная потребность в финансовых средствах для обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами за счет средств региона.

12. Усилить контроль за своевременным обеспечением учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, расходными материалами в целях своевременного проведения плановых операций.

По информации министерства здравоохранения Архангельской области медицинские учреждения обеспечены расходным материалом, для этого учреждениями заключены контракты на поставку необходимых расходных материалов (в пределах существующей потребности). При дополнительной потребности учреждения оперативно заключают контракты на поставку расходных материалов.

13. Принять дополнительные действенные меры, направленные на устранение кадрового дефицита в системе здравоохранения Архангельской области.

Правительством Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области вопрос обеспечения медицинскими кадрами медицинских учреждений области находится на постоянном контроле.

В 2021 году были введены новые меры поддержки:

предоставление ежемесячных выплат медицинским работникам, работающим на труднодоступных и удаленных территориях, врачам, фельдшерам в суммах 10,0 тыс. рублей и акушеркам, медицинским сестрам по 5,0 тыс. рублей;

предоставление врачам и среднему медицинскому персоналу медицинской организации предоставляется выплата процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера (коэффициент составляет 2,2) и

приравненных к ним местностях (коэффициент – 1,7 процентов) в полном размере с первого дня работы.

С 2022 года увеличены:

предоставляемые единовременные выплаты молодым специалистам (врачам и среднему медицинскому персоналу) с обязательством отработать не менее трех лет до 500,0 тыс. рублей и 300,0 тыс. рублей соответственно;

ежемесячная денежная выплата лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении, обучающимся по программам специалитета, – до 4,0 тыс. рублей, обучающимся по программам ординатуры до 10,0 тыс. рублей, получающим среднее профессиональное образование до 3,0 тыс. рублей.

Кроме того, ипотечное кредитование в рамках соглашения с АО ДОМ.РФ и предоставляется под 6 % годовых, а при наличии ряда льготных условий размер ставки может быть уменьшен до 2 %.

По итогам проведенных мероприятий кадровые ресурсы государственных медицинских организаций системы здравоохранения Архангельской области на 1 января 2022 года составили 4 195 врач и 9 951 медицинских работников со средним профессиональным образованием.

Министерством здравоохранения Архангельской области совместно с Правительством Архангельской области будет продолжена работа по устранению кадрового дефицита в системе здравоохранения Архангельской области.

14. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области принять меры по контролю за соблюдением установленных планов-графиков выполнения работ по объектам капитального строительства и проведением работ по благоустройству территорий общеобразовательных организаций, обеспечив завершение строительства в установленные сроки и своевременную сдачу объектов в эксплуатацию.

Еженедельно под председательством министра строительства и архитектуры Архангельской области Полежаева В.Г., а также ежемесячно под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области Рожина Д.В. проводятся совещания, посвященные вопросам строительства объектов жилищного и социального назначения, совместно с администрациями муниципальных образований и подрядными организациями, с целью своевременного реагирования на возникающие проблемы в ходе строительства.

С целью мониторинга и предупреждения возникающих в ходе строительства проблем еженедельно осуществляются рабочие выезды на объекты строительства г. Архангельска, ежемесячно – на объекты, возводимые в муниципальных образованиях Архангельской области.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО) оказывается всестороннее содействие и необходимая помощь в решении возникающих проблем заказчикам строительства объектов – администрациям муниципальных образований.

Минстрой АО в постоянном режиме осуществляет контроль за выполнением работ по проектированию и строительству объектов в установленные сроки:

регулярные совещания с государственным заказчиком – ГКУ АО «ГКУ» и заказчиками – муниципальными образованиями;

штабы по проведению экспертизы и штабы по сложным социальным объектам;

взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями;

регулярные выезды на объекты по всей Архангельской области.

Для обеспечения непрерывности строительного процесса на площадке минстроем АО создан Штаб по координации вопросов транспортной логистики и поставки строительных материалов. Участники – более 60 организаций, в том числе транспортные компании, собственники вагонов, подрядные организации, застройщики, органы исполнительной власти, поставщики материалов. Заседания штаба проводятся дважды в неделю и способствуют сокращению сроков поставки в регион строительных материалов по железной дороге и позволяют избежать простоев в деятельности производителей и строительных организаций.

По итогам реализации областной адресной инвестиционной программы принимается распоряжение Правительства Архангельской области, в котором даются поручения исполнительным органам государственной власти Архангельской области и рекомендации главам муниципальных образований Архангельской области в целях контроля за ходом строительства и обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

15. Министерству культуры Архангельской области:

15.1) в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» обратить внимание на необходимость обеспечения:

подключение учреждений культурно-досугового типа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во всех сельских населенных пунктах до конца 2021 года для расширения перечня предоставляемых услуг населению;

соответствия помещений и оборудования учреждений культурно-досугового типа современным требованиям к материально-техническому обеспечению предоставляемых услуг;

15.2) содействовать повышению квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области.

15.1) В ходе реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», подключены в 2021 году 169 единиц социально-значимых объектов культуры, в том числе 44 учреждения культурно-досугового типа.

Дополнительно сообщаем, что учреждения культурно-досугового типа не оказывают услуги по предоставлению доступа к информации для населения. Данная услуга осуществляется публичными библиотеками.

При реализации мероприятий государственной программы «Культура Русского Севера» в 2021 году осуществлено подключение к сети «Интернет» 8 библиотек из Вельского, Котласского и Пинежского муниципальных районов Архангельской области (500,0 тыс. рублей областного бюджета, 35,8 тыс. рублей местного бюджета);

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений Архангельской области в 2021 году предоставлены субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в объеме 19,3 млн. рублей, в том числе: 17,4 млн. рублей – из федерального бюджета, 1,9 млн. рублей – из областного бюджета. Для 31 дома культуры приобретено звуковое и световое оборудование, мебель, мультимедийное оборудование, сценические костюмы, кресла в зрительный зал, в 12 зданиях проведены текущие ремонты (ремонт кровли и фойе, концертного зала, стен и потолка).

15.2) При реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» сотрудники учреждений культуры Архангельской области принимали участие в образовательных программах, предлагаемых Центрами непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, в соответствии с теми направлениями, которые наиболее актуальны для выполнения трудовых обязанностей.

В 2021 году 347 специалистов отрасли культуры Архангельской области (в 2019 году – 120 чел., в 2020 году – 225 чел.) прошли обучение на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (Московского, Санкт-Петербургского, Кемеровского, Краснодарского государственных институтов культуры, Российской государственной библиотеки, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского).

На 2022 год распределена квота в 8 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 362 человек, из них 129 уже завершили обучение.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года будет обеспечено повышение квалификации 1 731 специалиста отрасли культуры Архангельской области.

Кроме того, обучение специалистов учреждений культуры Архангельской области по программам курсов повышения квалификации, семинаров осуществлялось также на базе государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» и «Архангельский колледж культуры и искусства».
