



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2021 г. № 191-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2020 году средней.

3. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в 2021 году:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2) до 31 мая 2021 года заключить соглашения с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных округов

и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения;

3) до 21 июня 2021 года заключить соглашения с органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных округов и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей;

4) до 30 июня 2021 года совместно с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области организовать и провести учения по технике и тактике тушения лесных пожаров, организации взаимодействия при обмене информацией, а также по координации действий при тушении лесных пожаров;

5) до 30 декабря 2021 года:

а) создать 10 подразделений добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области;

б) подготовить и провести комплексные проверки по организации деятельности противопожарной службы Архангельской области в подведомственных государственных казенных учреждениях Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 1», «Отряд государственной противопожарной службы № 11», «Отряд государственной противопожарной службы № 18»;

б) для обеспечения деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области – отрядов государственной противопожарной службы, подведомственных агентству государственной противопожарной службы Архангельской области, приобрести пожарно-техническое вооружение, вещевое имущество в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы на 2021 год;

7) обеспечить функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения Архангельской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечить обучение согласно плану комплектования в учебно-методическом центре государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» 100 процентов должностных лиц и специалистов гражданской обороны Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

9) в целях повышения эффективности поиска пропавших людей в Архангельской области в рамках работы регионального ресурсного центра, созданного в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного», продолжить работу по обучению добровольцев (волонтеров);

10) обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 26 мая 2021 г. № 191-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2020 году государственной программы
Архангельской области «Защита населения и территорий
Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

В 2020 году в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

а) создано 13 подразделений добровольной пожарной охраны в поселке Усть-Шоноша сельского поселения «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области, деревне Григорово городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области, деревне Белопашино сельского поселения «Сойгинское», деревне Запань Яренга сельского поселения «Сафроновское», селе Козьмино сельского поселения «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области, селе Олема сельского поселения «Олемское» Лешуконского муниципального района Архангельской области, деревне Заозерье городского поселения «Мезенское», деревне Целегора сельского поселения «Целегорское» Мезенского муниципального района Архангельской области, поселке Глазаниха сельского поселения «Кодинское», поселке Шомокша сельского поселения «Чекуевское» Онежского муниципального района Архангельской области, деревне Остров сельского поселения «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области, поселке Усть-Поча сельского поселения «Кенозерское» Плесецкого муниципального района Архангельской области, деревне Корелы сельского поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области;

б) выполнены работы по техническому обслуживанию 48 автомобилей;

в) проведен текущий ремонт 24 единиц техники;

г) проведены диагностика и испытания 149 автомобилей в соответствии с установленными в технической документации требованиями;

д) приобретено 100 процентов вещевого имущества и 100 процентов пожарно-технического снаряжения от запланированного на год;

е) финансовые средства направлены на заработную плату работникам государственных учреждений противопожарной службы, страховые взносы, приобретение горюче-смазочных материалов, коммунальные расходы;

ж) в 2020 году оборудовано 168 источников наружного противопожарного водоснабжения в 10 муниципальных образованиях Архангельской области стоимостью 21 581,7 тыс. рублей (средства субсидии – 17 109,0 тыс. рублей, местные средства – 4472,7 тыс. рублей), средний уровень софинансирования составил 80 процентов;

з) в 2020 году установлено 979 автономных дымовых пожарных извещателей в 275 местах проживания многодетных семей в пяти муниципальных образованиях Архангельской области стоимостью 596,0 тыс. рублей, (средства субсидии – 550,0 тыс. рублей, местные средства – 46,0 тыс. рублей), средний уровень софинансирования превысил 92 процента;

и) произведено укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в 44 из запланированных 49 муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области. На 2021 год перенесены сроки выполнения муниципальных контрактов по работам в школах № 10, 20, 25, 36, 77 г. Архангельска (мероприятие не было выполнено своевременно по причине задержки поставок оборудования в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Стоимость работ составила 74 488,2 тыс. рублей, (средства субсидии – 50 103,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 24 385 тыс. рублей), средний уровень софинансирования превысил 67 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 1 225 380,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1 195 562,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований Архангельской области – 29 818,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1 216 705,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1 187 801,9 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований Архангельской области – 28 903,7 тыс. рублей.

Средства из иных источников не привлекались.

Не использовано средств областного бюджета – 7760,2 тыс. рублей, из них:

а) средства на финансовое обеспечение отрядов государственной противопожарной службы Архангельской области – 872,4 тыс. рублей, в том числе:

135,0 тыс. рублей – средства на командировочные расходы и компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно работников государственных казенных учреждений не использованы в связи с сокращением количества командировок и потребности в компенсации

расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

671,0 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на поставку коммунальных услуг, закупку горюче-смазочных материалов. Использование средств было невозможно без нарушения законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

б) проект пожарного депо в городе Сольвычегодске городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области – 3100,0 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

С целью завершения проектирования министерством строительства и архитектуры Архангельской области разработан план мероприятий, согласно которому сроки выполнения перенесены на II квартал 2021 года.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 26 декабря 2020 года внесло изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год, а именно исключило 3100,0 тыс. рублей на исполнение данного мероприятия;

в) субсидии на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения – 2891,0 тыс. рублей, в том числе:

2871,7 тыс. рублей – возврат остатка субсидии в части невыполненных работ по оборудованию источников наружного пожарного водоснабжения по причине неисполнения в полном объеме муниципального контракта Каргопольского муниципального округа Архангельской области в связи с заболеванием работников исполнителя муниципального контракта новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

19,3 тыс. рублей – экономия при заключении муниципального контракта сельского поселения «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области;

г) субсидии на развитие противопожарной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области – 896,8 тыс. рублей (экономия достигнута при проведении конкурентных процедур для заключения муниципальных контрактов образовательными учреждениями муниципальных образований).

Сумма неоплаченных работ и услуг по неисполненным на 1 января 2021 года муниципальным контрактам составила 9911,3 тыс. рублей.

На 1 марта 2021 года работы выполнены в 3 школах г. Архангельска (№ 10, 20, 36).

На 20 апреля 2021 года в школе № 77, гимназии № 25 г. Архангельска проведена приемка выполненных работ, но акты выполненных работ не подписаны.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены следующие соглашения:

с 10 муниципальными образованиями – о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. Показатели результативности соглашений выполнены в полном объеме по 9 соглашениям, не выполнены – по 1 соглашению;

с 5 муниципальными образованиями – о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей. Показатели результативности соглашений выполнены в полном объеме.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования средств областного бюджета:

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Причины недостижения показателей результативности
		плановое	фактическое		

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения

Муниципальное образование Архангельской области
«Каргопольский муниципальный округ Архангельской области»

Оборудовано водосточников наружного противопожарного водоснабжения	штук	44	24	54,5	массовая и продолжительная болезнь работников подрядной организации, а также действующие ограничения, введенные в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
--	------	----	----	------	--

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий выполненных с нарушением плана реализации:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, принимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

2.5.	Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд	министерство строительства и архитектуры Архангельской	выполнение проектных работ для строительства объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС	31 декабря	май 2021 года	мероприятие не выполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	с целью завершения проектирования объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС № 21» в г. Сольвыче-
------	---	--	---	------------	---------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
	государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области (далее – соответственно «Пожарное депо ГКУ «ОГПС № 21» в г. Сольвычегодске)	области	№ 21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске, срок завершения			(государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» Архангельской области)	годске разработан план мероприятий, согласованному срокам выполнения перенесены на 31 мая 2021 года
2.11.	Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения	агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство ГПС и ГЗ)	завершение работ по ремонту пожарных водоемов	30 ноября		муниципальный контракт Каргопольского муниципального округа Архангельской области администрацией данного округа исполнен частично в связи с массовой и продолжительной болезнью работников подрядной организации, а также действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	неиспользованные средства субсидии в сумме 2891,0 тыс. рублей направлены в доход областного бюджета
2.12.	Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	министерство образования Архангельской области	реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры	31 декабря		перенос сроков муниципальных контрактов по работам в школах № 10, 20, 25, 36, 77 в г. Архангельске на 1 марта 2021 года (мероприятие не выполнено по причине задержки поставок оборудования в связи с действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	на 1 марта 2021 года работы выполнены в 3 школах г. Архангельска № 10, 20, 36. На 20 апреля 2021 года в школе № 77, в гимназии № 25 проведена приемка выполненных работ, но акты выполненных работ не подписаны

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций финансировались командировочные расходы работников, проводящих превентивные мероприятия на реках Архангельской области, выполнялся мониторинг паводковой обстановки, оплачено приобретение, доставка и перевозка взрывчатых материалов;

проведено 252 мероприятия по безопасности жизнедеятельности и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской области, принято 619 080 сообщений о происшествиях, обучено 1239 специалистов в области гражданской обороны, 662 работника противопожарной службы;

реагирование на проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожаров в рамках действующих нормативов составило 100 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2020 год предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 265 289,3 тыс. рублей.

За отчетный период кассовые расходы составили 261 783,6 тыс. рублей.

Средства из иных источников не привлекались.

Не использовано средств областного бюджета – 3505,7 тыс. рублей, из них:

а) 93,1 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области и на командировочные расходы по причине сокращения служебных поездок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

б) 2508,0 тыс. рублей – на создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с отсутствием потребности в закупках продуктов питания при чрезвычайных ситуациях в 2020 году (государственный контракт не был заключен по причине отсутствия поступивших заявок от поставщиков при проведении конкурентных процедур в связи с отсутствием сформировавшегося уровня цен на продукты в период ограничений в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

в) 841,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», в том числе:

633,0 тыс. рублей – средства на командировочные расходы и компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно работников учреждения не использованы в связи с сокращением количества командировок и снижением потребности в компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

208,3 тыс. рублей – экономия, достигнутая при фактическом выполнении заключенных государственных контрактов на поставку коммунальных услуг, закупку других товаров и услуг. Использование средств было невозможно без нарушения законодательства в сфере закупок.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий выполненных с нарушением плана реализации:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	агентство ГПС и ГЗ	заключение договоров на срочную поставку продовольствия в состав резерва	30 мая	договоры не заключены	в связи со значительным колебанием цен на продовольственные товары в III и IV кварталах 2020 года, действующими ограничениями, введенными в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) торговые предприятия отказываются заключать договоры с фиксированной стоимостью на продовольственные товары на срочную поставку товаров, ссылаясь на то, что они могут не выполнить условия договоров	
1.7.	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного»	агентство ГПС и ГЗ	количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1400	1239	мероприятие не выполнено в полном объеме из-за отсутствия возможности проведения занятий в учебных классах в связи с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»

1. Результаты реализации подпрограммы за отчетный период.

Предусмотренные средства направлены на оплату труда и командировочные расходы государственных служащих и работников агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, земельный налог и налог на имущество.

2. Использование объемов привлеченных средств.

Государственной программой предусмотрено на 2020 год 20 087,9 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 20 055,1 тыс. рублей. Не использовано 32,8 тыс. рублей – возврат платежного поручения от 30 декабря 2020 года по причине закрытия счета контрагента.

Средства из иных источников не привлекались.

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации не нарушен.

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты.

По мероприятию пункта 1.2 «Обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области» достигнуты следующие результаты:

обеспечена работоспособность аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области (далее – АПК «Безопасный город»), единые дежурно-диспетчерские службы городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Котлас» и «Северодвинск», Приморского муниципального района обеспечены каналами связи;

проведены аварийно-восстановительные работы волоконно-оптической линии связи в поселке Соловецком сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области;

обеспечена доступность сервисов АПК «Безопасный город»;

проведены закупочные процедуры:

на оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеопотока с камер видеонаблюдения;

на поставку сертификатов технической поддержки защищенной сети VipNet;

на предоставление прав на использование программного обеспечения VeeamBackup (система резервного копирования, восстановления и репликации);

на работы по монтажу и подключению сегмента системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в городе Архангельске (сегмент видеонаблюдения в районе выставочного центра «Норд-Экспо»);

на поставку системы хранения данных и коммутационного оборудования;

проведены работы по обновлению контента подсистемы обмена карточными сообщениями АПК «Безопасный город»;

закуплены запчасти к комплекту оборудования АПК «Безопасный город»;

по результатам конкурсной процедуры заключен договор на оказание телекоммуникационных услуг по хранению и предоставлению данных видео мониторинга с управляемых устройств мониторинга.

По мероприятию пункта 3.1 «Построение, развитие и обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области» достигнуты следующие результаты:

обеспечена бесперебойная работа оборудования и сервисов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Архангельской области, основного и резервного центров обработки вызовов, экстренные оперативные службы обеспечены основными и резервными каналами связи;

подписан протокол по информационной безопасности при обмене информацией в электронном виде между Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области и государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»;

подписаны протоколы о технологическом и информационном взаимодействии между Правительством Архангельской области и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области;

подготовлена закупочная документация на выполнение работ по организации информационного взаимодействия автоматизированных систем – системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее – система «112») и системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в части программного обеспечения (сервиса) обеспечения деятельности дежурных частей Министерства внутренних дел Российской Федерации;

закуплены запчасти к комплекту оборудования АПК «Безопасный город» для обеспечения бесперебойной работы системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Архангельской области.

По мероприятию пункта 4.2 «Обеспечение каналами связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области» объекты комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области обеспечены каналами связи.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 322 986,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 298 420,8 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 24 565,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 319 174,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 294 608,5 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 24 565,9 тыс. рублей.

Не использованы средства областного бюджета – 3812,3 тыс. рублей в государственном казенном учреждении Архангельской области «Региональная диспетчерская служба» (далее – ГКУ «РДС») на обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с невыполнением части запланированных на 2020 год работ по переносу оборудования, эксплуатационно-техническому обеспечению, пополнению запасных частей (изменение согласованных объемов работ и услуг по государственному контракту с ГКУ «РДС» от 28 декабря 2020 года).

3. В рамках подпрограммы Архангельская область участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации государственной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2020 год, утвержденным распоряжением агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области от 11 ноября 2020 года № 163р.

В 2020 году на предусмотренные средства удалось создать 13 подразделений добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области.

Благодаря образованию новых территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, материально-техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений и росту их профессионализма на 2,9 процента сократилось количество погибших на пожарах людей по сравнению с запланированным целевым показателем.

Оперативное тушение пожаров затруднено отсутствием и неисправным состоянием источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов и т.д.) в муниципальных образованиях Архангельской области, что не позволяет локализовать и ликвидировать пожар в более короткие сроки и как следствие еще больше повысить эффективность спасательных мероприятий. Для улучшения данной ситуации в 2020 году проведена работа по привлечению средств областного бюджета на ремонт пожарных водоемов в муниципальных образованиях Архангельской области, в результате чего получено 20 млн. рублей на условиях софинансирования.

Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации в 2020 году составила 100 процентов.

Спасательными подразделениями на водных объектах не допущено гибели людей, находившихся в местах, официально отведенных для купания.

Выполнена обработка 406 629 сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы (приложение № 2 к настоящему отчету) в отчетном периоде произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 84,5 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
			всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
			план на год	кассовые расходы	про-центов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

1.1.	Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны	агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство ГПС и ГЗ)	25 692,2	25 692,2	100,0	0,0	0,0	25 692,2	25 692,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25 692,2
2.3.	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр»	агентство ГПС и ГЗ	105 023,1	105 023,1	100,0	0,0	0,0	105 023,1	105 023,1	0,0	0,0	0,0	0,0	93 845,4
2.4.	Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений противопожарной службы «Отряд государственной противопожарной службы»	агентство ГПС и ГЗ	990 196,8	989 324,4	99,9	0,0	0,0	990 196,8	989 324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	989 324,4
2.5.	Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	3 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения	агентство ГПС и ГЗ	24 989,0	21 581,7	86,4	0,0	0,0	20 000,0	17 109,0	4 989,0	4 472,7	0,0	0,0	21 581,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.	Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	министерство образования Архангельской области	75 783,1	74 488,2	98,3	0,0	0,0	51 000,0	50 103,2	24 783,1	24 385,0	0,0	0,0	56 107,8
3.1.	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей	агентство ГПС и ГЗ	596,0	596,0	100,0	0,0	0,0	550,0	550,0	46,0	46,0	0,0	0,0	596,0
Итого по подпрограмме			1 225 380,2	1 216 705,6	99,3	0,0	0,0	1 195 562,1	1 187 801,9	29 818,1	28 903,7	0,0	0,0	1 187 147,5

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

1.4.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	агентство ГПС и ГЗ	14 000,0	13 906,9	99,3	0,0	0,0	14 000,0	13 906,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13 906,9
1.5.	Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	239,0	239,0	100,0	0,0	0,0	239,0	239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0
1.6.	Создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	агентство ГПС и ГЗ	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного»	агентство ГПС и ГЗ	134 321,7	133 663,3	99,5	0,0	0,0	134 321,7	133 663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	121 267,2
1.8.	Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»	агентство ГПС и ГЗ	87 857,5	87 016,2	99,0	0,0	0,0	87 857,5	87 016,2	0,0	0,0	0,0	0,0	87 016,2
1.9.	Подготовка и проведение командно-штабных учений по развешиванию пункта временного размещения населения	агентство ГПС и ГЗ	927,0	927,0	100,0	0,0	0,0	927,0	927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,0
1.10.	Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Региональная диспетчерская служба»	агентство ГПС и ГЗ	25 436,1	26 031,2	102,3	0,0	0,0	25 436,1	26 031,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26 031,2
Итого по подпрограмме			265 289,3	261 783,6	98,7	0,0	0,0	265 289,3	261 783,6	0,0	0,0	0,0	0,0	249 387,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»														
1.1.	Обеспечение деятельности агентства ГПС и ГЗ АО как ответственного исполнителя государственной программы	агентство ГПС и ГЗ	20 087,9	20 055,1	99,8	0,0	0,0	20 087,9	20 055,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20 055,1
Итого по подпрограмме			20 087,9	20 055,1	99,8	0,0	0,0	20 087,9	20 055,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20 055,1
Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»														
1.1.	Создание опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в городе Архангельске	агентство ГПС и ГЗ	146 588,7	146 588,7	100,0	0,0	0,0	146 588,7	146 588,7	0,0	0,0	0,0	0,0	146 588,7
1.2.	Обеспечение работоспособности и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи)	55 122,9	55 122,9	100,0	0,0	0,0	55 122,9	55 122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37 342,3
1.3.	Обеспечение видеонаблюдения на избирательных участках	министерство связи	606,0	606,0	100,0	0,0	0,0	606,0	606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606,0
2.2.1.	Сопряжение АПК «Безопасный город» с информационными системами в муниципальных образованиях Архангельской области	агентство ГПС и ГЗ	24 565,9	24 565,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 565,9	24 565,9	0,0	0,0	18 424,4
3.1.	Построение, развитие и обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области	министерство связи	79 476,8	79 476,8	100,0	0,0	0,0	79 476,8	79 476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	74 718,5
4.1.	Создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН)	агентство ГПС и ГЗ	12 481,1	8 668,8	69,5	0,0	0,0	12 481,1	8 668,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8 668,8
4.2.	Обеспечение каналами связи КСЭОН	министерство связи	4 145,3	4 145,3	100,0	0,0	0,0	4 145,3	4 145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 653,3
Итого по подпрограмме			322 986,7	319 174,4	98,8	0,0	0,0	298 420,8	294 608,5	24 565,9	24 565,9	0,0	0,0	290 002,0
Итого по госпрограмме			1 833 744,1	1 817 718,7	99,1	0,0	0,0	1 779 360,1	1 764 249,1	54 384,0	53 469,6	0,0	0,0	1 746 592,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. Обеспечение работоспособности каналов связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области	министерство связи и информационных технологий	процентов	98	98	98	98	100	98	
25. Обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области	агентство ГПС и ГЗ	процентов	100	100	100	100	100	100	
26. Доля избирательных участков, обеспеченных видеонаблюдением, от числа запланированных избирательной комиссией Архангельской области	министерство связи и информационных технологий	процентов	-	-	100	100	100	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы Архангельской
области «Защита населения и территорий
Архангельской области от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности на водных объектах» за 2020 год

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{гп})
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	0,80	0,99	0,99	92,4	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	0	0,9	0,98	59,3	-	-	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0	0	0	0	-	-	-
В целом по государственной программе:					91,5	60,5	85,3

Эффективность реализации государственной программы – средняя.