



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2017 г. № 98-рп

г. Архангельск

### Об утверждении отчета о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 459-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2016 году средней.

3. Определить основными направлениями развития лесного комплекса Архангельской области:

реализация инвестиционных проектов в сфере освоения лесов, многоцелевое использование лесов;

повышение уровня глубокой переработки древесины;

повышение продуктивности лесов путем своевременного проведения мероприятий по воспроизводству лесов;

обеспечение охраны лесов от пожаров и незаконных рубок, проведение лесоустроительных работ.

4. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году;

2) обеспечить своевременное размещение на сайте Правительства Архангельской области актуальной редакции государственной программы и плана реализации государственной программы на отчетный год, ежегодных отчетов о реализации государственной программы;

3) привести целевые прогнозные показатели государственной программы в соответствие с целевыми прогнозными показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318;

4) при изменении в течение 2017 года размера средств на выполнение запланированных мероприятий или изменений плановых показателей, согласованных с Федеральным агентством лесного хозяйства, обеспечить своевременное внесение изменений в государственную программу и план ее реализации;

5) до 28 апреля 2017 года разработать комплексный план мероприятий, направленных на достижение уровня искусственного лесовосстановления в общем объеме работ до показателя, установленного государственной программой, и план мероприятий по повышению уровня выявляемости нарушителей лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений (незаконных рубок).

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2017 году оказать содействие в организации выполнения мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
председатель Правительства  
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

ВЕРНО

Генеральный протокольный отдел департамента  
природных ресурсов, охраны окружающей среды и лесного хозяйства  
Федерального агентства лесного хозяйства  
Архангельской области и Правительства  
Архангельской области

18.05.2014

на 2 листах.



Е.В. Поданова

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 28 марта 2017 г. № 98-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2016 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие лесного комплекса**  
**Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий: организация использования лесов и проведение мероприятий лесоустройства.

Выполнен отвод лесосек на площади 21 661,1 га, в том числе:

отвод лесосек для муниципальных образований и сельхозпроизводителей – 9800,66 га;

отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд – 3292,3 га;

отвод лесосек для субъектов малого и среднего предпринимательства – 8568,14 га.

Проведено 333 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, продано 1710,4 тыс. куб. м древесины. Заключен 11 831 договор купли-продажи для собственных нужд граждан в объеме 420,99 тыс. куб. м.

Для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов за 2016 год заключен 21 договор аренды на площади 1453,5 тыс. га, с расчетной лесосекой 1455,3 тыс. куб. м. По результатам аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков заключено 13 договоров аренды на площади 201,1 тыс. га, с расчетной лесосекой 116,0 тыс. куб. м. Заключено два договора постоянного бессрочного пользования на площади 3,044 тыс. га с расчетной лесосекой 10,7 тыс. куб. м и 6 договоров безвозмездного срочного пользования на площади 17,1 га. Без проведения торгов заключен 1 договор аренды для осуществления рекреационной деятельности на площади 1,0 га.

Всего в 2016 году выполнено лесоустройство, в части таксации лесов, на площади 1079 тыс. га на сумму 112,0 млн. рублей. Работы проведены на территории Яренского, Коношского, Мезенского, Няндомского, Обозерского, Плесецкого, Приозерного, Шенкурского, Архангельского и Вельского лесничеств. За счет федеральных средств проведено лесоустройство на площади 416,0 тыс. га на сумму 52,5 млн. рублей.

В целях увеличения объемов лесоустроительных работ используется механизм государственно-частного партнерства с привлечением средств арендаторов лесных участков.

По соглашению с Правительством Архангельской области проведено лесоустройство на площади 491,6 тыс. га на сумму 44,5 млн. рублей и по договорам, заключенным между арендаторами лесных участков и ФБУ «Рослесинфорг», на площади 171,4 тыс. га на сумму около 15 млн. рублей.

На основании государственных контрактов, заключенных в 2016 году, проведены подготовительные работы на территории Устьянского и Яренского лесничеств, закуплены материалы аэрофотосъемки данных территорий. На территории Яренского лесничества проведены работы по лесоустройству (в части таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) на площади 350,35 тыс. га. Завершение работ планируется в 2017 – 2018 годах.

В 2016 году Федеральным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» проведены подготовительные работы по разработке Лесного плана Архангельской области.

По данным государственного кадастра недвижимости поставлено на государственный кадастровый учет земель лесного фонда – 27 466,4 тыс. га.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 750 757,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 62 247,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 39 840,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 648 670,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 856 010,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 60 427,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 39 834,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 755 747,7 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года федеральных средств составил 1819,2 тыс. рублей, в том числе 49,3 тыс. рублей – экономия по проведенным конкурсным процедурам по проведению мероприятий лесоустройства, 1769,9 тыс. рублей – сокращение размера средств субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений согласно Федеральному закону от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год»» (далее – Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ).

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года средств областного бюджета составил 5,1 тыс. рублей, в том числе:

0,1 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ по отводу лесосек;

5,0 тыс. рублей – экономия по проведенным конкурсным процедурам по составлению планов освоения лесов, закрепленных в зону краткосрочного пользования и по определению ежегодного размера использования лесов с целью заготовки древесины спелых и перестойных лесных насаждений.

Фактические расходы по внебюджетным источникам превышают план на год на 107 077,3 тыс. рублей, в том числе:

100 477,3 тыс. рублей – в связи с перевыполнением плана по отводам на арендуемых лесных участках и участках, переданных в постоянное бессрочное пользование. Общий объем выполненных отводов в 2016 году составил 121 094,1 га, в том числе на арендуемых участках – 99 107 га и на участках, переданных в постоянное бессрочное пользование, – 326 га;

6600 тыс. рублей – в связи с заключением в сентябре 2016 года ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Титан» соглашения о взаимодействии с Правительством Архангельской области в части выделения средств на проведение лесоустроительных работ на арендованном лесном участке.

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках подпрограммы принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы»), в части исполнения мероприятий 2.1 «Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков» и 2.2 «Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование» подпрограммы 2 «Обеспечение использования лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

### **Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий, по результатам которых:

создана клоновая лесосеменная плантация ели на площади 5 га в Вельском лесничестве;

проведен уход за объектами лесного семеноводства на площади 10 га в Вельском лесничестве, в том числе за лесосеменной плантацией ели,

созданной в 2014 году, на площади 5 га, и лесосеменной плантацией ели, созданной в 2015 году, на площади 5 га;

проведено лесовосстановление хозяйственно ценными породами на площади 63 518,567 га, в том числе искусственное лесовосстановление – 3670,12 га, содействие естественному лесовосстановлению – 58 953,147 га, комбинированное лесовосстановление – 895,3 га. Дополнение лесных культур проведено на площади 1860,94 га, уход за лесными культурами – 12 140,08 га. Подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади 3717,43 га, в том числе под лесные культуры будущего года – 1470,31 га;

выполнены рубки ухода в молодняках на площади 13 717,2 га.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 404 528,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 12 309,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 16 269,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 375 949,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 374 390,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 7 693,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 15 899,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 350 796,9 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года федеральных средств составил 4615,6 тыс. рублей, в том числе:

2,2 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ;

4613,4 тыс. рублей – сокращение размера средств субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений согласно Федеральному закону от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ.

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года средств областного бюджета составил 370,1 тыс. рублей, в том числе:

337,3 тыс. рублей – в связи с тем, что объемы работ на выполнение мероприятия 1.1. «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» до подведомственного учреждения не доведены в связи с уточнением расчета норматива затрат по выполнению работ по комбинированному лесовосстановлению;

32,8 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ по проведению рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки).

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года внебюджетных средств составил 25 152,4 тыс. рублей, в том числе:

28 549,5 тыс. рублей – неиспользованных средств по мероприятию «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» в связи с уменьшением создания лесных культур арендаторами лесных участков согласно проектам освоения лесов. Уменьшение объемов произошло в результате корректировки способа лесовосстановительных мероприятий, определенных по результатам освидетельствования мест рубок, а также подготовки почвы под лесные культуры на участках, пригодных для создания лесных культур, после проведения обследования площадей;

3397,1 тыс. рублей – перерасход средств по мероприятию «Проведение ухода за лесами» в связи с фактическим перевыполнением объемов по проведению рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки).

Общий объем выполнения составил 13 717,2 га при плане 10 601,2 га.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы» в части исполнения мероприятия 3.2 «Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов» подпрограммы «Воспроизводство лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

1.1.	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов)	площадь проведенной обработки почвы под лесные культуры, га	5674	3717,43	подготовка почвы под лесные культуры выполнена арендаторами лесных участков только на тех площадях, которые пригодны для создания лесных культур. Оценка дана после проведения обследования площадей	не требуется
------	---	---	---	------	---------	--	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8
		министерство природных ресурсов	площадь проведенного агротехнического ухода за лесными культурами, га	12868,9	12140,08	Агротехнический уход выполнен на площади созданных ранее лесных культур, требующих ухода по результатам осмотра	не требуется
		министерство природных ресурсов	уход за лесосеменными участками, га	10	0	уход за постоянными лесосеменными участками был запланирован согласно Лесному плану Архангельской области. В связи с сокращением объемов субвенций федерального бюджета мероприятие проведено не было	плановые показатели отчета 1-Субвенция «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция», в плановый показатель внесены изменения
		министерство природных ресурсов	закладка постоянных лесосеменных участков, га	30	0	создание постоянных лесосеменных участков было запланировано согласно Лесному плану Архангельской области. В связи с сокращением объемов субвенций федерального бюджета мероприятие проведено не было	плановые показатели отчета 1-Субвенция «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция», в плановый показатель внесены изменения
2.1.	Проведение ухода за лесами	министерство природных ресурсов	проведение рубок ухода за лесами (осветление и прочистка), га	18950,7	13717,2	в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 25 июля 2016 года № 97-у «О внесении изменений в Лесной план Архангельской области» внесены изменения в приложение 17 по планируемым объемам мероприятий, в том числе в объем по рубкам ухода в молодняках, который на 2016 год установлен на площади 10 600 га	плановые показатели отчета 1-Субвенция «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция», плановый показатель по проведению рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки) установлен 10 601,2 га, фактический объем 13 717,2 га (процент выполнения – 129%)



### Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий, по результатам которых:

обеспечены средствами предупреждения и тушения лесных пожаров 28 лесничеств и один лесопарк (всего 29 территориальных органов);

организована система связи, в том числе подготовлено к работе 715 радиостанций, а также система обнаружения и тушения лесных пожаров в 28 лесничествах и одном лесопарке;

обеспечено функционирование 10 пожарно-химических станций III типа, 5 авиагрупп и 4 авиаподразделений в рамках проведения подготовительных работ к пожароопасному сезону;

подготовлено к работе 78 парашютистов-пожарных, в том числе 26 инструкторов парашютно-десантной пожарной службы, 12 летчиков наблюдателей;

проведены командно-штабные учения, областные межведомственные учения по практической отработке вопросов организации тушения лесных пожаров, координации действий служб территориальной подсистемы муниципального уровня и звеньев функциональных подсистем при тушении лесных пожаров в муниципальном образовании «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской области;

специализированная диспетчерская служба работала с 1 мая 2016 года в течение пожароопасного сезона в круглосуточном режиме;

выполнено строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 52,7 км;

выполнена реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 102,7 км;

эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 151,6 км;

создано 2196,6 км противопожарных минерализованных полос;

выполнено профилактическое контролируемое выжигание сухой растительности на площади 7,4 га;

прочищены противопожарные минерализованные полосы – 3499,6 км;

обустроено 1506 мест отдыха;

установлено 3276 аншлагов с противопожарной агитацией;

осуществлены мониторинг пожарной опасности в лесах и мониторинг лесных пожаров в зоне наземной охраны в соответствии с маршрутами патрулирования, а также проверка данных термоточек – 21 292,4 км;

осуществлены мониторинг пожарной опасности в лесах и мониторинг лесных пожаров на землях лесного фонда с использованием воздушных судов – 754,17 часа;

ликвидировано 112 лесных пожаров на площади 480,24 гектара в лесах Архангельской области, из которых 91 пожар ликвидирован в первые сутки с момента их обнаружения;

выполнено:

лесопатологическое обследование – на площади 8864,5 га;  
локализация и ликвидация очагов вредных организмов – 49,75 га;  
сплошные санитарные рубки на площади – 4587,3 га;  
выборочные санитарные рубки на площади – 125,5 га;  
очистка лесных насаждений от захламленности – 439,5 га.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 367 982,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 82 674,3 тыс. рублей;  
областного бюджета – 168 771,0 тыс. рублей;  
внебюджетных источников – 116 537,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 420 332,1 тыс. рублей, из них средства:  
федерального бюджета – 70 513,7 тыс. рублей;  
областного бюджета – 168 718,0 тыс. рублей;  
внебюджетных источников – 181 100,4 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года федеральных средств составил 12 160,6 тыс. рублей, в том числе:

1,6 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ;  
8179,8 (2560,5+5619,3) тыс. рублей – сокращение размера средств субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений согласно Федеральному закону от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ;  
3979,2 тыс. рублей – не поступило финансирование из федерального бюджета в 2016 году.

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года средств областного бюджета составил 53,0 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов в сентябре месяце на мероприятие «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» по государственному заданию «Обеспечение функционирования пожарно-химических станций».

Фактические расходы по внебюджетным источникам превышают план на год на 64 562,9 тыс. рублей, в том числе:

6210,7 тыс. рублей – в связи с перевыполнением арендаторами лесных участков плана по строительству и эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устройству минерализованных полос;

58 352,2 тыс. рублей – в связи с перевыполнением плановых объемов по лесопатологическому обследованию и санитарно-оздоровительным мероприятиям.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013 – 2020 годы» в части исполнения мероприятий 1.1 «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» и 1.4 «Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов» подпрограммы «Охрана и защита лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

## 5. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов)	протяженность реконструированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км	174,1	102,7	в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 25 июля 2016 года № 87-у «О внесении изменений в Лесной план Архангельской области» (далее – указ Губернатора Архангельской области № 87-у) в приложение 15 Лесного плана Архангельской области внесены изменения в части реализации плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов. План по мероприятию установлен 88,1 км	внесены изменения в плановые показатели отчета 1-Субвенция «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция». Плановый показатель по мероприятию установлен 88,1. Процент выполнения составил 116%
		министерство природных ресурсов	протяженность проведенной прочистки противопожарных минерализованных полос, км	7812	3499,6	в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 87-у в приложение 15 Лесного плана Архангельской области внесены изменения в части реализации плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов. План по мероприятию установлен 4754 км. Прочистку противопожарных минерализованных полос проводят по фактическому их состоянию	внесены изменения в плановые показатели отчета 1-Субвенция «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция». Плановый показатель по мероприятию установлен 4754. Процент выполнения составил 73,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	министерство природных ресурсов	площадь проведения лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области, га	14750,0	8864,9	в соответствии с указом Губернатора Архангельской области № 87-у в приложение 16 Лесного плана Архангельской области внесены изменения в части реализации плановых мероприятий по защите лесов. План по мероприятию установлен 5550 га. Лесопатологическое обследование проводят в лесах с учетом их фактического санитарного и лесопатологического состояния	внесены изменения в плановые показатели отчета 1-Субвенция «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция». Плановый показатель по мероприятию установлен 5550. Процент выполнения составил 159,7%
		министерство природных ресурсов	очистка лесных насаждений от захламленности, га	1565	439,5	в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов» с 1 октября 2016 года мероприятие «Очистка лесных насаждений от захламленности» законодательством не предусмотрено и не проводится	не требуется
		министерство природных ресурсов	площадь проведения сплошных и выборочных санитарных рубок в лесах, га	9292,3	4712,8	санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся по фактическому санитарному и лесопатологическому состоянию насаждений на основании данных лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга	не требуется

**Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по результатам которых:

обеспечено функционирование министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и его территориальных органов (лесничеств);

определено лучшее предприятие региона в номинациях «Лучшее лесозаготовительное предприятие» и «Лучшее деревообрабатывающее предприятие» в рамках проведения областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» по итогам работы за 2015 год;

организовано участие министерства в мероприятиях международной выставки «Лесдревмаш – 2016». Проведена презентация (представлена экспозиция «Лесопромышленный комплекс и природные ресурсы Архангельской области»).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 562 669,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 394 612,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 168 056,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 556 720,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 389 270,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 167 449,9 тыс. рублей.

Фактическая потребность министерства и территориальных органов сложилась меньше запланированной ввиду следующих причин:

341,5 тыс. рублей – фактически сложившаяся экономия по оплате работникам проезда к месту отдыха и обратно по командировочным расходам в аппарате министерства и государственных казенных учреждениях – 27 лесничествах и 1 лесопарке (далее – 28 ГКУ);

1134,2 тыс. рублей – остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с возвратом средств из Фонда социального страхования по больничным листам и в связи с достижением у ряда работников аппарата министерства предельной величины доходов, по которой уплачиваются страховые взносы в декабре 2016 года;

850,5 тыс. рублей – остаток средств на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата министерства, 2 территориальных органов, 28 ГКУ (фактические расходы сложились меньше запланированных) и средств по уплате налога на имущество, транспортного налога, в связи с уточнением сумм налогов за соответствующий период;

3497,1 тыс. рублей – сокращение размера средств субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений согласно Федеральному закону от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ.

9,8 тыс. рублей – остаток по Каргопольскому лесничеству в связи с возвратом кассовой заявки от 28 декабря 2016 года по причине отсутствия средств на счете (ошибка УФК);

116,1 тыс. рублей – в связи с перерасчетом земельного налога за 2015 год и остатком по уплате налога на имущество в связи с уменьшением его остаточной стоимости по ряду лесничеств и излишне заявленные 28 ГКУ средства на оплату государственной пошлины при регистрации автотранспортных средств при реорганизации в связи с уточнением сумм государственной пошлины по некоторым видам транспорта (снегоход, лодочный мотор).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы» в части исполнения мероприятия 4.5 «Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В отчетный период неполностью выполнены 4 мероприятия (часть этапов) из 11 запланированных, а именно:

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»;

«Проведение ухода за лесами»;

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров»;

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов».

Наибольшее влияние на реализацию (этапов) государственной программы оказали три фактора:

сокращение размера средств субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ. Средства сокращены в размере 12 440,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Обеспечение использования лесов» – 1769,9 тыс. рублей;

«Воспроизводство лесов» – 4613,4 тыс. рублей;

«Охрана и защита лесов» – 2560,5 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014–2020 годы)» – 3497,1 тыс. рублей;

внесение изменений в Лесной план Архангельской области, утвержденных указом Губернатора Архангельской области от 25 июля 2016 года № 87-у «О внесении изменений в Лесной план Архангельской области» в части уменьшения объема работ по охране и защите лесов. В свою очередь внесение изменений в план реализации государственной программы (в части финансовых и объемных показателей) возможно только при согласовании изменений бюджетных проектировок с Федеральным агентством лесного хозяйства;

внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредителей организмов»), в соответствии с которыми с 1 октября 2016 года Лесным кодексом Российской Федерации не предусмотрено проведение мероприятия «Очистка лесных насаждений от захламленности».

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83,8 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.											освоено
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### Подпрограмма № 1 Обеспечение использования лесов

1.1. Организация использования лесов	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов)	631062,5	729769,8	115,64	8552,1	6782,1	37840	37839,9	0	0	584670,4	685147,7	729769,8
--------------------------------------	---	----------	----------	--------	--------	--------	-------	---------	---	---	----------	----------	----------





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1. Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	министерство природных ресурсов	63883,9	122236,1	191,34	508,4	508,4	9828,5	9828,5	0	0	53547	111899,2	122236,1
<b>Итого по подпрограмме «Охрана и защита лесов»</b>		<b>367982,8</b>	<b>420332,1</b>		<b>82674,3</b>	<b>70513,7</b>	<b>168771,0</b>	<b>168718,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116537,5</b>	<b>181100,4</b>	<b>420332,1</b>

**Подпрограмма № 4 Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

1.1. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций	министерство природных ресурсов	389870,7	359461,2	92,2	261388,6	231539,4	128482,1	127921,8	0	0	0	0	359461,2
1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	министерство природных ресурсов	172418,8	196879,7	114,2	133224,3	157731,2	39194,5	39148,5	0	0	0	0	196879,7
2.1. Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области	министерство природных ресурсов	380,2	379,6	99,84	0	0	380,2	379,6	0	0	0	0	379,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»		562669,7	556720,5		394612,9	389270,6	168056,8	167449,9	0	0	0	0	556720,5
Всего по государственной программе		2085938	2207453	105,83	551843,3	527905,6	392937,5	391902,4	0	0	1141157,2	1287645	2207453

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2016 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие лесного комплекса  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2016 года

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей					Обоснование отклонений в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя*	
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %		плановое на текущий год
			2014 год	2015 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

1. Удельная площадь земель лесного фонда в Архангельской области (далее – лесной фонд), покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов)	процентов	0,0019	0,0019	0,02	0,0017	в 12 раз	0,02	достигнуто снижение горимости лесов за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров (в первые сутки с момента обнаружения ликвидировано 81,3% пожаров, в связи с чем снизилась площадь пожаров в момент обнаружения и ликвидации)
--	---	-----------	--------	--------	------	--------	----------	------	--

10/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	министерство природных ресурсов	процентов	0,012	0	0,02	0	100	0,02	в 2016 году не зафиксировано гибели лесных насаждений от вредителей и болезней леса
3. Лесистость территории Архангельской области	министерство природных ресурсов	процентов	54	54	54	54	100	54	—
4. Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	министерство природных ресурсов	кбм/га	1,4	1,4	1,4	1,4	100	1,4	—
5. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	министерство природных ресурсов	процентов	82	83,46	82	83,62	102	82	—
6. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	министерство природных ресурсов	руб./га	33,01	30,6	36,5	40,2	110	38	отклонение показателя связано с увеличением средней ставки за единицу объема лесных ресурсов по договорам купли-продажи, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи с внесением изменений в Лесной кодекс Российской Федерации, а также с увеличением объемов платного отпуска древесины по договорам купли-продажи, заключаемых по результатам аукционов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области	министерство природных ресурсов	единиц	435	827	100	116	116	150	в 2016 году завершены инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в период после утверждения плановых целевых показателей
8. Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области	министерство природных ресурсов	млрд. рублей	7	7,8	5	10,5	210	5	увеличение объемов инвестиций по реализуемым проектам ООО «Устьянская лесопромышленная компания» и ОАО «Архангельский ЦБК», начата реализация нового инвестиционного проекта ЗАО «Архангельский фанерный завод»
9. Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего	министерство природных ресурсов	тыс. рублей	3150	3900	3950	4697	119	3950	рост курса иностранных валют
<b>Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»</b>									
10. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	министерство природных ресурсов	процентов	46,3	46,6	55,1	51,7	94	56,2	расчетная лесосека осваивается не в полном объеме. Определяющее влияние оказывает общая экономическая ситуация и финансовое состояние предприятий отрасли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда	министерство природных ресурсов	процентов	57,6	59,02	60	55,5	93	60,9	в 2016 году был расторгнут 41 договор аренды, в том числе по окончании срока действия – 25, по решению суда – 7. В настоящее время заключаются договоры для реализации приоритетных инвестиционных проектов
12. Доля площади лесов, на которой проведены мероприятия лесосодействия в течение последних 10 лет	министерство природных ресурсов	процентов	22,3	20,5	21,2	20,58	97	21,3	-
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»</b>									
13. Соотношение площади лесовосстановления к площади выбывших лесов	министерство природных ресурсов	процентов	98	89,7	92	87,95	96	92	-
14. Коэффициент воспроизводства лесов	министерство природных ресурсов	процентов	74	70	85	87,3	103	85	-
15. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда	министерство природных ресурсов	процентов	7,1	7,1	7,6	5,8	76	7,7	невыполнение лесопользователями обязательств по искусственному лесовосстановлению. Освобождение лиц, использующих леса по договорам постоянного (бессрочного) пользования, от обязательств по лесовосстановлению. Замена способа лесовосстановления по результатам освидетельствования мест рубок (замена на содействие естественному лесовосстановлению или на комбинированное)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

## Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

16.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	министерство природных ресурсов	процентов	0,0019	0,0019	0,02	0,0017	в 12 раз	0,02	достигнуто снижение горимости лесов за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров (в первые сутки с момента обнаружения ликвидировано 81,3% пожаров, в связи с чем снизилась площадь пожаров в момент обнаружения и ликвидации)
17.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	министерство природных ресурсов	процентов	0,012	0	0,02	0	100	0,02	в 2016 году не зафиксировано гибели лесных насаждений от вредителей и болезней леса
18.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве	министерство природных ресурсов	процентов	68,9	80,4	70,6	81,3	115	71,6	показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Подпрограмма № 4 Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

19.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	министерство природных ресурсов	руб./га	33,01	30,6	36,5	40,2	110	41,8	отклонение показателя связано с увеличением средней ставки за единицу объема лесных ресурсов по договорам купли-продажи, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства, в связи с внесением изменений в Лесной кодекс Российской Федерации, а также с увеличением объемов платного отпуска древесины по договорам купли-продажи, заключаемым по результатам аукционов
20.	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства Российской Федерации к общему количеству зарегистрированных случаев	министерство природных ресурсов	процентов	34,1	34,7	79	21,3	27	80	наибольший удельный вес в нарушениях лесного законодательства имеют незаконные рубки. Выявляемость лиц, совершивших незаконную рубку лесных насаждений, невысокая. На территории области незаконные рубки, как правило, выявляются своевременно, и материалы направляются в полицию, однако существует проблема доказательства причастности к незаконной рубке того или иного лесозаготовителя или физического лица



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Число выполненных заявок на предоставление выписок из государственного лесного реестра (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	ед.	535	462	370	370	100	380	-
22. Численность специалистов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор на территории лесного фонда	министерство природных ресурсов	чел.	227	254	256	624	244	266	в связи с реорганизацией территориальных органов министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в 2016 году произошло увеличение фактической численности государственных лесных инспекторов со 198 до 624 единиц (548 – в государственных казенных учреждениях, 68 – в территориальных органах, 8 – в министерстве)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2016 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие лесного комплекса  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ <sub>п</sub> )	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ <sub>п</sub> )	Уровень расходования средств исполнителем (РС <sub>п</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ <sub>п</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ <sub>итог</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ <sub>итог</sub> )	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

В целом по государственной программе

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

83,5

85,0

83,8