



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2018 г. № 123-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

2

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) во взаимодействии с министерством образования и науки Архангельской области:

а) до 30 мая 2018 года организовать обучение журналистов региональных и муниципальных средств массовой информации по вопросам освещения в средствах массовой информации антинаркотической и антиалкогольной пропаганды среди населения;

б) до 1 декабря 2018 года организовать и провести конкурс социально-пропагандистских материалов, направленных на профилактику наркомании, для размещения в средствах массовой информации;

3) до 10 мая 2018 года осуществить корректировку плановых значений целевых показателей государственной программы с учетом значений целевых показателей, фактически достигнутых за годы реализации государственной программы;

4) до 1 июня 2018 года разработать план противодействия коррупции в Архангельской области на 2018 – 2019 годы, типовой план исполнительного органа государственной власти Архангельской области по противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы, а также модельный план противодействия коррупции в муниципальном образовании Архангельской области на 2018 – 2019 годы;

5) до 15 июня 2018 года включить в план реализации государственной программы на 2018 год предусмотренные в государственной программе мероприятия по противодействию коррупции в Архангельской области, а также целевые показатели, отражающие результативность указанных мероприятий;

6) до 1 июля 2018 года в целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе по организации контроля за реализацией в Архангельской области постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих указанную сферу деятельности, рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии в Архангельской области вопрос об организации в соответствующих исполнительных органах государственной власти Архангельской области рабочих групп по координации вышеуказанной деятельности;

7) до 1 июля 2018 года провести анализ исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма, решений Национального антитеррористического комитета в сфере противодействия идеологии терроризма. С учетом указанного анализа скорректировать планы работы в сфере противодействия идеологии терроризма исполнительных органов государственной власти Архангельской области, антитеррористической комиссии в Архангельской области, антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Архангельской области;

8) до 1 ноября 2018 года образовать экспертный совет для выработки информационной политики в сфере противодействия идеологии терроризма и предложений по повышению эффективности деятельности исполнительных

органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, а также по оценке качества подготовленных контрпропагандистских материалов и провести его заседание.

4. Министерству образования и науки Архангельской области:

1) до 1 декабря 2018 года разработать и провести тематические лекции и беседы в образовательных организациях в Архангельской области в целях повышения эффективности работы по противодействию незаконному распространению и потреблению наркотических средств;

2) во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области организовать и провести в 2018 году разъяснительную работу с педагогическими работниками и родителями обучающихся общеобразовательных организаций, направленную на противодействие криминальным проявлениям среди несовершеннолетних.

5. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области до 1 сентября 2018 года разработать комплекс мероприятий по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией, в том числе:

1) организационно-методическую помощь негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические или психотропные вещества;

2) обучение и консультирование работников негосударственных организаций, реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации, помощь в подборе квалифицированных специалистов;

3) разработку системы поддержки и поощрения негосударственных организаций, реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации.

6. Министерству здравоохранения Архангельской области обеспечить в 2018 году расширение сети муниципальных образований Архангельской области, включенных в программу дистанционного консультирования специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ.

7. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с министерством финансов Архангельской области до 1 августа 2018 года в целях обеспечения исполнения решения Октябрьского районного суда г. Архангельска об осуществлении подбора и передачи Министерству внутренних дел Российской Федерации или его территориальному органу в Архангельской области зданий с прилегающими земельными участками для размещения специальных учреждений рассмотреть возможность выделения финансирования на строительство (приобретение) и передачи Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области здания, соответствующего требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения специального

учреждения, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области **А.В. Алсуфьев**



12/11/18

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 24 апреля 2018 г. № 123-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Обеспечение общественного порядка,**  
**профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма**  
**и незаконного потребления наркотических средств и психотропных**  
**веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления**  
**наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация**  
**и ресоциализация потребителей наркотических средств**  
**и психотропных веществ»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» проведено социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации по итогам 2017 года.

Жители Архангельской области смотрят на проблему наркомании как на социальное явление, не имеющее особой остроты и актуальности в нашем регионе. По их мнению, данная проблема, безусловно, присутствует в Архангельской области, но распространена не более чем в других субъектах Российской Федерации (61,1 процента). Каждый пятый полагает, что наркомания в Архангельской области совсем не распространена (19,7 процента). И только около 6 процентов находят рассматриваемую проблему особо актуальной для Архангельской области.

В ходе исследования было определено, что доля населения Архангельской области старше 14 лет, имеющего опыт употребления

наркотиков, составляет 12,9 процента. 86,7 процента населения заявляют, что никогда не пробовали наркотические средства;

министерством образования и науки Архангельской области реализованы мероприятия по профилактике распространения наркомании на территории Архангельской области:

специалистами государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» (далее – Центр «Надежда») совершены выезды в 13 муниципальных образований Архангельской области, мероприятиями охвачено 2282 человека. В программу выездов включены методические семинары для педагогов и специалистов, работающих в сфере профилактики. С обучающимися образовательных организаций проведены профилактические занятия по формированию здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ, для родителей – родительские собрания.

13 апреля 2017 года сотрудниками Центра «Надежда» проведен областной семинар для специалистов образовательных организаций «Аспекты зависимого поведения. Профилактика незаконного потребления ПАВ несовершеннолетними» (количество участников – 48 человек).

В рамках работы молодежного волонтерского движения «Навстречу Независимости» в Центре «Надежда» проведено 22 мероприятия, в том числе 6 профилактических мероприятий в образовательных организациях провели волонтеры-подростки. Участниками этих мероприятий стали 156 обучающихся образовательных организаций.

В Центре «Надежда» организована работа с родителями в рамках родительского клуба по программе «Счастливые родители – счастливые дети». Программа реализовывалась в 2 группах родителей (охвачено 34 человека);

в 2017 году в соответствии с Концепцией модернизации психиатрической и наркологической служб Архангельской области на 2013 – 2018 годы, утвержденной коллегией министерства здравоохранения Архангельской области 29 мая 2013 года, реализован комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе посредством размещения материалов для населения на сайте [zdorovie29.ru](http://zdorovie29.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», издания печатной продукции, работы телефона доверия по здоровому образу жизни, выпуска новостных сюжетов и проката видеороликов в эфире Всероссийской государственной телерадиокомпании «Поморье», а также проведения в Архангельской области массовых профилактических акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья, Международному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню психического здоровья и прочее;

в рамках профилактической работы специалистами детского наркологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ «АПНД») регулярно проводятся консультации, тренинги, семинары и лекции для подростков и родителей по программе

«Школа любящих родителей», оказывается организационно-методическая помощь образовательным организациям и организациям сферы социального обслуживания. В 2017 году специалистами ГБУЗ «АПНД» проведено 93 занятия в «Школе любящих родителей», посетили занятия 2482 человека. С 2016 года опыт занятий по программе «Школа любящих родителей» активно распространяется специалистами ГБУЗ «АПНД» в регионе, в том числе посредством дистанционного консультирования с акцентом на межведомственное взаимодействие. В настоящее время программа также реализуется на базе государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», Центра «Надежда», муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пинежская средняя школа № 117» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»;

министерством культуры Архангельской области организованы профилактические мероприятия, которые проводились государственными и муниципальными учреждениями культуры Архангельской области: библиотеками, музеями, культурно-досуговыми учреждениями. Формами работы являлись: беседы, лекции, творческие соревнования, выставки, интерактивные акции, флешмобы. Всего в рамках программы проведено 99 мероприятий с количеством участников 3793 человека.

2. Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 445,0 тыс. рублей из областного бюджета. За отчетный период израсходовано 445,0 тыс. рублей.

Средства иных источников не привлекались.

3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен.

#### **Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

осуществлена оплата добровольно сданного населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов на сумму 1508,2 тыс. рублей (выплата гражданам вознаграждения за сдачу незаконно хранящегося оружия в количестве 40 шт., 4840 патронов и 22 взрывчатых устройств. Выплаты произвели 7 лиц);

в рамках мероприятия «Создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской

области» создано и размещено 17 телепрограмм общим объемом эфирного времени 180 минут. Телепрограммы размещены на телеканале «Россия 1», «АТК-Медиа», повторы – на телеканале «Россия-24»;

обеспечены содержание и охрана административного здания учреждения для Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Архангельской области;

с сентября 2017 года на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр» организованы профилактические мероприятия с волонтерами из числа обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области по формированию здорового жизненного стиля современной молодежи, а также с целью развития волонтерского движения. Проведено 6 профилактических мероприятий с 45 волонтерами;

специалистами Центра «Надежда» проведено 79 профилактических мероприятий с родителями (законными представителями). Проведено 6 онлайн-консультаций. В целом консультативная помощь оказана 334 родителям (законным представителям), 15 специалистам;

Центром «Надежда» издана печатная продукция по вопросам детско-родительских отношений, профилактики зависимого поведения, формирования здорового образа жизни (закладки – 200 шт., буклеты – 852 шт., листовки – 190 шт., плакаты – 35 шт.). В декабре 2017 года Центром «Надежда» подготовлена видеозапись родительского собрания на тему особенностей социального взаимодействия современных подростков, ссылка на которую в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направлена органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, осуществляющим управление в сфере образования, с рекомендацией использовать данный видеосюжет как методический материал для подготовки и проведения мероприятий с родителями;

государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО) разработан и издан сборник материалов «Профилактика негативных явлений в детской среде» (авторы С.А. Горячкова, Н.Н. Сторожева);

при организации правового просвещения обучающихся образовательные организации Архангельской области руководствуются апробированной региональной программой «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 – 11-х классов общеобразовательных учреждений», разработанной АО ИОО. Также в работе по правовому просвещению в образовательных организациях используется сборник методических материалов, подготовленный специалистами АО ИОО, «Практика правового просвещения обучающихся 1 – 11-х классов» (в 2-х частях, с электронным диском), авторы С.А. Горячкова, Н.Н. Сторожева.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 3447,4 тыс. рублей из областного бюджета, израсходовано 3445,6 тыс. рублей.

Средства иных источников не привлекались.

3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен.

#### **Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия – «Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах», в рамках которого:

проведена подготовка лекторов из числа студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для проведения профилактических встреч и бесед со студентами;

проведены разъяснительные работы с молодежью: обучающимися старших классов, студентами образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, участниками молодежных общественных объединений, трудовыми коллективами;

сформированы группы молодежи, имеющей значительное влияние на интернет-среду, для распространения через них антиэкстремистских и антитеррористических пропагандистских материалов.

В феврале 2017 года во взаимодействии с аппаратом антитеррористической комиссии в Архангельской области и с участием сотрудников Регионального управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области состоялись предварительные встречи с руководством управлений по внеучебной работе и с кураторами студенческих групп федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СГМУ) и федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». С СГМУ согласована программа подготовки лекторов, отобранных из числа студентов. В апреле в СГМУ состоялся методический семинар для студентов с участием представителя аппарата антитеррористической комиссии в Архангельской области, в июне 8 студентов успешно закончили прохождение курса и получили сертификаты. В сентябре 2017 года студенты провели профилактические беседы с обучающимися старших классов, студентами образовательных организаций высшего профессионального образования и образовательных

организаций среднего профессионального образования, участниками молодежных общественных объединений, трудовыми коллективами.

2. Для реализации мероприятия подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 100,0 тыс. рублей из областного бюджета. За отчетный период израсходовано 100,0 тыс. рублей.

Средства иных источников не привлекались.

3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен. Объем программных мероприятий выполнен.

#### **Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области»**

1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках текущей деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Так, в 2017 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1) на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.dvinaland.ru](http://www.dvinaland.ru)) подготовлено и размещено 34 информационных материала, на специализированном сайте «Противодействие коррупции в Архангельской области» ([www.anticorr29.ru](http://www.anticorr29.ru)) подготовлено и размещено 56 информационных материалов, а в региональных и муниципальных средствах массовой информации подготовлено и размещено 238 публикаций по вопросам противодействия коррупции (всего – 328);

2) количество мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции – 41;

3) количество участников областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции и творческого конкурса среди молодежи «Коррупция глазами молодежи» – 219;

4) количество руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) – 532;

5) количество уникальных посетителей сайта «Противодействие коррупции в Архангельской области» – 61 688;

6) количество государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, прошедших обучение по программам повышения квалификации по антикоррупционным программам, – 497.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы финансовые средства из областного бюджета не выделялись.

3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен. Объем программных мероприятий выполнен.

#### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Среди факторов, негативным образом повлиявших на ход реализации государственной программы, можно отметить:

распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, включая курительные смеси и соли;

расширение ассортимента наркотических средств, в том числе дешевых.

Наибольший положительный эффект оказали:

выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ на ранних этапах в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся, активная мотивация потребителей на вовлечение в лечебные и реабилитационные программы;

внедрение современных методик определения употребления наркотических средств;

улучшение межведомственного взаимодействия и обеспечение регулярного информационного обмена в сфере выявления потребителей психоактивных веществ, в том числе среди несовершеннолетних.

По итогам года зафиксирована отрицательная динамика числа зарегистрированных преступлений.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 93,9 балла.

#### II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей											
		всего			в том числе по источникам								освоено
		план на год	кассовые расходы	процентов	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
план на год	кассовые расходы				план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ													
1.6. Организация и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	445,0	445,0	100	-	-	445,0	445,0	-	-	-	-	445,0
<b>Итого по подпрограмме № 1</b>		<b>445,0</b>	<b>445,0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>445,0</b>	<b>445,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>445,0</b>
2. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. Организация и проведение добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия на возмездной основе	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	1510	1508,2	99,9	-	-	1510,0	1508,2	-	-	-	-	1508,2
1.3. Создание и размещение теплепрограмм, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1800,0	1800,0	100	-	-	1800,0	1800,0	-	-	-	-	1800,0
1.14. Содержание и охрана административного здания учреждения для Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	137,4	137,4	100	-	-	137,4	137,4	-	-	-	-	137,4
<b>Итого по подпрограмме № 2</b>		<b>3447,4</b>	<b>3445,6</b>	<b>99,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3447,4</b>	<b>3445,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3445,6</b>
4. Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области													
1.10 Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	100,0	100,0	100	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0
<b>Итого по подпрограмме № 4</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>3992,4</b>	<b>3990,6</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3992,4</b>	<b>3990,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3990,6</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Обеспечение общественного порядка,  
профилактика преступности, коррупции,  
терроризма, экстремизма и незаконного  
потребления наркотических средств  
и психотропных веществ в Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма  
и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя*
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

3. Количество зарегистрированных преступлений	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	случаи	22311	19994	21600	19193	112,6	21400	принимаемые профилактические меры по снижению криминогенной ситуации
---	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	0,08	0,12	0,10	0,18	55,6	0,10	рост числа преступлений данной группы связан с расширением доступа граждан к социальным сетям и получением возможности размещения публикаций в них на условиях анонимности

**Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»**

6. Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	35	37,4	45	47,8	106,2	50	
---	---	-----------	----	------	----	------	-------	----	--

**Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»**

11. Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	503	452	500	433	115,5	490	принимаемые профилактические меры по снижению криминогенной ситуации
14. Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбои)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	10598	8798	11860	11387	104,1	11850	
16. Доля оплаченного добровольно сданного оружия	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	процентов	-	100	100	100	100	-	
17. Количество созданных телепрограмм (сезонно)	агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области	единиц	-	14	6	17	283,3	6	увеличение количества связано с увеличением числа тематических передач при сохранении общего объема времени

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»</b>									
21. Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	0,08	0,12	0,10	0,18	55,6	0,10	рост числа преступлений данной группы связан с расширением доступа граждан к социальным сетям и получением возможности размещения публикаций в них на условиях анонимности

\*Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

1990



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Обеспечение  
общественного порядка, профилактика  
преступности, коррупции, терроризма,  
экстремизма и незаконного потребления  
наркотических средств  
и психотропных веществ в Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

ОЦЕНКА

эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ШЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1)	Оценка реализации государственной программы по исполнителем (КР1 <sub>инд</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР1 <sub>ит</sub> )	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Администрация Губернатора  
Архангельской области  
и Правительства Архангельской  
области

1

0,91

1

95,1

-

-

-

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Министерство природных  
ресурсов и лесопромышленного  
комплекса Архангельской  
области

В целом по государственной программе

97,0

81,3

93,9

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

1001



**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 20 марта 2018 г. № 78-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Защита населения и территорий Архангельской области  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в 2018 году:

1) обеспечить создание 6 подразделений добровольной пожарной охраны в Архангельской области: в пос. Комсомольский Красноборского района, пос. Золотуха Онежского района, пос. Емца Плесецкого района,

2

дер. Лапоминка Приморского района, пос. Квазеньга Устьянского района, дер. Кузомень Холмогорского района;

2) продолжить работу по передаче пожарной техники, принадлежащей Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в государственную собственность Архангельской области;

3) обеспечить приобретение пяти единиц пожарных автоцистерн и одной единицы пожарной автолестницы для государственной противопожарной службы Архангельской области;

4) до 10 мая организовать подготовку руководителей и специалистов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Архангельской области;

5) до 30 июня провести опытную эксплуатацию Центра обработки вызовов «Системы-112»;

6) до 30 сентября организовать профессиональную переподготовку 24 командиров отделений пожарных частей в Архангельской области;

7) обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий государственной программы и достижением установленных значений целевых показателей.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области до 1 сентября 2018 года рассмотреть вопрос о строительстве пожарных депо в Архангельской области в 2019 – 2020 годах.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области** **А.В. Алсуфьев**



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 20 марта 2018 г. № 78-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Защита населения и территорий**  
**Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**  
**пожарной безопасности и безопасности на водных объектах**  
**(2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность**  
**в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий, по результатам которых:

обеспечено содержание 108 существующих и создание 6 новых подразделений добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях Архангельской области (с. Никольск в Вилегодском районе, пос. Шестиозерье в Няндомском районе, пос. Маложма в Онежском районе, с. Часовенское в Приморском районе, пос. Мирный в Устьянском районе, с. Почтовое в Холмогорском районе);

выполнено техническое обслуживание 45 пожарных автомобилей, отремонтировано 22 единицы пожарной техники, проведено испытание пожарно-технического вооружения, приобретено вещевое имущество и пожарно-техническое снаряжение для подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области;

осуществлено финансовое обеспечение деятельности подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство) государственных казенных учреждений Архангельской области – отрядов государственной противопожарной службы. Силами подразделений противопожарной службы ликвидировано 1583 пожара, спасено 155 человек.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 873 871,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано и освоено 873 859,8 тыс. рублей. В связи с возникшей экономией средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области не израсходовано 11,7 тыс. рублей.

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение**  
**последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального**  
**и регионального характера, а также обеспечение безопасности**  
**людей на водных объектах в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация шести мероприятий, по результатам которых:

выполнен мониторинг паводковой обстановки, реализованы противопаводковые мероприятия, взрывные работы, мероприятия по обезвреживанию обнаруженных боеприпасов, оплата аренды складов для хранения взрывчатых веществ;

выполнено 2543 аварийно-спасательных, профилактических и других неотложных работ, изъято и утилизировано 9,2 килограмма предметов, содержащих ртуть, обезврежено 33 баллона с химически опасными веществами (аммиак, ацетилен, хлор);

осуществлено 250 мероприятий по безопасности жизнедеятельности и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской области, а именно: специалистами государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» проведены теоретические и практические занятия в дошкольных образовательных

организациях, общеобразовательных организациях и в других организациях в Архангельской области;

выполнена обработка сообщений о происшествиях, на которые произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых подразделений государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного»;

проведено обучение 878 специалистов в области гражданской обороны, обучено 684 работника государственной противопожарной службы;

проведено 10 мероприятий по осуществлению пропаганды знаний в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

выполнено 20 выездов по обследованию и уничтожению взрывоопасных предметов, уничтожено 2745 взрывоопасных предметов;

проведено 6 выездов по рыхлению льда и ликвидации заторов, произведено 7 взрывов по рыхлению льда, разрушено 7004,8 кв. м ледяного покрова.

Согласно заявкам от муниципальных образований Архангельской области водолазной службой обследовано 66 пляжей (100 процентов заявок). Поднято 8 тел утонувших. Из труднодоступных мест эвакуировано 154 человека.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области осуществлялась оплата хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области профинансировано проведение ремонта в складском помещении, предназначенном для хранения материальных ресурсов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 165 247,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано и освоено 164 775,0 тыс. рублей.

В связи с возникшей экономией средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области не израсходовано 472,4 тыс. рублей. Данные средства своевременно возвращены в областной бюджет.

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятия по обеспечению деятельности агентства как ответственного исполнителя государственной программы: выполнялись расходы, связанные с выплатой заработной платы, обслуживанием правовых и бухгалтерских систем, оплатой услуг связи, командировочными расходами. Кроме того, производились расходы по страхованию работников добровольной пожарной охраны.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены средства областного бюджета в размере 16 185,3 тыс. рублей. Израсходовано 16 178,4 тыс. рублей. В связи с возникшей экономией средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области не израсходовано 6,9 тыс. рублей. Данные средства своевременно возвращены в областной бюджет.

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществлялась реализация мероприятий, по результатам которых:

обеспечена работоспособность аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в городе Архангельске, проведены работы по разворачиванию узла видеонаблюдения для проведения комплексных учений в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», смонтированы оптические кроссы для обеспечения межсерверного обмена по каналу 10Gb, приобретены измерительный инструмент для контроля параметров электропитания АПК «Безопасный город», сварочное оборудование и ремонтный комплект, проведены работы по расширению сети оптоволоконных линий связи и установке коммуникационного сетевого оборудования для подключения нового сегмента видеокamer Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской

199

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области (далее – ГУ МЧС).

Обеспечена работоспособность АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске (электропитание, каналы связи, размещение оборудования на объектах инфраструктуры), выполнены работы по установке и подключению к волоконно-оптической линии связи автоматизированного рабочего места оператора «Безопасный город» в отделе государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Северодвинску.

Для выполнения работ по интеграции сторонних систем в АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске получено согласование от регионального управления Федеральной службы безопасности (далее – РУ ФСБ) и отдела Министерства внутренних дел России по городу Северодвинску (далее – ОМВД) по вопросам размещения камер видеонаблюдения за энергомоном через Никольское устье реки Северной Двины и подключения их к общему контуру АПК «Безопасный город». Выполнение работ по монтажу и подключению новых точек видеонаблюдения к общему контуру АПК «Безопасный город» запланировано на II квартал 2018 года.

Обеспечена работоспособность АПК «Безопасный город» в городе Котласе, приобретено и установлено коммуникационное сетевое оборудование для интеграции с новым сегментом видеокамер ГУ МЧС.

Обеспечена работоспособность АПК «Безопасный город» в поселке Соловецкий муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, обеспечен фиксированный канал связи передачи данных от камер видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город» на Соловках до центра обработки данных в городе Архангельске в режиме реального времени.

Выполнялись расходы для обеспечения функционирования и технического обслуживания системы оповещения населения Архангельской области об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Посредством установки программного обеспечения введены в эксплуатацию системы, созданные в 2016 году.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 87 504,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 24 608,3 тыс. рублей (предоставлено 20 735,8 тыс. рублей на мероприятия пункта 5.1 «Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (далее – ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112» приложения № 2 к государственной программе);

областного бюджета – 39 003,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 23 892,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 82 374,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 20 735,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 37 745,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 23 892,6 тыс. рублей.

По итогам конкурсных процедур на реализацию мероприятия пункта 5.1 «Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (далее – ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112» не востребовано 3872,5 тыс. рублей из предусмотренных средств федерального бюджета и 1257,4 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Бюджетами муниципальных образований Архангельской области предусмотрено и израсходовано 23 892,6 тыс. рублей (содержание дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Архангельской области).

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

Средства федерального бюджета получены в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы». Соответствующее соглашение между МЧС России и Правительством Архангельской области от 15 февраля 2017 года № 177-08-113 сторонами выполнено, показатели результативности достигнуты.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области направлялись на содержание единых дежурно-диспетчерских служб (выплата заработной платы диспетчерам).

В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В 2017 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных

объектах (2014 – 2020 годы)» на 2017 год, утвержденным распоряжением агентства от 27 января 2017 года № 7р.

Программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Возможные риски, связанные, в том числе с процедурами получения и перераспределения денежных средств, требующие внесения изменений в государственную программу, предупреждались заблаговременно.

В 2017 году на предусмотренные средства удалось создать 6 подразделений добровольной пожарной охраны.

Благодаря материально-техническому оснащению пожарно-спасательных подразделений и их профессионализму на 5 процентов сократилось количество погибших на пожарах людей по сравнению с 2016 годом.

Оперативное тушение пожаров затруднено отсутствием и неисправным состоянием источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов и т.д.) в муниципальных образованиях Архангельской области, что не позволяет локализовать и ликвидировать пожар в более короткие сроки и, как следствие, повысить эффективность спасательных мероприятий при пожаре.

Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации в 2017 году составила 100 процентов.

Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, составила 70 процентов.

Спасательными подразделениями на водных объектах не допущено ни одной гибели людей, находившихся в местах, официально отведенных для купания.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 94 балла (высокая эффективность).

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы финансирования государственной программы (тыс. рублей)												освоено
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники			
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»														
1.1. Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны	агентство	8017,5	8017,5	100,0	0	0	8017,5	8017,5	0	0	0	0	0	8017,5
2.3. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Производственно-технический центр»	агентство	91690,1	91690,1	78,3	0	0	91690,1	91690,1	0	0	0	0	0	91690,1
2.4. Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений «Отряд государственной противопожарной службы»	агентство	774163,9	774163,9	100,0	0	0	774163,9	774152,2	0	0	0	0	0	774152,2
Итого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Архангельской области»		873871,5	873871,5	100	0	0	873871,5	873859,8	0	0	0	0	0	873859,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»													
2.5. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	агентство	10000	10000	100,0	0	0	10000	9994,1	0	0	0	0	9994,1
2.6. Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	292,6	292,6	100,0	0	0	292,6	292,6	0	0	0	0	292,6
2.7. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Подвижного»	агентство	77282,3	77282,3	100,0	0	0	77282,3	77282,3	0	0	0	0	77282,3
2.8. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Архангельской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»	агентство	9794,2	9794,2	100,0	0	0	9794,2	9794,2	0	0	0	0	9794,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.9. Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»	агентство	62115,9	61984,6	99,8	0	0	62115,9	61650,1	0	0	0	0	61650,1
2.10. Подготовка и проведение командно-штабных учений по разгерметизации пункта временного размещения населения	агентство	4762,4	4755,7	99,9	0	0	4762,4	4761,7	0	0	0	0	4761,7
2.11. Хранение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	1000	1000	100,0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	1000
Итого по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»		165247,4	165109,4	99,9	0	0	165247,4	164775,0	0	0	0	0	164775,0
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»													
1.1. Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство	16185,3	16185,3	100,0	0	0	16185,4	16178,4	0	0	0	0	16178,4

10927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»		16185,3	16185,3	70,2	0	0	16185,4	16178,4	0	0	0	0	16178,4
Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области»													
1.2. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Архангельске	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	6 307,0	6 307,0	100,0	0,0	0,0	6 307,0	6 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 680,4
1.4. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	3 165,0	3 165,0	100,0	0,0	0,0	3 165,0	3 165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 001,1
1.6. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в городе Котласе	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	711,8	711,8	100,0	0,0	0,0	711,8	711,8	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5
1.8. Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	711,8	711,8	100,0	0,0	0,0	711,8	711,8	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0
1.9. Обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области	агентство	8660,8	8086,8	93,4	0	0	8660,8	8086,8	0	0	0	0	8086,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.6. Аренда каналов связи для передачи информации от ДДС и других организаций муниципальных образований Архангельской области в ЕДДС	агентство	2740,2	2740,2	100,0	0	0	2740,2	2740,2	0	0	0	0	2740,2
4.22. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	23892,6	23892,6	100,0	0	0	0	0	23892,6	23892,6	0	0	23892,6
5.1. Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание и оснащение центра обработки вызовов (далее – ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений, в которых размещена система-112	агентство	28950,9	24395	84,3	24608,3	20735,8	4342,6	3659,2	0	0	0	0	24395
6.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	агентство	12364	12364	100,0	0	0	12364	12364	0	0	0	0	12364
Итого по подпрограмме «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области»		87504,1	82374,2	24608,3	20735,8	39003,2	37745,8	23892,6	23892,6	0	0	0	79 313,0
Всего по государственной программе		1142 808,3	1 137 540,4	24 608,3	20 735,8	1094307,4	1 092 559,0	23 892,6	23 892,6	0,0	0,0	0,0	1 134 126,1

1292



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Защита населения и территорий  
Архангельской области от чрезвычайных  
ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности на водных  
объектах (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей						Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плано-вое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя (процент)	плано-вое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»									
1 Доля не зашифрованных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ)	агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – агентство ГПС и ГЗ АО)	процент	9,8	9,25	9,8	9,1	107,7	7	на предусмотренные средства удалось создать 6 подразделений добровольной пожарной охраны (зашифровано 2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Количество погибших при пожарах людей	агентство ГПС и ГЗ АО	человек на 10 тыс. населения	1,06	1,01	1,13	0,96	117,7	1,17	повышение эффективности работы пожарно-спасательных подразделений
3. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации	агентство ГПС и ГЗ АО	процент	100	100	100	100	100	100	
4. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») (нарастающим итогом)	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	единиц	-	4	4	4	100,0	4	
5. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	агентство ГПС и ГЗ АО	процент	60	65	70	70	100	85	
Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»									
6. Доля не зашифрованных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ)	агентство ГПС и ГЗ АО	процент	9,8	9,25	9,8	9,1	107,7	7	на предусмотренные средства удалось создать 6 подразделений добровольной пожарной охраны (зашифровано 2)
7. Количество погибших при пожарах людей	агентство ГПС и ГЗ АО	человек на 10 тыс. населения	1,06	1,01	1,13	0,96	117,7	1,17	повышение эффективности работы пожарно-спасательных подразделений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»									
8. Степень обеспечения хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных нормативов	министерство ТЭК и ЖЭС Архангельской области	процентов	-	-	100	100	100	100	
9. Количество погибших на водных объектах, находившихся в местах, официально отведенных для купания	агентство ГПС и ГЗ АО	процентов	-	-	-	-	100	-	
10. Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации	агентство ГПС и ГЗ АО	процентов	100	100	100	100	100	100	
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»									
11. Исполнение государственной программы	агентство ГПС и ГЗ АО	процентов	100	100	100	100	100	100	
Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области»									
12. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК «Безопасный город» (нарастающим итогом)	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	единиц	-	4	4	4	100,0	4	
13. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернут АПК «Безопасный город», относительно общего количества населения Архангельской области (нарастающим итогом)	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	процентов	-	54,75	54,75	54,75	100	54,75	
14. Доля населенных пунктов, закрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций	агентство ГПС и ГЗ АО	процентов	60	65	70	70	100	85	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Защита населения и территорий  
Архангельской области от чрезвычайных  
ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности на водных  
объектах (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя (процентов)	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей)	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей)	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в объеме средств, предоставленных из федерального бюджета (процентов)	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области								

Субсидия на реализацию мероприятий по федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызовов по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы»

20 735,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доля населения субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации	процентов	0,24	0,24	100		0	0	
2. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации	процентов	0,12	0,12	100		0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Защита населения и территорий  
Архангельской области от чрезвычайных  
ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности на водных  
объектах (2014 – 2020 годы)»

**Оценка эффективности  
реализации государственной программы Архангельской области  
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)»  
за 2017 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (Ш)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>Г</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>ИИ</sub> )	Оценка качества управления и реализации государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>ИГ</sub> )	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)	(КР <sub>ИИ</sub> )		(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	1	1	0,96	99,6	-	-	-	
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	

4221

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	-
<b>В целом по государственной программе:</b>					<b>99,7</b>	<b>71,1</b>	<b>94,0</b>	
Эффективность реализации государственной программы – высокая.								

1929



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 апреля 2018 г. № 108-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  
природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году средней.

3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) до 1 июня 2018 года установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Архангельской области;

3) до 15 октября 2018 года обеспечить выполнение работ по инвентаризации памятников природы в Красноборском муниципальном районе

и до 15 декабря 2018 года – в Сийском государственном природном биологическом заказнике регионального значения;

4) до 30 декабря 2018 года определить границы зон затопления и подтопления территорий в административных границах муниципального образования «Город Архангельск» и обеспечить подготовку документов для их согласования и утверждения.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области: организовать работу по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по укреплению правого берега реки Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска;

до 30 декабря 2018 года обеспечить выполнение работ I этапа I подэтапа в пределах выделенных лимитов на 2018 год по данному объекту.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2018 году обеспечить:

организацию работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов и созданию системы раздельного сбора отходов;

организацию информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
председатель Правительства  
Архангельской области **А.В. Алсуфьев**



1233

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 05 апреля 2018 г. № 108-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Охрана окружающей среды,**  
**воспроизводство и использование природных ресурсов**  
**Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий**  
**государственной программы Архангельской области**

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение**  
**экологической безопасности Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация девяти мероприятий, по результатам выполнения которых:

1) выполнены мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО):

проведены исследования по двум сезонам (лето и осень) фактически образующихся объемов и массы ТКО, а также их морфологического состава по четырем категориям жилищного фонда и 13 категориям организаций, выбранным для исследования в каждом из четырех муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Каргополь, пос. Погост Вельского муниципального района);

произведен расчет нормативов накопления ТКО (усредненный по Архангельской области, дифференцированный для муниципальных образований с различной численностью населения), подготовлены предложения для установления нормативов накопления ТКО для муниципальных образований;

разработана и утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12 декабря 2017 года № 556-пп региональная программа в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Архангельской области;

2) ликвидировано нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов в Мезенском районе площадью 2,5 га (выполнены планировочные работы и произведен посев многолетних трав на площади 2,5 га, обезврежен загрязненный грунт объемом 10,5 тыс. куб. метров);

3) выполнены работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в Вилегодском, Коношском, Красноборском, Ленском, Няндомском, Онежском и Пинежском муниципальных районах Архангельской области, в городах Мирном и Северодвинске (объем вывезенных отходов – 1362,7 куб. м);

4) выполнена проверка газоаналитического оборудования стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха в городах Архангельске и Коряжме;

5) проведена Ассамблея (слет) школьных лесничеств Северо-Запада России на территории Кенозерского национального парка при участии команд 18 школьных лесничеств Архангельской области, двух школьных лесничеств Республики Карелия и одного школьного лесничества Вологодской области. В рамках Ассамблеи проведены такие мероприятия как презентация школьных лесничеств, эстафета «Лесное многоборье», мастер-классы для учеников и руководителей школьных лесничеств, познавательные экскурсии, акция «Детки Кремлевской Ёлки» с вручением эко-кубов с семенами кремлевской елки 10 школьным лесничествам. Работали интерактивные площадки, состоялись парламентские слушания;

6) изготовлено 48 аншлагов с информацией о раздельном сборе отходов (аншлаги размещены на контейнерных площадках г. Северодвинска);

7) проведен комплекс биотехнических мероприятий по подновлению галечников, порхалищ, солонцов, дуплянок, подкормочных площадок на 1018 сооружениях, оборудовано 206 новых объектов биотехнии;

8) для обозначения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ) обустроено 198 информационных знаков (аншлагов);

9) проведены зимние учеты объектов животного мира на 56 маршрутах общей протяженностью 490 км;

10) актуализированы кадастровые сведения по 4 памятникам природы местного значения («Парк «Городище», «Парк в с. Ильинско-Подомское», «Парк на левом берегу р. Виледь», «Урочище «Чома») и по двум государственным природным биологическим заказникам регионального значения – Унскому и Сийскому с занесением информации в банк данных геоинформационной системы «ООПТ России»;

11) подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2016 год»;

12) создана информационная система и выпущено научно-популярное издание «Родники Архангельской области».

1924

В рамках экологического воспитания и просвещения населения Архангельской области организованы и проведены эколого-просветительские мероприятия:

а) областной экологический конкурс «Репортаж с кормушки» в рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц», областной конкурс фотоисторий «Я на Севере родился», областной конкурс «Краснокишечный арт-марафон», областной экологический конкурс, посвященный юбилеям ООПТ, «Природные знатели», интернет-конкурс «Родники Архангельской области», конкурс сочинений «Мое летнее ГЕОпутешествие», командное конкурсное соревнование «Северная широта», конкурсы, посвященные «Дню дикого северного оленя» и «Всемирному дню охраны водных ресурсов»;

б) экологические праздники «День дикого северного оленя» с организацией выставки работ конкурса, «Птичьи трели», «Эколята – друзья и защитники Природы!» в рамках Международной акции «Марш парков» и II Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство» и фестиваль «Постигая Арктику»;

в) акции «Зеленая волна», «Водным объектам – чистые берега и причалы», «Сделаем вместе», «Зеленая Россия», «Птицы – наши друзья! Помоги другу!», «Синичкин день» в рамках Международных дней наблюдений за птицами;

г) экологический десант «Куртяево – наша забота», Всероссийский субботник «Зеленая Весна» и субботник в рамках акции «Живи, лес!»;

д) региональная лесная экспедиция «Легенды северных лесов», городской экологический слет «Зеленый патруль», выставка под открытым небом «К 100-летию заповедной системы, проект «Прикоснись к природе сердцем»;

е) конференция «Вклад ООПТ Архангельской области в сохранении природного и культурного наследия»;

ж) участие в семинарах (вебинарах) «Вступая в год экологии», «Высокопродуктивные леса Баренцева Евро-Арктического региона», «С книгой открываем мир природы: экологическое просвещение детей и юношества», «Организация работы по экологическому воспитанию обучающихся в образовательных учреждениях» с видео-докладом «ООПТ и Год экологии в Архангельской области», «Экологическое образование: состояние проблемы, перспективы», «Социально-значимая деятельность в работе детских объединений естественно-научной направленности», в городской конференции педагогических и руководящих работников (педагогическая мастерская «Экологическое образование в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»), в круглом столе «О развитии в регионах ООПТ на примере Архангельской области», в Санкт-Петербургском всероссийском молодежном экологическом форуме, в мероприятиях «Школьные парламентские дебаты», «День экологических знаний в Добролюбовской библиотеке»;

з) мероприятия, приуроченные к Дням защиты от экологической опасности и Году экологии в муниципальных образованиях Архангельской области:

субботники по уборке, благоустройству и озеленению территорий; оформление информационных стендов, организация выставок и презентаций; акции, конкурсы на лучшую организацию работы по проведению Дней защиты от экологической опасности, обучающие семинары в области обращения с отходами и по природоохранной тематике, медиауроки;

флешмобы и квест-игры «Эко-тропинка», «Чистые игры», «Экологический серпантин», «Природа+Человек = 21 век», «Экологический экспресс»;

изготовление листовок, баннеров, плакатов об охране окружающей среды, стендов («Сохрани природу», «Марш парков», «Сохраним природу вместе», «Мир, в котором я живу», «Экология Архангельской области», «Люби и знай свой край», «Запрещающие знаки природы», «Береги природу!», «Мусор земле не к лицу», «Заповедные места России»).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 54 708,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 12 075,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 40 895,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 468,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1270,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 56 018,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета 12 075,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 40 893,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 2017,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1032,1 тыс. рублей, в том числе:

1032,1 тыс. рублей – средства публичного акционерного общества «Севералмаз» в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Архангельской области от 15 февраля 2017 года.

Не израсходованы средства:

областного бюджета – в сумме 1,7 тыс. рублей ввиду остатка средств при расчете затрат на выполнение государственного задания государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»;

внебюджетных источников – в сумме 237,9 тыс. рублей, из них:

132,0 тыс. рублей – ввиду экономии средств при размещении государственного заказа на оказание транспортных услуг в рамках проведения Ассамблеи (слета) школьных лесничеств «Экология моего края» и создания информационной системы и издания научно-популярного издания «Родники Архангельской области»;

105,9 тыс. рублей – ввиду отсутствия потребности в средствах на проведение ремонта и поверки газоаналитического оборудования стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха.

1225

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326.

За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование проекта «Ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район Архангельская область)» в рамках мероприятия пункта 2.1. «Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами» перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе). Реализация проекта осуществлялась в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба между Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 051-08-167.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушения сроков и показателей плана мероприятий подпрограммы не было.

## **II. Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий:

1) завершены работы по объекту «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Сольвычегодска Котласского района Архангельской области» обществом с ограниченной ответственностью «Росгеология»;

начато геологическое изучение с целью поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности и объектов сельскохозяйственного назначения в с. Яренск Ленского района Архангельской области обществом с ограниченной ответственностью «Архоблвод»;

2) проведены поисково-оценочные работы на лицензионных участках общераспространенных полезных ископаемых в Вельском, Котласском, Красноборском, Ленском, Мезенском, Няндомском, Приморском, Шенкурском и Холмогорском муниципальных районах общей площадью 423,728 кв. км;

3) проведены и обработаны зимние учеты объектов охотничьих ресурсов на территории Архангельской области на 1946 маршрутах общей протяженностью 14 770 км;

4) изготовлена 31 000 бланков разрешений на добычу лимитированных видов (медведя), а также разрешений на добычу пушной и пернатой дичи и 100 бланков разрешений по регулированию численности охотничьих

ресурсов; приобретено 29 комплектов спецодежды для осуществления федерального государственного охотничьего надзора;

5) проведены четыре совещания межведомственной чрезвычайной противозпизоотической комиссии по вопросу предотвращения распространения африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории Архангельской области и три аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 32 366,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 23 116,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 9250,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 45 319,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 22 826,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 22 493,2 тыс. рублей, в том числе:

15 243,2 тыс. рублей – средства недропользователей на поисково-оценочные работы месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

7250,0 тыс. рублей – средства недропользователей на геологоразведочные работы по поиску и оценке подземных вод, заказчиком которых являлся Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства по недропользованию.

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 290,2 тыс. рублей, из них:

204,9 тыс. рублей – экономия средств ввиду несостоявшихся командировок, запланированных на декабрь, возврата средств из Фонда социального страхования Российской Федерации по больничным листам, экономии средств по договору на приобретение бензина;

85,3 тыс. рублей – ввиду отсутствия заявок не были определены потенциальные участники для проведения мероприятий по организации подкормки зимующих птиц.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, в части реализации мероприятий:

пункта 1.2 «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод» перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) Завершены работы по проекту «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Сольвычегодска Котласского района Архангельской области» открытым акционерным обществом «Росгеология»;

пункта 3.3 «Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира» перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе).



4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушения сроков и показателей плана реализации государственной программы не было.

### III. Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий:

1) подготовлен картографический материал, определено необходимое количество информационных знаков (аншлагов) с координатами расположения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейнах рек Вага, Северная Двина, Пинега в границах населенных пунктов, расположенных в Вельском, Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Холмогорском и Шенкурском муниципальных районах. Общая протяженность обследованной береговой линии водных объектов составила 713,7 км;

2) установлено 298 информационных знаков (аншлагов) по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на участках общей протяженностью 332,2 км в бассейнах рек Вага и Устья на территории Архангельской области в границах поселений, расположенных в Вельском и Коношском муниципальных районах;

3) выполнены геодезическая разбивка участка строительства, обустройство бытового городка на территории площадки строительства, очистка береговой полосы, установлено строительное ограждение и произведено погружение 570 шпунтин шпунтовой стенки и 52 шпунтин анкерной стенки по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, I подэтап);

4) выполнена корректировка проектно-сметной документации, проведена повторная проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, I подэтап, I этап 2 подэтап и II этап) в связи с проведением дополнительных инженерно-геологических изысканий, осуществлялись авторский и археологический надзоры за ходом работ.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 140 740,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 82 447,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 58 292,8 тыс. рублей;

За отчетный период израсходовано 137 186,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 78 894,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 58 292,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в сумме 3553,2 тыс. рублей, из них:

701,1 тыс. рублей – экономия средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области;

1337,0 тыс. рублей – расторжение государственного контракта в связи с невозможностью выполнить работы по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Мезень на территории Архангельской области в границах поселений, расположенных на территории Мезенского и Лешуконского муниципальных районов ввиду отсутствия условий транспортной доступности из-за прекращения работы паромных и понтонных переправ через реки Кимжа, Мезень, Пеза и Вашка и отсутствия ледовых переправ из-за установившейся аномально теплой погоды;

1515,1 тыс. рублей – не заключены 2 государственных контракта на выполнение работ по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейнах рек Вычегда и Онега в связи с тем, что сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос не были внесены в Единый реестр недвижимости.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, в части реализации мероприятия пункта 1.1. «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе) и федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», являющейся составной частью указанной государственной программы Российской Федерации, в части реализации мероприятия пункта 2.2.1 «Реализация проекта “Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова” (I этап, I подэтап)» перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе).

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения заданного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения для реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных положений Российской Федерации в области водных отношений	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство природных ресурсов)	количество заключенных государственных контрактов	12	10	не заключено 2 государственных контракта на реализацию 2 мероприятий в связи с тем, что сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос не были внесены в Единый реестр недвижимости	продолжена работа с физлицом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - ФГБУ «ФКП Росреестра») о внесении сведений о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в Единый реестр недвижимости
			закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Мезень на территории Архангельской области на участке от административной границы с Республикой Коми до впадения р. Мезень в Белое море, в границах поселений	30 ноября	—	работы не выполнены ввиду отсутствия условий транспортной доступности из-за прекращения работы паромных и лодочных переправ через реки Кюсса, Мезень, Пеза и Ванжа и из-за установившейся anomalно теплой погоды и отсутствия ледовых переправ	проводится процедура расторжения государственного контракта, реализация мероприятия планируется в 2018 году

1	2	3	4	5	6	7	8
			закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Онега на территории Архангельской области на участке от административной границы с Вологодской областью до устья р. Кена, в границах поселений	30 ноября	—	государственный контракт не заключен в связи с тем, что сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос не были внесены в Единый реестр недвижимости	продолжена работа с физлицом ФГБУ «ФКП Росреестра» о внесении сведений о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в Единый реестр недвижимости, реализация мероприятия планируется в 2018 году
			закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Вычегда на территории Архангельской области на участке от административной границы с Республикой Коми до устья р. Висла, в границах поселений	20 декабря	—	государственный контракт не заключен в связи с тем, что сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос не были внесены в Единый реестр недвижимости	продолжена работа с физлицом ФГБУ «ФКП Росреестра» о внесении сведений о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в Единый реестр недвижимости, реализация мероприятия планируется в 2018 году

1129

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся:

1. Недобросовестность поставщиков.

Из-за несоответствия требованиям технических заданий нарушены сроки выполнения работ в рамках мероприятий пункта 1.8 «Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» и пункта 2.1 «Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами» перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 2 к государственной программе).

С нарушением сроков исполнения государственных контрактов выполнены работы в рамках мероприятия пункта 1.1 «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» перечня мероприятий подпрограммы № 3 (приложение № 2 к государственной программе):

по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага на участке от устья р. Устья до устья р. Вага и в бассейне р. Северная Двина на участке от устья р. Верхняя Тойма до устья р. Вага, в границах поселений.

2. Форс-мажорные обстоятельства.

Ввиду отсутствия условий транспортной доступности из-за прекращения работы паромных и понтонных переправ через реки Кимжа, Мезень, Пеза и Вашка и из-за установившейся аномально теплой погоды и отсутствия ледовых переправ не удалось выполнить работы по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Мезень на территории Архангельской области.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», по итогам 2017 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

12

### II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы за 2017 год (тыс. рублей)											
		итого			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>													
1.8. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО)	министерство природных ресурсов	6000,0	6000,0	100	0,0	0,0	6000,0	6000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0
2.1. Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами	министерство природных ресурсов	14206,5	14206,5	100	12075,5	12075,5	1231	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	14206,5
2.3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захлещенной территории Архангельской области	министерство природных ресурсов	320,0	1654,1	100	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	1654,1	0,0	0,0	1654,1
4.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	министерство природных ресурсов	2695,6	2695,6	100	0,0	0,0	2695,6	2695,6	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1
5.2. Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подъемного фонда системы)	министерство природных ресурсов	600,0	494,1	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	494,1	494,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6.1.	Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности	министерство природных ресурсов	646,0	926,4	143,4	0,0	0,0	331,0	331,0	45,0	328,4	270,0	267,0	926,4
6.2.	Издание книг о заказниках по результатам инвентризации, изготовление и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики, издание методических материалов, создание информационных ресурсов	министерство природных ресурсов	503,0	306,0	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	35,0	400,0	271,0	306,0
6.10.1.	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	министерство природных ресурсов	29433,7	29432,0	100	0,0	0,0	29433,7	29432,0	0,0	0,0	0,0	29432,0	
6.11.	Осуществление контроля за выполнением работ по реализации региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба	министерство природных ресурсов	304,0	304,0	100	0,0	0,0	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	304,0	
<b>Итого по подпрограмме</b>			<b>54708,8</b>	<b>56018,7</b>	<b>102,2</b>	<b>12075,5</b>	<b>12075,5</b>	<b>40895,3</b>	<b>40893,6</b>	<b>468</b>	<b>2017,5</b>	<b>1270,0</b>	<b>1032,1</b>	<b>53410,2</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>														
1.2.	Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы пресных подземных вод	министерство природных ресурсов	7250,0	7250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7250,0	7250,0
1.3.	Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых	министерство природных ресурсов	2000,0	15243,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	15243,2
3.3.	Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира	министерство природных ресурсов	23116,4	22826,2	98,7	23116,4	22826,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22826,2
<b>Итого по подпрограмме</b>			<b>32366,4</b>	<b>45319,4</b>	<b>103,2</b>	<b>23116,4</b>	<b>22826,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9250</b>	<b>22493,2</b>
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»</b>														
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	министерство природных ресурсов	13504,7	9951,5	73,7	13504,7	9951,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9951,7
2.2.1.	Реализация проекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, I подэтап)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	125376,0	125375,9	100,0	68942,5	68942,5	56433,5	56433,4	0,0	0,0	0,0	0,0	125375,9

12/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.6. Разработка раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия и прохождение государственной экспертизы сметой документации по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (I этап, I подэтап)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1859,3	1859,3	100	0,0	0,0	1859,3	1859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1859,3
<b>Итого по подпрограмме</b>		140740,0	137186,7	97,5	82447,2	78894,0	58292,8	58292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	137186,7
<b>ИТОГО</b>		227815,2	238524,8	104,7	117639,1	113795,7	99188,1	99186,3	468,0	2017,5	10520,0	23525,3	235916,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Охрана  
окружающей среды, воспроизводство  
и использование природных ресурсов  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области  
(далее – министерство природных ресурсов).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %	плановое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

12/11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	единиц	1	1	1	2	200	2	в связи с преобразованием государственного природного заказника федерального значения «Сийский» в государственный природный заказник регионального значения «Сийский» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 1385-р
2. Площадь участков, на которых проведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых	министерство природных ресурсов	кв. км	471,16	1131,3	1345,6	1555	115,6	3095,6	в связи с ростом спроса на общераспространенные полезные ископаемые опопскованы участки общей площадью 423,7 кв. км
3. Индекс численности охотничьих ресурсов	министерство природных ресурсов	процентов	104,65	100	100	100	100	101	—
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	9,22	9,22	9,22	9,22	100	11,28	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>									
1.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами	министерство природных ресурсов	га	5,4	5,4	5,95	7,9	132,7	6,2	в связи с уточнением площади загрязнения по проекту «Ликвидация нефтяного загрязнения в водозащитной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район Архангельская область)»
1.2. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	га	0,15	0,15	0,3	0,36	100	0,45	—
1.3. Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения, в том числе грунтодержавших отходов (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	тонн	34,2	34,2	34,2	34,2	100	34,2	—
1.4. Количество организаций, на которых проведены мероприятия по модернизации очистки газов, обеспечивающие снижение выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	единиц	4	4	4	4	100	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5 Доля особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), на которых проведена инвентаризация, по отношению к общему количеству ООПТ	министерство природных ресурсов	процентов	26,3	26,3	26,3	25,3	96,2	30,3	—
1.6 Количество установленных стационарных постов сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	единиц	2	2	2	2	100	2	—
1.7 Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения	министерство природных ресурсов	процентов	19	19	20	21,5	107,5	21	за счет увеличения количества мероприятий, приуроченных к проведению Года экологии, и числа участвующих в мероприятиях (более 250 тыс. человек)
1.8 Доля уловленных и обезвреживаемых загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	министерство природных ресурсов	процентов	—	—	70,5	73,4	97,4	70,5	показатель представлен на уровне 2016 года ввиду отсутствия статистических данных по форме 2-ТП (воздух)
1.9 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году	министерство природных ресурсов	процентов	—	—	92,6	61,3	131,3	92,6	показатель представлен на уровне 2016 года ввиду отсутствия статистических данных по форме 2-ТП (воздух); выбросы загрязняющих веществ снижены по сравнению с 2007 годом на 31,3 процента, что связано с прекращением деятельности предпринимательского лесопромышленного комплекса, в числе которых: открытое акционерное общество «Соломбальский ЦБК», открытое акционерное общество «Лесозавод 3», открытое акционерное общество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10. Объем образованных отходов I – IV класса опасности по отношению к 2007 году	министерство природных ресурсов	процентов	—	—	45,9	75,5	70,4	46,7	«Лесозавод 2», открытое акционерное общество «Лесозавод 23», общество с ограниченной ответственностью «Котласский ЛДК», открытое акционерное общество «Волоцкий целлюлозный завод», общество с ограниченной ответственностью «Мезенский лесозавод»  показатель представлен на уровне 2016 года ввиду отсутствия статистических данных по форме 2-ТП (отходы); отсутствие на территории Архангельской области специализированных организаций, осуществляющих сбор и утилизацию отходов, приводит к тому, что большая часть отходов, являющихся также и вторичным сырьем, закрывается и не вовлекается в хозяйственный оборот (всего одно предприятие – открытое акционерное общество «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» осуществляет сбор и сортировку мусора от организаций г. Архангельска, а также частично г. Новодвинска, г. Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Приморского района)

19/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11 Доля территории Архангельской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения	министерство природных ресурсов	процентов	—	—	19,40	23,41	120,7	19,40	расчет фактического показателя выполнен с учетом площади территориального моря (увеличение показателя произошло за счет увеличения площади, включая акваторию моря, государственного природного заказника «Земля Франца-Иосифа» в 2016 году). Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 года № 840 государственный природный заказник федерального значения «Земля Франца-Иосифа» ликвидирован в связи с включением его территории в границы национального парка «Русская Арктика»
1.12 Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	министерство природных ресурсов	процентов	—	—	3,21	4,09	127,4	3,21	за счет увеличения площади ООПТ на 43 тыс. га в связи с передачей в ведение Архангельской области государственного природного заказника федерального значения «Сибирский» и уменьшения площади на 46,1 тыс. га Союзского государственного природного биологического заказника регионального значения и Приморского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения
1.13 Эффективность реагирования на локализацию и ликвидацию инцидентов связанных с веществами, отнесенными к 1 – 4 классу опасности	агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	процентов	—	—	100	100	100	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>									
2.1 Прирост запасов пресных подземных вод категории С2 по отношению к 2013 году	министерство природных ресурсов	тыс. куб м/сутки	0,72	1,72	2,5	2,62	104,8	3	—
2.2 Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий	министерство природных ресурсов	процентов	23	25	23	24	95,8	22	—
2.3 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитавших на территории Архангельской области	министерство природных ресурсов	процентов	28,5	28,5	30	28,5	95	30,5	—
2.4 Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений	министерство природных ресурсов	процентов	96,2	98,3	90	95,8	106,4	91	за счет увеличения доли административных правонарушений по отношению к уголовным, вынесение части постановлений по которым из-за длительности процессуальных мероприятий производится в следующем году
2.5 Индекс численности вожа (отношение численности вожа по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона прошлого года)	министерство природных ресурсов	процентов	177	80	100	100	100	100	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий	министерство природных ресурсов	процентов	4,65	4,3	5,2	5,2	100	5,7	—
2.7. Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи	министерство природных ресурсов	процентов	23,1	28	28,5	28,5	100	28,5	—
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»</b>									
3.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	км	4	4	4	4	100	4,7	—
3.2. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлена работа по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	министерство природных ресурсов	процентов	4,17	4,17	4,17	4,17	100	4,17	—
3.3. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	км	2,21	2,21	2,21	2,21	100	3,06	—
3.4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом)	министерство природных ресурсов	процентов	70	70	70	70	100	87,5	—
3.5. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе	министерство природных ресурсов	км	48	51,3	51,3	51,3	100	54	—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Охрана окружающей среды,  
воспроизводство и использование природных  
ресурсов Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  
природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области								

Субсидия: предоставление в 2017 году бюджету Архангельской области субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты берегоукрепительных сооружений)» (мероприятие «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (1 этап, 1 подэтап)

10/10

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Показатели результативности</b>								
1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	87,0	87,0	100				
2. Доля подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей площади подверженных негативному воздействию вод территорий	процентов	36,3	36,3	100				
3. Доля построенных/ реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления от общей потребности в таких сооружениях	процентов	48,0	48,0	100				
4. Протяженность построенных/ реконструированных в текущем году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	метров	0,0	0,0	100				
5. Степень технической готовности объекта	процентов	24	24	100				
6. Размер предотвращаемого ущерба	тыс. рублей	0,0	0,0	100				
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>68 942,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области</b>								
Субсидия: предоставление бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета субсидии на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, мероприятие – «Ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район Архангельская область)»)								
<b>Показатели результативности</b>								
Численность населения, проживающего на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью	тысяча человек	3,5	3,5	100				
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>12 075,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>81 018,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Охрана окружающей среды,  
воспроизводство и использование природных  
ресурсов Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**О Ц Е Н К А**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>п</sub> ) (гр.2*35+ гр.3*55+гр.4*10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>исп</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (К)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>ит</sub> ) (гр.6*0,8+гр.7*0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	0,92	0,87	0,98	89,9	-	-	-	
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1	0,75	1	86,3	-	-	-	
В целом по государственной программе					87,6	75,5	85,2	
Эффективность реализации государственной программы – средняя.								



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 мая 2018 г. № 170-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,  
спорта, туризма и повышение эффективности реализации  
молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Агентству по спорту Архангельской области в 2018 году:

1) обеспечить контроль за выполнением центрами тестирования мероприятий, направленных на сдачу населением Архангельской области нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), а также оказать центрам тестирования методическую и организационную поддержку;

2

2) рассмотреть возможность дополнительного финансирования в 2018 году государственных учреждений спортивной подготовки Архангельской области в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки;

3) обеспечить контроль за достижением муниципальными образованиями Архангельской области значений показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета на обустройство плоскостных спортивных сооружений;

4) обеспечить обустройство не менее 15 плоскостных спортивных сооружений в Архангельской области;

5) до 20 октября 2018 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады в городе Архангельске;

6) до 15 декабря 2018 года обеспечить проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации не менее 300 специалистов по физической культуре и спорту, подготовке спортивных судей, а также провести мероприятия по подготовке волонтеров.

4. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в 2018 году:

1) организовать проведение юбилейного X Архангельского международного молодежного форума «Команда 29» с привлечением к разработке программы форума муниципальных образований Архангельской области, исполнительных органов государственной власти Архангельской области и организаций, расположенных на территории Архангельской области;

2) привлечь к реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе мероприятий профильных смен в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года, организации ведущих отраслей экономики Архангельской области;

3) при подготовке предложений по финансированию за счет средств областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 года предусмотреть средства:

а) для софинансирования мероприятий зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (далее – зональный центр);

б) для финансирования мероприятий по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории Архангельской области (далее соответственно – ВВПОД «ЮНАРМИЯ», юнармейское движение);

в) для переиздания книг памяти Архангельской области;

4) до 1 августа 2018 года совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Общероссийским общественным движением по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в связи с 30-летием поискового движения Архангельской области проработать вопрос об организации церемонии закрытия

Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019» на территории Архангельской области;

5) до 1 октября 2018 года на основе предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и совета по делам молодежи при Губернаторе Архангельской области подготовить проект постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по оценке эффективности реализации мероприятий молодежной политики и патриотического воспитания органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп, в части критериев оценки;

6) до 1 декабря 2018 года обеспечить проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»;

7) до 31 декабря 2018 года совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее – ГАУ «Патриот») создать зональные центры во всех муниципальных образованиях Архангельской области.

5. Министерству образования и науки Архангельской области:

1) до 1 августа 2018 года направить в адрес управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области предложения и финансово-экономическое обоснование по организации финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», а также по обеспечению участия обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области во всероссийских играх и соревнованиях в рамках государственной программы в 2019 году;

2) до 31 декабря 2018 года совместно с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» во взаимодействии с ГАУ «Патриот» разработать программу по повышению квалификации для руководителей юнармейских отрядов Архангельской области.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) предусмотреть в местных бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 года средства:

а) на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних на временные рабочие места в летний период и в свободное от учебы время;

б) на софинансирование мероприятий зональных центров;

2) принять участие в конкурсе муниципальных программ по работе с молодежью в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса муниципальных программ по работе с молодежью, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 07 октября 2008 года

№ 224-па/35, в том числе обеспечить представление на конкурс муниципальных программ городских и сельских поселений;

3) регулярно размещать информацию о деятельности юнармейского движения в районных и городских средствах массовой информации;

4) до 1 июня 2018 года определить ответственных в администрациях муниципальных образований Архангельской области за развитие юнармейского движения и направить их контактные данные в адрес штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ГАУ «Патриот».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области **А.В. Алсуфьев**



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 10 мая 2018 г. № 170-рп

## О Т Ч Е Т

о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

### I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

#### Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 16 мероприятий, по результатам выполнения которых:

прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации 325 специалистов физической культуры и спорта, спортивных судей;

проведено 263 тренировочных сбора по подготовке к официальным всероссийским соревнованиям по 34 видам спорта (в 2016 году – 253 сбора по 27 видам спорта). Количество спортсменов и тренеров, принявших в них участие, составило 1289 человек (в 2016 году – 827 человек);

обеспечено проведение на территории Архангельской области 516 (в 2016 году – 486) официальных физкультурных и спортивных мероприятий, из них 459 областных соревнований по 61 виду спорта, 57 всероссийских соревнований по 21 виду спорта. Общее количество участников спортивных мероприятий – 68 931 человек;

спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием обеспечены 470 спортсменов (в 2016 году – 204 спортсмена) спортивных сборных команд Архангельской области;

2

обеспечено участие спортсменов в 464 всероссийских соревнованиях по 58 видам спорта. Количество командированных спортсменов и тренеров составило 2356 человек;

обеспечено участие спортсменов в 46 международных соревнованиях по 20 видам спорта (в 2016 году – в 45 соревнованиях по 15 видам). Количество командированных спортсменов и тренеров составило 108 человек (в 2016 году – 105 человек);

общее количество завоеванных медалей составило 1256 (в 2016 году – 1253 медали), из них золотых – 516, серебряных – 395, бронзовых – 345;

в составы спортивных сборных команд Российской Федерации включено 160 спортсменов Архангельской области, в том числе 54 спортсмена по олимпийским и паралимпийским видам спорта (в 2016 году – 129, в том числе 51 – по олимпийским и паралимпийским видам спорта);

выплачены премии 234 спортсменам и тренерам;

осуществлено медицинское обеспечение 361 официального физкультурного и спортивного мероприятия Архангельской области;

обеспечен контроль за функциональной подготовкой 146 спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области;

по итогам областного конкурса среди физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и специалистов Архангельской области по лыжным гонкам, положение о котором утверждено постановлением агентства по спорту Архангельской области от 16 февраля 2017 года № 1-па, предоставлено 33 премии спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта, выделено 8 грантов муниципальным учреждениям муниципальных образований Архангельской области и организациям физкультурно-спортивной направленности на поддержку и развитие лыжного спорта;

за счет средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области выплачены премии 190 спортсменам и тренерам;

в 2017 году 11 муниципальным образованиям Архангельской области предоставлены субсидии на обустройство 13 плоскостных спортивных сооружений (8 плоскостных спортивных сооружений и 5 сооружений в парковых и рекреационных зонах). Средства субсидии в общей сумме 12,3 млн. рублей освоены в полном объеме. Приобретено 68 единиц спортивного инвентаря и оборудования для центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО);

на территории Архангельской области проведено 5 официальных региональных мероприятий по сдаче нормативов ВФСК ГТО. Нормативы на знаки отличия выполнили 2686 участников (в 2016 году – 1239 участников), из них золотой знак получили 1216 человек, серебряный – 1029 человек, бронзовый – 441 человек.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в размере 397 773,9 тыс. рублей, из них средства:

127

федерального бюджета – 16 566,6 тыс. рублей;  
 областного бюджета – 366 128,3 тыс. рублей;  
 местных бюджетов – 15 079,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 406 503,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 16 566,6 тыс. рублей;  
 областного бюджета – 366 128,3 тыс. рублей;  
 местных бюджетов – 20 508,4 тыс. рублей;  
 внебюджетных источников – 3300,0 тыс. рублей (средства

Благотворительного фонда «Илим-Гарант»).

В связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, и на основании письма Минспорта России от 13 апреля 2017 года № ПК-ВК-07/2608 осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в размере 15 925,04 рубля (исходя из расчета в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999).

3. Архангельская область участвовала в реализации следующих федеральных программ:

1) подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302.

В 2017 году в соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 777-08-192 получена субсидия на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в размере 6186,4 тыс. рублей;

2) федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30.

В 2017 году в соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 777-08-182 получены субсидии в размере 7200,0 тыс. рублей на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта, по мероприятию «закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва». В областном бюджете для обеспечения

необходимого уровня софинансирования реализации мероприятия предусмотрено 1100,0 тыс. рублей;

3) подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года № 1297.

В 2017 году получена субсидия на обеспечение развития адаптивной физической культуры и спорта в размере 3180,2 тыс. рублей (соглашение между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 12 февраля 2017 года № 149-08-109).

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидий на следующие цели:

8 соглашений – на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных сооружений;

5 соглашений – на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области для обустройства объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой.

Показатели результативности использования средств областного бюджета указанными соглашениями не устанавливались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
7.1.	Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований	агентство по спорту Архангельской области	количество обустроенных плоскостных сооружений; единиц	8	7	муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» выполнена подготовка основания спортивной площадки, произведен монтаж ограждения, приобретено искусственное покрытие. В связи с погодными условиями укладка покрытия перенесена на 2018 год	завершение устройства плоскостного спортивного сооружения планируется во II квартале 2018 года

**Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

1) развитие волонтерского движения среди молодежи:

с целью обеспечения атрибутикой волонтерского движения изготовлена летняя форма для волонтеров Архангельской области – 40 футболок с нанесением фирменного логотипа «Волонтеры Архангельской области» (в 2016 году – 100). Проведена образовательная площадка «Школа волонтера Дома молодежи», на которой прошли обучение 20 волонтеров (в 2016 году – 95). С 25 сентября по 1 октября в Архангельской области прошла добровольческая акция, в которой приняли участие 265 человек из 11 муниципальных образований Архангельской области (в 2016 году – 500 человек).

Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017», на который подано 26 заявок из 9 муниципальных образований Архангельской области, рекомендовано к участию во Всероссийском этапе конкурса 12 человек, 7 человек прошли отбор во Всероссийском этапе и выдвинуты на голосование;

2) проведение областных мероприятий для молодежи:

организовано и проведено 4 (в 2016 году – 4) мероприятия:

празднование дня Российской молодежи;

IX Международный форум молодежи Архангельской области «Команда 29»;

областная акция «Территория возможностей Дома молодежи»;

прием Губернатора Архангельской области по итогам реализации государственной молодежной политики в 2017 году.

Общее количество участников мероприятий государственной программы составило 2025 человек, количество участников интерактивных площадок в муниципальных образованиях Архангельской области в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российской молодежи, составило более 6367 человек, в рамках мероприятия «Территория возможностей Дома молодежи» – 5339 человек (в 2016 году – 7370);

3) организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения, молодежного самоуправления Архангельской области:

с 20 июня по 8 июля проведена VII профильная смена лидеров детских и молодежных общественных объединений Архангельской области «Команда 29. Юниор», в рамках которой прошел областной конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений (в возрасте 14 – 17 лет) «Лидер XXI века», количество участников – 122 человека (в 2016 году – 100);

проведен региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Архангельской области «Лидер XXI века» (7 заявок). Делегация приняла

участие во Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в г. Казани;

2 декабря проведена стратегическая сессия, посвященная развитию молодежного самоуправления Архангельской области на 2018 – 2020 годы. В сессии приняли участие 30 человек из 6 муниципальных образований Архангельской области;

15 – 16 декабря проведен слет лидеров детских общественных объединений Архангельской области, в котором приняли участие 85 человек из 9 муниципальных образований Архангельской области;

4) проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи:

с целью популяризации активного отдыха и вовлечения молодежи в спортивные и творческие игры на свежем воздухе с 29 января по 19 февраля организована и проведена серия из четырех спортивно-развлекательных мероприятий «Молодежь за ЗОЖ».

С целью привлечения молодежи к поиску и организации новых форм молодежного досуга, популяризации и развития молодежных движений были организованы следующие мероприятия:

торжественная церемония вручения дипломов обладателям премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

турнир по флаг-футболу «Северный флаг»;

III Областной StandUp-фестиваль;

презентационная площадка деятельности творческих и общественных объединений государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр»;

направление сборной федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» «Малиновые сны» для участия в ¼ финала лиги КВН в г. Курске;

фестиваль «Веркольские первоцветы»;

презентационная площадка в рамках проведения Общегородского фестиваля красок;

праздник «WELCOME на Поморье»;

III молодежный патриотический форум «Мост»;

акция «Вместе ярче»;

мероприятие, посвященное 25-летию реализации государственной молодежной политики в Архангельской области;

защита бизнес-проектов IX Архангельского международного форума молодежи «Команда 29»;

региональный конкурс «Открытые данные Архангельской области» в формате Первого Арктического Хакатона «Кодируй для Поморья!»;

Кубок Котласского педагогического колледжа по КВН;

¼ финала V сезона игр КВН в Устьянском районе.

1759



Всего в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи приняли участие 4289 человек (в 2016 году – 2650);

5) проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи:

за отчетный период реализовано 2 мероприятия (IV Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья» и III международный образовательный форум «Арктика. Сделано в России») с общей численностью участников – 764 человека (в 2016 году – 3988) из 14 государств мира;

6) участие представителей Архангельской области в мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и программах повышения квалификации:

за отчетный период обеспечено участие 102 человек (в 2016 году – 185) в федеральных и окружных мероприятиях и проектах для молодежи;

7) реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе):

по итогам конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики в 2017 году распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 03 апреля 2017 года № 31-р/од утверждено 56 проектов, подлежащих финансированию из областного бюджета.

За отчетный период поддержано и реализовано 54 проекта (в 2016 году – 70), в которых приняли участие более 11 000 человек. По 2 проектам грантополучатели отказались от финансирования;

8) реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде:

в рамках сотрудничества с федеральным казенным учреждением «Архангельская воспитательная колония» Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Архангельской области в 2017 году продолжается проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, социализации и ресоциализации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Количество несовершеннолетних осужденных, освободившихся из мест лишения свободы на территории Архангельской области, которым оказана помощь – 20 человек (в 2016 году – 20).

Оказана психолого-педагогическая и социально-правовая поддержка молодежи и молодым семьям, поддержка деятельности клубов молодых семей. Общее количество проведенных консультаций – 500 (в 2016 году – 500). Проведены областные акции, посвященные Международному Дню брата и сестры, Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Всероссийскому Дню матери, Областному Дню отца. Количество участников – 9975 человек (в 2016 году – 10 000).

Количество участников мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде (спортивная интерактивная площадка

«Веселые старты», мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, областной конкурс граффити «Настенная книга Архангельской области», комплекс мероприятий в 7 муниципальных образованиях Архангельской области, областная акция «Будь осторожен» в 9 муниципальных образованиях Архангельской области, открытая тренировка по футболу) составило 240 человек (в 2016 году – 1467);

9) выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики:

за отчетный период консультационные услуги в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства получили 1005 человек (в 2016 году – 1584), проведено 150 консультаций в сфере молодежной политики в интересах общества (в 2016 году – 244). Проведено 205 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи в интересах общества (в 2016 году – 221), общее количество участников – 17 919 человек, количество волонтеров, вовлеченных в подготовку мероприятий – 95 человек;

в сфере молодежной политики проведено 218 мероприятий (в 2016 году – 223), направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в интересах общества, общее количество участников – 38 252 человека, количество волонтеров, вовлеченных в подготовку мероприятий – 674 человека;

проведено 100 мероприятий (в 2016 году – 100), направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, количество участников – 8401;

10) поддержка проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью:

за отчетный период оказана поддержка 3 муниципальным образованиям Архангельской области по проведению 5 мероприятий по работе с молодежью (в 2016 году – 5 муниципальным образованиям по проведению 8 мероприятий): празднование Дня Российской молодежи (2 мероприятия), Дня студента, проведение Форума молодых политиков, праздник, посвященный началу учебного года «Факультатив». Общее количество участников мероприятий 14 120 человек (в 2016 году – 20 081);

11) реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи:

за отчетный период в рамках 34 профориентационных мероприятий консультационные услуги в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства получили 1790 выпускников образовательных организаций

в Архангельской области (в 2016 году – 4985). Проведен II Форум работающей молодежи, в котором приняли участие 150 человек из 19 муниципальных образований Архангельской области. Содействие трудоустройству на временные рабочие места в летний период и в свободное от учебы время оказано 241 несовершеннолетнему Архангельской области (в 2016 году – 404), из них 157 человек находятся в трудной жизненной ситуации;

12) содействие развитию движения молодежных трудовых отрядов:

за отчетный период 353 человека обеспечены символикой и атрибутикой движения (в 2016 году – 475), количество обученных составило 110 человек (в 2016 году – 172). В рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий с участием 2102 человек (в 2016 году – 2500);

трудоустройство молодежных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области осуществлялось в период с февраля по сентябрь 2017 года, трудоустроены 700 человек в составе 38 отрядов. Возобновлена работа окружного сводного студенческого отряда «Гандвик» Северо-Западного федерального округа (единственный отряд, работающий на территории высокой Арктики). В состав отряда вошли 14 лучших бойцов студенческих отрядов из 6 субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе бойцы из Архангельской области. Участники отряда «Гандвик» выполняли работы по очистке и ликвидации накопленного мусора на территории Арктики. Впервые организована работа Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», в состав которого вошли 30 человек из 10 субъектов Российской Федерации, в том числе участники из Архангельской области;

13) выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области»:

за отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 65 крупных и ряда локальных мероприятий. Проведены 930 консультаций по временному трудоустройству в рамках молодежных трудовых отрядов;

14) проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации»:

организован и проведен региональный форум «Поморские дни карьерной навигации» (в Устьянском районе), а также 3 выездные площадки форума (в 2016 году – 3) в Вельском и Пинежском районах и г. Котласе. Всего в форуме и выездных площадках приняли участие 5973 человека (в 2016 году – 6625);

15) организация методического и научного обеспечения молодежной политики:

изготовлен сборник рекомендаций «Как реализовать идею», предназначенный для молодых людей, руководителей общественных объединений и организаций, активистов в сфере реализации государственной молодежной политики, тиражом 100 экземпляров (в 2016 году – 100);

16) организация информационного обеспечения государственной молодежной политики:

организовано информационное обеспечение государственной молодежной политики, функционирует сайт molod29.ru, разработан и введен в эксплуатацию новый сайт dommol29.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В процессе реализации название было изменено на dmao.ru;

17) вручение областной премии «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области»:

в декабре 2017 года осуществлен конкурсный отбор на присуждение премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики Архангельской области», премии присуждены 10 активистам (в 2016 году – 10) и 4 организациям (в 2016 году – 7);

18) субсидии подведомственным государственным учреждениям Архангельской области на иные цели в части обеспечения их основной деятельности:

произведена выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 16 сотрудникам подведомственных государственных учреждений Архангельской области. Кроме того, в рамках данного пункта проводится текущий ремонт здания государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр»;

19) поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью:

субсидии из областного бюджета на организацию деятельности получили 6 муниципальных учреждений по работе с молодежью (в 2016 году – 7).

Всего в деятельности муниципальных учреждений в рамках выделенных субсидий принял участие 27 491 человек (в 2016 году – 33 712);

20) поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью по обеспечению деятельности методических площадок (на конкурсной основе):

субсидию из областного бюджета на организацию деятельности методической площадки получило 1 муниципальное образование (в 2016 году – 2), количество участников – 141 (в 2016 году – 169);

21) софинансирование мероприятий, отраженных в муниципальных программах по работе с молодежью, в рамках конкурса муниципальных программ по работе с молодежью, положение о котором утверждено постановлением администрации Архангельской области от 07 октября 2008 года № 224-па/35;

22) поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях (субсидии местным бюджетам):

в 2017 году поддержку деятельности получили 7 ресурсных центров для молодежи (в 2016 году – 5), в деятельности которых приняли участие 3637 человек (в 2016 году – 8763).

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 73 587,5 тыс. руб., из них средства:

областного бюджета – 71 417,5 тыс. руб.;

местных бюджетов – 1970,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 83 518,6 тыс. руб., из них средства:

областного бюджета – 71 417,5 тыс. руб.;

местных бюджетов – 4805,8 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 7295,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы привлечены средства из внебюджетных источников, в том числе средства общественных объединений, получивших гранты в рамках областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики, и привлеченные средства других организаций (7295,3 тыс. рублей).

Дополнительные средства местных бюджетов были привлечены на финансирование муниципальных мероприятий, на которые выделялись субсидии из областного бюджета, а также на мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан.

Привлечение дополнительных средств из местных бюджетов позволило провести на более высоком уровне запланированные мероприятия, улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений по работе с молодежью.

Ежегодная реализация мероприятия подпрограммы по содействию трудоустройству молодежи имеет положительный социальный эффект, в связи с чем муниципальные образования выделяют больше муниципальных средств для трудоустройства несовершеннолетних граждан на своей территории.

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ) Архангельская область не принимала.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

С органами местного самоуправления заключено 20 соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках исполнения мероприятий пунктов 1.10, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 перечня мероприятий подпрограммы № 2.

Показатели результативности использования областных средств в соглашениях с муниципальными образованиями Архангельской области не устанавливались.

5. Перечень мероприятий подпрограммы, при реализации которых не соблюдается план реализации государственной программы.

В отчетном периоде нарушен план реализации 1 мероприятия подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
3.4.	Субсидии на осуществление мероприятий на иные цели в части обеспечения их основной деятельности	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	исполнение бюджета к утвержденному плану; процентов	100	29,1	длительный период подготовки к размещению государственных закупок, заключению договоров, проведено техническое надзора и экспертизы выполненных строительно-монтажных работ	текущий ремонт здания государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр» в пределах предоставленных средств завершен в апреле 2018 года

### Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 11 мероприятий.

1) проведение мероприятий патриотической направленности:

организована региональная акция «Вахта Памяти». В торжественных мероприятиях, приуроченных к открытию и закрытию акции «Вахта Памяти – 2017», приняли участие 104 молодых человека в возрасте до 30 лет (в 2016 году – 250). Количество поисковых объединений, получивших поддержку в отчетном периоде – 10 (в 2016 году – 32);

оказана поддержка в организации 1 полевой поисковой экспедиции (в 2016 году – 3);

организовано участие 10 представителей Архангельской области во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях патриотической направленности в городах Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде (в 2016 году – 30);

на территории Архангельской области в 2017 году организовано и проведено 5 всероссийских и областных акций патриотической направленности (в 2016 году – 7);

2) реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур:

организован конкурс проектов патриотической направленности, положение о котором утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пл. В рамках указанного конкурса реализовано 45 проектов патриотической направленности (в 2016 году – 80), восстановлено, реконструировано и отремонтировано 20 мемориалов в муниципальных образованиях Архангельской области (в 2015 году – 50). Общее количество вовлеченных в мероприятия проектов составило более 10 000 человек;

3) выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением

Лук

Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее – ГАУ «Патриот»):

ГАУ «Патриот» проведено 8 учебно-методических сборов для представителей профессиональных образовательных организаций по вопросам патриотического воспитания, а также для руководителей военно-патриотических объединений (в 2016 году – 10). Организовано 80 массовых мероприятий патриотической направленности с общим количеством участников более 7500 человек (в 2016 году – 80). С запросами по установлению судьбы и боевого пути без вести пропавших и погибших в годы Великой Отечественной войны родственников обратилось 98 граждан (в 2016 году – 100);

4) проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации:

организованы следующие мероприятия:

а) совместно с Северодвинским местным отделением Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и Архангельским областным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство» организовано 2 военно-спортивные игры для молодежи (в 2016 году – 2);

б) ГАУ «Патриот» совместно с общественной организацией «Орден» организован 1 областной военно-полевой сбор (в 2016 году – 3);

в) ГАУ «Патриот» совместно с Архангельским отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и общественной организацией «Орден» организовано 2 профильных лагеря по патриотической и военно-патриотической тематике (в 2016 году – 3);

г) организован один областной смотр-конкурс объединений патриотической направленности (в 2016 году – 1);

5) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

Осуществлена поддержка организации проведения на конкурсной основе двух всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (в 2016 году – 2). В первом полугодии 2017 года на конкурсной основе предоставлены субсидии на проведение патриотических мероприятий следующим муниципальным образованиям Архангельской области:

муниципальному образованию «Северодвинск» – 125 тыс. рублей на проведение Летней Соловецкой школы юнг;

муниципальному образованию «Город Архангельск» – 125 тыс. рублей на организацию VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим».

В мероприятиях приняли участие более 978 человек (в 2016 году – 2000);

б) предоставление субсидий общественным поисковым объединениям и общественным объединениям патриотической направленности:

общественным патриотическим организациям и объединениям в 2017 году по результатам конкурсного отбора предоставлено 4 субсидии (в 2016 году – 0);

7) научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи:

организованы 5 обучающих семинаров по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи среди специалистов по патриотическому воспитанию, преподавателей учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) и руководителей патриотических клубов образовательных организаций в Архангельской области (в 2016 году – 10);

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи проведено 3 круглых стола (в 2016 году – 6), организованы 1 конференция (в 2016 году – 2) и 1 чтения (в 2016 году – 1), представлена на конкурс 1 научно-исследовательская работа (в 2016 году – 2), проведен 1 областной смотр-конкурс муниципальных образований Архангельской области по организации указанной работы (в 2016 году – 1);

8) организация получения дополнительного профессионального образования руководителями общественных объединений патриотической направленности, специалистами, организаторами патриотического воспитания в муниципальных образованиях:

осуществлены теоретические и практические занятия для разных категорий слушателей по утвержденным учебным программам в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Участники – специалисты, организаторы патриотического воспитания, руководители общественных организаций, центров, клубов, учителя ОБЖ. В обучающих семинарах приняли участие 39 человек (в 2016 году – 82) из 5 муниципальных образований Архангельской области (в 2016 году – 10);

9) обеспечение деятельности сайтов по патриотическому воспитанию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

организована работа по администрированию 2 сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2016 году – 2) – официального сайта ГАУ «Патриот» ([www.patriotcentr29.ru](http://www.patriotcentr29.ru)), а также официального сайта межрегионального проекта «Герои Великой Победы» ([www.memorial.patriotcentr29.ru](http://www.memorial.patriotcentr29.ru)). За 2017 год на сайтах размещено более 110 новостных блоков;

10) издание материалов, полиграфической продукции патриотической направленности:

в 2017 году изданы 1 методическое пособие (в 2016 году – 2) и 1 методический сборник (в 2016 году – 2), а также 1000 единиц различных

информационных материалов (плакатов, памяток, баннеров и т.д.), посвященных памятным датам и дням воинской славы России;

11) капитальный ремонт и реконструкция здания, переданного в оперативное управление ГАУ «Патриот»:

в отчетном периоде подготовлена проектная документация по капитальному ремонту внутренних помещений здания ГАУ «Патриот»;

12) оснащение на территории Архангельской области филиалов ГАУ «Патриот», объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев производилась на конкурсной основе в соответствии с Положением о конкурсе проектов патриотической направленности, утвержденным постановлением Правительством Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп;

создано 9 зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (в 2016 году – 7);

организована одна уличная фотовыставка «Сыны Отечества», посвященная юбилею Соловецкой школы юнг.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 30 240,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 29 545,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 595,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 30 240,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 29 545,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 595,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.

Источники привлечения внебюджетных средств – внебюджетные доходы ГАУ «Патриот».

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

Архангельская область приняла участие в реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493. Проведены межрегиональные соревнования «Школа безопасности», межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель».

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

С муниципальными образованиями «Город Архангельск» и «Северодвинск» заключено 2 соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках исполнения пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы. Муниципальными образованиями «Город Архангельск» и «Северодвинск» показатели результативности выполнены.

5. Перечень мероприятий подпрограммы, при реализации которых не соблюдается план реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринятые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1.6.	Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия учащихся общеобразовательных организаций во Всероссийских играх и соревнованиях	министерство образования и науки Архангельской области	количество участников военно-спортивных игр; человек	200	0	в связи с отсутствием финансирования	мероприятие будет выполнено в 2018 году
			количество муниципальных образований Архангельской области, направивших команды для участия в мероприятии; единиц	15	0		

#### Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия «Осуществление функций в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан» – содержание аппарата агентства по спорту Архангельской области.

В рамках мероприятия в 2017 году производились: выплата заработной платы работникам агентства по спорту Архангельской области, отчисления на налоги и сборы, командировочные расходы, а также материально-техническое оснащение.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 15 923,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 15 923,2 тыс. рублей.

3. В рамках подпрограммы участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ Архангельская область не принимала.

4. В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде подпрограмма выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы.

#### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2017 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области

192

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденным распоряжением агентства по спорту Архангельской области от 20 января 2017 года № 7.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации и достижения установленных показателей:

недостаточное финансирование из бюджетов муниципальных образований Архангельской области привело к значительному снижению количества подготовленных контролеров-распорядителей, спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в том числе прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

ряд спортивных школ в рамках оптимизации расходов вошел в состав общеобразовательных школ как структурное подразделение, что повлияло на уменьшение показателя по доле граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, связано с выполнением требований и условий по переходу на программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

открытие тренировочных групп государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр развития адаптивного спорта» совместно с муниципальными образованиями Архангельской области привело к увеличению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

в связи с созданием спортивных клубов при образовательных организациях и внедрением ВФСК ГТО значительно превышен показатель удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных организациях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи;

недостаточное количество объектов спортивной инфраструктуры в сельской местности повлияло на снижение планового показателя доли молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи в Архангельской области;

увеличение количества реализованных социальных проектов (отобранных на конкурсной основе), связано с тем, что увеличилось количество заявок, поданных на конкурс (с 148 до 175), и поддержано больше проектов, чем запланировано;

удовлетворенность населения молодежной политикой увеличилась в результате реализации программных мероприятий, освещения их

результатов в средствах массовой информации, поддержки общественных объединений и муниципальных образований Архангельской области;

снижение показателя единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, обусловлено тем, что в 2017 году планировалось строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 45. В связи с отсутствием финансирования реализация мероприятия перенесена на 2018 год;

недостижение установленного на 2017 год значения показателя эффективности использования существующих объектов спорта связано с тем, что целевой показатель установлен в соответствии с показателем федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Значительная часть объектов спорта построена в середине прошлого века, не используется и требует проведения капитального ремонта и реконструкции. В государственной программе запланированы мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов спорта, но в 2017 году средства на реализацию мероприятия не выделялись;

в отчетном году муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» в целях обустройства плоскостного спортивного сооружения была выполнена подготовка основания, произведен монтаж ограждения, приобретено искусственное покрытие. В связи с плохими погодными условиями работы по укладке покрытия были перенесены на 2018 год;

в связи с длительным периодом проведения закупочных процедур, а также проведения технического надзора и экспертизы выполненных строительно-монтажных работ текущий ремонт здания государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр» был завершен не в декабре 2017 года, а только в апреле 2018 года.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2017 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области, в соответствии с положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,5 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2017 году признана высокой.

100

### II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Подпрограмма № 1 «Спорт Близкогорья (2014 – 2020 годы)»</b>													
1.1. Обеспечение методической литературы, специализированными изданиями специалистов физкультурно-оздоровительной направленности. Создание методических пособий и пособий на базе государственных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, подведомственных агентству по спорту Архангельской области, комплексных научных групп по вопросам физической культуры и спорта	агентство по спорту Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (в том числе олимпийского резерва) и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовка спортивных судей	агентство по спорту Архангельской области	1 219,0	529,3	43,4	0,0	0,0	219,0	219,0	000,0	310,3	0,0	0,0	529,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях	агентство по спорту Архангельской области	56 951,7	60 860,0	106,9	0,0	0,0	49 951,7	49 951,7	7 000,0	10 908,3	0,0	0,0	60 860,0
3.1. Создание и поддержка объектов специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, отделений государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, в том числе по адаптивному спорту	агентство по спорту Архангельской области	8 300,0	8 300,0	100,0	7 200,0	7 200,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 300,0
3.2. Поддержка муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности: спортивные, тренерские и спортивные по развитию базовых элементов вида спорта	агентство по спорту Архангельской области	5 496,6	5 496,6	100,0	0,0	0,0	5 496,6	5 496,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 496,6
4.3. Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области	министерство здравоохранения Архангельской области	5 374,1	5 374,1	100,0	0,0	0,0	5 374,1	5 374,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 236,0
4.4. Обеспечение контроля за физической подготовкой, состоянием здоровья, обеспечением лечения, реабилитацией и профилактикой спортивных травматических сборных команд Архангельской области	министерство здравоохранения Архангельской области	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1. Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта	агентство по спорту Архангельской области	281 600,8	281 600,8	100,0	0,0	0,0	281 600,8	281 600,8	0,0	0,0	0,0	0,0	281 600,8
5.2. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, приобретение спортивной формы спортсменам спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам, участвующим в подготовке данной категории спортсменов, обеспечение развития базовых олимпийских, судейских, государственных, профессиональных видов спорта, реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорту и повышения квалификации ВФСК ГТО	агентство по спорту Архангельской области	22 345,6	22 847,4	102,2	9 366,6	9 366,6	6 900,0	6 900,0	6 079,0	6 580,8	0,0	0,0	22 847,4
5.3. Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта на иные цели в части обеспечения их основной деятельности	агентство по спорту Архангельской области	2 527,7	2 527,7	100,0	0,0	0,0	2 527,7	2 527,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 527,7
6.23. Корректировка проекта, экспертиза и строительство объекта «Двухколесная трасса на лыжном стадионе в деревне Мелье Карелья»	министерство строительства и архитектуры	43,8	43,8	100,0	0,0	0,0	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8
7.1. Обустройство плавающих спортивных сооружений муниципальных образований	агентство по спорту Архангельской области	7 500,0	9 189,8	122,5	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	1 689,8	0,0	0,0	9 189,6
7.3. Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом	агентство по спорту Архангельской области	5 800,0	9 119,2	157,2	0,0	0,0	4 800,0	4 800,0	1 000,0	1 019,2	0,0	3 300,0	9 119,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для государственных учреждений физической культуры и спорта	агентство по спорту Архангельской области	204,6	204,6	100,0	0,0	0,0	204,6	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	204,6
10.1. Сертификация спортивных объектов государственных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, государственного агентства по спорту	агентство по спорту Архангельской области	310,0	310,0	100,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>397 773,9</b>	<b>406 503,3</b>	<b>102,2</b>	<b>16 566,6</b>	<b>16 566,6</b>	<b>366 128,3</b>	<b>366 128,3</b>	<b>15 079,0</b>	<b>20 506,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>406 280,4</b>
<b>Подпрограмма №2 «Искусство Архангельской области (2014 – 2020 годы)»</b>													
1.1. Развитие волонтерского движения среди молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1.2. Проведение областных мероприятий для молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	4 120,0	3 800,0	92,2	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	320,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0
1.3. Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	400,0	400,0	100,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,5

4968



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4. Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	700,0	700,0	100,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
1.5. Проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	20 843,3	20 843,3	100,0	0,0	0,0	20 843,3	20 843,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20 843,3
1.6. Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	645,0	645,0	100,0	0,0	0,0	645,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,3
1.7. Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	2 320,0	9 818,8	423,2	0,0	0,0	1 920,0	1 920,0	200,0	603,5	200,0	7 295,3	9 813,6
1.8. Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и профориентацию социальных проектов в молодежной среде	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1 100,0	1 100,0	100,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
1.9. Выявление государственных заказной государственными учреждениями в сфере молодежной политики	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	19 829,2	19 829,2	100,0	0,0	0,0	19 829,2	19 829,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19 829,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.10. Поддержка проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	560,0	775,6	138,5	0,0	0,0	500,0	500,0	60,0	275,6	0,0	0,0	775,6
2.1. Реализация мероприятий по созданию трудоустройству молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	2 527,6	4 471,0	176,9	0,0	0,0	1 527,6	1 527,6	1 000,0	2 943,4	0,0	0,0	4 707,4
2.2. Содействие развитию движения молодежи трудовых отрядов	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	2 390,2	2 390,2	100,0	0,0	0,0	2 390,2	2 390,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 390,2
2.3. Выявление государственного задания государственными автономными учреждениями Архангельской области «Штаб молодежьских трудовых отрядов Архангельской области»	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	3 758,1	3 758,1	100,0	0,0	0,0	3 758,1	3 758,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 758,1
2.4. Проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации, организации и проведение двух высших площадок регионального форума «Поморские дни карьерной навигации»	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	340,0	343,2	101,0	0,0	0,0	300,0	300,0	40,0	43,2	0,0	0,0	343,2
3.1. Организация методического и научного обеспечения молодежной политики	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	22,4	22,4	100,0	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4

2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2. Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
3.3. Вручение областных премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области»	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3.4. Субсидии подконтрольным учреждениям на иные цели в части обеспечения их основной деятельности	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	10531,7	10531,7	100,0	0,0	0,0	10531,7	10531,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3060,1
4.1. Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	840,0	1 184,0	140,9	0,0	0,0	750,0	750,0	90,0	434,0	0,0	0,0	1 184,0
4.2. Поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью по обеспечению деятельности молодежеских площадок (на конкурсной основе)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	340,0	337,3	99,2	0,0	0,0	300,0	300,0	40,0	37,3	0,0	0,0	337,3
4.3. Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, осуществляемых в муниципальных программах по работе с молодежью	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	950,0	1 224,6	128,9	0,0	0,0	850,0	850,0	100,0	374,6	0,0	0,0	1 224,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях (субсидии местным бюджетам)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1 120,0	1 094,2	97,7	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	120,0	94,2	0,0	0,0	1 094,2
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>73 587,5</b>	<b>83 518,6</b>	<b>113,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71 417,5</b>	<b>71 417,5</b>	<b>1 970,0</b>	<b>4 805,8</b>	<b>200,0</b>	<b>7 295,3</b>	<b>76 274,0</b>
<b>Подпрограмма № 3 «Гридинско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</b>													
1.1. Проведение мероприятий патриотической направленности	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	3 533,4	3 533,4	100,0	0,0	0,0	3 213,4	3 213,4	320,0	320,0	0,0	0,0	3 213,0
1.2. Реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	2 100,0	2 100,0	100,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0	2 000,0
1.3. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и дополнительной подготовки молодежи»	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	16 000,0	16 000,0	100,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0
1.4. Проведение мероприятий по дополнительной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	3 500,0	3 500,0	100,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5. Выделение субсидий муниципальным образовательным на комплексную часть затрат по организации всероссийских и международных мероприятий патриотической направленности (на конкурсном основе)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	275,0	275,0	100,0	0,0	0,0	250,0	250,0	25,0	25,0	0,0	0,0	250,0
1.6. Проведение финалов юношеских спортивных игр «Зарянка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Выделение субсидий общественным организациям объединением патриотической направленности	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
2.1. Научно-методические обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
2.2. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих общественных объединений патриотической направленности, специалистов, организаторов патриотического воспитания в муниципальных образованиях	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3. Обеспечение деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов по патриотическому воспитанию	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2.4. Издание материалов полиграфической продукции патриотической направленности	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
3.1. Капитальный ремонт и реконструкция здания передвижного в оперативное управление государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (бюджетная) к военной службе»	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
3.2. Оснащение на территории Архангельской области фискалов государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (бюджетная) к военной службе, объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев, на конкурсном основе в соответствии с проектом, утвержденным Правительством Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	2 750,0	2 750,0	100,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	2 500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3. Субвенция государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на иные цели в части обеспечения технической деятельности	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	432,0	432,0	100,0	0,0	0,0	432,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>30 240,4</b>	<b>30 240,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 545,4</b>	<b>29 545,4</b>	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>29 378,0</b>
<b>Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы»</b>													
1.1. Осуществление фондов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан	агентство по спорту Архангельской области	15 923,2	15 923,2	100,0	0,0	0,0	15 923,2	15 923,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15 923,2
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>15 923,2</b>	<b>15 923,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 923,2</b>	<b>15 923,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 923,2</b>
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>517 525,0</b>	<b>536 185,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16 566,6</b>	<b>16 566,6</b>	<b>483 014,4</b>	<b>483 014,4</b>	<b>17 644,0</b>	<b>25909,2</b>	<b>300,0</b>	<b>10695,3</b>	<b>527 855,6</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Патриотическое воспитание, развитие  
физической культуры, спорта, туризма  
и повышение эффективности реализации  
молодежной политики в Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности  
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – агентство по спорту Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактические за два года, предшествующие отчетному году	2015 год	2016 год	плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год		степень достижения показателя (процентом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

1.1. Доля населения Архангельской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Архангельской области в возрасте 3 – 79 лет	агентство по спорту Архангельской области (далее – агентство по спорту)	процентом	-	-	26,50	32,30	122,00	28,00	повышение активности населения Архангельской области в части регулярных занятий физической культурой и спортом, участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	агентство по спорту	человек	49,00	51,00	50,00	51,00	102,00	50,00	
3. Количество муниципальных программ в сфере патриотического воспитания, спорта, молодежной политики и туризма	агентство по спорту, администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	77,00	78,00	79,00	78,00	99,00	80,00	
4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области	процентов	36,00	38,60	39,00	40,10	103,00	39,50	
5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области	процентов	38,90	39,10	40,00	41,00	103,00	46,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»</b>									
8. Количество подготовленных контролеров-распорядителей, спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в том числе прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку	агентство по спорту	человек	322,00	539,00	360,00	325,00	90,30	380,00	недостаточное финансирование из бюджетов муниципальных образований Архангельской области
8.1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	агентство по спорту	человек	860,00	797,00	820,00	838,00	102,20	835,00	
8.2. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	агентство по спорту	единиц	31,80	33,30	41,00	32,10	78,30	44,00	ряд спортивных школ в рамках оптимизации расходов вошли в состав общеобразовательных организаций как структурные подразделения
8.3. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	агентство по спорту	процентов	60,90	64,50	47,00	95,60	203,40	47,50	превышение показателя связано с выполнением требований и условий по переходу на программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	агентство по спорту	человек	8,20	11,60	22,40	34,50	154,00	22,60	превышение показателя связано с выполнением требований и условий по переходу на программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
8.5. Доля граждан Архангельской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Отцов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО	агентство по спорту	процентов	-	48,10	25,00	53,60	214,40	30,00	высокий показатель обусловлен тем, что участие в сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО в основном принимали подготовленные участники
из них учащиеся и студенты	агентство по спорту	процентов	-	31,70	40,00	52,80	132,00	50,00	высокий показатель обусловлен тем, что участие в сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО в основном принимали подготовленные участники
8.6. Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	агентство по спорту	процентов	-	52,00	23,50	47,40	201,70	24,00	увеличилось число спортсменов, выполнивших требования для зачисления на этап высшего спортивного мастерства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.7. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	агентство по спорту	процентов	-	-	11,50	12,90	112,20	16,00	увеличение количества организаций, перешедших на реализацию программ спортивной подготовки
9.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	агентство по спорту	процентов	-	71,50	70,00	72,50	103,60	72,00	
9.2. Доля населения Архангельской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	агентство по спорту	процентов	-	22,70	14,40	23,30	161,80	16,90	увеличение доли населения за счет проведения мероприятий по сдаче нормативов ВФСК ГТО
10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	агентство по спорту	процентов	7,10	14,10	11,10	14,20	127,90	12,60	увеличение доли лиц обусловлено открытием тренировочных групп государственными автономным учреждением Архангельской области «Центр развития адаптивного спорта» совместно с муниципальными образованиями Архангельской области
11. Доля молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, от общей численности молодежи в Архангельской области	агентство по спорту	процентов	68,20	62,20	74,00	69,10	93,40	76,00	недостаточное количество объектов спортивной инфраструктуры в сельской местности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных организационных спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи	агентство по спорту	процентов	38,90	41,50	33,00	58,50	177,30	33,50	показатель обеспечен созданием спортивных клубов при образовательных организациях и внедрением ВФСК ГТО
13. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	министерство здравоохранения Архангельской области, агентство по спорту	процентов	74,00	76,00	75,00	77,20	102,90	76,00	
14. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта	агентство по спорту	единиц	1000,00	1185,00	1100,00	1288,00	117,10	1150,00	количество мероприятий увеличилось за счет проведения мероприятий по сдаче нормативов ВФСК ГТО
15. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	агентство по спорту	человек	49,00	51,00	50,00	51,00	102,00	50,00	
16. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Архангельской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта	агентство по спорту	единиц	1658,00	1253,00	1240,00	1256,00	101,30	1245,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности	агентство по спорту	процентов	28,00	29,80	31,00	44,96	145,00	34,50	приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 586 утверждены новые методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, в соответствии с которыми изменена методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта
17.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	агентство по спорту	человек	320,00	543,00	800,00	803,00	100,38	1000,00	
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	человек	40,00	50,00	40,00	80,00	100,00	100,00	в 2017 году планировалось строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют», расположенном по адресу г. Котлас, пр. Мира, д. 45. В связи с отсутствием финансирования реализация мероприятия перенесена на 2018 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.2. Эффективность использования существующих объектов спорта	агентство по спорту	процентов	33,00	36,00	65,00	42,34	61,14	69,00	целевой показатель, установлен в соответствии с показателем федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30. Значительная часть объектов спорта построена в середине прошлого века, не используется и требует проведения капитального ремонта и реконструкции. В государственной программе запланированы мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов спорта, но в 2017 году средства на реализацию мероприятия не выделялись.
18. Количество объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта	агентство по спорту	единиц	18,00	3,00	3,00	4,00	133,33	6,00	на трех существующих объектах государственного автономного учреждения Архангельской области «Водник» была проведена сертификация. В связи с введением в эксплуатацию в декабре 2016 года нового спортивного объекта – «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малыя Карелья» был дополнительно сертифицирован еще один объект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта	агентство по спорту	процентов	54,80	53,20	56,00	60,80	108,60	56,00	строительство спортивных сооружений, востребованных для защиты населения. Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий для участия всех категорий населения области
<b>Подпрограмма 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»</b>									
19. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах подпрограммы № 2 (от общего количества молодежи)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	81,70	77,90	76,00	78,20	102,90	78,00	
20. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	9,90	9,90	9,50	9,95	104,70	9,50	
21. Количество реализованных социальных проектов (отобранных на конкурсной основе)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	89,00	92,00	50,00	54,00	108,00	63,00	увеличилось количество заявок, поданных на конкурс (с 148 до 175), в связи с чем было поддержано больше проектов, чем было запланировано
22. Количество участников молодежных трудовых отрядов	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	человек	3000,00	2500,00	2100,00	2102,00	100,00	2100,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Количество молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	человек	4721,00	4985,00	6000,00	6000,00	100,00	6000,00	
24. Количество муниципальных служащих, специалистов государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, повысивших квалификацию	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	человек	26,00	29,00	20,00	19,00	95,00	20,00	
25. Количество муниципальных программ по работе с молодежью	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	35,00	35,00	35,00	36,00	102,86	35,00	
25.1. Удовлетворенность населения молодежной политикой, осуществляемой органами государственной власти	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	процентов	35,30	40,20	36,00	44,80	124,40	36,00	удовлетворенность населения молодежной политикой увеличилась в результате реализации программных мероприятий, освещения их результатов в средствах массовой информации, оказываемой поддержки общественным объединениям и муниципальным образованиям Архангельской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма №3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»</b>									
26. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству населения Архангельской области	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области	процентов	38,90	39,10	40,00	41,00	103,00	46,00	
27. Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области	процентов	36,00	38,60	39,00	40,10	103,00	39,50	
28. Количество муниципальных программ в сфере патриотического воспитания, спорта, молодежной политики и туризма	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	единиц	77,00	78,00	79,00	78,00	99,00	80,00	
<b>Подпрограмма №5 «Создание условий для реализации государственной программы»</b>									
34. Исполнение государственной программы Архангельской области	агентство по спорту	процентов	90,70	98,90	100,00	100,50	100,50	100,00	

1980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Объем привлекаемых средств из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы	агентство по спорту	млн руб	128,70	40,00	124,30	16,60	13,40	52,90	планировалось привлечь средства федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (2 комплекта), строительство физкультурного оздоровительного комплекса в г. Северодвинске, строительство лыжно-биатлонного комплекса «Онега» (в соответствии с соглашением от 27 октября 2016 года № 02-11/158). Из федерального бюджета были выделены средства только на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (1 комплект)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к отчету о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя (процентов)	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей)	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей)	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, средств предоставленной из федерального бюджета субсидии (процентов)	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
Агентство по спорту Архангельской области								
Субсидия на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд					6 186,4	0,0	0,0	

2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Российской Федерации								
1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		11,5	12,9	112,2				
2. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	23,5	47,4	201,7				
Субсидия на финансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта				7 200,0	0,0	0,0		
1. Доля нового спортивного оборудования в наличии спортивной школы или училища олимпийского резерва	процентов	13	13	100				
ИТОГО	x	X	x	13 386,4	0,0	0,0		

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
**к отчету о реализации в 2017 году**  
**государственной программы Архангельской**  
**области «Патриотическое воспитание, развитие**  
**физической культуры, спорта, туризма**  
**и повышение эффективности реализации**  
**молодежной политики в Архангельской**  
**области (2014 – 2020 годы)»**

**О Ц Е Н К А**  
**эффективности реализации государственной программы Архангельской области**  
**«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности**  
**реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год**

1 Исполнитель	2 Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	3 Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	4 Уровень расходования средств исполнителем (РС)	5 Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)	6 Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1 <sub>ин</sub> )	7 Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	8 Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР1 <sub>ит</sub> ) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	9 Примечание
Агентство по спорту Архангельской области	0,92	0,95	1	94,5	-	-	-	
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0,97	0,96	0,95	96,3	-	-	-	

1261

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство здравоохранения Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	-	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1	0,9	1	94,5	-	-	-	-	-
В целом по государственной программе					94,9	72,8	90,5		

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

СНН



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2018 г. № 187-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства экономического развития Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) до 1 июля 2018 года сформировать проекты для включения в государственную программу в целях апробации проектного подхода при реализации государственных программ Архангельской области;

3) до 1 октября 2018 года провести корректировку значений целевых показателей государственной программы с учетом значений целевых показателей, по которым зафиксировано перевыполнение запланированных значений в 2017 году.

4. Министерству экономического развития Архангельской области:

1) до 15 июля 2018 года включить проект «Комплексное развитие моногородов Архангельской области» в портфель проектов государственной программы;

2) до 20 сентября 2018 года разработать концепцию региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

5. Министерству экономического развития Архангельской области совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области в 2018 году принять участие в публичных обсуждениях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, по проектам нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих вопросы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе посредством размещения позиции Архангельской области на официальном сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контрактному агентству Архангельской области в 2018 году снизить значение показателя доли контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7. Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 1 декабря 2018 года провести мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных в рамках реализации мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства» подпрограммы № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» государственной программы за все время реализации указанного мероприятия на территории Архангельской области и сформировать базу данных участников программы «Ты – предприниматель» в целях проведения министерством экономического развития Российской Федерации комплексного мониторинга эффективности поддержки молодых предпринимателей.

8. Агентству стратегических разработок Архангельской области до 1 ноября 2018 года подготовить проект областного закона о внесении изменений в областной закон от 24 июня 2009 года № 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области» в части определения ставок налога на прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов.

9. Агентству стратегических разработок Архангельской области совместно с министерством экономического развития Архангельской области до 31 июля 2018 года в рамках концепции формирования государственных программ Архангельской области на основе проектного подхода сформировать портфель проектов государственной программы.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1293

1) предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию мероприятий государственной программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) до 15 июля 2018 года в целях недопущения нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии привести муниципальные программы (подпрограммы) по развитию малого и среднего предпринимательства в соответствие с требованиями Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
председателя Правительства  
Архангельской области **Е.В. Прокопьева**



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 21 мая 2018 г. № 187-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Экономическое развитие**  
**и инвестиционная деятельность в Архангельской области**  
**(2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий, по результатам которых:

1) утверждены методические рекомендации по разработке инвестиционного паспорта муниципального района, городского округа Архангельской области (27 февраля 2017 года);

2) проведен анализ наполнения инвестиционного портала Архангельской области;

3) проведено 6 заседаний рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов и 4 заседания комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области;

4) включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области 3 проекта (в 2016 году – 2);

5) обновлен состав комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области в целях создания благоприятного инвестиционного климата и более активного вовлечения предпринимательского сообщества и деловых объединений. В состав комиссии включены представители предпринимательского сообщества и деловых объединений (не менее половины от общего числа членов комиссии), а заместители председателя

ИБСР

комиссии – представители предпринимательского сообщества и деловых объединений получили право сопредседательства;

6) разработан порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при рассмотрении предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения;

7) подготовлен и направлен на согласование с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области (утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 30 января 2018 года № 26-пп);

8) организовано:

участие Губернатора Архангельской области и делегации Архангельской области в мероприятиях Российского Инвестиционного Форума «Сочи – 2017», на котором подписано 5 соглашений о сотрудничестве;

участие Губернатора Архангельской области и делегации Архангельской области в мероприятиях Петербургского международного экономического форума;

подписание 6 соглашений о сотрудничестве и подписание протокола о реализации соглашения между Правительством Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью «Оборонлогистика»;

проведение 6 рабочих встреч и участие в круглом столе с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга;

9) актуализированы на 30 декабря 2017 года информация по инвестиционной деятельности и план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области и размещены в соответствующем разделе информации об агентстве стратегических разработок Архангельской области (далее – агентство стратегических разработок) на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном сайте агентства стратегических разработок;

10) проведено 3 стратегических сессии на тему «Инвестиционная активность как стратегический приоритет развития Архангельской области»;

11) осуществлено постоянное взаимодействие с акционерным обществом «Корпорация развития Архангельской области» и организациями – участниками судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области, в том числе осуществлена методическая поддержка реализации проектов участников указанного кластера, а также их участия в акселерационных программах и Стартап Туре;

12) проведены в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки: стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки»;

совещание при Губернаторе Архангельской области по вопросам реализации кластерной политики на территории Архангельской области с участием представителей Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков;

подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков с целью создания и развития на территории Архангельской области технопарков и кластеров и содействия развитию промышленных организаций – участников промышленных кластеров;

13) 20 октября 2017 года проведены общее собрание участников судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области и заседание учредителей ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники» в рамках V Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 1394,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1249,7 тыс. рублей.

Не израсходовано 144,6 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур по организации конгрессно-выставочных мероприятий.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участие не принимала.

4. Соглашения (договоры) о намерениях с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Архангельской области	агентство стратегических разработок	утверждение областного закона «О внесении изменений в областной закон «О государственной политике Архангельской	1 мая	х	проект областного закона не согласован министерством финансов Архангельской области, проходит доработку	разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории

1948

1	2	3	4	5	6	7	8
			области в сфере инвестиционной деятельности»			в части формулировки критериев, применяемых к масштабным инвестиционным проектам	Архангельской области (утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 30 января 2018 года № 26-пп). В целях установления критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, осуществляется подготовка проекта областного закона о внесении изменений в областной закон от 24 сентября 2010 года № 188-15-О3 «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности». В целях установления критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, осуществляется подготовка проекта областного закона о внесении изменений в областной закон от 24 сентября 2010 года № 188-15-О3 «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности».
2.1.2	обеспечение выполнения мероприятий в рамках полномочий, закрепленных за агентством стратегических разработок	агентство стратегических разработок	закупка инвестиционного портала Архангельской области по разработанной концепции; срок завершения	30 декабря	x	государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке инвестиционного портала Архангельской области (срок завершения работ по контракту – 1 квартал 2018 года)	средства областного бюджета в 2017 году возвращены в областной бюджет

## Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 19 мероприятий, по результатам которых:

1) проведена XIX конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области «Диалог бизнеса и власти» (26 – 27 мая 2017 года) с участием более 500 человек. В рамках конференции прошли круглые столы, семинары и тренинги по актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса. Центральным мероприятием конференции стала панельная дискуссия, развернувшаяся в ходе пленарного заседания;

2) обеспечено проведение деловой программы Маргаритинской ярмарки (с 16 по 23 сентября 2017 года);

3) обеспечено участие «единым стендом» от Архангельской области с целью продвижения продукции товаропроизводителей Архангельской области на российском и международном уровнях:

25 субъектов малого и среднего предпринимательства из Архангельской области – в Маргаритинской ярмарке с 21 по 24 сентября 2017 года в городе Архангельске. Выручка субэкспонентов, принявших участие в Маргаритинской ярмарке (2559,7 тыс. рублей), в 4 раза превышает затраты Архангельской области на ее организацию, сумма заключенных соглашений на перспективное сотрудничество составила 536,0 тыс. рублей;

7 субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области – в выставках в городе Москве: «Золотая осень – 2017» (4 – 7 октября) и «Деревянный Дом. Осень – 2017» (26 – 29 октября);

5 субъектов малого и среднего предпринимательства из Архангельской области – в выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2017» 14 – 18 декабря в городе Москве в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» на Красной Пресне. Суммовой эквивалент договоров о сотрудничестве, заключенных на выставке (1090,0 тыс. рублей), на 342 тыс. рублей выше, чем затраты областного бюджета на предоставление бесплатных выставочных площадей (747,7 тыс. рублей). Выручка субэкспонентов, принявших участие в выставке (1602,0 тыс. рублей), в 2 раза превышает затраты Архангельской области;

17 субъектов малого и среднего предпринимательства из Архангельской области – в международных туристских выставках в городе Москве: «Интурмаркет» (11 – 13 марта), «МИТТ/ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ» (14 – 16 марта), «Отдых LEISURE – 2017» (19 – 21 сентября);

4) обеспечен 181 выход материалов, сюжетов, анонсов, новостей, направленных на популяризацию положительного образа молодого предпринимателя в средствах массовой информации;

5) проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017», финалистами и призерами которого стали 11 человек;



б) обеспечено участие 15 человек в возрасте до 30 лет в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства;

7) проведены игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы и конкурсы по предпринимательству для старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет, в которых приняли участие 824 человека;

8) проведен отбор физических лиц в возрасте до 30 лет, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, в котором приняли участие 1720 человек;

9) организовано обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий для физических лиц в возрасте до 30 лет, в котором приняли участие 648 человек;

10) проведен конкурс бизнес-проектов, на который впервые представлено 50 проектов;

11) создано 66 субъектов малого предпринимательства физическими лицами в возрасте до 30 лет в рамках реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в 2016 году – 57);

12) зарегистрировано 87 вновь созданных рабочих мест субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку;

13) заключено Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» 162 договора займа с субъектами малого и среднего предпринимательства из 21 города и муниципального района Архангельской области, выданы займы на общую сумму 133,7 млн. рублей (в 2016 году выдано 208 займов на общую сумму 158,7 млн. рублей);

14) оказана Центром поддержки предпринимательства на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Дом предпринимателя» 561 консультационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства, организован и проведен 21 семинар. Общее количество участников составило 415 человек;

15) заключено 76 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление услуг по сертификации;

16) проведен 21 семинар центром поддержки предпринимательства;

17) проведены встречи с руководством предприятий по вопросам развития судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области, по итогам которых определены следующие проекты: «Арктика 2.0», «Техническое перевооружение и модернизация производства Архангельского филиала акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» «Судоремонтный завод «Красная Кузница», «Строительство плавучего дока», «Создание производства работ по горячему оцинкованию»;

18) утвержден перечень предприятий для вхождения в судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской области в качестве

учредителей (акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», некоммерческое партнерство «Объединение в области судостроения, судоремонта, машиностроения и металлообработки «Красная Кузница», акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области», федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»);

19) проведена стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки» совместно с комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству с участием 60 человек;

20) реализован первый этап проекта модернизации плавучих доков, находящегося на сопровождении в центре кластерного развития;

21) организованы и проведены семинары и тренинги для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках кластерной недели в Архангельске;

22) организована конференция «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки» с участием федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» и акционерного общества «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (22 сентября 2017 года). Охват целевой аудитории составил более 170 участников. Определены проекты, прикладные разработки и новые кооперационные связи, намечены дальнейшие шаги сотрудничества.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 103 717,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 51 161,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 51 556,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 101 066,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 48 908,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 51 158,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1000,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального и областного бюджетов в сумме 2651,6 тыс. рублей по следующим причинам:

2650,9 тыс. рублей – 4 муниципальных образования Архангельской области из 7, получивших субсидии, не смогли полностью освоить

КС/СР

предоставленные средства, в том числе по причине недостаточного количества заявок на конкурсы по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства;

0,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, всероссийских, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в форме коллективных экспозиций.

В отчетном периоде были возвращены в федеральный бюджет средства в размере 11 276,3 тыс. рублей в связи с невыполненными показателями результативности:

в размере 776,3 тыс. рублей – осуществлен возврат по причине допущенных нарушений обязательств, предусмотренных соглашением от 14 июля 2016 года № 108-МБ-16 между Минэкономразвития России и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;

в размере 10 500 тыс. рублей – во исполнение Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 02 ноября 2017 года № 1002 «О беспорном взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств федерального бюджета», уведомления Федерального казначейства от 02 октября 2017 года № 07-04-04/09-1843 (далее – уведомление) и извещения Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о принятии решения о беспорном взыскании от 10 ноября 2017 года № 20-3-02/74357. Вместе с тем неправильно произведенный Федеральным казначейством расчет в уведомлении и в дальнейшем применение Минфином России бюджетной меры принуждения лишило министерство экономического развития Архангельской области возможности распоряжаться средствами субсидий, в связи с чем 29 марта 2018 года министерством экономического развития Архангельской области подано заявление в Арбитражный суд города Москвы о признании указанных ненормативных правовых актов недействительными и о возврате в областной бюджет неверно взысканных бюджетных средств. На основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 09 апреля 2018 года предварительное судебное заседание состоялось 24 апреля 2018 года. В соответствии с Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2018 года следующее заседание суда первой инстанции назначено на 24 мая 2018 года.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, в части реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В рамках заключенного между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области соглашения от 21 февраля 2017 года № 139-08-188 о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, в 2017 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 47 655,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства – в размере 3506,3 тыс. рублей.

4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключено 7 договоров о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных договорах показателей результативности использования субсидии:

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Причины недостижения показателя результативности, планируемый к возврату в областной бюджет объем средств
		плановое	фактическое		
1	2	3	4	5	6
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области					
<b>Муниципальное образование Архангельской области «Североонежское»</b>					
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	единиц	2	1	50	заявитель отказался от участия в конкурсе
<b>Муниципальное образование Архангельской области «Онежский муниципальный район»</b>					
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)	единиц	4	3	75	в заявленном бизнес-проекте не предусмотрено такое количество мест

878

1	2	3	4	5	6
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку					
<b>Муниципальное образование Архангельской области «Северодвинск»</b>					
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	4	3	75	на объявленные конкурсы по предоставлению субсидий субъекты предпринимательства не заявили
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.	единиц	4	2	50	
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	5	3,1	62	
<b>Муниципальное образование Архангельской области «Октябрьское»</b>					
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	единиц	15	8	53,3	заявлено меньшее число участников
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	4	3	75	

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен.

### Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 16 мероприятий, по результатам которых:

1) подготовлены и представлены в Министерство экономического развития Российской Федерации информационно-аналитические материалы об итогах социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) за 2016 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2017 года, уточненный и предварительный прогнозы социально-экономического развития Архангельской области (без учета показателей Ненецкого автономного округа) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ежемесячные материалы по мониторингу ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах в 2017 году;

2) разработаны и утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2017 года № 251-пп порядки разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на долгосрочный и среднесрочный периоды;

3) подготовлены и одобрены распоряжением Правительства Архангельской области от 10 октября 2017 года № 410-рп прогноз социально-экономического развития Архангельской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

4) проведена экспертиза 22 планов реализации государственных программ Архангельской области на 2017 год и 22 отчетов о реализации в 2016 году государственных программ Архангельской области. Все отчеты утверждены распоряжениями Правительства Архангельской области в период с 14 марта по 30 мая 2017 года;

5) проведена экспертиза 22 отчетов о реализации государственных программ Архангельской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2017 года, по результатам которой подготовлена и направлена информация о реализации государственных программ Архангельской области первому заместителю Губернатора Архангельской области – председателю Правительства Архангельской области, заместителям Губернатора Архангельской области и заместителям председателя Правительства Архангельской области;

6) подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 30 мая 2017 года № 189-рп отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

7) подготовлен и утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 01 августа 2017 года № 294-рп сводный годовой доклад о ходе

реализации и об оценке эффективности государственных программ Архангельской области за 2016 год;

8) подготовлена сводная информация по обеспечению участия Архангельской области в разработке и реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, а также информация о привлечении в Архангельскую область межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2017 году;

9) подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад Губернатора Архангельской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области за 2016 год и их планируемых значениях на трехлетний период;

10) подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводный доклад Архангельской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области по итогам 2016 года;

11) организовано проведение социологического исследования об уровне удовлетворенности населения Архангельской области услугами в сферах образования и культуры, жилищно-коммунальными услугами, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области, в том числе их информационной открытостью. Отчет о результатах проведенного социологического исследования представлен государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» в адрес министерства экономического развития Архангельской области (далее – министерство экономического развития) 30 июня 2017 года;

12) подготовлена и размещена на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация об итогах опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Архангельской области или в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Архангельской области, по итогам 2016 года;

13) заключены соглашения от 24 ноября 2017 года на сумму 2000,0 тыс. рублей о предоставлении гранта из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области в целях содействия

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области за 2016 год с муниципальными образованиями Архангельской области «Устьянский муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный район», «Город Коржма»;

14) подготовлены и размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 5 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области (далее – ОРВ) (в 2016 году – 6 заключений) и 4 заключения об экспертизе нормативных правовых актов Архангельской области (в 2016 году – 3 заключения);

15) внесены изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 06 февраля 2014 года № 12-у, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 июля 2016 года № 471 (изменения утверждены указом Губернатора Архангельской области от 14 июля 2017 года № 74-у);

16) размещены 10 пресс-релизов по вопросам проведения и развития ОРВ на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном портале Архангельской области об оценке регулирующего воздействия;

17) в 2017 году впервые проведена оценка фактического воздействия двух нормативных правовых актов Архангельской области, в том числе данные нормативные правовые акты прошли дополнительные публичные консультации и были рассмотрены на заседании экспертного совета при уполномоченном при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей;

18) осуществлен мониторинг качества проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, по результатам которого утверждены порядки проведения ОРВ и экспертизы в 23 муниципальных образованиях Архангельской области, созданы страницы для размещения информации об ОРВ и экспертизе на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 19 муниципальных образованиях Архангельской области, ОРВ проводилась в 11 муниципальных образованиях Архангельской области (экспертиза – в 6 муниципальных образованиях Архангельской области);

19) организована и проведена на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» презентация проекта «Архангельская опорная зона» в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога»;

20) подготовлена выставочная экспозиция об экономическом потенциале Архангельской области, представленная в фойе центрального корпуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога»;

21) обеспечено представление на постоянном стенде Архангельской области в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга порядка 50 организаций из Архангельской области, в том числе организаций пищевой промышленности и рыбопромышленного комплекса (федеральное государственное унитарное предприятие «Холмогорское», открытое акционерное общество «Молоко», акционерное общество «Вельский Анком», общество с ограниченной ответственностью «Северодвинск молоко», акционерное общество «Архангельский траловый флот», общество с ограниченной ответственностью «Ягрь»), организаций легкой промышленности (открытое акционерное общество «Архангельский промышленный комбинат», общество с ограниченной ответственностью «Ширша-мех»), а также акционерного общества «Архангельская РЭБ флота», Ассоциации «Созвездие», общества с ограниченной ответственностью «Северная судостроительная корпорация», некоммерческого партнерства «Красная Кузница», открытого акционерного общества «Котласский химический завод», общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос-норд» и других;

22) обеспечено участие министра экономического развития Архангельской области в мероприятиях Петербургского международного экономического форума — 2017 и продвижение инициатив региона в части выравнивания конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера;

23) организован IV Международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра», состоявшийся 19 — 20 октября 2017 года в г. Архангельске. В мероприятии приняли участие более 280 делегатов — представители крупнейших судоходных и логистических компаний, судостроительных и машиностроительных заводов, нефтегазовых операторов, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители европейских государств. Главными темами для обсуждения стали:

вопросы экономического развития северных территорий Российской Федерации в связи с реализацией арктических нефтегазовых и инфраструктурных проектов;

возможности расширения участия промышленных, судостроительных и судоремонтных, транспортных и других предприятий в освоении Арктической зоны Российской Федерации;

24) сформированы и откорректированы агентством стратегических разработок технические задания, а также произведен сбор коммерческих предложений по следующим направлениям:

комплексный анализ социально-экономического развития Архангельской области;

разработка основных направлений развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Архангельской области;

анализ лесной отрасли Архангельской области;

развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 62 770,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 61 887,6 тыс. рублей.

Не израсходовано 883,2 тыс. рублей, в том числе:

187,9 тыс. рублей — в рамках финансового обеспечения деятельности министерства экономического развития в связи с наличием вакантных должностей;

380,8 тыс. рублей — экономия по обеспечению официальной статистической информацией в связи с уведомлением Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о невозможности предоставления двух статистических бюллетеней в связи с изменениями в Федеральном плане статистических работ, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 671-р, а также в связи с отсутствием заявок от исполнительных органов государственной власти Архангельской области на дополнительные работы;

273,7 тыс. рублей — экономия по результатам проведения конкурсных процедур по организации конгрессно-выставочных мероприятий, а также ввиду отсутствия необходимости проведения научно-исследовательской работы в 2017 году по причине реформирования мероприятий государственных программ Архангельской области в рамках проектного подхода;

40,8 тыс. рублей — в рамках финансового обеспечения деятельности агентства стратегических разработок в связи с наличием вакантных должностей.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участие не принимала.

4. Соглашения (договоры) о намерениях с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

12/11

5. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
5.2.2.	Организация выполнения научно-исследовательских работ	агентство стратегических разработок	исполнение государственного контракта	30 декабря	х	в связи со смещением сроков утверждения документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне (стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии развития судостроения Российской Федерации, стратегии развития лесной отрасли Российской Федерации), проведение указанных научно-исследовательских работ было перенесено на 2018 год	средства областного бюджета 2017 года были возвращены агентством стратегических разработок в областной бюджет. В настоящее время часть государственных закупок по разработке научно-исследовательских работ опубликована на сайте государственных закупок Российской Федерации

#### Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация восьми мероприятий, по результатам которых:

1) контрактным агентством Архангельской области (далее – контрактное агентство) проведено 8123 процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 21,2 млрд. рублей. Экономия областного бюджета в результате снижения начальной максимальной цены в 2017 году составила 2,0 млрд. рублей;

2) проведено 16 семинаров и 3 круглых стола для участников закупок;

3) проведено повышение квалификации для 337 представителей заказчиков;

4) организованы и проведены контрактным агентством и государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» II Межрегиональная конференция «Методология в сфере закупок. Опыт регионов – 2017», III Региональная конференция

«Реализация Федерального закона № 223-ФЗ в Архангельской области: актуальная практика и последние изменения законодательства».

Архангельской областью получен диплом за высокие результаты при осуществлении закупок по итогам тестового расчета рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем муниципальных образований регионов Российской Федерации за 2017 год, организатором которого являлась Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».

Кроме того, Архангельская область заняла 7 место по результатам «Национального рейтинга прозрачности закупок – 2017» (уровень «Гарантированная прозрачность») среди 85 субъектов Российской Федерации – участников рейтинга.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 77 075,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 77 075,4 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участие не принимала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	приемка результатов исполнения государственного контракта на создание региональной информационной системы управления закупками Архангельской области, срок завершения	1 ноября	х	нарушение подрядной организацией (акционерным обществом «Когнитив») сроков сдачи работ	государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» велась претензионная работа. За ненадлежащее выполнение договора подрядной организацией выплачен
			аттестация региональной информационной системы управления закупками	1 декабря	х		

1292

1	2	3	4	5	6	7	8
			Архангельской области по требованиям безопасности информации, регистрация в единой информационной системе в сфере закупок; срок завершения				штраф в размере 735,0 тыс. рублей. Подрядной организации направлен мотивированный отказ от приемки работ, а также акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения. Подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний
			ввод в эксплуатацию региональной информационной системы управления закупками Архангельской области; срок завершения	20 декабря	x		

**Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация пяти мероприятий, по результатам которых:

1) подготовлены и направлены предложения в Федеральную антимонопольную службу об установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, об установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на электрическую энергию;

2) постановлениями агентства по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство по тарифам и ценам) утверждены тарифы (розничные цены):

в сфере электроэнергетики – в отношении 33 организаций;

в сфере теплоснабжения – в отношении 191 организации, в том числе производящих тепловую энергию в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

в сфере водоснабжения – в отношении 133 организаций;

в сфере водоотведения – в отношении 80 организаций;

в газовой отрасли – в отношении 10 организаций;

в сфере поставок твердого топлива – в отношении 35 организаций;

3) проведено 3 плановые проверки в отношении регулируемых организаций, по результатам которых выдано 2 предписания об устранении нарушений, одно юридическое лицо и одно должностное лицо привлечены к административной ответственности.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 42 501,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 42 500,5 тыс. рублей.

Не израсходована 1,0 тыс. рублей в связи с отсутствием фактических расходов по исполнительным листам ввиду сокращения количества судебных дел по тарифному регулированию.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участие не принимала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы на 2017 год, утвержденным распоряжением министерства экономического развития от 17 февраля 2017 года № 17-р.

Перевыполнение запланированного значения целевого показателя по объему инвестиций в основной капитал связано с реализацией приоритетных инвестиционных проектов в сфере обработки древесины и целлюлозно-бумажного производства, а также создания объектов оборонного назначения в Архангельской области. Указанные факторы повлияли на увеличение инвестиций, объем которых по итогам 2017 года составил 103,5 млрд. рублей, что на 14 процентов выше уровня 2016 года.

Рост конкуренции при осуществлении закупок министерства финансов Архангельской области по предоставлению кредитных ресурсов повлиял на показатель снижения начальной (максимальной) цены контракта, который составил 10,3 процента (в 2016 году данный показатель составлял 5,8 процента).

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации государственной программы и достижение установленных целевых показателей, явились:

невыполнение показателя по доле контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика, привело к значительному объему несостоявшихся закупок министерства здравоохранения Архангельской области и его подведомственных учреждений (46,2 процента от общего объема несостоявшихся закупок);

неисполнение государственного контракта по выполнению научно-исследовательских работ «Анализ лесной отрасли Архангельской области» и «Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Архангельской области»;

невыполнение мероприятия по разработке инвестиционного портала Архангельской области;

1223

нарушение подрядной организацией (акционерным обществом «Когнитив») сроков сдачи работ повлияло на ввод в эксплуатацию региональной информационной системы управления закупками Архангельской области; возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением в 2016 году.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2017 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пн, и составила 90,4 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»</b>													
1.1. Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Архангельской области	министерство экономического развития, агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. Разработка стратегических, концептуальных документов в сфере развития территорий, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций	агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Создание благоприятной административной среды для осуществления инвестиционной деятельности	агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2. Обеспечение выполнения мероприятий в рамках полномочий, переданных за агентством стратегических разработок	агентство стратегических разработок	1 394,3	1 249,7	89,6	0,0	0,0	1 394,3	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7
2.2. Создание, администрирование, сопровождение и обновление информации на Интернет-ресурсах регионального уровня в сфере инвестиционной деятельности	агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности	агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12/2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3. Обеспечение работы региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов	агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4. Содействие реализации программы развития судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области на 2014 – 2017 годы	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»		1 394,3	1 249,7	89,6	0,0	0,0	1 394,3	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7
<b>Подпрограмма №2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»</b>													
1.1. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2. Создание и обеспечение деятельности информационных сайтов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	министерство экономического развития	300,0	300,0	100,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.5. Подготовка, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, форумов и конгрессных мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	министерство экономического развития	862,5	862,5	100,0	0,0	0,0	862,5	862,5	0,0	0,0	0,0	0,0	862,5
1.1.7. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, всероссийских, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в форме коллективных экспозиций	министерство экономического развития	3 086,3	3 085,6	100,0	0,0	0,0	3 086,3	3 085,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 085,6
1.2. Развитие молодежного предпринимательства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1. Проведение информационной кампании по повышению престижа предпринимательской деятельности, в том числе публикации в средствах массовой информации, направленные на популяризацию положительного образа молодого предпринимателя; вовлечение молодежи в мероприятия по молодежному предпринимательству	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1 534,6	1 534,6	100,0	690,0	690,0	844,6	844,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 534,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.3. Проведение регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России»	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	326,0	326,0	100,0	180,0	180,0	146,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,0
1.2.4. Обеспечение участия молодежи Архангельской области в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях и проектах по тематике молодежного предпринимательства	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	323,5	323,5	100,0	202,5	202,5	121,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,5
1.2.5. Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	255,0	255,0	100,0	135,0	135,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
1.2.6. Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	375,0	375,0	100,0	242,0	242,0	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.7. Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1 439,2	1 439,2	100,0	1 404,2	1 404,2	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 439,2
1.2.8. Проведение конкурсов бизнес-проектов	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	288,0	288,0	100,0	235,0	235,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0
1.2.9. Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	454,6	454,6	100,0	382,6	382,6	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,6
1.2.10. Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	85,0	85,0	100,0	35,0	35,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
2.2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.1. Развитие микрофинансирования микрофинансовой организацией «Архангельский региональный фонд микрофинансирования» (предоставление субсидии микрофинансовой организации «Архангельский региональный фонд микрофинансирования»)	министерство экономического развития	48 266,7	48 266,7	100,0	24 366,7	24 366,7	23 900,0	23 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,7
2.2.2. Сопровождение деятельности Архангельского регионального бизнес-инкубатора	министерство экономического развития	5 432,2	5 432,2	100,0	0,0	0,0	5 432,2	5 432,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 432,2
2.2.4. Создание на территории Архангельской области центра молодежного инновационного творчества, ориентированного на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодежи	министерство экономического развития	10 500,7	10 500,7	100,0	0,0	0,0	10 500,7	10 500,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10 500,7
2.2.5. Создание центра поддержки предпринимательства на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор»	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.6. Создание и обеспечение деятельности центра кластерного развития Архангельской области	министерство экономического развития	6 355,0	6 355,0	100,0	5 355,0	5 355,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 658,0
2.2.7. Развитие центра поддержки предпринимательства на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор»	министерство экономического развития	9 333,3	9 333,3	100,0	7 933,3	7 933,3	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 333,3
3.1. Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	министерство экономического развития	14 500,0	11 849,1	81,7	10 000,0	7 746,7	3 500,0	3 102,4	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	11 849,1
Итого по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»		103 717,6	101 066,0	97,4	51 161,3	48 908,0	51 556,3	51 158,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	99 369,0
<b>Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»</b>													
1.1. Совершенствование нормативной правовой основы по долгосрочному и среднесрочному планированию и прогнозированию социально-экономического развития Архангельской области	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. Прогнозирование социально-экономического развития Архангельской области, а также координация деятельности, оказание методической помощи по формированию исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области соответствующих показателей прогнозов социально-экономического развития	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Мониторинг показателей социально-экономического развития Архангельской области	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Методическое обеспечение разработки документов долгосрочного планирования городских округов и муниципальных районов Архангельской области	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Мониторинг участия исполнительных органов государственной власти Архангельской области в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области по вопросам разработки и реализации программы Архангельской области	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Информационное, научно-методическое, нормативное, кадровое обеспечение развития процедур оценки регулирующего воздействия	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Координация внедрения и развития процедур оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1. Подготовка доклада Губернатора Архангельской области о достигнутых значимых показателях эффективности деятельности органов исполнительной власти Архангельской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2. Организация проведения социологического исследования по оценке удовлетворенности населения Архангельской области услугами в сферах образования, культуры, жилищно-коммунальными услугами, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе их информированной открытостью	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3. Проведение комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области	министерство экономического развития	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Выделение грантов муниципальным образованиям Архангельской области, достигшим наилучших значимых показателей деятельности	министерство экономического развития	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1. Финансовое обеспечение деятельности министерства экономического развития	министерство экономического развития	40 155,1	39 967,2	99,5	0,0	0,0	40 155,1	39 967,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39 967,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2. Обеспечение официальной статистической информацией, организации выполнения научно-исследовательских работ, проведение контрольно-выставочных мероприятий		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.1. Обеспечение официальной статистической информацией, организации выполнения научно-исследовательских работ, проведение контрольно-выставочных мероприятий	министерство экономического развития	5 676,2	5 021,7	88,5	0,0	0,0	5 676,2	5 021,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 021,7
5.2.2. Организация выполнения научно-исследовательских работ	агентство стратегических разработок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовое обеспечение деятельности агентства стратегических разработок	агентство стратегических разработок	14 939,5	14 898,7	99,7	0,0	0,0	14 939,5	14 898,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 898,7
Итого по подпрограмме «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»		62 770,8	61 887,6	98,6	0,0	0,0	62 770,8	61 887,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59 887,6
<b>Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»</b>													
1.2. Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	25 000,0	25 000,0	100,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3. Обеспечение мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд Архангельской области и нужд государственных бюджетных учреждений Архангельской области	контрактное агентство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Организация и проведение мероприятий по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма заказчиков	контрактное агентство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Повышение уровня знаний о контрактной системе участников закупок	контрактное агентство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Развитие системы общественного контроля и системы независимой экспертизы в порядке и формах, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	контрактное агентство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Развитие общественного обсуждения закупок	контрактное агентство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Обеспечение деятельности контрактного агентства как ответственного исполнителя подпрограммы	контрактное агентство	40 784,9	40 784,9	100,0	0,0	0,0	40 784,9	40 784,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40 784,9
3.4. Создание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок»	контрактное агентство	11 290,5	11 290,5	100,0	0,0	0,0	11 290,5	11 290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 290,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по подпрограмме «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»		77 075,4	77 075,4	100,0	0,0	0,0	77 075,4	77 075,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52 075,4
<b>Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»</b>													
1.1. Представление до 15 июля года, предшествующего очередному периоду регулирования, в федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов предложения об установлении предельных уровней тарифов	агентство по тарифам и ценам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Установление тарифов в рамках утвержденных федеральным органом исполнительной власти предельных минимального и (или) максимального уровней тарифов, а также тарифов для населения с учетом соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	агентство по тарифам и ценам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Проведение проверок организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов, в том числе в рамках утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	агентство по тарифам и ценам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11290,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2. Установление тарифов с учетом результатов контрольных мероприятий	агентство по тарифам и ценам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам как ответственного исполнителя подпрограммы	агентство по тарифам и ценам	42 501,5	42 500,5	100,0	0,0	0,0	42 501,5	42 500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42 500,5
Итого по подпрограмме «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»		42 501,5	42 500,5	100,0	0,0	0,0	42 501,5	42 500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42 500,5
Всего по государственной программе		287 459,6	283 779,2	98,7	51 161,3	48 908,0	235 298,3	233 871,2	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	255 082,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Экономическое  
развитие и инвестиционная деятельность  
в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство экономического развития Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	агентство стратегических разработок Архангельской области (далее – агентство стратегических разработок)	процентов к предыдущему периоду	56,70	140,70	123,70	124,40	100,57	106,60	
---	---	---------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--

1201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	министерство экономического развития Архангельской области (далее – министерство экономического развития)	процентов	5,80	8,00	5,80	10,11	174,31	5,80	увеличение значения показателя в связи с приростом оборота продукции субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений	министерство экономического развития	процентов	3,00	0,20	4,20	2,73	153,85	4,00	увеличение точности прогнозирования
4. Удельный вес централизованной закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных уполномоченным органом для заказчиков в общем объеме сводного плана закупок	контрактное агентство Архангельской области (далее – контрактное агентство)	процентов	89,90	91,00	73,00	88,40	121,10	74,00	увеличение значения целевого показателя обусловлено реализацией Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), который устанавливает ограничения для заказчиков по использованию таких способов закупок, как запрос котировок и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении запроса котировок: годовой объем таких закупок не должен превышать десяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей (часть 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ); при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									до 100 тыс. рублей годовой объем таких закупок не должен превышать два миллиона рублей или пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, закупки указанными способами, превышающие сейчас установленные законом ограничения, проводятся способами электронного аукциона и конкурсами, осуществление которых возложено на контрактное агентство (подпункт 11 пункта 8 постановления Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 215-п «Об утверждении Положения о контрактном агентстве Архангельской области»)
6. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программам Архангельской области, в общем объеме запланированных расходов областного бюджета	министерство экономического развития	процентов	98,40	98,70	95,00	98,60	103,79	95,00	
7. Доля заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих количественные оценки	министерство экономического развития	процентов	25,00	30,00	35,00	35,00	100,00	40,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Доля муниципальных образований Архангельской области, внедривших процедуру оценки регулирующего воздействия, от общего числа муниципальных образований, за которыми с 1 января отчетного года закреплены полномочия по проведению оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов	министерство экономического развития	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами	агентство стратегических разработок	единиц	2,00	2,00	5,00	5,00	100,00	5,00	
10. Доля муниципальных образований Архангельской области, на территории которых рост платы граждан за коммунальные услуги не превышает предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство по тарифам и ценам)	процентов	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»</b>									
12. Объем инвестиций в основной капитал	агентство стратегических разработок	млн. руб.	50327,00	90783,20	63701,90	103533,30	162,53	70875,70	увеличение инвестиций в трубопроводный транспорт, обрабатывающие производства (лесное хозяйство, модернизация мощностей по производству бумаги и бумажных изделий), инвестиция в государственное управление и обеспечение военной безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту	агентство стратегических разработок	процентов	14,00	20,50	25,00	21,40	85,60	17,50	распоряжением Губернатора Архангельской области от 12 февраля 2018 года № 160-р «О внесении изменений в план мероприятий по достижению показателей социально-экономического развития Архангельской области, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 601 и 606» шлоновые значения показателей были изменены
14. Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма государственно-частного партнерства	агентство стратегических разработок	единиц	-	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	инвестиционные проекты с применением механизма государственно-частного партнерства в настоящее время находятся в разработке
15. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами	агентство стратегических разработок	единиц	2,00	2,00	5,00	5,00	100,00	5,00	
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»</b>									
18. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства), в расчете на 1 тыс. человек населения Архангельской области	министерство экономического развития	единиц	39,60	39,60	36,00	35,32	98,11	36,80	

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно)	министерство экономического развития	едвищ	301,00	276,00	787,00	1555,00	197,59	790,00	основное влияние на рост показателя оказало увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку Центра поддержки предпринимательства
20. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства Архангельской области в рамках реализации подпрограммы (ежегодно)	министерство экономического развития	тыс. едвщ	0,60	0,62	0,187	0,261	139,57	0,170	в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» было увеличено количество вновь созданных рабочих мест
21. Объем средств областного и федерального бюджетов, направленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства Архангельской области, в расчете на 1 жителя Архангельской области	министерство экономического развития	рублей	160,80	86,80	64,23	77,70	120,97	64,52	в связи с увеличением объема средств областного и федерального бюджетов, направленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства Архангельской области, в расчете на 1 жителя Архангельской области
22. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года	министерство экономического развития	процентов	-	-	1,00	2,98	в 2,98 раза	2,00	увеличение показателя связано с общим ростом оборота продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Доля городских округов и муниципальных районов Архангельской области, имеющих программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	министерство экономического развития	процентов	88,90	96,15	84,60	92,31	109,11	84,60	в результате опроса 26 муниципальных образований было реализовано 24 программы развития малого и среднего предпринимательства
24. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку	министерство экономического развития	процентов	-	-	10,00	12,97	129,70	10,00	увеличение государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
25. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	министерство экономического развития	процентов	-	16,94	23,50	21,30	90,64	23,80	доля среднесписочной численности работников малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения снизилась в связи с ростом нагрузки на работодателей
26. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	министерство экономического развития	процентов	-	-	6,70	6,72	100,29	6,00	
26.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	едвищ	-	57,00	52,00	66,00	126,92	23,00	
26.2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	тыс. едвщ	-	0,50	0,52	0,65	124,61	0,212	

17000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.3. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	тыс. единиц	-	2,58	1,40	1,72	122,85	1,375	
26.4. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года	министерство экономического развития	процентов	-	-	101,00	127,10	125,84	104,00	в связи с приростом оборота продукции субъектов малого и среднего предпринимательства
26.5. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года	министерство экономического развития	процентов	-	-	101,00	106,30	105,25	102,00	в связи с приростом оборота продукции субъектов малого и среднего предпринимательства
26.6. Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок	министерство экономического развития	процентов	-	-	не менее 18	36,79	в 2 раза	не менее 20	рост закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, рассчитан по рекомендациям контрактного агентства Архангельской области
26.7. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)	министерство экономического развития	единиц	-	-	13,00	28,15	в 2,2 раза	14,00	возможной причиной высоких значений показателя является стремление субъектов малого и среднего предпринимательства использовать особый период в течение 3 лет после открытия. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год практически не изменилась.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.9. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета	министерство экономического развития	процентов	-	-	не менее 10	14,50	145,00	не менее 10	рост доли средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях
<b>Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»</b>									
27. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений	министерство экономического развития	процентов	3,00	0,20	4,20	2,73	153,85	4,00	увеличение точности прогнозирования
28. Доля полученных от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области на платной основе статистических работ, данные из которых были использованы исполнительными органами государственной власти Архангельской области в работе	министерство экономического развития	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
29. Доля документов перспективного планирования социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Архангельской области (стратегии, комплексные программы), принятых в отчетном периоде, при подготовке которых министерством экономического развития оказано методическое содействие	министерство экономического развития	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
30. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программам Архангельской области, в общем объеме запланированных расходов областного бюджета	министерство экономического развития	процентов	98,40	98,70	95,00	98,60	103,79	95,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. Доля заключений об оценке регулирующего воздействия, содержащих количественные оценки	министерство экономического развития	процентов	25,00	30,00	35,00	35,00	100,00	40,00	
32. Количество муниципальных образований Архангельской области, внедривших процедуру оценки регулирующего воздействия	министерство экономического развития	единиц	1,00	1,00	26,00	26,00	100,00	26,00	
33. Доля подготовленных документов, характеризующих деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области, включающих показатели удовлетворенности населения Архангельской области	министерство экономического развития	процентов	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	
34. Доля муниципальных образований Архангельской области, улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге по итогам оценки эффективности органов местного самоуправления	министерство экономического развития	процентов	-	-	30,00	36,00	120,00	30,00	
35. Количество заключенных соглашений между министерством экономического развития Архангельской области и органами местного самоуправления о предоставлении грантов	министерство экономического развития	процентов	-	-	4,00	4,00	100,00	4,00	

**Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»**

36. Удельный вес централизации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных уполномоченным органом для заказчиков в общем объеме сводного плана закупок	контрактное агентство	процентов	89,90	91,00	73,00	88,40	121,10	74,00	увеличение значения целевого показателя обусловлено реализацией Закона № 44-ФЗ, который устанавливает ограничения для заказчиков по использованию таких
---	-----------------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									способов закупок, как запрос котировок и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении запроса котировок годовой объем таких закупок не должен превышать десяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей (часть 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ); при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 100 тыс. рублей годовой объем таких закупок не должен превышать два миллиона рублей или пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, закупки указанными способами, превышающие сейчас установленные законом ограничения, проводятся способами электронного аукциона и конкурсами, осуществление которых возложено на контрактное агентство (подпункт 11 пункта 8 постановления Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 215-пн «Об утверждении Положения о контрактном агентстве Архангельской области»)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. Снижение начальной (максимальной) цены контракта	контрактное агентство	процентов	7,90	5,80	7,60	10,30	135,53	7,70	рост конкуренции при осуществлении закупок Министерства финансов Архангельской области по предоставлению кредитных ресурсов
39. Удельный вес несостоящихся процедур	контрактное агентство	процентов	53,00	50,00	58,50	51,90	112,72	58,00	повышение уровня конкуренции
40. Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), размещенных у субъектов малого предпринимательства	контрактное агентство	процентов	17,90	18,00	16,50	19,00	115,15	17,00	увеличение закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
41. Среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	контрактное агентство	единица	-	3,80	3,40	3,80	111,76	3,50	повышение уровня конкуренции
42. Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несоостоящихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	контрактное агентство	процентов	-	66,60	32,00	41,00	78,05	31,00	значительный объем несоостоящихся закупок Министерства здравоохранения Архангельской области и его подведомственных учреждений (46,2 процента от общего объема несоостоящихся закупок)
43. Доля государственных заказчиков, осуществляющих закупки в информационной системе управления закупками Архангельской области	Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	процентов	-	-	100,00	-	-	-	региональная информационная система управления закупками Архангельской области не введена в эксплуатацию по причине нарушения подрядной организацией (акционерным обществом «Когнитив») сроков сдачи работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Архангельской области»</b>									
47. Доля тарифов на тепловую энергию (мощность), произведенную в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, установленных в рамках утвержденных Федеральной антимонопольной службой предельных уровней тарифов	агентство по тарифам и ценам	процентов	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48. Доля муниципальных образований Архангельской области, на территории которых рост платы граждан за коммунальные услуги не превышает предельной (максимальной) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	агентство по тарифам и ценам	процентов	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49. Доля проведенных плановых проверок в общем количестве проверок, утвержденных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в ежегодном средном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для агентства по тарифам и ценам Архангельской области	агентство по тарифам и ценам	процентов	-	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1204

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Экономическое  
развитие и инвестиционная деятельность  
в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет, в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет, в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство экономического развития Архангельской области

Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответствии с государственной программой Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

48 907,99

0

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	единиц	147	166	112,9				
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	процентов	6,7	6,72	100,3				
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	единиц	787	1 555	197,59				
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года	процентов	1,0	2,98	298,0				
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку	процентов	10	12,97	129,7				
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области								
Субсидия на софинансирование расходов обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства					3 506,3	0,0	0,0	
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)	единиц	51	54	105,9				
2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	тыс. единиц	0,510	0,520	102,0				
3. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия	тыс. единиц	1,360	1,400	102,9				
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>52 414,29</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Экономическое  
развитие и инвестиционная деятельность  
в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**О Ц Е Н К А**

эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие  
и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения инициатив мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации	Оценка реализуемой	Оценка качества	Итого реальная оценка	Приме- чание
				государственной программы по исполнителю (КР)	программы по исполнителю (КР <sub>п.а</sub> )	планирования и управления реализацией государственной программы (R)	эффективности реализации государственной программы (КР <sub>гп</sub> )	
1	2	3	4	5 (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)	6	7	8 (гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	9
Министерство экономического развития Архангельской области	1	0,94	0,98	96,5	-	-	-	
Агентство стратегических разработок Архангельской области	0,67	0,87	0,99	81,2	-	-	-	
Контрактное агентство Архангельской области	1	0,98	1	98,9	-	-	-	
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1	0,92	1	95,6	-	-	-	
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0	0	1	10				
<b>В целом по государственной программе</b>					<b>89,7</b>	<b>93,2</b>	<b>90,4</b>	
Эффективность реализации государственной программы – высокая.								

1990



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 апреля 2018 г. № 112-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 460-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 460-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) до 1 июня 2018 года:

а) подготовить и внести для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области, предусматривающий внесение изменений в государственную программу в части увеличения значений целевых показателей по уровню обеспеченности населения площадью торговых объектов в срок;

б) направить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложения о необходимости провести модернизацию Системы информационного обеспечения торговли по формированию торгового

реестра путем включения дополнительных сведений об отрасли торговли с обеспечение визуализации данных о ней (возможность просмотра данных в виде диаграмм, графиков, карт, отчетов), а также возможности формирования и обработки с помощью информационной системы ключевых показателей эффективности торговой политики на территории субъекта Российской Федерации;

3) до 30 ноября 2018 года провести анализ эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области с торговыми организациями и производителями товаров в рамках проведения регионального торгового форума;

4) ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивать проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях эффективного развития торговли на территориях соответствующих муниципальных образований Архангельской области:

1) обеспечить заключение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области соглашений о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов Архангельской области услугами торговли;

2) предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию и выполнение мероприятий государственной программы;

3) обеспечить использование в полном объеме бюджетных ассигнований, направленных на формирование торгового реестра Архангельской области;

4) обеспечить увеличение количества проводимых сельскохозяйственных ярмарок на открытых площадках;

5) ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, результаты которого представлять в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований «Верхнетоемский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район» и «Приморский муниципальный район» Архангельской области обеспечить выполнение плана организации розничных рынков на территории Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 63-пп.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области  
А.В. Алсуфьев



11/18



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 10 апреля 2018 г. № 112-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие торговли**  
**в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

1. В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 460-пп (далее – государственная программа) осуществлялась реализация 21 мероприятия по следующим направлениям:

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области:

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство) рассмотрено 18 проектов федеральных законов в сфере потребительского рынка в части:

дополнения основных направлений государственной аграрной политики и установления запрета на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока;

совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли;

введения государственного регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости;

совершенствования правового регулирования организации и проведения ярмарок;

упрощения порядка организации розничных рынков и исключения требований, устанавливающих избыточные административные и иные ограничения в данной сфере.

Министерством даны заключения с учетом мнений субъектов предпринимательской деятельности и муниципальных образований Архангельской области;

проведено 4 заседания координационного совета Архангельской области по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской области

(далее – координационный совет по торговле), итоги которых закреплены протоколами (размещены на сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2) совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции:

министерством рассмотрено 19 проектов федеральных законов в сфере государственного контроля (надзора) за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции в части:

контроля (надзора) за розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

ответственности граждан за незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции;

государственной монополии на производство и оборот этилового спирта; розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания при выездном обслуживании;

уплаты государственной пошлины при получении лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

В связи с изменением федерального законодательства разработаны и приняты постановления Правительства Архангельской области:

в сфере осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

утверждающие порядки взаимодействия министерства с органами местного самоуправления в части информирования об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории соответствующего муниципального образования;

утверждающие порядки взаимодействия министерства с органами местного самоуправления в части принятия муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Постановлением министерства от 13 декабря 2017 года № 40-п внесены изменения в административный регламент оказания услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия и прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с изменениями законодательства;

3) формирование торгового реестра Архангельской области.

В соответствии с областным законом от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов

1301

и городских округов Архангельской области наделены государственными полномочиями с предоставлением субвенций по формированию торгового реестра. Общий объем субвенций в 2017 году составил 925 тыс. рублей.

Информация, содержащаяся в торговом реестре Архангельской области по состоянию на 1 января 2018 года, размещена на странице министерства на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области, составляет 91 процент;

4) разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов:

по состоянию на 1 января 2018 года схемы размещения нестационарных торговых объектов разработаны во всех муниципальных образованиях Архангельской области;

5) содействие развитию сетевой торговли, открытие новых торговых объектов, а также модернизация и реконструкция действующих:

в Архангельской области достаточно высокий уровень конкуренции в розничной торговле в связи с присутствием организаций федеральных сетей («Пятерочка», «Спар», «Магнит», «Дикси», «Бристоль», «Эльдорадо», «М. Видео»).

В 2017 году на потребительском рынке Архангельской области произошло увеличение количества организаций торговли на 289 единиц, прирост торговых площадей составил 26 096 кв. метров (в основном за счет открытия продовольственных магазинов в Архангельской области, расширения торговых сетей, введения в эксплуатацию 6 крупных торговых центров: «Макси», гипермаркет «Леруа Мерлен», «Атриум», «Малодвинье», «Мандарин», «Стрекоза»). Открытие новых организаций на территории Архангельской области способствует развитию здоровой конкуренции, снижению розничных цен и повышению качества обслуживания населения.

Наряду с крупными объектами торговли развиваются магазины шаговой доступности (магазины у дома), которые составляют основную часть торговых объектов. Доля товарооборота таких объектов в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в Архангельской области составляет 16 процентов, что соответствует показателю 2016 года.

Повышается эффективность ритейлеров, в том числе за счет развития категории «фреш» (ассортимент свежей продукции) и работы с собственными торговыми марками.

В торговый реестр Архангельской области включены 15 торговых марок (брендов) с количеством торговых объектов в Архангельской области более 10 единиц («Шик», «Джулия», «Пять звезд», «Кошелек», «КООП», «Почта России», «Роснефть», «Эконом/Дискаунтер», «Петровский», «Медведь», «Винлаб», «Бристоль», «Алко shop»);

б) проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

Одной из задач министерства в отчетном периоде стало проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Архангельская область в силу природно-климатических условий и географической удаленности большинством продовольственных товаров обеспечивается за счет ввоза из других субъектов Российской Федерации и в связи с этим является зависимой от ценовой политики иногородних поставщиков.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293» постоянно проводится следующая работа:

еженедельный оперативный мониторинг отпускных цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, а также розничных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров;

контроль за состоянием продовольственного рынка и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

Данные мониторинга о ценовой ситуации еженедельно направляются в Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области, Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Архангельской области.

Результаты еженедельного мониторинга средних цен по Архангельской области на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров размещаются на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

За 2017 год ценовая ситуация на потребительском рынке была стабильной. Снизились цены на яйцо куриное (-14,56%), мясо кур (7,0%), масло подсолнечное (-11%), сахар-песок (-31,8%).

За указанный период повысились цены на молоко, масло сливочное на 0,5%. На повышение цен повлияло увеличение стоимости сырья (молока-сырца) до 13,5% у сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – сельхозтоваропроизводители).

По фруктово-овощной группе товаров цены снизились, в том числе благодаря работе, проводимой министерством в рамках межрегионального и международного сотрудничества, по заключению торговыми сетями Архангельской области прямых договоров поставок товаров минуя

1397

посредническое звено (опт) с организациями – производителями продовольствия из Молдавской Республики, Республики Азербайджан, Белоруссии, Армении, Казахстана, с сельхозтоваропроизводителями субъектов Российской Федерации (Вологда, Ярославль, Кострома, Санкт-Петербург);

7) содействие развитию долгосрочных взаимоотношений организаций торговли и товаропроизводителей:

по состоянию на 1 января 2018 года доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме товаров в торговых сетях в Архангельской области составила 38 процентов, что соответствует 2016 году. Количество организаций торговли местных товаропроизводителей составляет 142 единицы, что находится на уровне 2016 года. В городах Архангельске, Северодвинске, Котласе и Корьяжме функционируют шесть торговых сетей фермерских магазинов («Апрель», «Двинские традиции», «Тили-тесто», «Хлебница», «Ферма» и «Мясные продукты»). В данных магазинах можно приобрести продукцию фермеров Устьянского, Красноборского, Шенкурского, Вельского, Холмогорского, Котласского и Приморского муниципальных районов Архангельской области;

8) в целях создания условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области:

в 2017 году было заключено 13 соглашений между министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов услугами торговли. Данный вид поддержки позволяет снизить социальную напряженность в отдаленных населенных пунктах. Хозяйствующими субъектами обслуживаются 232 деревни (6747 жителей) Архангельской области;

9) содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения:

в 2017 году министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области проведено 15 совещаний с руководителями организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, на которых рассмотрены вопросы создания условий беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения на объекты потребительского рынка и услуг. По итогам совещаний руководителям организаций потребительского рынка даны указания о необходимости приведения своих объектов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы необходимости проведения хозяйствующими субъектами мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, рассматриваются на постоянной основе на заседаниях координационного совета по торговле;

10) упорядочение торговли на розничных рынках и ярмарках, мониторинг соблюдения управляющими компаниями рынков требований законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области по организации розничных рынков на территории Архангельской области:

министерством ежемесячно осуществлялся мониторинг наличия вакантных мест, выделяемых местным сельхозтоваропроизводителям на розничных рынках Архангельской области, в том числе на льготных условиях;

на 1 января 2018 года в Архангельской области функционируют 4 розничных рынка (2 сельскохозяйственных, 2 универсальных). Реестр розничных рынков на территории Архангельской области размещен на официальном сайте Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. Общее количество мест торговли на рынках – 546 единиц, в том числе на сельскохозяйственных рынках – 315, из них для местных товаропроизводителей предусмотрено 158 мест, количество которых соответствует показателю 2016 года. Избыточные требования законодательства Российской Федерации к организации розничных рынков приводят к их закрытию или преобразованию в торговые комплексы, торговые дома, галереи и иные форматы торговли.

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в Архангельской области продолжает снижаться. Так, в 2016 году она снизилась по сравнению с 2015 годом с 2 до 0,9 процента, а в 2017 году – с 0,9 до 0,7 процента. Если учитывать физический объем товарооборота таких торговых точек, то они смогли продать в 2 раза меньше товаров, чем в 2016 году. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках от общего объема розничной торговли продолжает снижаться во всех субъектах Северо-Западного федерального округа. Продолжающееся падение обусловлено снижением конкурентоспособности и сопровождается убыточностью данных организаций (ярмарки, рынки). Большей популярностью у товаропроизводителей пользуется формат торговли через нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны, палатки).

В 2017 году проведено 164 выставочно-ярмарочных мероприятия, что на 9 единиц больше показателя 2016 года, доля сельскохозяйственных ярмарок составила 73 процента (120 ярмарок), что на 7 единиц больше по сравнению с 2016 годом. С 21 по 24 сентября 2017 года прошла традиционная Маргаритинская ярмарка. В 2017 году она проводилась уже 16-й раз и была приурочена к 80-летию юбилею Архангельской области. Общее количество участников ярмарки – 514. В период ее проведения Архангельскую область посетили представители 42 субъектов Российской Федерации, а также Республики Белоруссия, Эстонии, Республики Узбекистан, Монголии. Товароборот ярмарки составил более 200 млн. рублей.

Популярными и традиционными в муниципальных образованиях Архангельской области остаются сельскохозяйственные ярмарки. На них приглашаются производители мясной продукции и представители птицеводства, рыбоводства, овощеводства, растениеводства, пчеловодства и других отраслей сельского хозяйства. Жители имеют возможность приобретать товар по низким ценам непосредственно от самих сельхозтоваропроизводителей;

11) проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах и развитие системы подготовки кадров:

повышение квалификации – это непрерывный процесс проведения семинаров, обучения персонала или переподготовки кадров в институтах повышения квалификации. Квалификация кадров в современных условиях должна соответствовать техническим и профессиональным требованиям. В этих целях необходимо развивать профессиональное мастерство кадров и их профессиональную подвижность.

В целях достижения поставленных задач, министерством проведены:

в рамках XIX конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области (с 27 по 28 мая) – круглый стол «Государственная поддержка и доступ к финансовым ресурсам», где рассматривались вопросы эффективного применения инструментов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки (с 16 по 24 сентября) – круглые столы «Соблюдение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции» и «Местные производители. Сельхозпереработка. Пиво и безалкогольная продукция», где рассматривались вопросы соблюдения изменений законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции, а также перспективы развития малых производств;

семинары «Целевые аудитории и конкурентоспособность магазина» и «Управление предприятиями общественного питания в условиях кризиса», где рассматривались вопросы обучения сотрудников работе с разными категориями покупателей магазина для обеспечения роста продаж и управления предприятием общественного питания, повышения его доходности;

в рамках XI регионального Форума «Потребительский рынок Архангельской области сегодня и завтра» в городе Котласе (23 ноября 2017 года) – рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса и финансирования сельхозтоваропроизводителей в 2018 году и семинар «К Вам пришла проверка», где затрагивались вопросы оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.

Современный этап развития потребительского рынка в Архангельской области характеризуется острым дефицитом высококвалифицированных менеджеров универсального типа, изменением требований к персоналу организаций и кадровой политики. Проведение министерством круглых

столов и семинаров является одним из условий успешной реализации программы по подготовке кадров;

12) развитие электронной формы торговли на территориях муниципальных образований Архангельской области:

на территории Архангельской области развиты услуги по реализации продуктов питания и товаров первой необходимости через систему «Интернет-магазин». Данные услуги предоставляют организации: «Интернет гипермаркет Петромост», «Ферма» (деревенские продукты), «Петровский», «АгроСервер», «Сервантос», «Морошка», «Ферма», «Мои Соловки». Большой популярностью у населения пользуется услуга по доставке готовой еды. В Архангельской области такие услуги осуществляют около 7 процентов организаций общественного питания;

13) проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций: за отчетный период проведено 4 заседания координационного совета по торговле, 8 семинаров, 10 рабочих совещаний, 2 круглых стола, 3 выездных совещания, 1 форум, 2 конкурса профессионального мастерства;

в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 14 марта 2017 года № 160-р «О проведении конкурса «Архангельское качество – 2017» с февраля по декабрь 2017 года в Архангельской области прошел конкурс «Архангельское качество – 2017» в рамках Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». В 2017 году от Архангельской области во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» приняли участие 39 организаций по 89 видам продукции и услуг из 12 городов и районов. На федеральный этап Всероссийского конкурса вышли 27 организаций по 53 видам товаров и услуг в четырех номинациях. По его итогам 18 видов товаров и услуг удостоены золотого диплома Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», 35 стали обладателями серебряного диплома, 17 видам товаров и услуг присвоен статус «Новинка года». По итогам 20-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России – 2017» вручена одна их высших наград Программы – приз «Вкус качества» акционерному обществу «Молоко» из города Архангельска за сохранение традиций вкуса, качества и безопасности производимой молочной продукции в номинации «Продовольственные товары».

2. Для реализации мероприятий государственной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 3384,1 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 2033,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1350,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3381,3 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 2030,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1350,8 тыс. рублей.

1304

На формирование торгового реестра Архангельской области за 2017 год министерством доведены до муниципальных образований Архангельской области финансовые средства в предельных объемах финансирования – 925,0 тыс. рублей. Муниципальными образованиями Архангельской области израсходовано 922,2 тыс. рублей, процент исполнения составляет 99,7. Объем неизрасходованных средств составил 2,8 тыс. рублей. Причиной неполного освоения бюджетных ассигнований послужила экономия денежных средств по результатам проведенных закупок в муниципальном образовании городском округе «Новая Земля».

3. За отчетный период в рамках государственной программы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программах не участвовала.

4. Министерством в рамках реализации государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключено 13 соглашений о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов услугами торговли («Вельский муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный район», «Котласский муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Ленский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Город Архангельск», «Северодвинск»).

Общий объем субсидий, предоставленный муниципальным образованиям Архангельской области за счет средств областного бюджета, составил 1108,3 тыс. рублей.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий государственной программы выполнен в полном объеме.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

В 2017 году в Архангельской области наблюдалось улучшение экономической ситуации. Спрос на товары и услуги со стороны населения Архангельской области немного увеличился. По удельному весу пищевых продуктов и непродовольственных товаров по сравнению с 2016 произошли изменения в сторону непродовольственных товаров, что является хорошей тенденцией. Наибольшим спросом пользовались компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры и бытовая техника.

За 2017 год оборот розничной торговли в Архангельской области составил 241,9 млрд. рублей, или 102,3 процента в сопоставимых ценах к 2016 году (в 2016 году – 228,3 млрд. рублей, или 96,5 процента в сопоставимых ценах к 2015 году). В оптовой торговле оборот также

увеличился и составил 137,9 млрд. рублей, или 103,3 процента в сопоставимых ценах к 2016 году (в 2016 году – 134,8 млрд. рублей, что больше по сравнению с 2015 годом на 9,0 млрд. рублей).

В 2017 году в розничной торговле произошло снижение доли оборота индивидуальных предпринимателей на 0,8 процента (в 2016 году – снижение на 3 процента), снижение доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках на 0,2 процента (в 2016 году – снижение на 1,1 процента). В макроструктуре оборота розничной торговли произошло уменьшение доли продажи продовольственных товаров по сравнению с прошлым годом на 1,7 процента.

Учитывая, что в сфере розничной торговли Архангельской области существуют факторы, сдерживающие развитие конкурентной среды, особенно в сельской местности, данный рынок определен в качестве приоритетного для развития конкуренции. Соответственно, в государственной программе предусматривается комплекс мероприятий:

1) по обеспечению постоянного мониторинга деятельности участников рынка, занимающих доминирующее положение, и подготовке на его основе предложений о принятии мер по развитию конкурентной среды в сфере розничной торговли;

2) по установлению нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями в разрезе муниципальных образований Архангельской области и по учету указанных нормативов при развитии территорий муниципальных образований Архангельской области;

3) по обеспечению постоянного мониторинга уровня цен на основные продовольственные товары и освещению его результатов в средствах массовой информации;

4) по повышению привлекательности осуществления торговой деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Архангельской области.

В целом сферу торговли Архангельской области характеризуют стабильность, высокая предпринимательская и инвестиционная активность, положительная динамика развития. К положительным тенденциям относятся строительство и ввод в эксплуатацию крупных организаций современного формата, увеличение количества организаций потребительского рынка, высокий уровень насыщенности товарами и услугами.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 96,5 балла.

1905

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)											освоено
		всего											
		в том числе по источникам											
план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		план на год	кассовые расходы	
							на год	на год	на год	на год			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Программа «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»													
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере регулирования производства и оборота этилового	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в рамках реализации положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»													
3. Формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	925,0	922,2	99,7	0	0	925,0	922,2	0	0	0	0	922,2

1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестандартных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также осовременивание действующих за счет модернизации и реконструкции	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Содействие развитию сетевой торговли, в том числе локальной, обеспечивающей консолидацию торговой сферы в муниципальных районах Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Содействие развитию сети торговых объектов, реализующих продовольственные товары по доступным ценам (магазины эконом-класса, дискаунтеры и другие)	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10. Содействие развитию долгосрочных взаимоотношений организаций торговли и товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	2459,1	2459,1	100	0	0	1108,3	1108,3	1350,8	1350,8	0	0	2459,1
12. Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Упорядочение торговли на розничных рынках в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Мониторинг соблюдения управленческими компаниями рынков требований законодательства по организации розничных рынков на территории Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Предоставление торговых мест для реализации продукции собственного производства на розничных рынках и ярмарках сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Развитие рыночных форм торговли на территориях муниципальных образований Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Развитие системы подготовки кадров	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20. Развитие электронной формы торговли на территориях муниципальных образований Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по государственной программе	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	3384,1	3381,3	99,9	0	0	2033,3	2030,5	1350,8	1350,8	0	0	3381,3

1308



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие торговли  
в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя						Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2014 год	2015 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)**

1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	92,1	96,5	104,4	102,3	98,0	104,2	в 2017 году наблюдалось небольшое увеличение товарооборота. В среднесрочной перспективе позитивное влияние на развитие сферы торговли будет оказывать укрупнение организаций розничной торговли
--	---	-----------	------	------	-------	-------	------	-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Оборот оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	86,0	98,1	103,2	103,3	100,0	103,5	
3. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	кв. м на 1 тыс. человек	880,0	882,0	737,0	890,0	121,0	740,0	прирост торговых площадей составил 26 096 кв. м, в основном за счет открытия продовольственных магазинов в Архангельской области, расширения торговых сетей, введения в эксплуатацию 6 крупных торговых центров
4. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	80,2	87,0	90,0	91,0	102,0	95,0	
5. Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	17,0	20,0	20,6	29,8	145,0	22,7	в 2017 году на потребительском рынке Архангельской области произошло увеличение количества организаций на 289 единиц. Введено в эксплуатацию 6 крупных торговых центров («Маквис», гипермаркет «Перуа Мерлена», «Атриум», «Малоданьинь», «Мандарин», «Стрелка»)

1809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Доля оборота выделенной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	11,8	10,7	11,9	8,6	139,0	11,8	доля оборота выделенной нелегальной продукции ниже запланированной в связи с введением с 1 июля 2017 года в сельских населенных пунктах Единой государственной информационной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Появилась опасность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах, внести информацию о розничной продаже алкогольной продукции в данную систему, что сделало бизнес более прозрачным
7. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок с нарушениями законодательства к действующим лицензиям розничной продажи алкогольной продукции в Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	2,9	1,0	2,2	0,5	440,0	2,3	доля аннулированных лицензий ниже целевого показателя в связи с проводимой министерством работ в части информирования лицензиатов об изменениях действующего законодательства (семинары, совещания, круглые столы, конференции и т.д.), а также в связи с увеличением с 11 июля 2017 года штрафов за нарушение лицензионных требований
8. Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме товаров в крупных торговых сетях Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	37,0	38,0	34,0	38,0	112,0	35,0	в целях развития конкуренции региональные розничные торговые сети в первую очередь взаимодействуют с местными товаропроизводителями, а также в последние годы сети динамично развивают собственное производство. Открываются цеха и пекарни, что в нынешних обстоятельствах является конкурентным преимуществом сетевой торговли, еще одним средством привлечения покупателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Доля промышленных сельскохозяйственных ярмарок в общем количестве ярмарок на территории Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	72,0	73,0	69,0	73,0	106,0	70,0	в 2017 году проведено 164 выставочно-ярмарочных мероприятия, доля сельскохозяйственных ярмарок составила 73 процента (120 ярмарок)
10. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в общей структуре формирования оборота розничной торговли Архангельской области	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	процентов	2,0	0,9	1,0	0,7	70,0	1,0	продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в Архангельской области продолжает падать. Продолжается падение обусловленного снижением конкурентоспособности и убыточностью данных организаций (ярмарки, рынки)

1310

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие торговли  
в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**О Ц Е Н К А**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>1</sub> ) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>2</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>итд</sub> ) (гр.6×0,8+гр.7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

В целом по государственной программе

98,4                      89,0                      96,5

Эффективность реализации государственной программы – высокая.





**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 05 апреля 2018 г. № 107-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Развитие лесного комплекса Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 459-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году средней.

3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и ЛПК):

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) при изменении в течение 2018 года размера средств на выполнение запланированных мероприятий или изменении плановых показателей, согласованных с Федеральным агентством лесного хозяйства, обеспечить своевременное внесение изменений в государственную программу и в план ее реализации;

2

3) обеспечить в течение 2018 года проведение лесовосстановления на площади 61 тыс. гектаров, лесоустроительных работ на площади 1000 тыс. гектаров;

4) до 1 мая 2018 года привести в соответствие значение целевого прогнозного показателя «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. гектаров земель лесного фонда» на 2018 – 2020 годы с Нормативом патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), установленным для Архангельской области приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 января 2014 года № 21;

5) до 1 июля 2018 года наделить не менее 40 работников государственных казенных учреждений Архангельской области, осуществляющих полномочия в сфере лесных отношений, полномочиями государственных лесных инспекторов за счет средств субвенций из федерального бюджета, предусмотренных на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

6) до 15 декабря 2018 года обеспечить утверждение Лесного плана Архангельской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств на 2019 – 2028 годы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2018 году:

1) оказывать содействие министерству природных ресурсов и ЛПК в организации выполнения мероприятий государственной программы на территориях муниципальных образований Архангельской области;

2) в целях формирования и утверждения министерством природных ресурсов и ЛПК объемов лесных насаждений, предоставляемых для заготовки древесины в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд и удовлетворения собственных нужд граждан, обеспечить направление до 1 сентября 2018 года в соответствующие государственные казенные учреждения Архангельской области – лесничества заявлений о потребностях в древесине.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области** А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 05 апреля 2018 г. № 107-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие лесного комплекса**  
**Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 459-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий:

1) «Организация использования лесов», в рамках которого:

выполнен отвод лесосек на площади 125 304,5 га (на 4210,3 га больше, чем в 2016 году) согласно плану реализации государственной программы, утвержденному распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 20 февраля 2017 года № 208р (далее – план), в том числе:

отвод лесосек для муниципальных образований Архангельской области, субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей – 14 925,0 га (в 2016 году – 18 368,8 га);

отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд – 3500,0 га (в 2016 году – 3292,3 га);

отвод лесосек за счет средств внебюджетных источников (для рубок ухода, санитарных рубок и по договорам постоянного бессрочного пользования, договорам аренды лесных участков – 106 879,4 га (в 2016 году – 99 433 га);

проведено 430 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, продано 1468,8 тыс. куб. м древесины (в 2016 году – 1710,4 тыс. куб. м);

по результатам аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков заключено:

19 договоров в целях осуществления рекреационной деятельности на площади 8,05 га;

1 договор в целях ведения сельского хозяйства на площади 4,1 га;

1 договор в целях выращивания посадочного материала на площади 1,8 га.

Без проведения торгов заключено договоров аренды:

3 договора для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на площади 10,3 тыс. га;

22 договора для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на площади 232,8 га;

15 договоров для выполнения работ по использованию лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на площади 55,9 га.

Заключен один договор постоянного бессрочного пользования для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на площади 0,8 га.

В целях заготовки древесины заключено 8 договоров аренды на площади 563,4 тыс. га, с расчетной лесосекой 732,8 тыс. куб. м, в том числе для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 3 договора аренды на площади 516,5 тыс. га, с расчетной лесосекой 676,5 тыс. куб. м.

Разработан проект Лесного плана Архангельской области и проекты лесохозяйственных регламентов Вельского, Верхнетоемского, Выйского, Вилегодского, Каргопольского, Котласского, Красноборского, Няндомского, Устьянского, Шенкурского и Яренского лесничеств Архангельской области. Разработан и утвержден лесохозяйственный регламент Коношского лесничества.

Создано лесных дорог (за исключением противопожарного назначения) арендаторами лесных участков 486,1 км (в 2016 году – 697,4 км);

2) «Проведение мероприятий лесоустройства», в рамках которого:

в целях увеличения объемов лесоустроительных работ используется механизм государственно-частного партнерства с привлечением средств арендаторов лесных участков;

выполнены лесоустроительные работы на землях лесного фонда в объеме 1,364 млн. га (в 2016 году – 1,079 млн. га), в том числе за счет субвенций из федерального бюджета на площади 187,7 тыс. га, за счет средств арендаторов лесных участков – 1,176 млн. га. Лесоустроительные работы проведены в Вельском, Каргопольском, Няндомском, Пуксоозерском, Устьянском, Шенкурском и Яренском лесничествах;

проведены подготовительные работы по проведению лесоустроительных работ на территории Северодвинского лесничества. Проведена аэрофотосъемка территории на площади 699,9 тыс. га;

проведены работы по проектированию лесных участков, формируемых для предоставления в аренду на территории Вельского лесничества. Сформировано 2 участка общей площадью 42,7 тыс. га.

19/12

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 970 985,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 64 025,4 тыс. рублей;  
 областного бюджета – 31 739,2 тыс. рублей;  
 внебюджетных источников – 875 221,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 944 235,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 62 472,8 тыс. рублей;  
 областного бюджета – 31 237,6 тыс. рублей;  
 внебюджетных источников – 850 525,0 тыс. рублей.

Остаток федеральных средств, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, составил 1552,6 тыс. рублей – фактическая экономия по результатам открытых конкурсов на выполнение работ по разработке проекта Лесного плана Архангельской области на 2017–2027 годы, на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Яренского, Няндомского и Устьянского лесничеств Архангельской области.

Кроме того, акционерным обществом «Авиация и прикладная экология», выполнявшим работы по проведению аэрофотосъемки Северодвинского лесничества (ортофотопланы), в связи с погодными условиями фактически работы были выполнены в меньшем объеме, чем установлено государственным контрактом. Фактические расходы федерального бюджета составили на 804,65 тыс. рублей меньше, чем цена государственного контракта. За неисполнение государственного контракта акционерным обществом «Авиация и прикладная экология» 06 февраля 2018 года уплачен штраф в размере 346,5 тыс. рублей.

За счет экономии средств были заключены государственные контракты и договоры на выполнение работ по обеспечению установления местоположения границ лесных участков Вельского лесничества, на определение площади лесных участков, ежегодного размера использования лесов с целью заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях и в средневозрастных лесных насаждениях и на составление плана освоения лесов, закрепленного в зону краткосрочного пользования в Вельском лесничестве.

Остаток средств областного бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, составил 501,6 тыс. рублей, в том числе:

1,6 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ по отводу лесосек;

500,0 тыс. рублей – остаток средств в связи с неисполнением подрядчиком государственного контракта от 09 ноября 2017 года № 23 на выполнение работ по разработке документации по проектированию границ зеленых зон в Яренском лесничестве Архангельской области и внесение изменений в проект зеленой зоны г. Архангельска в Архангельском лесничестве.

Остаток средств внебюджетных источников, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, составил 24 696,1 тыс. рублей:

38 522,8 тыс. рублей – в связи с тем, что при общем перевыполнении плана по созданию лесных дорог на 141,2 км, фактические затраты на их создание уменьшились от плановых (расчетных);

7402,6 тыс. рублей – по причине перерасхода средств за счет перевыполнения объемов работ по отводу лесосек на 3899,4 га;

6424,1 тыс. рублей – по причине перерасхода средств за счет перевыполнения лесоустроительных работ на землях лесного фонда на 279 610,7 га.

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках подпрограммы принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы), в части исполнения основного мероприятия 1.4 «Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, единица измерения	Планируемое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Мероприятия, предпринятые исполнителем для завершения реализации мероприятия
2.1.	Проведение мероприятий лесоустройства	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов)	завершение на местности местоположения границ лесничества, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков, срок завершения	25 декабря	не исполнено. Мероприятие будет проведено в 2018 году в рамках текущего финансирования	невыполнение обществом с ограниченной ответственностью «Бюфюр» государственного контракта от 09 ноября 2017 года № 23 на выполнение работ по разработке документации по проектированию границ зеленых зон в Яренском лесничестве Архангельской области и внесение изменений в проект зеленой зоны г. Архангельска в Архангельском лесничестве	государственный контракт от 09 ноября 2017 года № 23 заключается в стадии расторжения в одностороннем порядке в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ожидаемый срок расторжения – апрель 2018 года

## Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий:

1) «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения», в рамках которого:

заготовлено семян хвойных пород в объеме 1340,6 кг (в 2016 году – 2 кг), в том числе 651 кг семян сосны и 689,6 кг семян ели;

проведен уход за объектами лесного семеноводства на площади 18 га в Вельском лесничестве, в том числе за лесосеменной плантацией ели, созданной в 2014 году, на площади 5 га, лесосеменной плантацией ели, созданной в 2015 году, на площади 5 га, лесосеменной плантацией сосны, созданной в 2016 году, на площади 5 га, лесосеменной плантацией ели, созданной в 2000 году, на площади 3 га;

проведено лесовосстановление хозяйственно ценными породами на площади 66 660,94 га (в 2016 году – 63 518,57 га), в том числе искусственное лесовосстановление – 3825,48 га, содействие естественному лесовосстановлению – 62 244,4 га, комбинированное лесовосстановление – 591,1 га;

дополнение лесных культур проведено на площади 1953,65 га, уход за лесными культурами – 12 419,13 га. Подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади 3435,54 га, в том числе под лесные культуры будущего года – 1185,04 га;

выращено 16 526,7 тыс. штук посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, в том числе стандартного – 12 053,7 тыс. штук. Из общего количества посадочного материала выращено 6191,4 тыс. штук сеянцев с закрытой корневой системой, в том числе стандартного – 5824,4 тыс. штук;

2) «Проведение ухода за лесами», в рамках которого выполнены:

рубки ухода за лесами (осветления, прочистки) в объеме 12 342,4 га;

рубки ухода за лесами (прореживания, проходные) в объеме 5441,9 га.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 392 359,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 255,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 130,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 381 973,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 419 011,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 244,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 130,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 408 636,2 тыс. рублей.

Остаток федеральных средств, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, составил 10,4 тыс. рублей. Не выполнены работы по государственному контракту (поведение рубок ухода в молодняках) в связи с недоступностью участков лесного фонда для производства лесозаготовительных работ из-за неблагоприятных погодных условий в Архангельской области.

Фактические расходы по внебюджетным источникам превышают плановые показатели на год на 26 662,4 тыс. рублей, в том числе:

21 622,6 тыс. рублей – по причине увеличения затрат на выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой. В связи с модернизацией Устьянского селекционно-семеноводческого центра в 2017 году было дополнительно выращено 5423 тыс. штук стандартных сеянцев с закрытой корневой системой, при этом доля выращенных сеянцев с открытой корневой системой уменьшилась. В целом по Архангельской области доля сеянцев с закрытой корневой системой составила 37 процентов от общего количества выращенного посадочного материала (при плане 25 процентов);

3000,4 тыс. рублей – в связи с уменьшением расходов в результате корректировки способа лесовосстановительных мероприятий, определенных по результатам освидетельствования мест рубок, а также подготовки почвы под лесные культуры на участках, пригодных для создания лесных культур, после проведения обследования площадей;

8040,2 тыс. рублей – по причине перерасхода средств по мероприятию «Проведение ухода за лесами» в связи с фактическим перевыполнением объемов по проведению рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки). Общий объем выполнения составил 12 342,4 га (при плане 11 000 га).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы в части исполнения основного мероприятия 1.4 «Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий:

1315

## Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий:

1) «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах», в рамках которого:

организована система связи, а также обнаружения и тушения лесных пожаров в 28 лесничествах и одном лесопарке;

подготовлено к работе 78 парашютистов-пожарных, в том числе 26 инструкторов парашютно-десантной пожарной службы, 12 летчиков-наблюдателей;

в апреле 2017 года в Устьянском районе проведены межрегиональные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров с участием представителей соседних субъектов Российской Федерации, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области, агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, арендаторов лесных участков и Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства; региональная диспетчерская служба работала с 1 мая 2017 года в течение пожароопасного сезона в круглосуточном режиме;

государственным автономным учреждением Архангельской области «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ «ЕЛЦ») проведены работы по расконсервации лесопожарной техники и средств связи;

обеспечено функционирование 10 пожарно-химических станций III типа, 5 авиагрупп и 4 авиаподразделений в рамках проведения подготовительных работ к пожароопасному сезону;

в соответствии с отчетом об исполнении государственного задания в период с января по декабрь 2017 года работниками 10 пожарно-химических станций III типа, 5 авиагрупп и 4 авиаподразделений отработано 72 040,92 чел./дня;

в плановом режиме проведена вакцинация сотрудников структурных подразделений ГАУ «ЕЛЦ»;

к пожароопасному сезону 2017 года ГАУ «ЕЛЦ» подготовлено 77 руководителей тушения лесных пожаров, в том числе 3 руководителя тушения крупных лесных пожаров;

проведены тренировки и допущены к выполнению производственных прыжков 88 работников парашютно-десантной службы. Проведено подтверждение квалификации 13 летчиков-наблюдателей;

в г. Пушкино Московской области прошли обучение 1 летчик-наблюдатель, 12 парашютистов-пожарных и 1 инструктор парашютно-пожарной службы;

7

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1.1.	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	министерство природных ресурсов	площадь проведенной обработки почвы под лесные культуры, га	4529	3435,5	подготовка почвы под лесные культуры выполнена арендаторами лесных участков только на тех площадях, которые пригодны для создания лесных культур. Оценка дана после проведения обследования площадей	реализация мероприятия будет продолжена в 2018 году
2.1.	Проведение ухода за лесами	министерство природных ресурсов	проведение рубок ухода за лесами (прореживание, проходные), га	7742,3	5441,9	труднодоступность лесных участков в летний период, возможность проведения работ на части участков только в зимнее время, а также в связи с поздним прогреванием почвы и льдоставом	реализация мероприятия будет продолжена в 2018 году

13/16



2) «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров», в рамках которого выполнены:

строительство лесных дорог противопожарного назначения – 30,45 км (в 2016 году – 52,698 км);

реконструкция лесных дорог противопожарного назначения – 72,88 км (в 2016 году – 102,7 км);

эксплуатация лесных дорог противопожарного назначения – 77,34 км (в 2016 году – 151,6 км);

устройство минерализованных полос – 2186,0 км (в 2016 году – 2196,539 км);

установка системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории земель лесного фонда, включающая в себя 15 видеокамер;

профилактическое контролируемое выжигание сухой травянистой растительности – 14,4 га (в 2016 году – 7,4 га);

прочистка просек, уход за противопожарными разрывами – 2,7 км;

уход за минерализованными полосами – 3672,43 км (в 2016 году – 3499,565 км);

обустройство мест отдыха – 1631 ед. (в 2016 году – 1506 ед.);

создание противопожарного заслона – 8 га;

установка аншлагов с противопожарной агитацией – 3416 шт. (в 2016 году – 3276 шт.);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в зоне наземной охраны в соответствии с маршрутами патрулирования, а также проверка данных термоточек – общая протяженность патрулирования составила 11 884,8 км;

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на землях лесного фонда с использованием воздушных судов – в объеме 526,613 часов;

3) «Тушение лесных пожаров», в рамках которого:

за пожароопасный сезон на землях лесного фонда, расположенного в границах Архангельской области, ликвидировано 34 лесных пожара на площади 851,28 га (в 2016 году – 112 лесных пожаров на площади 480,24 га), в том числе 1 крупный лесной пожар на площади 283 га. В первые сутки с момента их обнаружения ликвидировано 28 лесных пожаров (в 2016 году – 91 лесной пожар);

4) «Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов», в рамках которого выполнено:

лесопатологическое обследование территории лесного фонда Архангельской области на площади 2265,5 га (в 2016 году – 8864,94 га);

профилактические мероприятия по защите лесов на площади 67,75 га (в 2016 году – 49,75 га);

сплошные и выборочные санитарные рубки на площади 1315,2 га (в 2016 году – 4712,79 га);

иные меры по защите лесов (аншлаги, содержащие информацию о мерах распространения вредных организмов, в количестве 5 единиц).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 328 320,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 75 288,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 164 828,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 88 203,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 341 468,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 75 286,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 164 828,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 101 354,3 тыс. рублей.

Остаток федеральных средств, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, составил 2,0 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ по проведению профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов и предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

Остаток средств областного бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, составил 0,2 тыс. рублей – остаток средств от норматива затрат на выполнение работ по развитию системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Фактически расходы по внебюджетным источникам превышают план на год на 13 151 тыс. рублей, в том числе:

238,1 тыс. рублей – в связи с перевыполнением арендаторами лесных участков плана по противопожарному обустройству лесов (устройство минерализованных полос и уход за ними, благоустройство мест отдыха, установка аншлагов);

12912,9 тыс. рублей – в связи с перевыполнением плановых объемов по очистке леса от захламленности, сплошным и выборочным санитарным рубкам.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы в части исполнения мероприятий 1.1 «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» и 1.4 «Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов» подпрограммы «Охрана и защита лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия:

**Подпрограмма № 4. «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий по функционированию министерства природных ресурсов и его территориальных органов (лесничеств).

В рамках мероприятия «Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных, выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области» министерством природных ресурсов организован и проведен областной конкурс «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области», который проводится ежегодно в двух номинациях: «Лучшее лесозаготовительное предприятие» и «Лучшее деревообрабатывающее предприятие».

Победители определяются по итогам работы за предыдущий год. Учитывается ряд показателей, в том числе рост объемов отгруженных товаров, заготовки древесины, выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уровень среднемесячной заработной платы и уровень травматизма на производстве, отсутствие задолженности в бюджеты Архангельской области и Российской Федерации, а также во внебюджетные государственные фонды. Победители конкурса в каждой номинации награждены ценными призами, дипломами министерства природных ресурсов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 542 654,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 393 825,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 148 829,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 541 745,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 393 197,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 148 547,7 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 627,5 тыс. рублей в виду следующих причин:

91,4 тыс. рублей – остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с возвратом средств из Фонда социального страхования Российской Федерации по больничным листам;

178,9 тыс. рублей – фактически сложившаяся экономия в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

307,8 тыс. рублей – остаток средств на материально-техническое обеспечение деятельности 28 государственных казенных учреждений, 2 территориальных органов и аппарата министерства (сложившаяся экономия по

11

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
2.1.	Проведение профилактических мероприятий, локализации и ликвидации очагов вредных организмов	министерство природных ресурсов	площадь проведения лесопатологического обследования территории лесного фонда Архангельской области, га	5475	2265,5	лесопатологическое обследование проводится с учетом фактического санитарного и лесопатологического состояния лесов и наличия таких лесов в государственном лесопатологическом центре, ведение которого осуществляет Филиал Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» «Центр защиты леса Архангельской области»	мероприятие будет реализовано в 2018 году с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга
		министерство природных ресурсов	площадь проведения профилактических мероприятий по защите лесов (биотехнические мероприятия), га	109	67,75	в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов» биотехнические мероприятия выполняются только после проведения визуального лесопатологического обследования. В 2016 и 2017 году такие мероприятия актами лесопатологических обследований не назначались.	

приобретению запасных частей к автотранспорту, приобретению горюче-смазочных материалов, ремонту автотранспорта и заправке картриджей);

49,4 тыс. рублей – остаток средств по уплате налога на имущество, земельного налога, транспортного налога, уточнение суммы налога за соответствующий период в связи с уменьшением остаточной стоимости имущества по ряду лесничеств.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 281,4 тыс. рублей ввиду следующих причин:

84,9 тыс. рублей – остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с возвратом средств из Фонда социального страхования по больничным листам;

39,0 тыс. рублей – фактически сложившаяся экономия в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

75,1 тыс. рублей – остаток средств на материально-техническое обеспечение деятельности 28 государственных казенных учреждений, 2 территориальных органов и аппарата министерства (не представлены акты по выполненным услугам в рамках экологической экспертизы, не получен счет в Устьянском лесничестве за услуги связи);

62,4 тыс. рублей – остаток средств по уплате налога на имущество, земельного налога, транспортного налога, уточнение суммы налога за соответствующий период в связи с уменьшением остаточной стоимости имущества по ряду лесничеств;

20,0 тыс. рублей – фактически сложившаяся экономия по изготовлению ценных призов для областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области».

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы в части исполнения основного мероприятия 1.4 «Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» подпрограммы 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде мероприятия выполнены в соответствии с планом реализации госпрограммы.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В отчетный период не полностью выполнены 4 мероприятия (часть этапов) из 11 запланированных, а именно:

«Проведение мероприятий лесоустройства»;

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»;

«Проведение ухода за лесами»;

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов».

Наибольшее влияние на реализацию государственной программы (этапов) оказали три фактора:

несвоевременное принятие Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации приказа от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утверждении правил ухода за лесами», что повлияло на сроки проведения процедур закупок услуг по разработке проекта Лесного плана Архангельской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных в Двино-Вычегодском лесном районе Архангельской области, и, как следствие, на возможность арендаторов лесных участков приступить в 2017 году к использованию лесов в соответствии с правилами ухода за лесами, учитывающими интенсивную модель использования и воспроизводства лесов;

внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредителей организмов»), в соответствии с которыми с 1 октября 2016 года Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что биотехнические мероприятия выполняются только после проведения визуального лесопатологического обследования. В 2016 и 2017 годах такие мероприятия актами лесопатологических обследований специалистами не назначались. Лесопатологические обследования проводятся с учетом их фактического санитарного и лесопатологического состояния и наличия таких лесов в государственном лесопатологическом реестре, ведение которого осуществляет филиал Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Архангельской области»;

неисполнение обществом с ограниченной ответственностью «Босфор» государственного контракта от 09 ноября 2017 года № 23 на выполнение работ по разработке документации по проектированию границ зеленых зон в Яренском лесничестве Архангельской области и внесение изменений в проект зеленой зоны г. Архангельска в Архангельском лесничестве.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 85,2 балла (2016 год – 83,8 балла).

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период) (тыс. рублей)												
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области			внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	про-цент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»</b>														
1.1. Организация использования лесов	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и ЛПК)	865 324,7	833600,9	96,3	16325,4	15723,4	31239,2	31237,6	-	-	817760,1	786639,9	833600,9	
2.1. Проведение мероприятий по устройству	министерство природных ресурсов и ЛПК	105661,0	110634,5	104,7	47700,0	46749,4	500,0	-	-	57461,0	63885,1	110634,5		
<b>Итого по подпрограмме «Обеспечение использования лесов»</b>		<b>970985,7</b>	<b>944235,4</b>	<b>97,2</b>	<b>64025,4</b>	<b>62472,8</b>	<b>31739,2</b>	<b>31237,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875221,1</b>	<b>850525,0</b>	<b>944235,4</b>	
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»</b>														
1.1. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	министерство природных ресурсов и ЛПК	181586,5	239586,1	131,9	240,0	239,98	10130,7	10130,7	-	-	171215,8	229215,4	239586,1	
2.1. Проведение ухода за лесами	министерство природных ресурсов и ЛПК	210773,0	179425,4	85,1	15,0	4,6	-	-	-	-	210758,0	179420,8	179425,4	
<b>Итого по подпрограмме «Воспроизводство лесов»</b>		<b>392359,5</b>	<b>419011,5</b>	<b>106,8</b>	<b>255,0</b>	<b>244,6</b>	<b>10130,7</b>	<b>10130,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381973,8</b>	<b>408636,2</b>	<b>419011,5</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</b>														
1.1. Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	министерство природных ресурсов и ЛПК	192903,5	192903,3	100,0	30083,2	30083,2	162820,3	162820,1	-	-	-	-	192903,3	
1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	министерство природных ресурсов и ЛПК	96549,6	96787,4	100,2	26702,9	26702,6	2008,5	2008,5	-	-	67838,2	68076,3	96787,4	
1.3. Тушение лесных пожаров	министерство природных ресурсов и ЛПК	15057,9	15057,9	100	15057,9	15057,9	-	-	-	-	-	-	15057,9	
2.1. Проведение профилактических мероприятий по возникновению, локализации и ликвидации очагов вредных организмов	министерство природных ресурсов и ЛПК	23809,1	36720,3	154,2	3444,0	3442,3	-	-	-	-	20365,1	33278,0	36720,3	
<b>Итого по подпрограмме «Охрана и защита лесов»</b>		<b>328320,1</b>	<b>341468,9</b>	<b>104,0</b>	<b>75288,0</b>	<b>75286,0</b>	<b>164828,8</b>	<b>164828,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88203,3</b>	<b>101354,3</b>	<b>341468,9</b>	
<b>Подпрограмма № 4 Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Климат лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»</b>														
1.1. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций	министерство природных ресурсов и ЛПК	153257,2	150747,8	98,4	98230,4	95856,0	55026,8	54891,8	-	-	-	-	150747,8	
1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	министерство природных ресурсов и ЛПК	389297,1	390917,6	100,4	295594,8	297341,7	93702,3	93575,9	-	-	-	-	390917,6	

1309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1. Организация и техническое обеспечение профессиональных конкурсов, презентационных выставочных и деловых мероприятий в сфере лесного комплекса Архангельской области	министерство природных ресурсов и ЛПК	100,0	80,0	80,0	-	-	100,0	80,0	-	-	-	-	80,0
Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»		542654,3	541745,4	99,8	393825,2	393197,7	148829,1	148547,7	-	-	-	-	541745,4
Всего по государственной программе		2234319,6	2246461,1	100,5	533393,6	531201,1	355527,8	354744,6	-	-	1345398,2	1360515,5	2246461,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2016 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие  
лесного комплекса Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		Значение целевых показателей		степень достижения планового значения целевого показателя (процента)	плановое на текущий год	Обоснование отклонений в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя*
			2015 год	2016 год	плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

2.1. Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-охранительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство природных ресурсов и ЛПК)	процентов	-	-	0,3	0,2	66,7	0,2	акты лесопатологических обследований (далее – ЛПО), не соответствующие Федеральному закону от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ, утратили свою силу 1 октября 2016 года. В 2016 году по актам ЛПО, действовавшим до 1 октября 2016 года, были проведены санитарно-охранительные мероприятия (далее – СОМ) на площади 5152,3 га. В 2017 году проведено ЛПО на площади 2265,5 га, из них согласованы СОМ на площади 776,5 га, в том числе сплошные санитарные рубки – 295,0 га, выборочные санитарные рубки – 481,5 га. Всего в 2017 году проведены СОМ на площади 1651,4 га. По сравнению с 2016 годом объем СОМ сократился в 3,1 раза
--	---	-----------	---	---	-----	-----	------	-----	---

1291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Лесистость территории Архангельской области	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	54	54	54	54,1	100	54	
4. Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	кбм/га	1,4	1,4	1,4	1,4	100	1,4	
5. Доля площади ценных лесных посадений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	83,46	83,62	76,3	76,1	99,7	76,3	
6. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	руб./га	30,6	40,2	39	43	110	40,6	отклонение показателя связано с увеличением средней ставки за единицу объема лесных ресурсов по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства
7. Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области	министерство природных ресурсов и ЛПК	единиц	827	116	150	1018	679	150	расширение инвестиционной программы ООО «Группа компаний «Усть-Льский лесоперерабатывающий комплекс», включение инвестиционных проектов ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Поморская лесопильная компания», ООО «Форест» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
8. Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области	министерство природных ресурсов и ЛПК	млрд. рублей	7,8	10,5	5	12	240	7	расширение инвестиционной программы ООО «Группа компаний «Усть-Льский лесоперерабатывающий комплекс», включение инвестиционных проектов ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Поморская лесопильная компания», ООО «Форест» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Объем отгруженной продукции организацией лесного комплекса Архангельской области на одного работающего	министерство природных ресурсов и ЛПК	тыс. рублей	3900	4697	3950	5000	127	3949	рост курса валют
9.1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	58,5	60,2	103	57,2	
9.2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	3,96	2,94	135	3,85	показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров (оперативное реагирование на возгорание и своевременное направление к пожару достаточного количества сил и средств пожаротушения)
9.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	80,4	81,3	49,5	82,35	166	50,22	показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров
Подпрограмма №6 1 «Обеспечение использования лесов»									
10. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	46,3	46,6	50,0	48,4	96,8	51	

1829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему убавки древесины в зоне с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	60	56,47	94,1	61	в 2017 году планировалось внедрить применение интенсивной модели лесопользования (далее – модель) в Дивно-Вычегодском таежном лесном районе Архангельской области. Модель предусматривает большой процент рубки лесных насаждений при проведении рубок ухода в милодняках, но соответствующие «Правила ухода за лесом», предусматривающие использование модели, были утверждены только в ноябре 2017 года (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 626) и зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49381, в связи с чем лесопользователи не смогли реализовать свое право провести рубки лесных насаждений по интенсивной модели и освоить расчетную лесосеку
11.1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	58,5	60,2	103	57,2	
12.1. Доля площади лесов, на которой проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и восстановлению лесов в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	28	45	162	30	показатель улучшен за счет дополнительного привлечения внебюджетных средств (арендаторов лесных участков) на проведение лесоустроительных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1. Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных лесов (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов)	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	88	91,7	104	89	
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»</b>									
15.1. Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	25	37,5	150	38	показатель улучшен за счет модернизации «Устьицкого лесного селекционно-семеноводческого центра», которая позволила в 2017 году вырастить дополнительный объем посадочного материала с закрытой корневой системой
<b>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</b>									
18. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	80,4	81,3	49,5	82,35	166	50,22	показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров (оперативное реагирование на возгорания и своевременное направление к месту пожара достаточного количества сил и средств пожаротушения)
18.1. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	3,96	2,94	135	3,85	показатель улучшен за счет повышения эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров
<b>Подпрограмма № 4 Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2020 годы)»</b>									
19. Объем платящей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	руб./га	30,6	40,2	39	43	110	40,6	отклонение показателя связано с увеличением средней ставки за единицу объема лесных ресурсов по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.1. Сокращение объема незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	2	54,9	2745	2	значительное увеличение показателя связано с резким увеличением объема выявленных незаконных рубок в 2016 году по сравнению с 2017 годом. В 2017 году показатель объема выявленных незаконных рубок сложился на уровне среднестатистических данных за период с 2014 по 2016 годы
21.1. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги	министерство природных ресурсов и ЛПК	процентов	-	-	90	94	104	90	
22.1. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда	министерство природных ресурсов и ЛПК	человек	-	-	1	1,31	131	1	согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 января 2014 года № 21 «Об утверждении нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)» для Архангельской области норматив патрулирования на одного инспектора равен 39,7 тыс. га. Численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор на территории Архангельской области, полностью соответствует нормативам патрулирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие  
лесного комплекса Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1)	Оценка реализации государственной программы по исполнителем (КР1 <sub>итог</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР1 <sub>итг</sub> )	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	0,64	0,98	1,0	86,3	-	-	-	
В целом по государственной программе					86,3	81,0	85,2	
Эффективность реализации государственной программы – средняя.								





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2018 г. № 201-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году средней.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2018 году:

- 1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
- 2) продолжить работу по привлечению средств из внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий государственной программы, направленных на повышение доли местных видов топлива, возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе Архангельской области. Особое внимание уделить контролю за реализацией инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области;

2

- 3) до 1 июня 2018 года обеспечить пуск газа в 530 квартирах г. Мирный;
  - 4) до 1 августа 2018 года актуализировать в государственной программе плановые объемы средств внебюджетных источников и средств местных бюджетов, предусмотренные на реализацию комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях Архангельской области в 2018 – 2020 годах;
  - 5) до 1 октября 2018 года завершить:
    - строительно-монтажные работы по газоснабжению микрорайона Лимендского шоссе в г. Котласе;
    - реконструкцию участка газораспределительной сети высокого давления по ул. Ленина в г. Котласе;
  - 6) до 1 декабря 2018 года обеспечить завершение строительно-монтажных работ на объекте «Проектирование, строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинске»;
  - 7) до 20 декабря 2018 года обеспечить разработку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2018 – 2022 годы;
  - 8) принять меры по выделению из областного бюджета дополнительных лимитов финансирования на 2018 год на газификацию муниципальных образований «Котлас» и «Город Корьяжма»;
  - 9) в 2018 году привлечь членов Региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» для участия не менее чем в 80 проверках, проводимых государственной жилищной инспекцией Архангельской области, в комиссиях по приемке домов после капитального ремонта, по приемке домов в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
  - 10) продолжить реализацию на территории Архангельской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
председателя Правительства  
Архангельской области



ОТДЕЛ Е.В. Прокопьева

11/18

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 29 мая 2018 г. № 201-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-**  
**коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение**  
**энергетической эффективности в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 5 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) выполнены комплексные технические мероприятия по энергосбережению в 142 государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Архангельской области (далее – государственные учреждения) (в 2016 году мероприятия проводились в 145 государственных учреждениях);

2) в 20 муниципальных образованиях Архангельской области осуществлялись мероприятия в рамках реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в 2016 году мероприятия проводились в 19 муниципальных образованиях Архангельской области):

выполнены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 1074 единиц, дверных и оконных блоков на энергоэффективные общей площадью более 857 кв. метров;

выполнены работы по замене тепловых сетей протяженностью 2,519 км и водопроводных сетей протяженностью 3,120 км на территории муниципальных образований Архангельской области «Город Коряжма», «Мирный», «Верхнетоемский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный

район», «Лешуконский муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район»;

выполнены работы по техническому перевооружению и реконструкции котельных «Центральная» и «Квартальная» в муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район»;

выполнены работы по капитальному ремонту котельной (приобретение блочно-модульной котельной, 2 водогрейных котлов Квр-0,6) в деревне Анциферовский Бор Онежского муниципального района;

выполнены работы по капитальному ремонту котельной «Центральная» (установлен водогрейный котел на твердом топливе КВр 1.16) в селе Павловск Вилегодского муниципального района;

установлено 422 коллективных прибора учета потребляемых энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области;

3) завершено строительство отопительной котельной мощностью 8 МВт, работающей на биотопливе (дрова, щепы, пеллеты), в селе Красноборск Красноборского муниципального района;

4) в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

выполнена реконструкция тепловых сетей в городах Архангельске, Коряжме, Северодвинске, Новодвинске и Онеге;

в городах Архангельске и Северодвинске выполнены мероприятия по строительству сетей теплоснабжения в целях подключения новых потребителей;

выполнены мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов теплоснабжения, в том числе тепловых сетей в городах Архангельске (АТЭЦ, АГТС) и Северодвинске (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, СГТС);

проведена реконструкция котельной «Аэропорт» с переключением на нее потребителей котельной «ЛПХ» в селе Красноборск Красноборского муниципального района;

завершена модернизация системы теплоснабжения микрорайона «Лименда» в городе Котласе;

выполнена реконструкция котельной «Совхоз» с переключением на нее потребителей низкоэффективной котельной «ПМК-7», реконструкция тепловых сетей, установлены системы химводоподготовки на котельные в городе Онеге Онежского муниципального района;

выполнена реконструкция водопроводных и канализационных сетей, замена насосного оборудования на водозаборе в городе Мирный;

выполнена реконструкция сетей водоснабжения в поселке Хозьино Вельского муниципального района;

192

проводилась реконструкция водоразборной скважины, канализационной насосной станции с оборудованием средствами автоматизации и диспетчеризации, реконструкция оборудования на очистных сооружениях для обезвреживания стоков в поселке Кулой Вельского муниципального района;

произведена установка оборудования для очистки воды для нужд горячего водоснабжения поселка Октябрьский Устьянского муниципального района;

выполнена реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1 в городе Северодвинске;

установлено ультрафильтрационное оборудование на водозаборе реки Поньга в городе Онеге Онежского муниципального района;

выполнено строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей в целях подключения новых потребителей в городах Северодвинске, Котласе и Онеге;

5) в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области в сфере электроснабжения:

выполнена реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ, строительство двух воздушных линий ВЛ-10 кВ от ВЛ-10-141-17, строительство двух трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ и линий электропередач ЛЭП-0,4 кВ в поселке Коноша Коношского муниципального района;

выполнены мероприятия по строительству двух трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, по строительству кабельных линий КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ и реконструкцией трансформаторной подстанции ТП-440 по проспекту Московский в городе Архангельске;

выполнены мероприятия по строительству трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, строительству кабельных линий КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по улице Карпогорская в городе Архангельске;

выполнены мероприятия по строительству двух трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ и воздушной линии ВЛ-0,4 кВ в городе Онеге Онежского муниципального района;

закуплено 19 дизель-генераторных установок для дизельных электрических станций мощностью от 5 кВт до 145 кВт;

6) разработаны схема и программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2017 – 2021 годы.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году были предусмотрены финансовые средства в размере 856 160,6 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 795,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 22 764,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 832 601,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 213 031,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 795,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 41 233,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области, благотворительных фондов, внебюджетных источников государственных учреждений) – 1 171 002,7 тыс. рублей.

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов превышает плановое значение (на 18 469,4 тыс. рублей) в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – органы местного самоуправления) дополнительных мероприятий в рамках муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Плановое значение объема финансирования было установлено на основании представленных выписок из решений представительных органов муниципальных образований Архангельской области о местном бюджете на 2017 год.

Планируемые показатели привлечения средств внебюджетных источников (в сумме 338 401,7 тыс. рублей) превышают плановое значение по следующим направлениям:

4134,6 тыс. рублей – по реализации мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления в рамках муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполнены дополнительные мероприятия за счет привлеченных средств из внебюджетных источников на территории муниципальных образований Архангельской области «Красноборский муниципальный район», «Няндомский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район»;

334 267,1 тыс. рублей – в рамках реализации мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не участвовала. Соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.1.	Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике,	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее –	объем замещенного привозного топлива; тонн условного топлива	3500	1898,6	в связи с существующей ограниченностью доступа инвесторов к кредитным ресурсам	органами местного самоуправления для завершения работы по привлечению средств из внебюджетных источников

1324

1	2	3	4	5	6	7	8
	на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ)					

### Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) в городе Мирном осуществлены строительные-монтажные работы по устройству внутридомового газового оборудования в 12 многоквартирных жилых домах, в результате чего 500 квартирам предоставлена техническая возможность газификации;

2) в городе Котласе осуществлено строительство 600 метров распределительных газовых сетей, в результате чего 17 многоквартирным жилым домам (45 квартир) и 2 индивидуальным жилым домам предоставлена техническая возможность газификации;

3) в городе Северодвинске завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта и в ноябре 2017 года начаты строительные-монтажные работы по устройству распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная. В соответствии с графиком производства работ срок завершения строительно-монтажных работ – октябрь 2018 года. Протяженность газопровода составит 8 км;

4) в поселке Урдома Ленского муниципального района выполнена реконструкция 200 метров надземных газораспределительных сетей с устройством вертикальных П-образных компенсаторов в местах въезда (выезда) автотранспорта в дворовые территории для ведения личного хозяйства и организации пожаротушения;

5) обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск» выполнено технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 143 заявителей на территории Плесецкого, Котласского, Ленского, Приморского муниципальных районов. Протяженность построенных газопроводов-вводов составила 1112 метров;

6) обществом с ограниченной ответственностью «Вельские газовые системы» выполнено технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 83 заявителей на территории города Вельска Вельского муниципального района. Протяженность построенных газопроводов-вводов составила 2700 метров;

7) акционерным обществом «Котласгазсервис» выполнено технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 125 заявителей на территории городов Котласа и Корьяжмы, населенных пунктов Котласского муниципального

района. Протяженность построенных газопроводов-вводов составила 2200 метров;

8) в деревне Сафроновка Ленского муниципального района завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта и осуществлено строительство 1480 метров распределительных газовых сетей, в результате чего 12 многоквартирным жилым домам (48 квартир) и 250 индивидуальным жилым домам деревни предоставлена возможность газификации;

9) по ул. Кирова – ул. Калинина города Котласа выполнена реконструкция 150 метров газораспределительных сетей для увеличения пропускной способности и выноса трассы газопровода из водопропускного канала в защитный футляр под железнодорожной насыпью;

10) в мкр. Антоново города Котласа осуществлено проектирование и строительство первой очереди сетей газоснабжения протяженностью 750 метров для предоставления возможности газификации существующей угольной котельной, 17 многоквартирных жилых домов и 254 индивидуальных жилых домов.

Кроме этого, в рамках внепрограммных мероприятий за счет внебюджетных средств:

газифицировано 1923 квартиры и индивидуальных жилых дома в Ленском, Котласском, Вельском, Плесецком и Приморском муниципальных районах, городах Архангельске, Мирном, Котласе, Корьяжме, Вельске;

построена и введена в эксплуатацию блочная модульная газовая котельная мощностью 0,5 МВт в г. Вельске.

Уровень газификации Архангельской области природным газом по состоянию на 1 января 2018 года составил 11,13 процента (что на 0,16 процентных пункта ниже уровня 2016 года).

Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 предусмотрены финансовые средства в размере 106 322,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 18 670,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 2862,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 122,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 84 667,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 76 049,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 18 669,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 2862,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 122,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа) – 54 394,4 тыс. рублей.

Основной причиной отклонения планового показателя по внебюджетным источникам от фактического значения явился поздний срок заключения обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск» договора на строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинске.

1929

2. В отчетном периоде участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не осуществлялось. В рамках реализации подпрограммы заключались соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с органами местного самоуправления муниципальных образований «Котлас» и «Мирный». Показатели результативности в соглашениях не устанавливались.

3. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятий
2.4.	Проектирование, строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинске	министерство ТЭК и ЖКХ	строительство сетей газоснабжения	2000 метров	340 метров	отсутствие согласования трассы газопровода от собственников земельных участков	мероприятие планируется выполнить в 2019 году
2.28.	Проектирование, строительство распределительного газопровода в дер. Сафроновка Ленского района	министерство ТЭК и ЖКХ	строительство сетей газоснабжения	2000 метров	1480 метров	уточнение трассы газопровода при проектировании	-

### Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) 233 ресурсоснабжающим организациям в Архангельской области (в 2016 году – 255) предоставлены субсидии в размере 3 689 639,9 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен):

на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения;

на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления;

на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

2) обеспечено взаимодействие органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области», Управления Роспотребнадзора Архангельской области, что позволило улучшить защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Выполнены предписания государственной жилищной инспекции Архангельской области на 90 процентов (по итогам 2016 года – на 72 процента);

3) создано 516 советов многоквартирных домов (в 2016 году – 664 совета);

4) в полном объеме перечислены средства на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 4 209 702,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 4 209 602,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 100,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 4 153 826,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 4 153 726,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 100,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 55 876,7 тыс. рублей, в том числе:

72,7 тыс. рублей – остаток средств, выделенных на содержание государственной жилищной инспекции Архангельской области, сложившийся по причине экономии по результатам торгов;

2514,2 тыс. рублей – остаток средств государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению», образовавшийся по причине наличия вакантных должностей в данном учреждении;

597,4 тыс. рублей – денежные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, поставляемый для бытовых нужд населения;

8886,2 тыс. рублей – денежные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

19 220,9 тыс. рублей – денежные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

1270

349,9 тыс. рублей – денежные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления;

2037,2 тыс. рублей – денежные средства на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению.

Предоставление средств субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы, осуществлялось министерством ТЭК и ЖКХ согласно расчетам фактической потребности в средствах субсидий, представленных ресурсоснабжающими организациями. В свою очередь, размер потребности в средствах субсидии напрямую связан с объемом фактического отпуска ресурса льготной категории потребителей. Таким образом, образование остатка лимитов связано с тем, что согласно расчетам организаций для предоставления средств субсидий фактически потребовалось средств субсидий меньше, чем было запланировано;

198,1 тыс. рублей – предоставление субсидии на осуществление взноса муниципальным образованием «Город Архангельск» в уставный капитал акционерного общества «Центр расчетов», фактическая потребность по выпуску ценных бумаг меньше запланированной.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. Соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
3.13.	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению»	министерство ТЭК и ЖКХ	исполнение бюджета к утвержденному плану года	100	92,7	наличие вакансий в учреждении	-

#### Подпрограмма № 4 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) выполнены мероприятия по благоустройству 170 дворовых территорий;

2) выполнены мероприятия по благоустройству 51 общественной территории;

3) выполнены мероприятия по благоустройству 11 городских парков;

4) завершены работы по утверждению (корректировке) правил благоустройства поселений муниципальных образований Архангельской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

5) органами местного самоуправления поселений Архангельской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработаны муниципальные программы на 2018 – 2022 годы, предусматривающие благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве территорий;

6) разработана и утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году были предусмотрены финансовые средства в размере 301 251,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 242 801,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 42 847,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 14 846,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 755,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 299 360,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 240 371,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 42 418,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 15 814,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц, средства граждан) – 755,6 тыс. рублей.

В результате реализации в 2017 году мероприятий по благоустройству территорий за счет средств федерального и областного бюджетов (далее – средства субсидии) образовались остатки средств в размере 2859,0 тыс. рублей (2430,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 428,9 тыс. рублей – средства областного бюджета), в том числе:

1306,9 тыс. рублей – в связи с экономией средств субсидии, образовавшейся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг

133

для обеспечения муниципальных нужд и выполнения работ в рамках муниципальных контрактов;

1552,1 тыс. рублей – не использованы средства субсидии муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» в связи с некачественно выполненными подрядной организацией работами в рамках заключенного муниципального контракта (оплата произведена по факту выполненных работ).

Фактическое финансирование за счет средств местных бюджетов превышает плановое значение в связи с осуществлением органами местного самоуправления дополнительных мероприятий по благоустройству территорий.

3. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10), между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены соглашения от 14 февраля 2017 года № 069-08-237 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – субсидия по городскому парку) и соглашение от 16 февраля 2017 года № 069-08-439 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – субсидия по городской среде).

В рамках реализации подпрограммы с муниципальными образованиями Архангельской области заключено 25 соглашений о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Архангельской области) и 12 соглашений о предоставлении субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

4. В отчетном периоде муниципальными образованиями Архангельской области выполнены все показатели результативности, установленные соглашениями о предоставлении субсидии по городской среде и субсидии по городскому парку.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

На ход реализации государственной программы в 2017 году повлияли следующие факторы:

ограниченность доступа инвесторов к кредитным ресурсам в рамках реализации мероприятий подпрограммы № 1 государственной программы привели к снижению доли заемных средств в общем объеме капитальных

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

некачественно выполненные подрядными организациями работы привели к невыполнению в полном объеме запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальным контрактам, заключенным в рамках подпрограммы № 4 государственной программы.

В то же время положительным фактором, повлиявшим на ход исполнения государственной программы, явилось привлечение инвестиций из внебюджетных источников в сферу электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, что позволило:

ввести в эксплуатацию две новые котельные общей мощностью 8,0 МВт, обеспечив вывод из эксплуатации в общей сложности 5 неэффективных угольных котельных;

выполнить работы по реконструкции 5 котельных в 4 муниципальных образованиях Архангельской области;

выполнить работы по строительству и реконструкции объектов энергетической инфраструктуры энергодефицитных районов Архангельской области;

перевести на природный газ 1923 квартиры и домовладения, предоставить возможность газификации более 1000 квартир и домовладений.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», увеличилось количество субъектов проверок по нарушению требований жилищного законодательства, произошло расширение полномочий государственной жилищной инспекции Архангельской области.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2017 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2017 года, приведены в приложении № 2.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составляет 88,6 балла.

1331

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей												освоено
		в том числе по источникам												
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники			
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма М 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»</b>														
1.4. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях	министерство ТЭК и ЖКХ	107 180,0	84 292,1	78,7	-	-	-	-	-	-	-	107 180,0	84 292,1	84 292,1
1.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления	министерство ТЭК и ЖКХ	51 185,1	81 501,4	159,2	-	-	-	-	22 764,1	41 233,5	28 421,0	40 267,9	81 501,4	
1.8. Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике.	министерство ТЭК и ЖКХ	267 000,0	275 013,9	103,0	-	-	-	-	-	-	267 000,0	290 625,7	290 625,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области													
1.11. Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	795,5	795,5	100,0	-	-	795,5	795,5	-	-	-	-	795,5
1.13. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	министерство ТЭК и ЖКХ	430 000,0	717 981,0	167,0	-	-	-	-	-	-	430 000,0	755 817,0	755 817,0
<b>Всего по подпрограмме</b>		<b>856 160,6</b>	<b>1 213 031,7</b>	<b>141,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>795,5</b>	<b>795,5</b>	<b>22 764,1</b>	<b>41 233,5</b>	<b>832 601,0</b>	<b>1 171 002,7</b>	<b>1 213 031,7</b>

1329



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»</b>													
2.1. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газификацию жилых домов в муниципальных образованиях Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	21655,4	21655,1	100,0	18670,0	18669,8	2862,5	2862,7	122,9	122,6	-	-	21655,1
2.4. Проектирование, строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинске	министерство ТЭК и ЖКХ	45160,3	10614,9	23,5	-	-	-	-	-	45160,3	10614,9	10614,9	
2.11. Проектирование, строительство распределительного газопровода в пос. Урдома Ленского района (реконструкция)	министерство ТЭК и ЖКХ	2950,6	2000,6	67,8	-	-	-	-	-	2950,6	2000,6	2000,6	
2.15. Технологическое присоединение газопользующего оборудования заявителей к сетям ООО «Газпром газораспределение Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	23850,9	14594,4	61,19	-	-	-	-	-	23850,9	14594,4	14594,4	
2.18. Технологическое присоединение газопользующего оборудования заявителей к сетям ООО «Вельские газовые системы»	министерство ТЭК и ЖКХ	234,0	4504,2	1924,9	-	-	-	-	-	234	4504,2	4504,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.26. Технологическое присоединение газопользующего оборудования заявителей к сетям акционерного общества «Котлассервис»	министерство ТЭК и ЖКХ	1869,0	9474,8	506,9	-	-	-	-	-	-	1869	9474,8	9474,8
2.28. Проектирование, строительство распределительного газопровода в дер. Сафроновка Ленского района	министерство ТЭК и ЖКХ	3183,9	6604,4	207,4	-	-	-	-	-	-	3183,9	6604,4	6604,4
2.29. Реконструкция участка газораспределительной сети высокого давления по ул. Кирова – ул. Калинин г. Котласа	министерство ТЭК и ЖКХ	3129,7	3291,2	105,2	-	-	-	-	-	-	3129,7	3291,2	3291,2
2.30. Газоснабжение дер. Алтоново в г. Котласе (первая очередь строительства – газопровод высокого давления и шкафного газорегуляторного пункта)	министерство ТЭК и ЖКХ	4289,1	3309,9	77,2	-	-	-	-	-	-	4289,1	3309,9	3309,9
<b>Всего по подпрограмме</b>		<b>106 322,9</b>	<b>76 049,5</b>	<b>71,5</b>	<b>18 670,0</b>	<b>18 669,8</b>	<b>2 862,5</b>	<b>2 862,7</b>	<b>122,9</b>	<b>122,6</b>	<b>84 667,5</b>	<b>54 394,4</b>	<b>76 049,5</b>
<b>Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»</b>													
3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного	министерство ТЭК и ЖКХ	75 372,0	73 774,6	97,9	-	-	75 372,0	73 774,6	-	-	-	-	73 774,6

1229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
регулирующая розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения													
3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	902 169,8	893 283,6	99,0	-	-	902 169,8	893 283,6	-	-	-	-	893 283,6
3.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, привязанным к населению, на нужды теплоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	1 768 100,3	1 727 879,4	97,9	-	-	1 768 100,3	1 727 879,4	-	-	-	-	1 727 879,4
3.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	министерство ТЭК и ЖКХ	107 223,6	106 873,7	99,7	-	-	107 223,6	106 873,7	-	-	-	-	106 873,7
3.5. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, привязанных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	889 865,8	887 828,6	99,8	-	-	889 865,8	887 828,6	-	-	-	-	887 828,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.7. Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	1 854,0	1 854,0	100,0	-	-	1 854,00	1 854,00	-	-	-	-	1 854,00
3.9. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	53 271,5	53 271,5	100,0	-	-	53 271,5	53 271,5	-	-	-	-	53 271,5
3.10. Обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции	государственная жилищная инспекция	52 452,9	52 380,2	99,9	-	-	52 452,9	52 380,2	-	-	-	-	52 380,2
3.13. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергообслуживанию»	министерство ТЭК и ЖКХ	34 331,5	31 817,0	92,7	-	-	34 331,5	31 817,0	-	-	-	-	31 817,0
3.14. Обеспечение некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области»	министерство ТЭК и ЖКХ	76 111,1	76 111,1	100,0	-	-	76 111,1	76 111,1	-	-	-	-	76 111,1
3.15. Расходы по судебным взысканиям	министерство ТЭК и ЖКХ	22,5	22,5	100,0	-	-	22,5	22,5	-	-	-	-	22,5
3.16. Внос Архангельской области в уставной капитал акционерного общества «Центр расчетов»	министерство государственных отношений Архангельской области	7 600,0	7 599,9	100,0	-	-	7 600,0	7 599,9	-	-	-	-	7 599,9

1820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.18. Внос в уставной капитал акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»	министерство имущественных отношений Архангельской области	233 828,0	233 828,0	100,0	-	-	233 828,8	233 828,0	-	-	-	-	233 828,0
3.19. Предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Архангельск» на осуществление вносится в уставной капитал акционерного общества «Центр расчетов»	министерство ТЭК и ЖКХ	7 500,0	7 301,9	97,4	-	-	7 400,0	7 201,9	100,0	100,0	-	-	7 301,9
<b>Всего по подпрограмме</b>		<b>4 209 702,7</b>	<b>4 153 826,0</b>	<b>98,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 209 602,7</b>	<b>4 153 726,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 153 826,0</b>
<b>Подпрограмма № 4 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области»</b>													
4.1. Мероприятие по благоустройству парков	министерство ТЭК и ЖКХ	9 988,3	9 985,9	99,9	8 102,8	8 096,6	1 429,9	1 428,8	455,6	460,5	-	-	9 985,9
4.2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	95 080,6	91 842,7	96,6	78 233,0	74 727,3	13 805,8	13 187,1	3 041,8	3 928,3	-	-	91 842,7
4.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	196 182,1	197 532,0	100,7	156 465,9	157 547,7	27 611,7	27 802,6	11 348,9	11 426,1	755,6	755,6	197 532,0
<b>Всего по подпрограмме</b>		<b>301 251,0</b>	<b>299 360,6</b>	<b>99,4</b>	<b>242 801,7</b>	<b>240 371,6</b>	<b>42 847,4</b>	<b>42 418,5</b>	<b>14 846,3</b>	<b>15 814,9</b>	<b>755,6</b>	<b>755,6</b>	<b>299 360,6</b>
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>5 473 437,2</b>	<b>5 742 267,8</b>	<b>104,9</b>	<b>261 471,7</b>	<b>259 041,4</b>	<b>4 256 108,1</b>	<b>4 199 802,7</b>	<b>37 833,3</b>	<b>57 271,0</b>	<b>918 024,1</b>	<b>1 226 152,7</b>	<b>5 742 267,8</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей			Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году	плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т./млн руб.	36,72	37,04	36,92	36,92	100,0	36,86
---	------------------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	10,79	11,29	10,86	11,13	102,4	10,89	
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетным ассигнованиям)	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	99,6	102,3	100,0	98,6	98,6	100,0	
4. Количество созданных советов многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	532	664	500	516	103,2	500	высокая активность граждан в вопросах жилищно-коммунального хозяйства
5. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	45,0	30,0	56,7	189,0	30,0	в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области в 2017 году финансирование мероприятий за счет заемных средств, предоставляемых кредитными учреждениями, в общем объеме капитальных вложений превысило плановое значение
6. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	52,1	84,5	162,2	53,1	повысилась качество предоставляемых коммунальных услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	1,3	1,3	100	-	
8. Количество благоустроенных городских парков	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	11	11	100,0	-	
9. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	16	16	100,0	-	
<b>Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»</b>									
10. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года	министерство ТЭК и ЖКХ	т.т./млн. руб.	36,72	37,04	36,92	36,92	100,0	36,86	
11. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	министерство ТЭК и ЖКХ	т.т.	862,8	5 617,0	1 057,68	1 898,60	179,5	1 169,84	в 2017 году завершено строительство отопительной котельной мощностью 8 МВт, работающей на биотопливе (дрова), в с. Красноборск Красноборского муниципального района
12. Суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное топливо), замененных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотопливо) или вторичные энергетические ресурсы	министерство ТЭК и ЖКХ	мВт	75,0	9,0	1,0	8,0	800,0	0,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Протяженность тепловых (в одноконтурном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	министерство ТЭК и ЖКХ	км	21,9	22,9	2	8,3	415,0	2	в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2017 году выполнены дополнительные мероприятия (в 2016 году реализация мероприятий осуществлялась за счет средств областной субсидии на модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ. В 2017 году областная субсидия не предоставлялась)
14. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	министерство ТЭК и ЖКХ	км	9,4	10,0	2	10,7	535,0	2	
15. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	45,0	30,0	56,7	189,0	30,0	в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области в 2017 году финансирование мероприятий за счет заемных средств, предоставленных кредитными учреждениями, в общем объеме капитальных вложений превысило плановое значение
<b>Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»</b>									
16. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	10,79	11,29	10,86	11,13	102,4	10,89	
17. Количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, вошедших в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и объектов социальной сферы	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	5	1	1	100	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	2352	1697	1000	1 923	192,3	1000	превышение планового показателя обусловлено увеличением количества заявок от физических лиц на газоснабжение квартир
19. Протяженность построенных сетей газоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	км	10,3	10,60	15,0	9,5	63,3	20,0	снижение в отчетном периоде фактического показателя по сравнению с плановым обусловлено поздним сроком заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ газоснабжения в связи с отсутствием согласования трассы газопровода собственниками земельных участков
<b>Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»</b>									
20. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигновкам)	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	99,6	102,3	100,0	98,6	98,6	100,0	
21. Сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства	государственная жилищная инспекция Архангельской области	процентов	37	25	25	29,3	85,4	20	недостижение показателя связано с неисполнением предписаний недобросовестными компаниями (общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мир»)»

7834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Количество выявленных нарушений лицензионных требований на 1000 кв. м площади многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами	государственная жилищная инспекция Архангельской области	единиц	-	-	390	258	151,2	380	количество выявляемых нарушений в ходе лицензионного контроля в связи с устранением управляющими компаниями нарушений до проведения проверки (кратко увеличены размеры штрафов за нарушение лицензионных требований)
23. Количество выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства на одно контрольно-надзорное мероприятие	государственная жилищная инспекция Архангельской области	единиц	-	-	0,2	1,26	15,9	0,2	в связи со значительными изменениями законодательства Российской Федерации произошло увеличение количества субъектов проверок в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 21 июля 2014 года «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», введена ответственность за неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, расширена полномочия государственной жилищной инспекции Архангельской области
24. Доля субъектов, допустивших нарушения лицензионных требований	государственная жилищная инспекция Архангельской области	процентов	-	-	56	55,5	99,1	54	
25. Количество созданных советов многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	532	664	500	516	103,2	500	высокая активность граждан в вопросах жилищно-коммунального хозяйства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Пополнение оборотных средств	министерство ТЭК и ЖКХ, министерство имущественных отношений Архангельской области	процентов	-	-	100,0	100,0	100,0	-	
27. Количество обученных граждан	министерство ТЭК и ЖКХ	человек	656	899	500	948	189,6	500	высокая активность граждан в вопросах жилищно-коммунального хозяйства
28. Исполнение государственной программы	министерство ТЭК и ЖКХ Подпрограмма № 4 «Формирование современной городской среды на территории Архангельской области»	процентов	70,8	93,8	100,0	104,9	104,9	100,0	
28. Количество благоустроенных дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	170	170	100,0	-	
29. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	1,3	1,3	100,0	-	
30. Количество благоустроенных общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	51	51	100,0	-	
31. Количество благоустроенных городских парков	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	11	11	100,0	-	
32. Площадь благоустроенных общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	гектаров	-	-	48,9	48,2	98,6	-	
33. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	16,0	16,0	100,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	-	2	2,7	135,0	-	высокая активность граждан при реализации мероприятий по формированию современной городской среды. Общий объем средств, привлеченных за счет средств заинтересованных лиц (средств граждан) на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, составил 755,6 тыс. рублей
35. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	чел./часов	-	-	70	465	664,0	-	высокая активность граждан при реализации мероприятий по формированию современной городской среды. В реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий приняли участие 1397 граждан

### СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
(по итогам 2017 года)

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей		Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя		
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году	плановое на отчетный год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### 1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Энергоемкость валового регионального продукта для фактических условий	министерство ТЭК и ЖКХ	т у т / млн. руб.	20,24	20,2	18,15	18,15	100,0	17,31	
2. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2012 года	министерство ТЭК и ЖКХ	т у т / млн. руб.	27,21	27,41	27,36	27,36	100,0	27,32	
3. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	21,41	21,41	21,41	21,41	100,0	21,41	
4. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
5. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0	100,0	95,0	
6. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	57,0	57,0	70,0	70,0	100,0	80,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖСКХ	процентов	57,0	57,0	70,0	70,0	100,0	80,0	
8. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖСКХ	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
9. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖСКХ	процентов	34,55	34,55	36,65	36,55	99,7	37,75	
10. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	министерство ТЭК и ЖСКХ	процентов	-	45,0	30	56,7	189,0	30	

## Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

11. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖСКХ	кВт·ч/кв. м	46,11	46,11	45,20	47,27	95,6	44,74	
---	-------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖСКХ	Гкал/кв. м	0,18	0,18	0,18	0,18	100,0	0,18	
13. Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 человека)	министерство ТЭК и ЖСКХ	куб. м/чел.	39,40	39,40	38,62	37,85	102,0	38,23	
14. Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 человека)	министерство ТЭК и ЖСКХ	куб. м/чел.	5,47	5,47	5,36	5,16	103,9	5,31	
15. Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области (в расчете на 1 человека)	министерство ТЭК и ЖСКХ	куб. м/чел.	2,59	2,59	2,59	2,59	100,0	2,59	
16. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖСКХ	Гкал/кв. м	0,20	0,20	0,19	0,19	100,0	0,19	
17. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	министерство ТЭК и ЖСКХ	куб. м/чел.	46,67	46,67	47,15	47,0	100,3	47,4	

## Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

УКП



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	министерство ТЭК и ЖКХ	куб. м/чел.	5,26	5,26	5,42	5,42	100,0	5,50	
19. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/кв. м	3,69	3,69	3,52	3,50	100,6	3,44	
20. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	министерство ТЭК и ЖКХ	тыс. куб. м/ кв. м	1,32	1,30	1,19	1,17	101,7	1,14	
21. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	министерство ТЭК и ЖКХ	тыс. куб. м/ чел.	0,03	0,03	0,03	0,03	100,0	0,03	
22. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	министерство ТЭК и ЖКХ	т.у.т./кв. м	-	0,48307	0,46136	0,46097	100,1	0,45108	
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры</b>									
23. Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Архангельской области в сфере промышленного производства	министерство ТЭК и ЖКХ	т.у.т.	2085628	2085628	2023683	2023516	100,1	2003446	
24. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	министерство ТЭК и ЖКХ	т.у.т./ тыс. МВт.ч	321	321	312	311	100,3	309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	министерство ТЭК и ЖКХ	т.у.т./млн. Гкал	164	164	159	159	100	157	
26. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	8,23	8,23	7,52	7,42	101,3	7,30	
27. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	8,24	8,24	7,53	7,39	101,9	7,31	
28. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	39,75	39,75	37,63	36,93	101,9	36,93	
29. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/куб. м	-	0,87309	0,82026	0,81846	100,2	0,80335	
30. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	министерство ТЭК и ЖКХ	кВт.ч/куб. м	-	0,20981	0,20563	0,20432	100,6	0,20357	
<b>Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе</b>									
31. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	штук	223	223	233	237	101,7	238	
32. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	штук	471	471	481	479	99,6	486	

1841

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в объеме объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и  
муниципальных программы формирования современной городской среды

232 274,965

0,0

0,0

1. Опубликование для  
общественного обсуждения  
проектов муниципальных  
программ формирования  
современной городской среды  
на 2017 год

единиц

1

1

100,0

x

x

x

x

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
3. Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
4. Утверждение (корректировка действующей) государственной программы субъекта Российской Федерации формирование современной городской среды на 2017 год	штук	1	1	100,0	x	x	x	x
5. Обеспечение утверждения (корректировка действующих) органами местного самоуправления поселений, в состав которых входит населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 года	штук	1	1	100,0	x	x	x	x
6. Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства (с учетом общественного мнения)	штук	1	1	100,0	x	x	x	x

1842

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Принятие нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о создании межведомственной комиссии	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
8. Принятие (изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов, в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований	штук	1	1	100,0	x	x	x	x
9. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
10. Утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018 – 2022 года	штук	1	1	100,0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)					8 096,574	0,0	0,0	
1. Утверждение нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
2. Утверждение дизайн-проектов благоустройства парка и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждений	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
3. Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, с учетом результатов общественного обсуждения	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
4. Утверждение и опубликование порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня работ по благоустройству	единиц	1	1	100,0	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	240 371,539	0,0	0,0	x

1202

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

**О Ц Е Н К А**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ЦЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>Г</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>Г,ср</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (К)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>Г,ит</sub> )	Примечание
				(гр.2*35 + гр.3*55 + гр.4*10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0,86	0,9	0,98	89,4	-	-	-	
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	1	0,9	1	94,5	-	-	-	
Министерство имущественных отношений Архангельской области	1	1	1	100,0	-	-	-	
В целом по государственной программе					89,9	83,5	88,6	
Эффективность реализации государственной программы – средняя.								

12/11/17



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 мая 2018 г. № 146-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области  
и государственная поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

1) оказывать методическое, консультационное, информационное и иное необходимое содействие деятельности Ресурсного центра по национальным отношениям Архангельской области региональной общественной организации

«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» по поддержке общественных проектов и инициатив образовательных, культурных и общественных организаций и объединений, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику межэтнической напряженности, социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

2) до 1 июля 2018 года совместно с Общественной палатой Архангельской области внести изменения в план реализации государственной программы на текущий год, утвержденный распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 19 февраля 2018 года № 29-р/од, заменив по мероприятию пункта 3.1 «Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области» подпрограммы № 1 государственной программы показатель по обеспечению нужд Общественной палаты Архангельской области в соответствии со сметой на показатель, отражающий фактические результаты выполнения указанного мероприятия;

3) до 1 декабря 2018 года на основе результатов социологических исследований, предусмотренных мероприятиями пунктов 2.3 и 3.5 подпрограммы № 1 государственной программы, подготовить предложения по совершенствованию механизма государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

4) до 14 декабря 2018 года провести анализ реализации на территории Архангельской области Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения между поселениями Архангельской области и муниципальными районами Архангельской области;

5) до 20 декабря 2018 года совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области провести четыре межмуниципальных мероприятия по обмену опытом деятельности ТОС.

4. Государственному автономному учреждению Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» до 1 августа 2018 года провести социологическую оценку деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области в части поддержки предпринимательской инициативы в целях содействия уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований «Город Архангельск», «Котласский муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район» до 30 ноября 2018 года разработать

1405

и утвердить муниципальные программы, предусматривающие поддержку СО НКО.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области  
А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 08 мая 2018 г. № 146-рп

**О Т Ч Е Т**  
о реализации в 2017 году государственной программы  
Архангельской области «Развитие местного самоуправления  
в Архангельской области и государственная поддержка  
социально ориентированных некоммерческих организаций  
(2014 – 2020 годы)»

**I. Результаты реализации мероприятий государственной  
программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка  
социально ориентированных некоммерческих организаций»**

1. В 2017 году в рамках подпрограммы № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы (далее – подпрограмма № 1) осуществлялась реализация следующих мероприятий.

Мероприятие пункта 2.1 «Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)».

В рамках мероприятия в 2017 году проведен один конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, объявленный распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО) от 17 февраля 2017 года № 17-р/од. По итогам указанного конкурса поддержку получили 34 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общая сумма субсидий, предоставленных победителям указанного конкурса, составила 7000,0 тыс. рублей.

Мероприятие пункта 2.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,

1341

за исключением государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с видами деятельности некоммерческих организаций».

Конкурс состоялся 11 мая 2017 года. По итогам конкурса субсидии распределены местным бюджетам 8 муниципальных районов и 3 городских округов Архангельской области. На основании отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета оценка эффективности использования субсидий за 2017 год составила в среднем по Архангельской области 115 процентов.

Общий объем субсидий, предоставляемых по итогам конкурса, составил 2500,0 тыс. рублей.

Мероприятие пункта 3.1 «Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области» (далее – Общественная палата).

В рамках указанного мероприятия члены Общественной палаты приняли участие в 17 совещаниях Общественной палаты Российской Федерации с общественными палатами субъектов Российской Федерации, участвовали в подготовке и работе 19 экспертных советов, круглых столов, конференций, проведенных в Москве, Санкт-Петербурге, муниципальных образованиях Архангельской области, 8 конкурсных комиссий по проведению отбора кандидатур на должности глав муниципальных образований Архангельской области. Выполнены подготовительные мероприятия по организации наблюдения в ходе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Проведена экспертная оценка 6 проектов федеральных законов и 4 проектов областных законов. Члены Общественной палаты приняли участие в 2 «нулевых чтениях» законопроектов.

Общий объем средств, использованных на организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты, составил 433 000,0 тыс. рублей.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 1 в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 11 290,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 9990,4 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 1300,0 тыс. рублей;

По итогам реализации подпрограммы № 1 в 2017 году средства израсходованы в объеме 13 965,7 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 9933,0 тыс. рублей;

бюджета муниципальных образований Архангельской области – 4033,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)

с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации одного мероприятия подпрограммы.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты	администрация ГАО и ПАО	организационно-техническое обеспечение нужд Общественной палаты Архангельской области в соответствии с утвержденной сметой; процентов	100	87	уменьшение запланированных покупок в связи с отменой расширения штата	

#### Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

1. В 2017 году в рамках подпрограммы № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 2) осуществлялась реализация двух мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления»;

2) мероприятие пункта 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления».

В феврале 2017 года заключены 24 соглашения между администрацией ГАО и ПАО и администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).

В 2017 году в рамках указанных мероприятий на муниципальные конкурсы по отбору проектов ТОС заявлено 444 проекта. Финансовую поддержку из них получили 282 проекта.

Проекты ТОС реализованы по 5 направлениям:

1) 41,2 процента от общего числа – по направлению «благоустройство населенного пункта»;

1342

2) 28,1 процента – по направлению «сохранение и использование местного исторического, культурного наследия, сохранение народных традиций и промыслов»;

3) 15,9 процента – по направлению «развитие физической культуры и спорта»;

4) 9,9 процента – по направлению «поддержка социально уязвимых групп»;

5) 4,9 процента – по направлению «экологическая культура и безопасность».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 16 750,0 рублей, из них средства:

областного бюджета – 12 500,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 4250,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы № 2 за 2017 год средства израсходованы в объеме 18 842,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 12 484,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6357,1 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 15,1 тыс. рублей в связи с невостребованными средствами из областного бюджета администрацией муниципального образования «Город Коржма».

3. В отчетном периоде участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

В рамках реализации мероприятий пункта 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку территориального общественного самоуправления» и пункта 1.2 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления» в феврале 2017 года заключено 24 соглашения между администрацией ГАО и ПАО и администрациями муниципальных районов и городских округов Архангельской области (за исключением муниципальных образований «Мирный» и «Новая Земля») о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления. Установленные показатели результативности, указанные в соглашениях, достигнуты в полном объеме.

4. Все мероприятия в отчетном периоде выполнены в полном объеме и в соответствии с планом.

#### **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы»**

1. В 2017 году в рамках подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма № 3) осуществлялась реализация одного мероприятия.

Мероприятие пункта 1.2 «Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения».

За вышеуказанный период было проведено 10 социологических исследований: «Оценка населением средств массовой информации Архангельской области», «Оценка удовлетворенности населения Архангельской области медицинской помощью, услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунальными услугами, молодежной политикой, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе их информационной открытостью», «Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области I» (городские округа), «Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области II» (муниципальные районы), «Оценка социального самочувствия молодежи в Архангельской области», «Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в Архангельской области I», «Оценка населением Архангельской области качества предоставления государственных и муниципальных услуг», «Мониторинг социально-политической и экономической ситуации в Архангельской области II», «Оценка состояния конкурентной среды в Архангельской области», «Оценка уровня коррупции в Архангельской области».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 3 в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 14 858,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 14 858,4 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы № 3 за 2017 год средства израсходованы в объеме 14 858,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 14 858,4 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Указанное мероприятие в отчетном периоде выполнено в полном объеме и в соответствии с планом.

#### **Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»**

1. В 2017 году в рамках подпрограммы № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области» государственной программы (далее – подпрограмма № 4) осуществлялась реализация двух мероприятий.

1348



Мероприятие пункта 1.3 «Организация технологического присоединения, доступа и настройка Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций под специфику деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области в сфере национальной политики».

В рамках реализации указанного мероприятия завершена работа по запуску в Архангельской области системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее – система мониторинга). Установлено программное обеспечение системы мониторинга. В администрациях городских округов муниципальных районов Архангельской области определены сотрудники, ответственные за работу с системой мониторинга. К работе с системой мониторинга подключено 5 рабочих мест в Правительстве Архангельской области и 25 – в администрациях городских округов и муниципальных районов Архангельской области. 10 октября 2017 года подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Мероприятие пункта 2.1 «Проведение в муниципальных образованиях Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов Архангельской области».

В рамках реализации данного мероприятия и акции «Большой круг» проведены выездные совещания и круглые столы с участием представителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, правоохранительных структур, национально-культурных объединений в Архангельской области и творческих коллективов в Архангельской области, которые состоялись в поселке Бобровский рейд Приморского муниципального района, а также в Коношском и Вельском муниципальных районах.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 4 в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 2187,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2187,4 тыс. рублей.

За 2017 год средства израсходованы в объеме 2187,4 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен.

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2017 году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы на 2017 год, утвержденным распоряжением администрации ГАО и ПАО Архангельской области от 20 февраля 2017 года № 19-р/од.

По итогам реализации государственной программы в 2017 году выявлены следующие факторы, оказавшие влияние на реализацию государственной программы:

1) невыполнение плана достижения показателя «Организационно-техническое обеспечение нужд Общественной палаты Архангельской области в соответствии с утвержденной сметой» обусловлено тем, что в связи с созданием в 2017 году аппарата Общественной палаты Архангельской области были запланированы закупки оргтехники (компьютер, принтер, телефонный аппарат). Штатная численность аппарата планировалась в количестве трех человек, утвержден штат в количестве двух единиц. В связи с этим необходимость закупок оргтехники для одного работника отсутствовала;

2) перевыполнение плана достижения показателя «Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций» обусловлено возросшим интересом населения Архангельской области к проектам социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе благодаря активной работе средств массовой информации, а также тем, что в 2017 году были реализованы крупные проекты областного конкурса целевых проектов СО НКО, охватывающие большое количество жителей в Архангельской области;

3) увеличение количества реализованных проектов ТОС связано с решением конкурсных комиссий на уровне муниципальных районов Архангельской области о финансировании большего числа незатратных проектов.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы в отчетном периоде представлены в приложении № 1.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 93,9 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2017 году признается высокой.

13/09

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		итого			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		добудетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процентом	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»		11290,4	13966	123,7	0,0	0,0	9990,4	9933,0	1300	4033,0	0,0	0,0	13966,0
2.1. Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)	администрация ГАО и ПАО	7000	7000	100	0,0	0,0	7000	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	7000
2.1. Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)	администрация ГАО и ПАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с видами деятельности некоммерческих организаций	администрация ГАО и ПАО	3800	6533	171,9	0,0	0,0	2500	2500	1300	4033	0,0	0,0	6533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	490,4	433	88,3	0,0	0,0	490,4	433	0,0	0,0	0,0	0,0	433
Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»		16750,0	18842,0	112,5	0,0	0,0	12500,0	12484,9	4250,0	6357,1	0,0	0,0	18842,0
1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на поддержку ТОС	администрация ГАО и ПАО	16000	16156	101	0,0	0,0	12000	12000	4000	4156	0,0	0,0	16156
1.2. Предоставление субсидий бюджетам городских округов на поддержку ТОС	администрация ГАО и ПАО	750	2685	358	0,0	0,0	500,0	484,9	250	2200,5	0,0	0,0	2685,4
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы»		14858,0	14858,4	100	0,0	0,0	14858,4	14858,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14858,0
1.2. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения»	администрация ГАО и ПАО	14858,0	14858,4	100	0,0	0,0	14858,4	14858,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14858,0
Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»		2187,4	2187,4	100,0	0,0	0,0	2187,4	2187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2187,4
1.3. Организация технологического присоединения, доступа и настройки Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций под специфичную деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области в сфере национальной политики	администрация ГАО и ПАО	2000,0	2000,0	100,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1. Проведение в муниципальных образованиях Архангельской области научно-практических конференций, выездных совещаний, круглых столов с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, силовых структур, национально-культурных объединений Архангельской области и творческих коллективов Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	187,4	187,4	100,0	0,0	0,0	187,4	187,4	0,0	0,0	0,0	0,0	187,4
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>45086,2</b>	<b>49853,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39536,2</b>	<b>39463,7</b>	<b>5550,0</b>	<b>10390,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49853,8</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Развитие  
местного самоуправления  
в Архангельской области  
и государственная поддержка социально  
ориентированных некоммерческих  
организаций (2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка  
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей						Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
				фактическое за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год		степень достижения показателя, процентов		
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

1.	Количество жителей, вовлеченных в реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) (ежегодно)	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО)	человек	230301	64765	49820	55431	111	49820	увеличение показателя связано с поддержкой и реализацией крупных проектов областного конкурса целевых проектов СО НКО, охватывающих большое количество жителей Архангельской области; Поморская региональная общественная благотворительная организация «Время Добрым» – работа с детьми-инвалидами; региональная общественная организация «Архангельская
----	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										областная организация всероссийского общества инвалидов – доступная среда для инвалидов; Архангельская региональная молодёжная общественная организация «Смелый Разгул» – эко-культурный международный арт-фестиваль «Тяжбава»
2.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межэтнических отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	процентов	69,0	86,6	81,0	89,5	110	89,6	перевыполнение значения показателя связано с реализацией дополнительных мероприятий в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений территориальными органами федеральных органов государственной власти, находящимися на территории Архангельской области, и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области
3.	Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС)	администрация ГАО и ПАО	единиц	931	983	1000	1033	103	1010	
4.	Количество реализованных проектов ТОС в год	администрация ГАО и ПАО	единиц	441	279	220	282	128	220	решения о финансировании проектов принимаются конкурными комиссиями на уровне муниципальных районов Архангельской области, количество проектов увеличилось за счет поддержки большего числа несатратных проектов
5.1.	Доля жителей, проживающих на территории осуществления ТОС в Архангельской области, от общего числа жителей	администрация ГАО и ПАО	процентов	21,3	23,1	23,0	23,0	100	23,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»										
6.	Количество вновь зарегистрированных в течение года социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	единиц	58	88	68	99	145	68	увеличение количества зарегистрированных некоммерческих организаций произошло в связи с объявлением конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, ростом популярности областных конкурсов на предоставление грантов Губернатора Архангельской области
7.	Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Архангельской области (далее – население), которым оказана поддержка (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	единиц	34	53	50	59	118	52	рост показателя связан с рекомендациями муниципальным образованиям Архангельской области направлять до 50 процентов субсидий на решение социальных проблем населения
8.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	единиц	145	297	470	470	100	490	
9.	Количество проведенных мероприятий, направленных на эффективное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	единиц	9	9	33	34	103	34	
10.	Количество материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развитии некоммерческого сектора Архангельской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	единиц	318	274	360	380	106	396	информация о развитии СО НКО в Архангельской области вызывает большой интерес со стороны средств массовой информации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»**

11.	Количество органов ТОС	администрация ГАО и ПАО	единиц	931	983	1000	1033	103	1010	
12.	Количество реализованных проектов ТОС в год	администрация ГАО и ПАО	единиц	441	279	220	282	128	220	решения о финансировании проектов принимаются конкурсными комиссиями на уровне муниципальных районов Архангельской области, количество проектов увеличилось за счет поддержки большего числа нейтральных проектов
13.	Доля обученных представителей и руководителей ТОС от общего числа представителей и руководителей ТОС	администрация ГАО и ПАО	процентов	60	60	60	60	100	80	

**Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы»**

15.	Исполнение государственной программы Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	процентов	83,1	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.	Количество проведенных социологических исследований (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	исследования	0,0	0,0	10,0	10,0	100	12,0	

**Подпрограмма № 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Архангельской области»**

17.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	процентов	87,30	89,6	81,00	89,50	110	89,60	превышение значения показателя связано с реализацией дополнительных мероприятий в сфере межнациональных и межэтнических отношений территориальными органами федеральных органов государственной власти, находящимися на территории Архангельской области, и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области
-----	---	-------------------------	-----------	-------	------	-------	-------	-----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

18.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в Архангельской области (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	человек	6000	5500	5400	5400	100	0	
19.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	человек	0	0	0	0	0	2000	
20.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	человек	0	0	0	0	0	3600	
21.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (ежегодно)	администрация ГАО и ПАО	процентов	90,60	92,3	81,00	91,80	113	91,85	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Развитие местного самоуправления  
в Архангельской области и государственная  
поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка  
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (Щ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1) (гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителем (КР1сум)	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР1ит) (гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0,9	1	1	96,5	-	-	-	-
В целом по государственной программе					96,5	83,5	93,9	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

125/4



**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 10 апреля 2018 г. № 110-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Развитие транспортной системы Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Министерству транспорта Архангельской области:

1) продолжить реализацию государственной программы в 2018 году;

2) обеспечить реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриха» подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» государственной программы в целях приведения автомобильной дороги в нормативное состояние с обеспечением ввода после капитального ремонта 11 километров автомобильной дороги в 2019 году и не менее 10 километров – в 2020 году;

2

3) до 1 июля 2018 года провести корректировку плановых значений целевых показателей государственной программы с учетом фактических значений целевых показателей, по которым зафиксировано перевыполнение установленных (запланированных) значений в 2017 году;

4) до 30 ноября 2018 года обеспечить ввод двух пунктов весового контроля в рамках реализации мероприятий по устройству и обеспечению функционирования пунктов весового контроля, работающих в автоматическом режиме, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

5) до 26 декабря 2018 года обеспечить установку 11 стационарных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденным Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, в городе Архангельске в рамках реализации I этапа ведомственного приоритетного проекта «Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации»;

6) в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям:

до 30 сентября 2018 года определить первоочередные участки, объекты на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с высокой интенсивностью движения в пределах населенных пунктов, подлежащие разметке на основе материалов, имеющих увеличенный срок службы по сравнению с используемыми;

с 1 января 2019 года обеспечить переход к выполнению дорожной разметки на основе материалов, имеющих увеличенный срок службы, на первоочередных участках, объектах автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

7) в 2018 – 2020 годах обеспечить разработку проектной документации и завершение устройства линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в пределах административных центров Вилегодского, Няндомского и Холмогорского районов.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области** А.В. Алсуфьев



1355

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 10 апреля 2018 г. № 110-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие транспортной системы**  
**Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной**  
**государственной тарифной политики на транспорте»**

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий:

1) «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом»:

количество перевезенных пассажиров – 19 925 человек (на 1421 человек больше, чем в 2016 году);

2) «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом»:

количество перевезенных пассажиров – 991 056 человек (на 9072 человека меньше, чем в 2016 году);

3) «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом»:

количество перевезенных пассажиров – 1 554 677 человек (на 90 667 человек меньше, чем в 2016 году), компенсирован проезд учащимся в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом, перевезено 71 190 учащихся.

При осуществлении пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах, обслуживаемых организациями воздушного, водного и железнодорожного транспорта в пригородном сообщении обеспечено 100-процентное выполнение рейсов в соответствии с расписанием.

Уменьшение количества перевезенных пассажиров связано со снижением пассажиропотока на маршрутах водного и железнодорожного транспорта

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 486 526,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 460 510,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 26 015,4 тыс. рублей по мероприятиям, связанным с организацией осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным (14 264,1 тыс. рублей) и железнодорожным (11 502,5 тыс. рублей) транспортом, в связи с фактическим возмещением недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров, в соответствии с представленными отчетами перевозчиков, а также связанным с компенсацией проезда учащимся в результате установления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом (248,8 тыс. рублей).

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Заключение соглашений (договоров) о намерениях по долевному участию в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью в соответствии с планом реализации государственной программы.

**Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского**  
**транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»**

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация шести мероприятий:

1) «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»:

площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения составила 99 335 кв. м (протяженность 8,494 км);

2) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области»:

1358



выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 4 муниципальных районах и городских округах Архангельской области (в 2016 году – в 9 муниципальных районах и городских округах Архангельской области). Объем выполненных работ составил 80 903,7 кв. м (протяженность 11,422 км);

3) «Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области»:

в соответствии с отчетом общества с ограниченной ответственностью «Аэропорты Поморья» об использовании субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области, за счет указанных средств оплачены расходы по разработке документации предпроектной стадии и разработке 1 этапа проектной документации для реализации проекта «Удлинение существующей искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Соловки»;

4) «Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск»:

проектной организацией акционерное общество «Институт «Стройпроект» осуществляется сбор исходных данных, частично проведены инженерные изыскания. Срок окончания работ и передачи документации – 31 декабря 2018 года;

5) «Приобретение речных судов по договорам лизинга»:

осуществлен авансовый платеж в рамках муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) речных судов для осуществления пассажирских перевозок;

б) «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении». Проведены конкурсные процедуры для организации осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В результате реализации мероприятия заключено 14 контрактов по осуществлению пассажирских перевозок в межмуниципальном и пригородном сообщении на 40 маршрутах.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрены средства в сумме 281 772,7 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 235 257,5 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 43 424,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3091 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 276 881,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 231 671,3 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 42 119,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3091,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 3586,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

124,0 тыс. рублей – «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении» в связи с тем, что по условиям контрактов срок предъявления документов на оплату приходится на 2018 год;

2876,5 тыс. рублей – «Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области» в связи с фактической оплатой работ в соответствии с представленным отчетом общества с ограниченной ответственностью «Аэропорты Поморья»;

585,7 тыс. рублей – «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области» в связи с фактической оплатой выполненных работ в соответствии с представленными отчетами муниципальных образований Архангельской области.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Заключены следующие соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из областного бюджета с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области с администрациями муниципальных образований «Вельский муниципальный район» (от 13.07.2017 № 01/ДФ-3), «Лешуконский муниципальный район» (от 03.07.2017 № 02/ДФ-3), «Онежский муниципальный район» (от 18.07.2017 № 04/ДФ-3), «Мирный» (от 07.11.2017 № 03/ДФ-3);

соглашения с администрацией муниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении субсидий из областного бюджета на приобретение речных судов (от 29.11.2017 № 01/ДФ-4), проектирование транспортных развязок (от 30.06.2017 № 01/ДФ-1) и ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (от 30.06.2017 № 01/ДФ-2).

1252

**Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети  
автомобильных дорог общего пользования регионального значения»**

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

В отчетном периоде осуществлялась реализация семи мероприятий (2016 год – тринадцать мероприятий):

1) мероприятие «Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41»:

введено 3,1 километра;

2) мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124»:

введено 10,7 километра;

3) мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская»:

введено 1,5 километра автомобильной дороги, мост протяженностью 139,54 погонных метра;

4) мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Каргогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми»:

введено 0,5 километра автомобильной дороги, мост протяженностью 48,2 погонных метра.

В целом введено 15,8 километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения (в 2016 году – 14,5 км), два капитальных моста общей протяженностью 187,74 погонных метра (в 2016 году – два капитальных моста общей протяженностью 165,54 погонных метра);

5) мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма»:

проведена повторная государственная экологическая экспертиза проектной документации, получено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 17 мая 2017 года № 1, получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 01 сентября 2017 года № 29-1-108с-17;

6) мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки» (участок км 43+500 – км 63+000)»:

получены положительное заключение государственной экспертизы от 29 июня 2017 года № 29-1-1-3-0070-17, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29 июня 2017 года № 29-1-080с-17;

7) мероприятие «Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы»:

5

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия сд. измерения	Планируемое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринятые для завершения реализации мероприятия
1.10	Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск»	министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта)	выполнение конкурсных процедур и заключение контрактов на разработку проектной документации по двум транспортным развязкам срок завершения	30 июня	26 сентября	выполнение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на разработку проектной документации перенесено на второе полугодие 2017 года в связи с реорганизационными процедурами в мэрии города Архангельска и изменением закупочка по мероприятию	конкурсные процедуры завершены, контракты на разработку проектной документации по двум транспортным развязкам заключены 14 и 26 сентября 2017 года
2.2.	Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области	министерство транспорта	количество приобретенных речных судов, единиц	2	–	в декабре 2017 года администрацией муниципального образования «Город Архангельск» заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Волгатрансремонт» на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) речных судов для осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Распоряжением заместителя главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 декабря 2017 года № 3769р создана комиссия по приемке судов, в состав которой включены представители министерства транспорта, депутаты городской думы, а также администрации муниципального образования «Город Архангельск». В 2017 году состоялось заседание комиссии, в ходе которого акт приема-передачи судов подписан не был	суда проходят приемочные испытания, предусмотренные муниципальным контрактом, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью «Волгатрансремонт». При достижении положительных результатов приемки и подписания акта приема-передачи судов будут осуществляться платежи, предусмотренные лизингом

1258

получены положительное заключение государственной экспертизы от 09 июня 2017 года № 29-1-1-3-0063-17, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 09 июня 2017 года № 29-1-075с-17.

В целом завершена разработка (корректировка) трех проектных документаций (в 2016 году – три проектные документации) и получены положительные заключения государственной экспертизы по ним.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

На реализацию мероприятий в 2017 году было предусмотрено 558 175,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 300 424,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета (в рамках средств дорожного фонда Архангельской области) – 257 751,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 547 045,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 290 510,1 тыс. рублей;

из средств областного бюджета – 256 535,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года не использованы средства в сумме 11 130,2 тыс. рублей, в том числе:

9914,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, из них: 3530,2 тыс. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по результатам заключения государственного контракта и внесения изменений в действующий государственный контракт (в части исключения невостребованных затрат подрядчика), и 6384,2 тыс. рублей – экономия средств по непредвиденным затратам заказчика;

1215,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, из них: 1208,8 тыс. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по результатам внесения изменений в действующие государственные контракты (в части исключения невостребованных затрат подрядчика), и 7,0 тыс. рублей – экономия, полученная по результатам заключения государственных контрактов.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В 2017 году Архангельская область участвовала в реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года № 133-р между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 27 апреля 2017 года № ФДА 48/21-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в объеме 489 669,3 тыс. рублей, из них 300 424,5 тыс. рублей направляется на реализацию мероприятия «3.6 Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоч) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124».

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы в 2017 году не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения задланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
4.4.	Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Васьяга – Осново – Фалюки	государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» (далее – Архангельскавтодор)	экспертиза проектной документации срок завершения	3 апреля	29 июня	неисполнение подрядчиком обязательств по заключенному государственному контракту, связанное с отставанием в календарном плане выполнения проектно-изыскательских работ	к подрядчику применены штрафные санкции; в соответствии с направленной подрядчику претензией от 05 июля 2017 года № 1646/08 удержана неустойка. Работы по государственному контракту завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы, государственный контракт закрыт

**Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования регионального значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялось выполнение шестнадцати мероприятий. В 2017 году достигнуты следующие результаты:

1) приведено в нормативное состояние 24,8 километра региональных автомобильных дорог (в 2016 году – 69,9 километра), в том числе:

а) за счет капитального ремонта – 7,7 километра (в 2016 году – 11,8 километра);

выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 106+619 – км 110+138 протяженностью 3,5 километра;

выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия на подходах к ремонтируемым мостам, над перестроенными трубами и при устройстве переходно-скоростных полос общей протяженностью 4,2 километра;

б) за счет ремонта – 17,1 километра (в 2016 году – 58,1 километра);

выполнен ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участках км 248+000 – км 258+000, км 258+000 – км 265+000;

2) приведено в нормативное состояние 13 мостов общей протяженностью 369,61 погонных метра (в 2016 году – 9 мостов общей протяженностью 257,29 погонных метра);

3) выполнен капитальный ремонт 2 искусственных сооружений (в 2016 году – 7 искусственных сооружений);

5) разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы на 15 проектных документаций на капитальный ремонт мостов (в 2016 году – 7 проектных документаций);

6) установлено 8517 дорожных знаков (в 2016 году – 6134 дорожных знака);

7) установлено 20,5 километра барьерного ограждения (в 2016 году – 12,9 километра);

8) приведена в нормативное состояние полоса отвода автомобильных дорог на площади в 288 гектара (в 2016 году – 230 гектаров);

9) выполнены работы по обустройству линией искусственного освещения км 186+600 – км 195+200 автомобильной дороги Коноша – Вельск – Шангалы (по пос. Октябрьский), введено 10,95 км линии искусственного освещения (в 2016 году показатель отсутствует);

10) обеспечено праводостоверяющими документами 555 километров региональных автомобильных дорог (в 2016 году – 590 километров);

11) выполнены регламентные работы по обеспечению содержания 7682,7 километра автомобильных дорог (в 2016 году – 7 607,9 километра);

12) разработана 1 проектная документация на устройство 3 переходно-скоростных полос для обеспечения работы передвижных пунктов весового контроля на участках автомобильных дорог: Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень (км 88), Онега – Тамица – Кянда – Пурнема (км 19),

Савинский – Ярнема – Онега (км 212) (в 2016 году разработана 1 проектная документация);

13) устроены 3 переходно-скоростных полосы для осуществления весового и габаритного контроля на автомобильной дороге Долматово – Няндомо – Каргополь – Пудож (км 127, км 207, км 219), 1 цементобетонная полоса, оборудованная автоматической системой взвешивания транспортных средств в движении на автомобильной дороге Подъезд к г. Котлас (км 1+100) (в 2016 году устроены 7 переходно-скоростных полос);

14) устроены 10 автобусных остановок (в 2016 году устроена 1 остановка);

15) разработаны 5 проектных документаций на устройство линии искусственного освещения;

16) разработаны 2 проектные документации на устройство автобусных остановок;

17) завершена разработка проектной документации по следующим объектам:

капитальный ремонт искусственного сооружения на км 11+722 автомобильной дороги Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорowo – Фоминский;

ремонт участка км 176+000 – км 180+000 автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино);

капитальный ремонт мостового перехода через реку Тихманьга на км 387+250 автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино);

ремонт участков км 60+000 – км 69+000, км 69+000 – км 77+000 автомобильной дороги Долматово – Няндомо – Каргополь – Пудож;

капитальный ремонт участка км 253+150 – км 259+350 автомобильной дороги Долматово – Няндомо – Каргополь – Пудож;

капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 66+234, мостовой переход через ручей Волковлянка.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

В 2017 году государственной программой на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 3 284 529,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 189 244,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 095 285,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы профинансировано 3 278 842,7 тыс. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета – 189 244,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 089 597,9 тыс. рублей.

Неиспользованный лимит средств составил 5687,1 тыс. рублей по

следующим причинам:

неисполнение государственных контрактов (нарушение сроков исполнения работ по ряду государственных контрактов на изготовление технических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального значения);

снижение стоимости работ по результатам проведенных торгов на разработку проектной документации, реализацию проектов по ремонту автомобильных дорог, изготовление технических планов и постановку на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования регионального значения и содержание региональных автомобильных дорог.

### 3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 388 между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 27 апреля 2017 года № ФДА 48/21-С о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

На достижение целевых показателей региональной программы в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, было предусмотрено 189 244,8 тыс. рублей.

### 4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы в 2017 году не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5	Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Архангельская область	количество устроенных автобусных остановок, единиц	11	10	в связи с несоблюдением сроков исполнения государственного контракта, неисполнением обязательств подрядчиком, в том числе в части обеспечения качества выполненных работ, 24 октября 2017 года расторгнут государственный контракт в части выполненных подрядчиком, но не принятых заказчиком работ. Вышеобозначенные средства направлены на исполнение других мероприятий государственной программы	по итогам весеннего осмотра бюджет расматривалась возможность эксплуатации созданного объекта с выполнением необходимых работ в рамках содержания
3.7	Очистка полос отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения безопасности региональных автомобильных дорог	Архангельская область	площадь полос отвода автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, га	342	288	с 2017 года государственные контракты заключаются на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог и включает элементные расценки без количественных показателей. В зависимости от фактического состояния участков дорог средства, предусмотренные на проведение очистки полосы отвода от нежелательной растительности, могут перераспределяться на иные виды работ и услуг. В частности, на фактический объем услуг оказывают влияние наличие предписаний государственной инспекции по безопасности дорожного движения, повреждение и утрата имущества в результате преднамеренной порчи, кражи, аварийных ситуаций и другие факторы	с 2018 года работы по очистке полос отвода от нежелательной растительности будут осуществляться в рамках основного содержания по мероприятию «Обеспечение безопасного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам»

**Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации  
государственной программы и осуществления иных расходов»**

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация шести мероприятий:

1) мероприятие «Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области»:

в рамках реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

объем фактического поступления администрируемых министерством транспорта налоговых и неналоговых платежей к плановому показателю составил 101,6 процента;

зарегистрировано 228 единиц самоходных машин и прицепов к ним (в 2016 году – 407 единиц);

выдано 3128 удостоверений тракториста-машиниста (в 2016 году – 3271 удостоверение);

2) мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений Архангельской области, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства»:

расходы на содержание Архангельскавтодора за 2017 год составили 88 724,1 тыс. рублей (за 2016 год – 93 907,2 тыс. рублей);

3) мероприятие «Субсидии государственным бюджетным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение»:

на содержание государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Региональная транспортная служба» в соответствии с кассовым планом расходов областного бюджета направлено 49 455,8 тыс. рублей;

фактическое выполнение государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Архтелецентр» количественных показателей, утвержденных государственным заданием на 2017 год по состоянию на 1 января 2018 года, составляет 100 процентов. Фактический показатель количества обслуживаемого телекоммуникационного, телематического оборудования и программного обеспечения составил 46 единиц, или 100 процентов от планового показателя;

4) мероприятие «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»:

в 2017 году выполнены научно-исследовательские и технологические работы по 4 государственным контрактам в объеме 400,0 тыс. рублей, в том числе:

сравнение в лабораторных условиях опытных образцов из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с различными добавками. В процессе работы из большого количества предложенных на современном рынке добавок к щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси выделены добавки, соответствующие нормативным документам, и произведено их сравнение

по ценовым показателям. Рекомендовано использование стабилизирующей добавки «Хризопро» для применения в северных условиях;

сравнение в лабораторных условиях опытных образцов с целью выявления наиболее оптимального материала для стабилизации грунтов. В процессе работы были изготовлены образцы из песчаных и супесчаных грунтов, стабилизированных с применением двух стабилизаторов и одного модификатора и добавлением цемента, выполнены их испытания на сжатие и морозостойкость. Определены наиболее оптимальные: модификатор ДорЦем ДС-1 и стабилизатор АНТ. Рекомендовано продолжение работы по определению экономической эффективности использования стабилизированных грунтов в сравнении с традиционной технологией устройства конструкции дорожной одежды;

определение эффективного способа борьбы с борщевиком Сосновского в полосе отвода автомобильных дорог. В результате работы из шести предложенных способов (выкапывание, скашивание, обрезка соцветий, глубокая вспашка, сжигание, химический метод) выделены два наиболее эффективных и приемлемых способа борьбы с борщевиком Сосновского: скашивание и химический метод. Даны рекомендации по выполнению технологических работ на опытном участке в полосе отвода автомобильной дороги (уничтожение вегетативной массы борщевика Сосновского перед выходом растений в трубку в течение всего вегетационного периода);

выполнение технологических работ по борьбе с борщевиком Сосновского в полосе отвода автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 358 – км 359. В процессе работы рекомендованные выше способы борьбы с борщевиком Сосновского признаны эффективными как по отдельности, так и в сочетании. Рекомендовано дальнейшее наблюдение за опытным участком, в том числе с учетом влияния на прилегающие территории, и разработка схемы уничтожения борщевика Сосновского с использованием скашивания и химического метода;

5) мероприятие «Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог»:

на 2017 год была предусмотрена к уплате сумма налога на имущество автомобильных дорог и земельного налога в объеме 450 437,7 тыс. рублей. Оплачены начисленные налоговые платежи в сумме 450 159,6 тыс. рублей;

6) мероприятие «Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета». Указанные расходы исполнены в полном объеме.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 635 327,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 634 572,4 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 755,2 тыс. рублей в связи с завершением расчетов по фактически произведенным расходам по заработной плате и уплате налогов, в том числе:

1/15/2

**Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»**

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий:

1) мероприятие «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения»:

произведены окончательные расчеты по 3-летнему контракту на закупку и установку 20 комплексов фото-, видеофиксации на территории Архангельской области.

Кроме того, установлена стационарная система фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автодороге Усть-Вага – Ядриха, км 297;

2) мероприятие «Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме»:

по состоянию на 1 января 2018 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 210 300 постановлений нарушителям на сумму 84,7 млн. рублей;

3) мероприятие «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов»:

а) выполнено обустройство 9 пешеходных переходов (в 2016 году – 1 пешеходный переход), в том числе в соответствии с проектной документацией:

на капитальный ремонт автомобильной дороги Краски – Благовещенское, км 10+845, км 11+118 (2 пешеходных перехода);

на капитальный ремонт автомобильной дороги Вельск – Шангалы, км 70+200 и автомобильной дороги Ульяновская – Маломедвежовская, км 0+500 (2 пешеходных перехода);

на капитальный ремонт автомобильной дороги Шангалы – Квасеньга – Кизема, км 1+078, км 2+150, км 20+280, км 59+159 (4 пешеходных перехода);  
на ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха, км 194+164 (1 пешеходный переход);

б) завершена разработка проектной документации на обустройство 16 пешеходных переходов (в 2016 году – 2 проектные документации), в том числе: на капитальный ремонт автомобильной дороги Краски – Благовещенское, км 10+845, км 11+118 в Вельском районе (2 пешеходных перехода);

на капитальный ремонт автомобильных дорог Никольск – Шалимово – Чуркино – граница Котласского района, км 0+660, Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, км 99+800, Ильинско-Подомское – Вилегодск – Самино – Перевоз – развилка, км 24+815 в Вилегодском районе (3 пешеходных перехода);

на капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки, км 20+150 в Виноградовском районе (1 пешеходный переход);

15

59,6 тыс. рублей – по министерству транспорта;

417,5 тыс. рублей – по Архангельскавтодору.

Средства в размере 278,1 тыс. рублей не израсходованы в связи с оплатой фактически начисленных налоговых платежей в рамках реализации мероприятия «Уплата земельного налога под участками строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог».

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия, ед. измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата завершения выполнения этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринятые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1.1.	Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области	министерство транспорта	количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним, единиц	250	228	в связи с сокращением штатной численности инженеров-инспекторов	увеличение количества профилактических операций по выявлению административных правонарушений

на капитальный ремонт автомобильных дорог Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми, км 0+220, км 1+000, Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 110+000 в Пинежском и Холмогорском районах (3 пешеходных перехода);

на капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к дер. Рикасово от автомобильной дороги «Подъезд к г. Северодвинск», км 3+800 в Приморском районе (1 пешеходный переход);

на капитальный ремонт автомобильной дороги Вельск – Шангалы, км 70+200 и автомобильной дороги Ульяновская – Маломедвежевская, км 0+500 в Устьянском районе (2 пешеходных перехода);

на капитальный ремонт автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема, км 1+078, км 2+150, км 20+280, км 59+159 в Устьянском районе (4 пешеходных перехода);

## 2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 83 180,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 83 165,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года не освоены средства в размере 14,7 тыс. рублей по причине экономии средств по результатам заключения договоров на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по мероприятию «Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов».

## 3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В отчетном периоде Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

## 4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы.

Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

## 5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.

Мероприятия по подпрограмме осуществлены полностью в соответствии с планом реализации государственной программы.

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы на 2017 год, утвержденным распоряжением министерства транспорта от 16 февраля 2016 года № 24-р.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации и достижение установленных показателей:

- 1) пролонгация сроков проведения конкурсных процедур на определение подрядчика в связи со сменой заказчика;
- 2) несоответствие предлагаемого победителем объекта закупки требованиям муниципального контракта;
- 3) невыполнение подрядными организациями условий контракта (в том числе сроков производства работ) и недостаточный профессиональный уровень исполнителей ряда государственных контрактов привели к отставанию в реализации мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» и подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания». К подрядчикам применены штрафные санкции. Отставание в ходе реализации мероприятий в 2017 году не повлияло на достижение конечных целевых показателей и на достижение целей программы.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2017 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91,1 балла.

### II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»</b>													
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом	министерство транспорта	92 441,9	78 177,8	84,6	-	-	92 441,9	78 177,8	-	-	-	-	78 177,8
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом	министерство транспорта	97 270,8	97 270,8	100,0	-	-	97 270,8	97 270,8	-	-	-	-	97 270,8
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом	министерство транспорта	296 813,5	285 062,2	96,0	-	-	296 813,5	285 062,2	-	-	-	-	285 062,2
Итого по подпрограмме «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»		486 526,2	460 510,8	94,7	-	-	486 526,2	460 510,8	-	-	-	-	460 510,8
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»</b>													
1.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»	министерство транспорта	152 595,3	152 595,3	100,0	-	-	132 000,0	132 000,0	20 595,3	20 595,3	-	-	152 595,3
1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области	министерство транспорта	83 202,4	80 547,5	96,8	-	-	65 000,0	64 414,3	15 111,4	13 042,2	3 091,0	3 091,0	80 547,5
1.9. Развитие аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской области	министерство транспорта	10 000,0	7 123,5	71,2	-	-	10 000,0	7 123,5	-	-	-	-	7 123,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.10. Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск»	министерство транспорта	4 351,0	5 115,0	117,6	-	-	4 133,5	4 133,5	217,5	981,5	-	-	5 115,0
2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области	министерство транспорта	31 500,0	31 500,0	100,0	-	-	24 000,0	24 000,0	7 500,0	7 500,0	-	-	31 500,0
2.7. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междоуровневом и пригородном сообщении	министерство транспорта	124,0	-	-	-	-	124,0	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»		281 772,7	276 881,3	98,3	-	-	235 257,5	231 671,3	43 424,2	42 119,0	3 091,0	3 091,0	276 881,3
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</b>													
2.2. Разработка проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Коржма, км 0 – км 41	Архангельск-автодор	163 151,1	162 344,6	99,5	-	-	163 151,1	162 344,6	-	-	-	-	163 666,0
3.5. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Бринь-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самоедов – Кяма	Архангельск-автодор	194,4	187,8	96,6	-	-	194,4	187,8	-	-	-	-	187,8

1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.6. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Бринь-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбога – км 124	Архангельск-автодорог	300 424,5	290 510,1	96,7	300 424,5	290 510,1	–	–	–	–	–	–	290 510,1
4.2. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Митославская (Некрасово) с подъездом к дер. Митославская	Архангельск-автодорог	90 926,9	90 524,3	99,6	–	–	90 926,9	90 524,3	–	–	–	–	113 566,1
4.4. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваенга – Осинье – Фалюки	Архангельск-автодорог	1 444,0	1 444,0	100,0	–	–	1 444,0	1 444,0	–	–	–	–	1 444,0
5.1. Строительство мостового перехода через реку Мисога на км 92+991 автомобильной дороги Каргогора – Сосновка – Нехси – граница с Республикой Коми	Архангельск-автодорог	1 644,1	1 644,0	100,0	–	–	1 644,1	1 644,0	–	–	–	–	1 644,0
5.6. Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шанига	Архангельск-автодорог	390,6	390,6	100,0	–	–	390,6	390,6	–	–	–	–	390,6
Итого по подпрограмме «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»		558 175,6	547 045,4	98,0	300 424,5	290 510,1	257 751,1	256 535,3	–	–	–	–	591 408,6
<b>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»</b>													
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Усть-Вага – Ядриса	Архангельск-автодорог	376 061,5	373 391,7	99,3	189 244,8	189 244,8	186 816,7	184 146,9	–	–	–	–	373 394,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Котлас – Коржма – Вилель – Ильянско-Подомское, Ильянско-Подомское – Вилегодск – Самно – Перевоз – развилка, Дресвянка – Васонинно (км 0+000 – км 1+270), Ильянско-Подомское – Быково – Павловск – Сорново – Фоминский	Архангельск-автодорог	149,5	149,5	100,0	–	–	149,5	149,5	–	–	–	–	149,5
1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск (от пос. Бринь-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Архангельск-автодорог	1 607,9	1 507,8	93,8	–	–	1 607,9	1 507,8	–	–	–	–	1 507,8
1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Дольгово – Нивомо – Каргополь – Пудаж	Архангельск-автодорог	5 245,4	5 245,4	100,0	–	–	5 245,4	5 245,4	–	–	–	–	5 245,4
1.9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезель	Архангельск-автодорог	903,0	903,0	100,0	–	–	903,0	903,0	–	–	–	–	903,0
2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	Архангельск-автодорог	17 106,5	17 106,4	100,0	–	–	17 106,5	17 106,4	–	–	–	–	17 106,4
2.2. Капитальный ремонт и ремонт мостов	Архангельск-автодорог	271 927,3	271 926,8	100,0	–	–	271 927,3	271 926,8	–	–	–	–	271 926,8
3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам	Архангельск-автодорог	2 239 055,9	2 238 924,7	100,0	–	–	2 239 055,9	2 238 924,7	–	–	–	–	2 238 924,7

22/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2. Установка дорожных знаков в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Архангельск-автодор	49 264,0	49 131,2	99,7	--	--	49 264,0	49 131,2	--	--	--	--	49 131,2
3.3. Установка барьерного ограждения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Архангельск-автодор	93 507,9	93 507,9	100,0	--	--	93 507,9	93 507,9	--	--	--	--	93 507,9
3.4. Устройство ливней искусственного осеведения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Архангельск-автодор	27 572,7	27 572,7	100,0	--	--	27 572,7	27 572,7	--	--	--	--	27 584,8
3.5. Устройство автобусных остановок в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Архангельск-автодор	14 868,9	14 868,5	100,0	--	--	14 868,9	14 868,5	--	--	--	--	14 868,5
3.6. Устройство или замена водоотпускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Архангельск-автодор	27 577,6	27 509,0	99,8	--	--	27 577,6	27 509,0	--	--	--	--	27 509,0
3.7. Очистка ложек отвода от нежелательной растительности в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог	Архангельск-автодор	63 811,4	63 811,4	100,0	--	--	63 811,4	63 811,4	--	--	--	--	63 811,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.8. Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами на их участках и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог	Архангельск-автодор	9 579,0	6 995,5	73,0	--	--	9 579,0	6 995,5	--	--	--	--	6 995,5
4.2. Устройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и плышков для осуществления весового и табаритности контроля транспортных средств	Архангельск-автодор	86 291,3	86 291,2	100,0	--	--	86 291,3	86 291,2	--	--	--	--	86 291,2
Итого по подпрограмме «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»		3 284 529,8	3 278 842,7	99,8	189 244,8	189 244,8	3 095 285,0	3 089 597,9	--	--	--	--	3 278 857,8
<b>Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»</b>													
1.1. Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области	министерство транспорта	42 545,4	42 485,8	99,9	--	--	42 545,4	42 485,8	--	--	--	--	42 485,8
1.3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства	министерство транспорта	89 141,6	88 724,1	99,5	--	--	89 141,6	88 724,1	--	--	--	--	88 724,1
2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение	министерство транспорта	52 732,7	52 732,7	100,0	--	--	52 732,7	52 732,7	--	--	--	--	52 732,7
2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	министерство транспорта	400,0	400,0	100,0	--	--	400,0	400,0	--	--	--	--	400,0

1267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3. Уплата земельного налога на участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	министерство транспорта	450 437,7	450 159,6	99,9	--	--	450 437,7	450 159,6	--	--	--	--	450 159,6
2.6. Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета	министерство транспорта	70,2	70,2	100,0	--	--	70,2	70,2	--	--	--	--	70,2
Итого по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»		635 327,6	634 572,4	99,9	--	--	635 327,6	634 572,4	--	--	--	--	634 572,4
<b>Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»</b>													
1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)	министерство транспорта	48 236,8	48 236,8	100,0	--	--	48 236,8	48 236,8	--	--	--	--	48 236,8
1.2. Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме	министерство транспорта	10 129,1	10 129,1	100,0	--	--	10 129,1	10 129,1	--	--	--	--	10 129,1
1.3. Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов	Архангельск-автодор	24 814,5	24 799,8	99,9	--	--	24 814,5	24 799,8	--	--	--	--	24 799,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»		83 180,4	83 165,7	100,0	--	--	83 180,4	83 165,7	--	--	--	--	83 165,7
Всего по государственной программе		5 329 512,3	5 281 018,3	99,1	489 669,3	479 754,9	4 793 327,8	4 756 053,3	43 424,2	42 119,0	3 091,0	3 091,0	5 325 396,6

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие транспортной системы  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Архангельской области (далее – министерство транспорта).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевых показателей						Обоснование отклонения значений целевого показателя за отчетный период (год)
			фактическое за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее – автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года	министерство транспорта государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (далее – Архангельскавтодор)	км	18 502,6	18 809,5	18 800,3	18 748,5	99,7	18 886,5	
---	--	---	----	----------	----------	----------	----------	------	----------	--

в том числе:

1	1.1 Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее – региональные автомобильные дороги)	Архангельскавтодор	км	7 607,9	7 682,7	7 673,5	7 621,7	99,3	7 685,7	10
	1.2 Автомобильных дорог общего пользования местного значения	министерство транспорта	км	10 909,5	11 126,8	11 126,8	11 126,8	100,0	11 200,8	
	2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	министерство транспорта Архангельскавтодор	км	1 236,4	1 351,6	1 380,9	1 404,2	101,7	1 531,4	
	в том числе:									
	2.1 Региональных автомобильных дорог	Архангельскавтодор	км	945,0	1 060,2	1 089,5	1 112,8	102,1	1 104,6	
	2.2 Автомобильных дорог общего пользования местного значения	министерство транспорта	км	291,4	291,4	291,4	291,4	100,0	426,8	
	3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог	министерство транспорта	процентов	87,6	86,2	85,9	85,4	100,6	85,7	
	4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	министерство транспорта	процентов	6,7	7,2	7,1	7,3	102,8	8,1	
	в том числе:									

в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1. Региональных автомобильных дорог	Архангельская область	процентов	12,4	13,8	14,1	14,6	103,6	14,3	
4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения	министерство транспорта	процентов	2,6	2,7	2,6	2,6	100,0	3,8	
5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств	Архангельская область	единиц	0,134	0,115	0,079	0,111	71,2	0,071	на выполнение целевого показателя оказывает влияние высокий уровень дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) по дорожным условиям в общем количестве ДТП. Основное увеличение ДТП с сопутствующими дорожным фактором в 2017 году произошло по причине отсутствия и плохой разрывности горизонтальной разметки проезжей части
6. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах	министерство транспорта	тыс. человек	2 754,3	2 664,0	2 611,6	2 565,7	98,2	2 565,1	
7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах регионального значения	министерство транспорта	человек	–	62,0	69,0	68,0	101,6	67,0	
<b>Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»</b>									
9. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	министерство транспорта	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах	министерство транспорта	тыс. человек	2 754,3	2 664,0	2 611,6	2 565,7	98,2	2 565,1	
в том числе по видам транспорта	министерство транспорта	тыс. человек							
водный	министерство транспорта	тыс. человек	1 041,7	1 000,1	981,1	991,1	101,0	961,5	
воздушный	министерство транспорта	тыс. человек	18,6	18,5	18,1	19,9	110,1	23,5	в отчетном периоде произошло увеличение пассажиропотока на маршрутах воздушного транспорта
железнодорожный	министерство транспорта	тыс. человек	1 694,0	1 645,3	1 612,4	1 554,7	96,4	1 580,1	
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»</b>									
12. Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах	министерство транспорта	единиц	–	–	2,0	0,0	0,0	–	в 2017 году состоялось заседание Комиссии по приему судов, в ходе которого акт приема-передачи судов подписан не был
14. Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»	министерство транспорта	кв. м	94 840,1	–	98 287,0	99 335,0	101,1	–	
17. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом и междугородним и пригородным сообщением, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	министерство транспорта	процентов	–	–	100,0	100,0	100,0	100,0	

1379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</b>											
18. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом)	Архангельская область	км	42,8	57,3	71,3	73,1	102,6	71,3			
19. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно)	Архангельская область	км	4,3	2,7	3,1	5,2	167,7	–	обеспечен ввод в эксплуатацию не введенного в 2016 году объекта в рамках мероприятия «Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92-991 автомобильной дороги Каргозеры – Основная – Искра – граница с Республикой Коми», увеличена протяженность объекта в рамках мероприятия «Передель проработки проектной документации и строительство автомобильной дороги Котлас – Корважа, км 0 – км 41»		
20. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог (ежегодно)	Архангельская область	км	19,7	11,8	10,6	10,6	100,0	–			
21. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом)	Архангельская область	шт.	2,0	4,0	6,0	6,0	100,0	6,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
22. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием	Архангельская область	единиц	16,0	16,0	16,0	16,0	100,0	16,0			
23. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом)	Архангельская область	единиц	6,0	9,0	10,0	10,0	100,0	10,0			
<b>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»</b>											
24. Протяженность присвоенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом)	Архангельская область	км	79,6	149,5	164,3	174,3	106,1	174,6	в рамках работ по капитальному ремонту автомобильных дорог производится ремонт дорожного покрытия на подтоках к ремонтируемым мостам, над перестроенными трубами и при устройстве переходов-скоростных полос		
25. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно)	Архангельская область	км	22,1	69,9	20,5	24,8	121,0	10,3	в рамках работ по капитальному ремонту автомобильных дорог производится ремонт дорожного покрытия на подтоках к ремонтируемым мостам, над перестроенными трубами и при устройстве переходов-скоростных полос		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (вырастающим итогом)	Архангельская область	штук	18,0	27,0	38,0	40,0	105,3	50,0	
28. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершено которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах	Архангельская область	процентов	14,8	12,1	8,0	14,5	55,2	7,5	основное увеличение ДТП с сопутствующим дорожным фактором в 2017 году произошло по причине отсутствия и плохой различимости горизонтальной разметки проезжей части. В качестве принимаемых мер в 2018 году и последующих годах прорабатывается возможность применения более износостойких материалов (термопластиков) при нанесении дорожной разметки
29. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены право удостоверяющие документы в общей протяженности региональных автомобильных дорог	Архангельская область	процентов	24,3	32,0	38,7	39,3	101,6	46,1	
30. Приобретение передвижных систем весового контроля (вырастающим итогом)	министерство транспорта	штук	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»</b>									
31. Фактическое поступление администрируемых министерством транспорта Архангельской области налогов и неналоговых платежей к плану по показателю	министерство транспорта	процентов	132,0	117,4	100,0	101,6	101,6	100,0	
32. Выполнение запланированных в рамках подпрограммы государственной программы объема дорожных работ в денежном выражении (ежегодно)	министерство транспорта	процентов	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
33. Доля инновационных разработок, рекомендованных к внедрению, в общем количестве государственных контрактов, заключенных на разработку (адаптацию) инновационных решений в дорожном хозяйстве Архангельской области	министерство транспорта	процентов	100,0	33,3	85,0	33,3	39,2	85,0	необходимость наблюдения за разработанными инновациями для получения рекомендаций к применению
34. Уровень исполнения объемов государственных услуг	министерство транспорта	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
35. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста	министерство транспорта	единиц	4 375,0	3 271,0	3 000,0	3 128,0	104,3	3 050,0	
36. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и прицепов	министерство транспорта	процентов	35,0	32,0	30,0	25,0	83,3	31,0	в связи с сокращением штатной численности инспекторов и уменьшением количества заявителей на получение услуги
37. Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним (вырастающим итогом)	министерство транспорта	штук	25 461,0	25 868,0	25 950,0	26 096,0	100,6	26 200,0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. Выполнение плана по поступлению администрируемых министерством транспорта Архангельской области платежей, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	министерство транспорта	тыс. рублей	13 743,0	12 557,3	10 800,0	36 418,9	337,2	10 900,0	неревальвирование плана по госдолжнику за выдачу специального разрешения на перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов (270%), поступлений штрафов (166%) и другим платежам, по которым отсутствовали базовые показатели
39. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	министерство транспорта	единиц	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	2,0	
40. Количество обслуживаемого телекоммуникационного, телематричного оборудования и программного обеспечения	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	единиц	–	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0	
<b>Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»</b>									
41. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на региональных автомобильных дорогах	министерство транспорта	человек	–	62,0	69,0	68,0	101,5	67,0	
42. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах (доля лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального значения, на 100 пострадавших)	министерство транспорта	процентов	–	10,7	8,9	13,0	68,5	8,7	автомобильные дороги общего пользования регионального значения Архангельской области в основном проходят вне населенных пунктов, имеют высокую разрешенную скорость движения (90 км/ч), в связи с этим при небольшом количестве ДТП имеется высокая тяжесть их последствий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах	министерство транспорта	единиц	–	5,0	8,0	1,0	800,0	6,0	в результате проведенных мероприятий по устранению причин и условий совершения ДТП очаги аварийности были локализованы. В 2017 возник новый очаг аварийности, разрабатываются мероприятия по его устранению

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей осуществления дорожной деятельности в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования в период 2014 – 2022 годов, в том числе в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Показатели и индикаторы	Единица измерения	2017 год	
		план	факт
1	2	3	4
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области	км	18 800,3	18 748,5
в том числе:			
сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	7 673,5	7 621,7
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	11 126,8	11 126,8
2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области	км	17,3	17,5
в том числе:			
автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	17,3	17,5
автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	–	–

1	2	3	4
3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе:	км	6,7	6,8
сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	6,7	6,8
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог в том числе:	км	10,6	10,7
сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	10,6	10,7
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-
5. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе:	км	1 380,9	1 404,2
автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	1 089,5	1 112,8
автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	291,4	291,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие транспортной системы  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство транспорта Архангельской области								
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»				479 754,9		-	-	-
1. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог	км	1,4	5,2	371,4	-	-	-	-
2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	10,6	10,7	100,9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	10,5	24,8	236,2	-	-	-	-
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процентов	7,1	7,1*	100,0	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	x	x	x	479 754,9	-	-	-	-

Ожидаемое значение показателя по итогам 2017 года.

124

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие транспортной системы  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ <sub>п</sub> )	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС <sub>п</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>п</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КР <sub>ка</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>ин</sub> )	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство транспорта Архангельской области	0,82	0,93	0,98	89,7	–	–	–	
Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»	0,88	0,90	0,99	90,2	–	–	–	
В целом по государственной программе					90,1	95,1	91,1	
Эффективность реализации государственной программы – высокая.								

Р.С.С.



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 апреля 2018 г. № 109-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году удовлетворительной.

3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области:

1) до 31 августа 2018 года обеспечить проведение Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа;

2) до 1 октября 2018 года осуществить корректировку значений целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2018 год, а также значений целевых показателей, достигнутых за годы реализации государственной программы;

2

3) до 1 октября 2018 года обеспечить получение заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий»;

4) до 15 октября 2018 года разработать и представить в установленном порядке для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области об утверждении государственной программы Архангельской области по развитию инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2019 – 2025 годы;

5) при условии выделения средств федерального бюджета обеспечить софинансирование за счет средств областного бюджета в отношении объектов, строительство которых планируется на территории Соловецкого архипелага: комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления, здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек, здания средней школы на 120 мест, здания детского сада на 110 мест, многоквартирного жилищного фонда;

6) в 2018 году продолжить взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации с целью завершения проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага;

7) обеспечить принятие мер организационного характера в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия при реализации государственной программы.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с министерством транспорта Архангельской области до 30 апреля 2018 года подготовить и утвердить план мероприятий по разработке проектной документации, а также получению положительного заключения государственной экспертизы в федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область» до 1 сентября 2018 года и взять его реализацию на особый контроль.

5. Министерству имущественных отношений Архангельской области совместно с министерством транспорта Архангельской области взять на особый контроль завершение процедуры передачи из федеральной собственности в государственную собственность Архангельской области взлетно-посадочной полосы и земельного участка имущественного комплекса аэродрома Соловки.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» продолжить выполнение мероприятий государственной программы в 2018 году.

7. Рекомендовать администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» продолжить в 2018 году выполнение

13 44

работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 05 апреля 2018 г. № 109-рп

**О Т Ч Е Т**  
о реализации в 2017 году государственной программы  
Архангельской области «Развитие инфраструктуры  
Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)»

**I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 14 мероприятий.

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации мероприятий государственной программы:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»:

9 октября 2015 года между администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» и закрытым акционерным обществом «СМУ № 303» заключен муниципальный контракт № 9/2015 на выполнение работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий. Срок выполнения работ – 25 декабря 2017 года.

В 2017 году выполнены работы по укладке 1,1 км водопроводных труб (общая протяженность 14,36 км);

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»:

23 сентября 2015 года между администрацией муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» и закрытым акционерным обществом «СМУ № 303» заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Срок выполнения работ – 730 дней с даты заключения контракта (21 сентября 2017 года).

В соответствии с требованиями международных стандартов по канализационным очистным сооружениям подготовлены отчеты об изменениях в архитектурно-планировочные решения и оценке воздействия на объект всемирного наследия, которые направлены в адрес Министерства культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России). В связи с отсутствием согласования ЮНЕСКО о возможности

1348

строительства здания канализационной очистной станции строительно-монтажные работы приостановлены;

3) «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:

в рамках реализации мероприятия выполнено технологическое присоединение здания муниципальной бани, выполнен комплекс строительно-монтажных работ для организации технической возможности технологического присоединения строящегося комплекса очистных сооружений);

4) «Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага»:

18 апреля 2017 года с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ) заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке (корректировке) архитектурно-планировочных решений, проведению оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2018 года.

В рамках реализации мероприятия:

направлены материалы в Минкультуры России (изменения в архитектурно-планировочные решения и в отчеты по оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО) по объектам:

- а) канализационные очистные сооружения;
- б) комплекс по переработке и размещению отходов;
- в) причал для маломерного флота;
- г) здание участковой больницы;
- д) 12-квартирный жилой дом;

выполнена топографическая съемка территории поселка Соловецкий, произведено обследование транспортных потоков, разрабатывается классификация улично-дорожной сети Соловецкого архипелага, выполняются разработка схемы организации дорожного движения и формирование маршрутной сети и отдельных ее элементов;

выполнены работы по анализу текущего состояния системы энергоснабжения поселка Соловецкий и прогнозирование потребности

в энергетических ресурсах. Материалы направлены на рассмотрение в Министерство энергетики Российской Федерации;

5) «Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы»:

в 2017 году выполнены сбор и анализ исходных данных, подготовлены проекты изменений в генеральный план, в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» (изменения приняты на сессии Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» 15 ноября 2017 года № 407 и № 408);

6) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага»:

по результатам конкурсного отбора грант в размере 0,5 млн. рублей предоставлен религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на реализацию проекта «Воспоминания соловецких узников (четвертый том)».

Книга, одобренная к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви, ориентирована на самый широкий круг читателей и специалистов. Четвертый том книжной серии «Воспоминания соловецких узников» посвящен 110-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачева. Помимо его воспоминаний, в сборник вошли мемуары других заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, которые отбывали наказание в 1925 – 1931 годах, а также научные статьи и библиографические списки по истории гонений на Русскую Православную Церковь, справочные материалы и указатели по древней и новейшей истории Соловецкого архипелага. Книга презентована на ежегодном Соловецком православном форуме памяти Святытеля Филиппа в августе 2017 года. Тираж – 2000 экземпляров;

7) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге»:

грант в размере 1,2 млн. рублей предоставлен некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» (победитель конкурсного отбора).

Некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» в 2017 году проведено мероприятие «Летняя школа САФУ «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага». В рамках реализации летней школы на Соловках проведены образовательные, научно-исследовательские (лекции, практикумы, дискуссии, круглые столы, конференции, полевые работы) и культурно-образовательные мероприятия (экскурсии, мастер-классы);

19/12

8) «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа»:

в рамках проведения мероприятия состоялись:

круглый стол на тему «Перспективы сохранения и развития духовного, историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага» под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участники совещания: представители Русской Православной Церкви, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин, научная, музейная и преподавательская общественность из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Северодвинска, Губернатор Архангельской области и Правительство Архангельской области, представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, представители САФУ. В ходе заседания обсуждались итоги работы по сохранению и развитию Соловецкого архипелага в 2016–2017 годах и планы работы на 2018–2019 годы. Участниками совещания подготовлен меморандум по проблемам сохранения и развития духовного, историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага;

совещание по вопросам строительства пассажирского терминала, реконструкции взлетно-посадочной полосы, в котором приняли участие Губернатор Архангельской области, заместитель министра финансов Российской Федерации и представители Министерства транспорта Российской Федерации. Участники совещания обсудили возможность и сроки строительства комплекса «Аэропорт «Соловки» с учетом проведения оценки воздействия строительства на историко-культурный комплекс архипелага.

Традиционным спортивным мероприятием данного форума стал футбольный турнир между сборными командами Соловков и гостей форума;

9) «Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера»:

с 24 по 27 июля 2017 года на Соловках проведены торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня образования Соловецкой школы юнг, с участием ветеранов Соловецкой школы юнг – участников Великой Отечественной войны из разных уголков страны и из-за рубежа, командования Северным флотом, Беломорской военно-морской базы Северного флота, представителей ветеранских, молодежных, патриотических общественных объединений, кадетов образовательных учреждений.

Для ветеранов были организованы торжественный прием командующего Северным флотом, встреча с юнгами летней Соловецкой школы и юнармейцами Архангельской и Мурманской областей, поминальный молебен, проведены экскурсии и организованы концерты

духового оркестра Беломорской военно-морской базы и вокально-инструментального ансамбля «Северное Сияние»;

10) «Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи»:

в марте 2017 года на Соловках состоялся традиционный турнир по хоккею в валенках «Соловецкие сполохи», в котором приняли участие сборные Соловков, Правительства Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов и государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Кроме того, для местных жителей были организованы мастер-классы по фигурному катанию, хоккею с мячом и «Веселые старты». В рамках мероприятия на Соловках прошел круглый стол, где обсуждались вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках программы.

Для реализации мероприятий программы в отчетном периоде были предусмотрены финансовые средства в размере 99 382,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 49 000,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 44 476,9 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 5308,1 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 597,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 48 260,8 тыс. рублей (49 процентов), из них средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей (0 процентов);

областного бюджета – 43 386,6 тыс. рублей (98 процентов);

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 4798,2 тыс. рублей (90 процентов);

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 76 тыс. рублей (13 процентов).

Не израсходовано 51 121,429 тыс. рублей (51 процент), из них средства:

федерального бюджета – 49 000,0 тыс. рублей (100 процентов);

областного бюджета – 1090,3 тыс. рублей (2 процента);

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 509,99 тыс. рублей (10 процентов);

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 521,1 тыс. рублей (87 процентов).

Средства не израсходованы по следующим причинам:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»:

подрядчиком представлены акты выполненных работ на сумму 4222,52 тыс. рублей. Оплата выполненных работ проведена агентством за

1470



счет средств областного бюджета в сумме 4011,39 тыс. рублей. Средства областного бюджета в размере 211,1 тыс. рублей были не востребованы, так как оплата в размере 211,1 тыс. рублей произведена за счет средств местных бюджетов. Средства областного бюджета в размере 211,1 тыс. рублей возвращены в областной бюджет;

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»:

не израсходовано 50 031,1 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета 49 000 тыс. рублей (100 процентов от общего объема финансирования из федерального бюджета);

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 509,99 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 521,1 тыс. рублей.

Подрядной организацией обязательства по контракту не исполнены, отставание от графика производства работ составляет более пяти месяцев.

Заказчиком – администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» в адрес закрытого акционерного общества «СМУ № 303» направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке;

3) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы»:

не израсходовано из областного бюджета 402,46 тыс. рублей (4 процента). Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате расходов на служебные командировки и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, оплатой коммунальных услуг за декабрь 2017 года в январе 2018 года (за счет лимитов 2018 года). Средства областного бюджета в размере 402,46 тыс. рублей возвращены в областной бюджет;

4) «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»:

не израсходовано из областного бюджета 476,75 тыс. рублей (7 процентов). Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате командировочных выплат и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Средства областного бюджета в размере 476,75 тыс. рублей возвращены в бюджет Архангельской области.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года № 112-р и подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 15 февраля 2017 года № 069-07-079 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».

4. Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации программы.

Предоставление муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» субсидий за счет средств областного бюджета на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы в 2017 году осуществлялось на основании соглашения от 15 сентября 2017 года № 1/2017 о порядке предоставления субсидий на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы.

Предоставление в 2017 году муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» субсидии за счет средств областного бюджета на разработку документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы на основании соглашения от 06 декабря 2017 года о порядке предоставления субсидий в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)».

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	завершение работ по строительству сетей;	29 декабря	-	обязательства по государственному контракту не исполнены подрядной организацией, отставание от графика производства работ составляет более пяти месяцев	завершить реализацию мероприятия планируется в 2018 году
3.1.	Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	получение положительного заключения государственной экспертизы;	31 августа	-	отсутствует подтверждение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как главного распорядителя средств федерального бюджета о предельной стоимости объекта, а также согласование проектной документации и сметного расчета стоимости строительства объекта	в 2018 году планируется повторное проведение экспертизы
38.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	исполнение бюджета	100	93	отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате расходов на служебные командировки и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	средства возвращены в областной бюджет

### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:

- 1) отставание от графика производства работ подрядной организацией при выполнении работ по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий более пяти месяцев;
- 2) уменьшение в 2017 году объемов финансирования ряда мероприятий в связи с высокой дотационностью и дефицитом средств бюджетов муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» (в соответствии с решениями соответствующих представительных органов муниципальных образований);
- 3) федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» по результатам проведенной проверки проектной документации по объекту «Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий» выявило недостатки, являющиеся основанием для отказа в принятии документов на государственную экспертизу. На основании подпункта «б» пункта 24 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145, указанным учреждением принято решение об отказе в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы. Предложено после устранения замечаний повторно направить проектную документацию для проведения государственной экспертизы;
- 4) Соловецкий архипелаг является островной территорией со сложными климатическими условиями. Закрытие навигации на осенне-зимний период приводит к невозможности доставки на архипелаг строительных материалов и запчастей для машин и механизмов.

### II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (млн. рублей)											основно	
		в том числе по источникам												
		федеральный бюджет			областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области				иные бюджетные источники			
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	4 433,64	4 222,51	95	-	-	4 222,52	4 011,39	211,12	211,12	-	-	4 222,51
Строительство канализационных сетей и колодезней, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	50 031,10	-	-	49 000,00	-	-	-	1 031,10	-	-	-	-
Строительство котельной по доработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объекта незавершенного строительства - здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	145,70	145,70	100	-	-	145,70	145,70	-	-	-	-	145,70
Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	4 445,29	4 445,290	100	0,000	0,000	0,000	0,000	4 445,29	4 445,290	0,000	0,000	4 445,290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на окружающую среду универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	14 500,00	14 500,00	100	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	14 500,00
Разработка проектов планововок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	367,75	367,75	100	-	-	150,00	150,00	217,75	217,75	-	-	367,75
Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	500,00	500,00	100	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1 200,00	1 200,00	100	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00
Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святейшего Филарета, в том числе приобретение оборудования	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	2 500,00	2 500,00	100	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00
Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера»	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	2 930,00	2 930,00	100	-	-	2 930,00	2 930,00	-	-	-	-	2 930,00

1883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сказания»	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	796,00	796,00	100	-	-	796,00	796,00	-	-	-	-	796,00
Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	10 232,00	9 829,54	96	-	-	10 232,00	9 829,54	-	-	-	-	9 829,54
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	7 300,70	6 823,95	93	-	-	7 300,70	6 823,95	-	-	-	-	6 823,95
Всего по государственной программе		99 382,18	48 260,75	49	49 000,0	-	44 476,92	43 386,59	5 905,26	4 874,16	-	-	48 260,75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Развитие инфраструктуры  
Соловецкого архипелага  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя*
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое на отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)»									
1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага	процентов	-	-	60	45	75	80	график производства работ сорван подрядной организацией более чем на пять месяцев
2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага	процентов	-	-	60	89,5	149,2	80	основной объем строительно-монтажных работ выполнен в 2015 – 2016 годах. Техническая готовность объекта по состоянию на отчетную дату составляет 83,7%

12/17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	процентов	0	0	5	0	0	70	финансирование по исполнению данного мероприятия не предусмотрено в связи с дефицитом бюджетов
7. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	процентов	18	100	70	100	142,8	90	в рамках реализации государственной программы необходимо проведение оценки в отношении 11 объектов. В 2015 году планировалась оценка 1 объекта, выполнена в отношении 2 объектов. В 2016 году планировалась оценка 3 объектов, выполнена в отношении 9 объектов. Таким образом, оценка проведена в отношении всех запланированных объектов
8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	ед.	7	9	14	14	100	14	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Развитие инфраструктуры  
Соловецкого архипелага  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)», по итогам 2017 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета (тысяч рублей)	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате предоставления субсидии из федерального бюджета (тысяч рублей)	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии (процентами)	Прочие невыполненные условия соглашения в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов

Срок выполнения работ на объекте капитального строительства	год	2017	-	-	-	-	-	график производства работ сорван
Срок ввода объекта в эксплуатацию	год	2017	-	-	-	-	-	подрядной организацией более чем на пять месяцев
Техническая готовность объекта за год	процентов	100	-	-	-	-	-	

1395

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Непревышение фактической стоимости работ в отношении объектов капитального строительства стоимости, утвержденной нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации), в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	58 928,46						
ИТОГО	x	x	x		49 000,0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Развитие инфраструктуры  
Соловецкого архипелага  
(2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>1</sub> ) (гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КР <sub>ва</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>ГП</sub> ) (гр.6×0,8+гр.7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области

0,78

0,88

0,49

80,6

-

-

-

-

В целом по государственной программе

80,6

52,0

74,9

Эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная.

13/16



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2018 г. № 189-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства имущественных отношений Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Министерству имущественных отношений Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) до 1 декабря 2018 года:

а) совместно с министерством транспорта Архангельской области осуществить мероприятия по созданию системы управления авиатранспортной инфраструктурой Архангельской области;

б) совместно с министерством связи и информационных технологий Архангельской области обеспечить электронное взаимодействие используемой информационной системы автоматизированного управления

муниципальным имуществом и принятой в эксплуатацию геоинформационной системы «Земля» с последующей выгрузкой данных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;

в) совместно с администрацией муниципального образования «Город Архангельск» рассмотреть вопрос о внесении изменений в градостроительную документацию в части определения территорий для индивидуального жилищного строительства, садоводства и ведения личного подсобного хозяйства в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

3) продолжить работу по снижению задолженности арендаторов земельных участков перед областным бюджетом по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Город Архангельск».

4. Государственному бюджетному учреждению «Бюро технической инвентаризации» до 1 октября 2018 года организовать работу с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и обеспечить полноту сбора, обработки, систематизации и накопления информации для определения кадастровой стоимости в связи с предстоящей оценкой земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения на территории Архангельской области в 2019 году.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
председателя Правительства  
Архангельской области **Е.В. Прокопьева**



13/12

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 21 мая 2018 г. № 189-рп

**ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений**  
**Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

1. В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 479-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1 «Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием»:

министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство) осуществлен прием предложений по кандидатурам в составы советов директоров акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Архангельской области. Комиссией по отбору независимых директоров для избрания их в органы управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Архангельской области, рекомендованы 10 кандидатов в качестве независимых директоров акционерных обществ на 2017 корпоративный год.

На годовых общих собраниях акционеров по итогам работы за 2017 год по предложению отраслевых исполнительных органов государственной власти Архангельской области избрано 4 независимых директора в состав советов директоров четырех акционерных обществ;

2) мероприятие пункта 1.5 «Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом»:

по состоянию на 31 декабря 2017 года действует 4 государственных унитарных предприятия Архангельской области (далее – ГУП): «Фармация», «Фонд имущества и инвестиций», «Инвестиционная компания «Архангельск», «Столовая «Россиянка» (на 31 декабря 2016 года – действовало 5), также Архангельская область является акционером в 14 акционерных обществах (на 31 декабря 2016 года – в 20 акционерных обществах).

В течение 2017 года из реестра государственного имущества Архангельской области исключено 6 акционерных обществ в связи с приватизацией и исключением из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующих юридических лиц.

В течение 2017 года проведено 59 заседаний советов директоров акционерных обществ и 41 общее собрание акционеров акционерных обществ.

Представители Архангельской области в советах директоров имеют 48 мест, в ревизионных комиссиях – 27 мест.

В 2017 году планировалось определить целевую функцию для 7 объектов казны Архангельской области. В результате принято в казну и определена целевая функция для 17 объектов.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 05 сентября 2017 года № 357-рп принято решение о ликвидации ГУП «Столовая «Россиянка»;

3) мероприятие пункта 1.6 «Совершенствование системы учета государственного имущества (наполнение электронных баз реестра государственного имущества Архангельской области новыми сведениями об объектах недвижимости)»:

продолжается плановая работа по внесению в электронные базы обновленных данных реестра государственного имущества Архангельской области. За отчетный период внесена информация по 5932 объектам;

4) мероприятие пункта 1.7 «Оценка государственного имущества»:

за отчетный период заключено два государственных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости государственного имущества, а также проведена рыночная оценка трех объектов недвижимости, находящихся в казне Архангельской области, для проведения торгов на право заключения договоров аренды на общую сумму 16 тыс. рублей;

5) мероприятие пункта 1.9 «Приватизация государственного имущества, в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества»:

в 2017 году приватизировано: 4 пакета акций, 17 объектов недвижимости и 13 земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области.

От приватизации государственного имущества Архангельской области в 2017 году планировалось получить доходы областного бюджета в размере не менее 87 667,7 тыс. рублей, в том числе не менее 78 067,7 тыс. рублей – от приватизации пакетов акций акционерных обществ и не менее 9600,0 тыс. рублей – от приватизации объектов недвижимости.

Фактически доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год, составили 86 045,519 тыс. рублей.

1358



Заключено 7 государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной стоимости государственного имущества и пакетов акций, находящихся в государственной собственности Архангельской области, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на общую сумму 336,0 тыс. рублей;

б) мероприятие пункта 2.1 «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано минимумству в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»):

за отчетный период подготовлено 9 технических заданий для заключения государственных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении 86 земельных участков, заключено 9 государственных контрактов (4 государственных контракта – по результатам проведенных аукционов в электронной форме и 5 контрактов – с единственным исполнителем);

7) мероприятие пункта 2.2 «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей»:

выполнены кадастровые работы в отношении 241 земельного участка;

8) мероприятие пункта 2.3 «Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах и для иных целей»:

обеспечено проведение независимой оценки в отношении 110 объектов (земельных участков, права аренды на земельные участки);

9) мероприятие пункта 2.4 «Создание геоинформационной системы «Земля»:

разработаны функциональные модули информационной системы градостроительной деятельности, модуль управления земельными отношениями и имуществом, а также аналитический модуль – геопортал, позволяющий проанализировать сведения о налогообложении объектов имущественного комплекса, по которым налоги не начисляются, либо начисляются с ошибками, в связи с чем областной бюджет недополучает налог.

Геоинформационная система «Земля» (далее – ГИС «Земля») развернута по адресу <https://www.giszemlya.dvinaland.ru/view/>, ведется наполнение базы данных.

Проведено обучение по работе с ГИС «Земля» специалистов министерства и пилотных муниципальных образований Архангельской области (администрации муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район»). Начат переход на ведение

информационной системы градостроительной деятельности для муниципальных образований в ГИС «Земля»;

10) мероприятие пункта 2.7 «Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков»:

за отчетный период подано 10 извещений о продаже земельных участков, 2 из которых – на платной основе (извещения о продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в Устьянском районе и о продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов в Вельском районе на общую сумму 32,4 тыс. рублей);

11) мероприятие пункта 3.3 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости»:

проведены подготовительные работы к государственной кадастровой оценке земельных участков из земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения;

организованы прием и рассмотрение деклараций о характеристиках объектов недвижимости от собственников и иных правообладателей земельных участков (за отчетный период в государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» (далее – ГБУ «БТИ») поступила 151 декларация);

ГБУ «БТИ» осуществлены сбор, обработка и учет информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за период с 2013 по 2017 год;

проведен анализ информации об объектах недвижимости, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует хотя бы одно из сведений о характеристиках, необходимых для определения кадастровой стоимости;

проведена сегментация предварительного перечня земельных участков из состава земель населенных пунктов (278 566 участков) и сельскохозяйственного назначения (79 658 участков).

В рамках проведения работ по сегментации у 38 процентов (категория земель населенных пунктов) и 24,3 процента (категория земель сельскохозяйственного назначения) участков выявлено наименование видов разрешенного использования, не позволяющее корректно провести группировку данных земельных участков;

проведены сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости, осуществлен сбор ценовой информации о данных рынка недвижимости Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (аккумуляция объявлений, указанных в периодических печатных изданиях Архангельской области, а также размещенных в информационно-

15/19

телекоммуникационной сети «Интернет»), сбор информации о сделках с земельными участками с официального сайта торгов по 4871 объекту недвижимости (в том числе по объектам капитального строительства);

проведена работа по определению ценообразующих факторов, сбору сведений о значениях ценообразующих факторов.

На основании проведенных сбора и анализа информации о рынке объектов недвижимости сформирован перечень ценообразующих факторов стоимости для земельных участков в садово-огороднических, дачных объединениях и в отношении земельных участков земель населенных пунктов, расположенных на территории Архангельской области;

12) мероприятие пункта 3.4 «Проведение обследования объектов недвижимости организаций для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества»:

в рамках реализации данного мероприятия обследовано 635 объектов недвижимости на предмет их соответствия условиям, содержащимся в пунктах 3 – 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, утвержден распоряжением министерства от 22 декабря 2017 года № 2037-р и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13) мероприятие пункта 3.5 «Комплектование архива государственного технического учета и технической инвентаризации»:

ГБУ «БТИ» обеспечено постоянное хранение 413 505 единиц дел, чем достигнуто стопроцентное выполнение мероприятия;

14) мероприятие пункта 3.6 «Оказание информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления»:

фактически за год ГБУ «БТИ» представлена информация по 19 356 запросам, из них 15 000 запросов – за счет выполнения государственного задания, 4356 – из средств ГБУ «БТИ», полученных от приносящей доход деятельности.

За год фактическое выполнение государственного задания составило 129 процентов. Это обусловлено возросшим количеством запросов из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в апреле – мае 2017 года до 5300 (при обычном количестве 1500);

15) мероприятие пункта 4.1 «Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений»:

в рамках реализации мероприятия в отчетном периоде осуществлялось материально-техническое обеспечение деятельности министерства. Министерство обеспечивалось междугородней, внутризонавой и мобильной связью, канцелярскими товарами и хозяйственными материалами. Осуществлялась выплата заработной платы, компенсации расходов на оплату

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в министерстве, и членов их семей. Производились отчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование, отчисления налогов и сборов. Также в отчетном периоде осуществлялись расходы, связанные с командировками, повышением квалификации и профессионального уровня специалистов министерства. Производился ремонт имеющейся компьютерной и офисной техники, отправка почтовой корреспонденции, закупка новых и обновление используемых программных продуктов.

2. На 2017 год для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 82 818,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 79 323,3 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 3495,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию пункта 1.9 – 7,5 тыс. рублей в связи с уплатой налога на добавленную стоимость в меньшем размере, чем планировалось первоначально;

по мероприятию пункта 2.1 – 39,7 тыс. рублей в связи с тем, что единственным критерием отбора исполнителя работ является наименьшая цена;

по мероприятию пункта 2.2 – 34,2 тыс. рублей, а также по пункту 2.3 – 9,1 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией при проведении электронных аукционов (единственным критерием отбора исполнителя работ является наименьшая цена);

по мероприятию пункта 2.4 – 3161 тыс. рублей по результатам проведения закупочных процедур;

по мероприятию пункта 2.7 – 161,6 тыс. рублей в связи с тем, что ряд муниципальных образований Архангельской области публикует извещения о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также о предоставлении земельных участков на безвозмездной основе;

по мероприятию пункта 4.1 – 52,5 тыс. рублей в связи с экономией средств при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности министерства.

3. В отчетном периоде Архангельская область не принимала участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.

4. В рамках реализации государственной программы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

1390

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
2.1.	Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано мнимуществу в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161 «О содействии развитию жилищного строительства»	министерство	единац	150	86	цена земельного участка на аукционах сложилась выше по причине более сложной конфигурации земельных участков, соответственно требовалось большее вложение денежных средств из выделенных лимитов на проведение работ в рамках мероприятия	

#### 6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном году государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы на 2017 год, утвержденным распоряжением министерства имущественных отношений Архангельской области от 07 февраля 2017 года № 123-р.

Программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации.

Перевыполнение плана по мероприятию определения целевых функций для объектов государственной казны обусловлено принятием в казну 17 объектов с определенной целевой функцией для включения их

в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области (планировалось определить целевую функцию для 7 объектов).

Целевой показатель «Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» превысил плановое значение на 20,5 процента в связи с увеличением количества обращений о формировании участков на аукцион (фактически кадастровые работы проведены в отношении 241 земельного участка, планировалось – 200).

В рамках проведенной работы по оказанию информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления при плановом показателе 15 000 запросов фактически ГБУ «БТИ» представлена информация по 19 356 запросам (15 000 запросов – за счет выполнения государственного задания, 4356 – из средств ГБУ «БТИ», полученных от приносящей доход деятельности). Фактически государственное задание выполнено на 129 процентов, что обусловлено возросшим количеством запросов из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в апреле–мае 2017 года до 5300 (при обычном количестве 1500).

По мероприятию «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано министерству имущественных отношений Архангельской области в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» фактически сформировано и поставлено на государственный учет 86 земельных участков. В связи с тем, что данные участки имеют более сложную конфигурацию, а также большие по площади, соответственно, потребовалось большего вложения денежных средств из выделенных лимитов на проведение работ в рамках мероприятия (планировалось поставить на учет 150 земельных участков).

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2017 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 92 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)												освоено
		всего												
		в том числе по источникам												
		федеральный бюджет			областной бюджет			бюджеты муниципальных образований Архангельской области			внебюджетные источники			
план на год	кассовые расходы	про-центов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1. Привлечение независимых директоров к управлению организациями с государственным участием	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. Совершенствование системы учета государственного имущества (наполнение электронных баз реестра государственного имущества Архангельской области новыми сведениями об объектах недвижимости)	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7. Оценка государственного имущества	министерство	16,0	16,0	100	-	-	16,0	16,0	-	-	-	-	16,0
1.9. Приватизация государственного имущества, в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозируемым планом приватизации государственного имущества	министерство	536,1	528,6	98,6	-	-	536,1	528,6	-	-	-	-	528,6
2.1. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков для регистрации права государственной собственности, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, право распоряжения которыми передано муниципалитету в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2018 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»	министерство	1136,4	1096,7	96,5	-	-	1136,4	1096,7	-	-	-	-	1096,7

1592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и для иных целей	министерство	919,7	885,5	96,3	-	-	919,7	885,5	-	-	-	-	885,5
2.3. Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях предоставления на аукционах и для иных целей	министерство	130,2	121,1	93,0	-	-	130,2	121,1	-	-	-	-	121,1
2.4. Создание геоинформационной системы «Земля»	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	12 391,0	9200	74,2	-	-	12 391,0	9200	-	-	-	-	9 200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.7. Услуги по размещению в официальных изданиях средств массовой информации муниципальных образований Архангельской области публикаций о проведении аукционов о продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков, извещений о предоставлении земельных участков	министерство	194,0	32,4	16,7	-	-	194,0	32,4	-	-	-	-	32,4
3.3. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости	министерство	5013,2	5013,2	100	-	-	5013,2	5013,2	-	-	-	-	5013,2
3.4. Проведение обследования объектов недвижимости организаций для включения (исключения) в перечень недвижимого имущества	министерство	1017,5	1017,5	100	-	-	1017,5	1017,5	-	-	-	-	1017,5

1393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.5. Комплектование архива государственного технического учета и технической инвентаризации	министерство	8960,9	8960,9	100	-	-	8960,9	8960,9	-	-	-	-	8960,9
3.6. Оказание информационных услуг на основе архивных документов по тематическим запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления	министерство	5688,1	5688,1	100	-	-	5688,1	5688,1	-	-	-	-	5688,1
4.1. Осуществление функций в сфере имущественно-земельных отношений	министерство	46815,8	46763,3	99,9	-	-	46815,8	46763,3	-	-	-	-	46763,3
Итого по подпрограмме													
Всего по государственной программе		82818,9	79323,3	95,8	-	-	82818,9	79323,3	-	-	-	-	79323,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие имущественно-земельных  
отношений Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя*	
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя (процентов)		плановое на текущий год
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Доля объектов управления государственным имуществом, для которых определена целевая функция в том числе:  
1) унитарных предприятий

министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – министерство)  
процентов  
100 100 100 100 100 -

1304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2) организации с участием государства			100	100	100	100	100	100	
3) объекты государственной казны			78	97	86	97	112,79	93	в 2017 году планировалось определить целевую функцию для 7 объектов. По факту целевая функция определена для 17 объектов. Это обусловлено принятием в казну 17 объектов с определенной целевой функцией для включения их в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области
2. Доля объектов недвижимого государственного имущества, учтенных в реестре государственного имущества, от общего числа выявленных в отчетном году и подлежащих учету объектов	минимум	процентов	100	60	70	70	100	75	
3. Процент ежегодного сокращения количества организаций с участием государства (в том числе за счет уменьшения размера пакета акций) по отношению к предыдущему году	минимум	процентов	2	10	50	30	60	-	в течение 2017 года из реестра государственного имущества Архангельской области исключено 6 акционерных обществ, что составило 30 процентов при плановом значении 10 процентов
4. Процент ежегодного сокращения количества унитарных предприятий по отношению к предыдущему году	минимум	процентов	-	-	40	40	100	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Доля земельных участков, зарегистрированных в государственную собственность, по отношению к общему количеству земельных участков, на которые у Архангельской области возникает право государственной собственности	минимум	процентов	82	87,6	94	94	100	96	
6. Количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	минимум	единиц	374	309	200	241	120,5	200	увеличение числа земельных участков связано с увеличением количества обращений о формировании участков на аукцион
в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей			116	100	100	100	100	100	
9. Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от приватизации	минимум	процентов	17,1	64,2	100	96,8	96,8	100	
10. Процент объектов недвижимости организаций, исследованных с целью установления вида фактического использования объекта от числа объектов недвижимости, по которым запланировано провести обследование	минимум	процентов	-	-	100	100	100	100	

1395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Количество городских округов, городских поселений, муниципальных районов, охваченных геоинформационной системой «Земля»	министерство связи и информационных технологий	единиц	-	-	2	2	100	-	
12. Процент рассмотренных обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления о предоставлении информации из архива государственного технического учета и технической инвентаризации от числа поступивших	минимум	процентов	-	-	100	100	100	100	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Развитие имущественно-земельных  
отношений Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

ОЦЕНКА  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ШЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>п</sub> ) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>ин</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>итп</sub> ) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2)	Примечание
1. Министерство имущественных отношений Архангельской области	0,93	0,97	1	95,9	-	-	-	
2. Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	1	1	0,74	97,4	-	-	-	
В целом по государственной программе					96,1	75,5	92,0	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

РРК





**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 21 мая 2018 г. № 190-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Управление государственными финансами  
и государственным долгом Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства финансов Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Министерству финансов Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) в целях выполнения условий соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации:

принимать меры по снижению долговой нагрузки на областной бюджет в 2018 – 2020 годах;

до 13 июня 2018 года подготовить проект изменений в областной закон от 15 декабря 2017 года № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающий в том числе направление в 2018 году прогнозируемых дополнительных доходов на замещение рыночных заимствований для обеспечения по итогам 2018 года снижения уровня государственного долга Архангельской области до уровня не выше 78 процентов от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

обеспечить выполнение по итогам 2018 года обязательств Архангельской области, предусмотренных в соглашениях с Министерством финансов Российской Федерации, в том числе по росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области и выполнению совместно с исполнительными органами государственной власти Архангельской области программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 21 марта 2017 года № 125-пп;

3) до 1 ноября 2018 года актуализировать показатели оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета, а также Порядок проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства финансов Архангельской области от 27 апреля 2017 года № 61-рф, с целью повышения объективности оценки финансового менеджмента;

4) начиная с 2018 года осуществлять ежемесячный мониторинг реализации соглашений, заключенных с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, и принимать необходимые меры по повышению финансовой дисциплины органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

5) в целях дальнейшего развития автоматизации бюджетного процесса обеспечить совместно с министерством связи и информационных технологий Архангельской области выполнение календарного плана проекта создания «облачного» сервиса по автоматизации (централизации) бюджетного, бухгалтерского и налогового учета в органах государственной власти Архангельской области, иных государственных органах Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области;

6) в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) областного бюджета организовать начиная с 2018 года размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря

190

2016 года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
председателя Правительства  
Архангельской области **Е.В. Прокопьева**



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 21 мая 2018 г. № 190-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Управление государственными**  
**финансами и государственным долгом Архангельской области**  
**(2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 474-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий.

В рамках подпрограммы обеспечены нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства, организация процесса планирования областного бюджета, организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности, доступность информации о формировании и исполнении областного бюджета, проведение оценки качества управления финансами, осуществляется деятельность министерства финансов Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета.

Подготовлены проекты следующих нормативных правовых актов Архангельской области:

областной закон от 10 июля 2017 года № 539-36-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы»;

областные законы «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» –

1998

от 16 февраля 2017 года № 514-32-ОЗ, от 24 марта 2017 года № 520-33-ОЗ, от 24 апреля 2017 № 527-34-ОЗ, от 05 июня 2017 № 535-35-ОЗ, от 10 июля 2017 года № 543-36-ОЗ, от 09 октября 2017 № 553-37-ОЗ, от 20 ноября 2017 года № 579-39-ОЗ, от 15 декабря 2017 года № 580-40-ОЗ;

областной закон от 10 июля 2017 года № 542-36-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»;

областной закон от 15 декабря 2017 года № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

постановление Правительства Архангельской области от 13 октября 2017 года № 405-пп «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Архангельской области, софинансируемых за счет средств областного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 606-пп «О мерах по реализации областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

распоряжение Правительства Архангельской области от 19 сентября 2017 года № 380-рп «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области на 2018 год и на среднесрочную перспективу»;

распоряжения Правительства Архангельской области «О внесении изменений в бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года» – от 31 января 2017 года № 32-рп, от 14 февраля 2017 года № 41-рп;

распоряжение Правительства Архангельской области от 30 мая 2017 года № 192-рп «О разработке проекта областного закона “Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 13 октября 2017 года № 33-пф «Об утверждении отдельных показателей для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 09 февраля 2017 года № 7-пф «Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование вопросов местного значения»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 30 ноября 2017 года № 36-пф «Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии на оздоровление муниципальных финансов»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 28 августа 2017 года № 26-пф «Об утверждении формы отчета о выполнении заключенных на 2017 год соглашений с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий из федерального бюджета»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 02 августа 2017 года № 23-пф «Об утверждении формы Соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 28 декабря 2017 года № 46-пф «О внесении изменений в порядки, регулирующие особенности бюджетного процесса Архангельской области»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 25 августа 2017 года № 25-пф «О внесении изменений и дополнений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета»;

постановление министерства финансов Архангельской области от 14 февраля 2017 года № 9-пф «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Архангельской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)»;

постановления министерства финансов Архангельской области «О внесении изменений и дополнений в отдельные порядки, регулирующие особенности бюджетного процесса» – от 09 января 2017 года № 1-пф, от 07 февраля 2017 года № 5-пф, от 28 декабря 2017 года № 46-пф;

постановления министерства финансов Архангельской области «О внесении изменений в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования» – от 19 января 2017 года № 2-пф, от 27 января 2017 года № 4-пф, от 17 февраля 2017 года № 11-пф, от 13 марта 2017 года № 14-пф, от 03 мая 2017 года № 17-пф, от 02 июня 2017 года № 21-пф, от 22 августа 2017 года № 24-пф, от 29 сентября 2017 года № 32-пф, от 21 ноября 2017 года № 35-пф, от 22 декабря 2017 года № 43-пф.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений» подготовлены следующие проекты:

постановление Правительства Архангельской области от 21 марта 2017 года № 125-пп «О программе оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы»;

изменения в программу оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 21 марта 2017 года № 125-пп, предусматривающие корректировку программы оптимизации в соответствии с рекомендациями, представленными в Правительство Архангельской области Министерством

финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) письмами от 14 апреля 2017 года № 06-03-05/24/22560 и от 25 мая 2017 года № 06-03-05/24/32239 (с планом мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета, являющимся приложением к программе оптимизации). В соответствии с рекомендациями Минфина России программа оптимизации дополнена планом мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

план мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);

план по отмене с 1 января 2018 года установленных Архангельской областью расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Подготовлены сценарные условия для расчета потребности средств областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Сформирован и представлен в Минфин России реестр расходных обязательств Архангельской области в срок, установленный Минфином России.

Сформированы и представлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Российской Федерации с использованием системы «Электронный бюджет: учет и отчетность» 12 месячных отчетов об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2017 год, а также годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2016 год в сроки, установленные приказом Федерального Казначейства от 02 декабря 2016 года № 29н «О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления за 2016 год, месячной и квартальной отчетности в 2017 году».

Осуществлялось размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартальной информации о численности и расходах на содержание органов государственной власти и государственных учреждений Архангельской области, ежемесячной информации об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области, о ходе мобилизации налоговых и неналоговых доходов, о государственном долге.

В рамках проведения оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета (далее – оценка качества управления финансами):

распоряжением министерства финансов Архангельской области от 09 февраля 2017 года № 16-рф внесены изменения в распоряжение министерства финансов Архангельской области от 27 января 2012 года № 7-рф «Об утверждении показателей для оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета»;

отчет о результатах оценки качества управления финансами представлен в Правительство Архангельской области одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;

рейтинг качества управления финансами размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам оценки качества управления финансами за 2017 год показатель, отражающий средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета, составил 3,63 балла.

В рамках формирования проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

сформирован проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с использованием программного комплекса «Хранилище-КС»;

проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с документами и материалами, предусмотренными областным законом от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», представлен в Архангельское областное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области, и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

проведены публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Правительством Архангельской области утверждены отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года, осуществлено их размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год.

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год.

11/11/17

Составлены и утверждены сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2018–2020 годы и кассовый план областного бюджета на 2018 год.

Подготовлены и размещены на сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационные материалы «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год и по областному бюджету на 2017 год.

Исполнены на 102,5 процента годовые плановые назначения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 168 760,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 30 413,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 138 347,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 167 322,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 30 395,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 136 926,9 тыс. рублей.

Из средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, экономия составила 1438,1 тыс. рублей, из них:

9,5 тыс. рублей – по расходам министерства финансов Архангельской области на исполнение судебных актов в связи с отсутствием потребности;

343,6 тыс. рублей – по расходам министерства финансов Архангельской области на содержание государственных органов и обеспечение их функций и экономией при осуществлении государственных закупок в связи с отсутствием фактической потребности;

1085,0 тыс. рублей – по расходам министерства финансов Архангельской области на предоставление субвенций муниципальным образованиям Архангельской области в связи с передачей межбюджетных трансфертов в местные бюджеты в объеме необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств местных бюджетов, в том числе:

17,5 тыс. рублей – на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

13,1 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

1054,4 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений.

3. В 2017 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не осуществлялось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о намерениях по долевному участию в финансировании программных мероприятий не заключались.

5. В отчетном периоде нарушений плана реализации мероприятий подпрограммы не зафиксировано.

## Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 4 мероприятий, предусматривающих в том числе проведение операций по управлению государственным долгом Архангельской области, осуществление государственных заимствований Архангельской области с учетом планируемых кассовых разрывов и своевременное обслуживание долговых обязательств.

В отчетном периоде обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Архангельской области, а также разработаны и утверждены областным законом от 15 декабря 2017 года № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» программа государственных внутренних заимствований Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и программа государственных гарантий Архангельской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В связи с невыполнением условий соглашений с Минфином России о предоставлении в 2015 – 2016 годах бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области в целях погашения долговых обязательств субъекта по бюджетным кредитам, а также кредитам, полученным от кредитных организаций (далее – соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов), 30 июня 2017 года осуществлен досрочный возврат бюджетных кредитов в федеральный бюджет в общем объеме 12 324 723,0 тыс. рублей. Указанные средства изысканы за счет привлечения банковских кредитов.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 06 июня 2017 года № 4) Архангельской области рефинансировано 50 процентов от бюджетных кредитов, досрочно погашенных в результате однократного нарушения условий соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов.

В результате по соглашению с Минфином России от 03 августа 2017 года № 01-01-06/06-214 бюджету Архангельской области из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области в размере 5 076 484,0 тыс. рублей на погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации со сроками возврата в 2018 году – 2 030 594,0 тыс. рублей и в 2019 году – 3 045 890,0 тыс. рублей и взиманием платы за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых.

Кроме того, Архангельской области предоставлялись бюджетные кредиты:

согласно решению трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 13 апреля 2017 года и в соответствии с соглашением с Минфином России от 22 августа 2017 года № 01-01-06/06-222 бюджету

Архангельской области из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области в размере 5 799 392,0 тыс. рублей на погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации со сроками возврата в 2021 году – 2 319 757,0 тыс. рублей и в 2022 году – 3 479 635,0 тыс. рублей и взиманием платы за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых;

согласно решению трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 10 ноября 2017 года и в соответствии с соглашением с Минфином России от 21 декабря 2017 года № 01-01-06/06-361 бюджету Архангельской области из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области в размере 373 607,0 тыс. рублей на погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации со сроками возврата в 2018 и 2019 годах – по 74 721,4 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах – по 112 082,1 тыс. рублей и взиманием платы за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых.

Таким образом, Архангельская область в 2017 году получила 11 249 483,0 тыс. рублей в виде бюджетных кредитов.

По итогам 2017 года параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Государственный долг Архангельской области на 1 января 2018 года составил 40,9 млрд. рублей при утвержденном верхнем пределе в сумме 42,0 млрд. рублей. По сравнению с 1 января 2017 года объем долговых обязательств сократился на 0,1 млрд. рублей, или 0,2 процента. Впервые с 2008 года государственный долг области незначительно, но уменьшился по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено направлением дополнительно полученных в 2017 году доходов на замещение рыночных заимствований.

В структуре государственного долга доля долговых обязательств по кредитам кредитных организаций в общем объеме долговых обязательств Архангельской области по итогам 2017 года составила 63 процента, что на 13 процентных пунктов больше, чем в 2016 году. Данный рост обусловлен досрочным возвратом бюджетных кредитов.

Необходимо отметить, что в декабре 2017 года между Архангельской областью и Минфином России были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие с 1 января 2018 года на 7 лет реструктуризацию бюджетных кредитов на общую сумму 11,5 млрд. рублей, что позволит оптимизировать структуру государственного долга и расходы на его обслуживание.

На постоянном контроле находились сроки и условия выполнения обязательств по договору с Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по соглашениям с Минфином России, кредитным договорам с банками, договорам о предоставлении государственных гарантий Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 1 601 513,8 тыс. рублей, из них за отчетный период израсходовано 1 595 961,9 тыс. рублей. Экономия по сравнению с уточненными плановыми назначениями в сумме 5551,9 тыс. рублей, образовавшаяся по итогам исполнения областного бюджета за 2017 год, связана с оперативным управлением государственным долгом Архангельской области.

Благодаря активной работе по управлению государственным долгом в 2017 году (использование краткосрочных казначейских кредитов, использование временно свободных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства, использование возобновляемых кредитных линий, проведение работы по снижению процентных ставок), бюджетный эффект (экономия) по сравнению с использованием коммерческих кредитов составил 1 128,5 млн. рублей.

В то же время расходы на обслуживание государственного долга увеличились по сравнению с 2016 годом на 476 081,2 тыс. рублей или 42,5 процента. Рост расходов обусловлен досрочным возвратом бюджетных кредитов в связи с невыполнением Архангельской областью в 2016 году условий соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов и, соответственно, замещением их более «дорогими» коммерческими кредитами. Кроме того, рост расходов связан с увеличением средней процентной ставки по привлекаемым коммерческим кредитам в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 1,04 процентных пункта.

3. В 2017 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не осуществлялось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о намерениях по долевному участию в финансировании программных мероприятий не заключались.

5. В отчетном периоде нарушений плана реализации мероприятий подпрограммы не зафиксировано.

### **Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 6 мероприятий, были достигнуты следующие результаты:

проведен сбор и анализ предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Архангельской области;

подготовлен проект методики распределения субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2018 год;

проведен расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на софинансирование вопросов местного значения на 2018 год;

проведено согласование замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц на 2018 год;

осуществлялся расчет дотаций муниципальным образованиям Архангельской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляемых в 2017 году;

ежемесячно размещалась на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация об исполнении местных бюджетов.

Кроме того, в рамках подпрограммы сформирован рейтинг муниципальных образований Архангельской области по результатам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области за 2016 год, а также обеспечено своевременное перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, субсидий на софинансирование вопросов местного значения, субсидий на оздоровление муниципальных финансов и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 471 676,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 148 758,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 170 728,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 152 190,6 тыс. рублей (сумма, в которой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Архангельской области были заменены для городских округов Архангельской области дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц).

За отчетный период израсходовано 3 469 728,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 148 758 тыс. рублей;

областного бюджета – 3 170 561,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 150 409,0 тыс. рублей (сумма фактически полученных в бюджеты городских округов Архангельской области доходов по дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц).

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 (в части предоставления бюджету муниципального образования «Мирный» дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований).

4. В рамках реализации подпрограммы продолжает действовать Соглашение от 30 мая 2013 года № 01-01-06/06-146 об эффективном использовании указанных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Архангельской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования Мирный, заключенное между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Архангельской области и муниципальным образованием «Мирный».

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы в соответствии с областным законом от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, получающими дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидии на софинансирование вопросов местного значения и субсидии на оздоровление муниципальных финансов, заключены соглашения о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов.

Информация об органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателей результативности использования средств федерального и областного бюджетов

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Причины недостижения показателей результативности, планируемый к возврату в областной бюджет объем средств
		плановое	фактическое		
1	2	3	4	5	6
<b>Субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на оздоровление муниципальных финансов</b>					
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	8 009,5	-	8 009,5
	Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	462,1	-	462,1
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»					
тыс. рублей	0,0	50,3	-	50,3	
Муниципальное образование «Коношский муниципальный район»					
тыс. рублей	0,0	1,3	-	1,3	

1	2	3	4	5	6
на 1 января 2018 года по следующим видам задолженности: по фонду оплаты труда; по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников; по иным выплатам, за исключением фонда оплаты труда; по социальному обеспечению и иным выплатам населению; по уплате налогов, сборов и иных платежей	Муниципальное образование «Котласский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	17 320,3	-	17 320,3
	Муниципальное образование «Ленский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	3,5	-	3,5
	Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	109,1	-	109,1
	Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	11 305,5	--	10 234,8
	Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район»				
	тыс. рублей	0,0	13 055,6	-	1 658,3
Снижение просроченной задолженности на 1 января 2018 года по сравнению с 1 октября 2017 года не менее чем на сумму предоставленной субсидии	Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»				
	тыс. рублей	58 036,0	45 842,9	79,0	12 193,1
	Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район»				
	тыс. рублей	8 505,0	5 517,5	64,9	2 987,5
	Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район»				
	тыс. рублей	22 675,0	22 308,4	98,4	366,6
	Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»				
	тыс. рублей	14 230,0	9 816,8	69,0	3 995,2
	Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район»				
	тыс. рублей	5 000,0	Выросла на 21 309,4	- 526,2	3 341,7
Муниципальное образование «Город Коржма»					
тыс. рублей	2 641,0	2 502,7	94,8	138,3	
<b>Субсидии на софинансирование вопросов местного значения</b>					
Неувеличение численности работников органов самоуправления по сравнению с данными на 1 января 2017 года, за исключением случаев передачи отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления поселений	Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»				
	Чел.	0	6	-	Увеличение штатной численности связано с переносом расходов и численности из разделов «Другие общегосударственные вопросы» (1 шт. ед. – работник архива и 0,5 шт. ед. уборщик), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (5 шт. ед. – работники единой диспетчерской службы) и «Национальная экономика» (7 шт. ед. –

1	2	3	4	5	6
					работники по землеустройству в структуре КУМИ). В то же время в соответствии с планом оптимизации расходов бюджета сокращено 7,5 шт. ед. Общая численность в целом по муниципальному образованию не увеличилась, переведенные должности не являются должностями муниципальной службы

\* Причины недостижения показателей результативности субсидий на оздоровление муниципальных финансов:

отсутствие должного уровня контроля со стороны уполномоченных органов муниципальных образований Архангельской области за исполнением условий соглашений, ненаправление доходов, полученных сверх прогноза министерства финансов Архангельской области, примененного при формировании межбюджетных отношений на 2017 год, на погашение просроченной кредиторской задолженности по вопросам местного значения;

неиспользование (неполное использование) органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области резервов по привлечению дополнительных кредитных ресурсов.

\*\* Причины недостижения показателей результативности субсидий на оздоровление муниципальных финансов:

отсутствие должного уровня контроля со стороны уполномоченных органов муниципальных образований Архангельской области за исполнением условий соглашений,

ненаправление доходов, полученных сверх прогноза министерства финансов Архангельской области, примененного при формировании межбюджетных отношений на 2017 год, на погашение просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам;

неиспользование (неполное использование) органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области резервов по привлечению дополнительных кредитных ресурсов.

5. В отчетном периоде нарушений плана реализации мероприятий подпрограммы не зафиксировано.

#### Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

1. За 2017 год в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий. Проведено 59 ревизий и проверок внутреннего государственного финансового контроля, в том числе 39 плановых, 14 внеплановых и 6 встречных проверок.



По результатам проведения контрольных мероприятий составлено 56 актов и 4 справки. По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок, проведенных контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области, в целях устранения выявленных нарушений объектам финансового контроля направлено 8 предписаний и 35 представлений (в том числе 4 представления – по результатам рассмотрения акта ревизии, проведенной министерством культуры Архангельской области и министерством связи и информационных технологий Архангельской области), 14 писем направлено главным распорядителям средств областного бюджета. В 2016 году проведено 96 контрольных мероприятий, объектам финансового контроля направлено 4 предписания и 45 представлений.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2017 год проведено 34 проверки, в том числе 24 плановые и 10 внеплановых. По результатам контрольных мероприятий выдано 14 предписаний. В 2016 году проведено 45 проверок и выдано 21 предписание.

#### 2. Использование объемов привлеченных средств.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 24 636,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 24 378,8 тыс. рублей.

Не израсходовано 257,8 тыс. рублей, из них:

184,9 тыс. рублей – по виду расходов «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» – экономия по командировочным расходам и компенсации по оплате проезда к месту проведения отпуска;

70,8 тыс. рублей – экономия по начислениям на выплаты по оплате труда;

0,1 тыс. рублей – экономия по закупкам;

2,0 тыс. рублей – экономия по уплате госпошлины за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

3. В 2017 году участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не осуществлялось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области о намерениях по долевному участию в финансировании программных мероприятий не заключались.

5. В отчетном периоде нарушений плана реализации мероприятий подпрограммы не зафиксировано.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В отчетном периоде министерством финансов Архангельской области было обеспечено своевременное финансирование мероприятий государственной

программы за счет средств областного бюджета, а также соблюдение в ходе реализации государственной программы требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации и достижение установленных показателей:

показатель «Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета» по итогам 2017 года не достиг запланированного государственной программой уровня (3,63 балла при запланированных 3,8 балла). На итоговый показатель оказали влияние низкая оценка точности прогнозирования поступления доходов администраторами неналоговых доходов и наличие задолженности по администрируемым неналоговым платежам;

показатель «Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области» за 2016 год не достиг установленного значения (0,59 балла при плановом значении 0,63). Причинами недостижения планового значения данного показателя являются:

изменение в 2017 году методики проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области в части повышения влияния на общий индекс значений показателей по соблюдению требований федерального законодательства к правовому обеспечению бюджетного процесса и повышению качества финансового менеджмента;

общее снижение уровня финансового менеджмента в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, а именно: несоблюдение уровня дефицита местного бюджета, рост просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области в 2016 году, использование средств областного бюджета классифицированных как израсходованные нецелевым образом и подлежащих в бесспорном порядке взысканию с местного бюджета.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2017 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год (приложение № 2 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 96,4 балла. Эффективность реализации государственной программы в 2017 году признана высокой.

**II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области  
«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» в 2017 году**

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		осново
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Подпрограмма №1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»</b>													
1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства	министерство финансов Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Организация процесса планирования областного бюджета	министерство финансов Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности	министерство финансов Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении областного бюджета и качества управления финансами	министерство финансов Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Оценка качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета	министерство финансов Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса	министерство финансов Архангельской области	6 966,7	6 966,6	100,0	0,0	0,0	6 966,7	6 966,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 966,6
4.1. Исполнение судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации	министерство финансов Архангельской области	16 166,1	16 156,6	99,9	0,0	0,0	16 166,1	16 156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16 156,6
5.1. Обеспечение деятельности министерства финансов как ответственного исполнителя государственной программы	министерство финансов Архангельской области	57 726,6	57 383,1	99,4	0,0	0,0	57 726,6	57 383,1	0,0	0,0	0,0	0,0	57 383,1
5.2. Обеспечение деятельности министерства финансов как главного администратора расходов областного бюджета	министерство финансов Архангельской области	87 901,4	86 816,4	98,8	30 413,3	30 395,8	57 488,1	56 420,6	0,0	0,0	0,0	0,0	86 816,4
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>168 760,8</b>	<b>167 322,7</b>	<b>99,1</b>	<b>30 413,3</b>	<b>30 395,8</b>	<b>138 347,5</b>	<b>136 926,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167 322,7</b>
<b>Подпрограмма №2 «Управление государственным долгом Архангельской области»</b>													
1.1. Совершенствование планирования объема и структуры государственного долга Архангельской области, в том числе государственных гарантий Архангельской области	министерство финансов Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Своевременное погашение долговых обязательств Архангельской области и исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Архангельской области	министерство финансов Архангельской области	1 601 513,8	1 595 961,9	99,7	0,0	0,0	1 601 513,8	1 595 961,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 595 961,9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной инспекции как ответственного исполнителя подпрограммы № 4	контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области	24 636,6	24 378,8	99,0	0,0	0,0	24 636,6	24 378,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24 378,8
Итого по подпрограмме		24 636,6	24 378,8	99,0	0,0	0,0	24 636,6	24 378,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24 378,8
Всего по государственной программе		5 266 580,0	5 257 391,7	99,8	179 171,3	179 153,8	4 935 226,1	4 927 828,9	0,0	0,0	152 190,6	150 409,0	5 257 391,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Управление  
государственными финансами  
и государственным долгом  
Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)» по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство финансов Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановый, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)»

1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ Архангельской области, в общем объеме расходов областного бюджета	министерство финансов Архангельской области (далее – министерство финансов)	процентов	98,4	98,7	95,0	98,8	104,0	95,0	
--	---	-----------	------	------	------	------	-------	------	--

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Отношение дефицита областного бюджета к предельному размеру дефицита, рассчитанному в соответствии с Соглашением от 11 апреля 2016 года № 01-01-06/06-70 о предоставлении бюджета Архангельской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области	министерство финансов	процентов	-	42,1	100,0	13,9	719,4	100,0	дефицит областного бюджета, фактически сложившийся по итогам 2017 года, значительно меньше объема дефицита, рассчитанного в соответствии с Соглашением от 11 апреля 2016 года № 01-01-06/06-70 о предоставлении бюджета Архангельской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Архангельской области, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы
4. Средний индекс качества управления финансами главных администраторов средств областного бюджета	министерство финансов	баллов	3,7	3,6	3,8	3,63	95,5	3,9	
5. Средний индекс качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области	министерство финансов	баллов	0,64	0,64	0,63	0,59	93,7	0,63	причинами недостижения планового показателя среднего индекса качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области за 2016 год являются: 1) изменение в 2017 году методики проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области в части повышения значения на общий индекс значений показателей по соблюдению требований федерального законодательства к правовому обеспечению бюджетного процесса и повышению качества финансового менеджмента; 2) общее снижение уровня финансового менеджмента в 2016 году по сравнению с предыдущим годом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»									
6. Представление проекта областного бюджета в Архангельское областное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством Архангельской области	министерство финансов	дата	10 ноября	15 ноября	15 октября	13 октября	100,0	15 октября	
7. Утверждение Правительством Архангельской области правовых актов о подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, мерах по реализации областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, методике распределения субсидий на софинансирование вопросов местного значения на очередной финансовый год (изменений в нее). Утверждение (актуализация) министерством финансов порядков, регулирующих особенности бюджетного процесса в Архангельской области	министерство финансов	да=1 нет=0	-	-	1,0	1,0	100,0	1,0	
8. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за отчетный год и по проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	министерство финансов	да=1 нет=0	-	-	1,0	1,0	100,0	1,0	
9. Доля главных администраторов средств областного бюджета, по которым проводится мониторинг качества управления финансами, в общем количестве главных администраторов средств областного бюджета	министерство финансов	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
10. Доля главных распорядителей средств областного бюджета (участников бюджетного процесса), предоставляющих данные в процессе формирования и исполнения областного бюджета с использованием программных комплексов для формирования и исполнения областного бюджета, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета	министерство финансов	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Доля сум судебных актов по искам к Архангельской области, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступающими на исполнение исполнительными документами	министерство финансов	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
12. Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам	министерство финансов	процентов	100,0	100,5	100,0	102,5	102,5	100,0	
13. Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета	министерство финансов	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
14. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по заработной плате получателей бюджетных средств	министерство финансов	рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
15. Отношение доведенных предельных объемов финансирования к утвержденному плану года по расходам, главным распорядителем по которым является министерство финансов	министерство финансов	процентов	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	
15.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, формируемой министерством финансов Архангельской области	министерство финансов	процентов	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области»										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16. Отношение объема государственного долга Архангельской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	министерство финансов	процентов	80,8	90,3	100,0	79,1	126,4	100,0		объем государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2017 года, значительно меньше предельного объема государственного долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы
17. Доля расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области в общем объеме расходов областного бюджета	министерство финансов	процентов	2,08	1,65	15,0	2,26	663,7	15,0		объем расходов на обслуживание государственного долга Архангельской области, фактически сложившийся по итогам 2017 года, значительно меньше предельного объема указанных расходов, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который предусмотрен в качестве индикатора государственной программы
18. Объем просроченных платежей по погашению государственного долга Архангельской области	министерство финансов	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
19. Объем просроченных платежей по обслуживанию государственного долга Архангельской области	министерство финансов	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»										
21. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для городских поселений (включая городские округа) Архангельской области	министерство финансов	рублей/чел.	-	263,9	263,9	263,9	100,0	263,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

0111

22. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений для сельских поселений Архангельской области	министерство финансов	рублей/млн.	-	179,5	179,5	179,5	100,0	179,5
23. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Архангельской области	министерство финансов	коэффициент	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0
24. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по выплатам заработной платы получателям средств местных бюджетов (по состоянию на конец года)	министерство финансов	рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

26. Объем проверенных бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников	контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области Служба контрольно-ревизионная инспекция	млрд. рублей	13,3	16,2	7,5	10,1	135,0	8,0	увеличение объема проверенных средств связано с проведением большого количества выездных проверок по поручениям Губернатора Архангельской области, а также в соответствии с требованиями правоохранительных органов Архангельской области
27. Соотношение количества принятых решений по фактам бюджетных нарушений к общему количеству установленных фактов бюджетных нарушений	контрольно-ревизионная инспекция	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
28. Соотношение количества поступивших обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и общего количества решений принятых по фактам обращений	контрольно-ревизионная инспекция	процентов	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области «Управление  
государственными финансами  
и государственным долгом Архангельской  
области (2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Управление  
государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ЦЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1) (гр.2*15+ гр.3*5+гр.4*10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР1 <sub>ин</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (К)	Итоговая оценка эффективности реализации государственной программы (КР1-гр) (гр.6*0,8+гр.7*0,2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Министерство финансов Архангельской области	1,0	0,99	1,0	99,5	-	-	-
2. Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области	1,0	0,91	0,99	95,0	-	-	-
В целом по государственной программе					99,5	84,0	96,4

Эффективность реализации государственной программы – высокая.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 08 мая 2018 г. № 147-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Эффективное государственное управление  
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 477-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 477-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году высокой.

3. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году;

2) до 1 июня 2018 года осуществить корректировку целевых показателей подпрограмм государственной программы;

3) обеспечить в 2018 году реализацию приоритетного проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях».

4. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области:

1) принять меры для достижения в 2018 году планового значения целевого показателя государственной программы «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на уровне 70 процентов;

2) до 18 мая 2018 года обеспечить внесение изменений в государственную программу в отношении подпрограммы № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональных центров» и подпрограммы № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области» в части:

а) дополнения мероприятиями, отражающими приоритетные направления деятельности, установленные в государственных программах Российской Федерации, а также в соответствующих планах («дорожных картах») Российской Федерации и планах («дорожных картах») Архангельской области, в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти;

б) корректировки наименований, плановых значений и приведения в соответствие с задачами государственной программы отдельных целевых показателей;

3) до 15 июня 2018 года утвердить план мероприятий по обеспечению требований, установленных статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) до 25 декабря 2018 года обеспечить разработку и внедрение интегрированной региональной информационно-аналитической системы;

5) до 31 декабря 2018 года:

а) осуществить модернизацию автоматизированной информационной системы многофункционального центра (далее – АИС МФЦ) и обеспечить ее подключение к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов в целях организации взаимодействия в электронной форме в части предоставления государственных услуг;

б) обеспечить подключение АИС МФЦ к автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров.

5. Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 18 мая 2018 года обеспечить внесение изменений в государственную программу в части корректировки наименований, плановых значений и приведения в соответствие с задачами государственной программы отдельных целевых показателей подпрограммы № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области».



6. Агентству стратегических разработок Архангельской области:

1) до 18 мая 2018 года обеспечить внесение изменений в государственную программу в части дополнения подпрограммы № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области» целевыми показателями, отражающими развитие и эффективность использования автоматизированной информационной системы «Управление проектной деятельностью Архангельской области» (далее – АИС УПД);

2) до 1 августа 2018 года обеспечить аттестацию АИС УПД на соответствие требованиям технической защиты информации;

3) до 1 сентября 2018 года обеспечить присвоение АИС УПД статуса государственной автоматизированной системы;

4) до 25 декабря 2018 года:

а) осуществить мониторинг и актуализацию нормативных правовых актов Архангельской области в сфере проектного управления в исполнительных органах государственной власти Архангельской области с учетом опыта реализации проектной деятельности в 2017 – 2018 годах;

б) разработать механизм формирования государственных программ Архангельской области на основе проектного подхода.

7. Агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области в течение 2018 года обеспечить конвертацию (перевод) в электронную форму не менее 1 500 000 записей актов гражданского состояния.

8. Агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области до 31 декабря 2018 года приобрести и обеспечить ввод в эксплуатацию специализированного программного обеспечения для организации ведомственных каналов связи передачи данных для 69 судебных участков Архангельской области.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области  
председатель Правительства  
Архангельской области  
А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 08 мая 2018 г. № 147-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году государственной программы**  
**Архангельской области «Эффективное государственное**  
**управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий государственной**  
**программы Архангельской области**

В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 477-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов**  
**государственной власти, иных государственных органов**  
**Архангельской области и органов местного самоуправления**  
**муниципальных образований Архангельской области»**

1. По итогам выполнения четырех мероприятий подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

270 человек обучены по 10 программам повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области;

133 человека обучены по четырем программам повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в Архангельской области и должности муниципальных служащих в Архангельской области;

28 человек прошли профессиональную переподготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 (далее – Президентская программа);

обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2017 год были предусмотрены бюджетные средства в размере 7425,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 965,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 6460,3 тыс. рублей.

Указанные средства израсходованы в полном объеме.

3. 21 февраля 2017 года было подписано Соглашение № 139-08-101 между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах.

Субсидия из средств федерального бюджета по Президентской программе предоставляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 (подпрограмма 7 «Кадры для инновационной экономики»).

4. В рамках подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушался.

**Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»**

1. По итогам выполнения одного мероприятия подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

по состоянию на 31 декабря 2017 года доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области обеспечен 98,1 процента граждан;

действуют 30 отделений государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ МФЦ) на 192 окна приема документов, а также территориально обособленных структурных подразделений на 99 окон приема документов.

2. Для реализации мероприятия подпрограммы на 2017 год были предусмотрены 221 213,2 тыс. рублей областного бюджета.

Кассовые расходы составляют 221 213,2 тыс. рублей.

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде план реализации мероприятий подпрограммы не нарушался.

**Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»**

1. По итогам выполнения трех мероприятий подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

сформировано и согласовано с участниками информационного взаимодействия техническое задание на создание и внедрение информационно-аналитической системы Архангельской области – подсистемы ситуационного центра Губернатора Архангельской области (далее – Система), проведены закупочные процедуры;

сформировано и согласовано техническое задание на создание интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области, проведены закупочные процедуры, заключен государственный контракт;

сформировано и согласовано техническое задание на создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности на территории Архангельской области, заключен государственный контракт;

обеспечено выполнение полномочий государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» и обеспечено функционирование 32 государственных информационных систем Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрено 111 401,7 тыс. рублей областного бюджета.

Кассовые расходы составляют 111 401,7 тыс. рублей.

В связи с недостижением показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением от 10 июня 2015 года № ОП-П8-10122 о предоставлении бюджету Архангельской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, заключенным между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области в рамках подпрограммы «Информационное государство (2011 – 2020 годы)» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» в 2017 году в доход федерального бюджета из областного бюджета возвращено 3355,6 тыс. рублей.

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Создание интегрированной региональной информационно-аналитической системы для целей прогнозирования, моделирования и проектирования сценарных вариантов развития региона	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и ИТ)	проведение закупочных процедур и заключение договора	30 июня 2017 года	после завершения судебных разбирательств	причиной нарушения плана реализации государственной программы стало нарушение процесс формирования, согласования и утверждения технического задания на создание Системы. В рамках работ по проектированию Системы требовалось согласование большого числа участников проекта	16 ноября 2017 года техническое задание согласовано участниками информационной деятельности. По результатам проведения закупочной процедуры 13 декабря 2017 года был объявлен победитель. Определен Арбитражный суд Архангельской области от 25 декабря 2017 года по делу № А05-17397/2017 запрещено совершать действия, направленные на заключение договора с победителем конкурса до вступления в законную силу решения суда по иску участника закупки, занявшего второе место. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 21 февраля 2018 года в удовлетворении исковых требований отказано. 14 марта 2018 года истцом была подана апелляционная жалоба.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Создание интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области и специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности на территории Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	министерство связи и ИТ	проведение закупочных процедур и заключение договора	30 июня 2017 года	5 октября 2017 года – интернет-портал для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области, 23 октября 2017 года – специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности на территории Архангельской области	длительный процесс формирования и согласования проектов технических заданий с участниками информационного взаимодействия (исполнительные органы государственной власти Архангельской области, акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области»)	Судебное заседание назначено на 14 мая 2018 года закупочные процедуры проведены, договоры на выполнение работ заключены

#### Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии Архангельской области»

1. По итогам выполнения девяти мероприятий подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты общим хронометражем 1662 минуты на телеканалах «Двина Космос» (общество с ограниченной ответственностью «Архангельское телевидение»), «Россия» (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье»), «АТК-Медиа» (общество с ограниченной ответственностью «АТК-Медиа»);

подготовлено и размещено 152 информационных сообщения на сайтах федеральных и региональных информационных агентств;

созданы и размещены информационные сообщения о социально-экономическом развитии Архангельской области продолжительностью 160 минут в региональном эфире федеральных радиопрограмм;

подготовлены и размещены 254,8 печатных полос формата А3 в федеральных и региональных печатных средствах массовой информации («Комсомольская правда», «Российская газета», «Правда Севера»). В периодических печатных изданиях (газеты муниципальных районов Архангельской области) была опубликована информация о социально-экономическом развитии Архангельской области и муниципальных районов Архангельской области, посвященная 80-летию со дня образования Архангельской области;

размещено три тематических проекта социальной информации на объектах наружной рекламы и с использованием системы видеозэкранов «Скрин ТВ», посвященных значимым событиям Архангельской области;

подготовлены и размещены 224,6 печатных полос формата А3 в периодической печатных средствах массовой информации по информированию о законодательской деятельности Архангельского областного Собрания депутатов;

проведено три медиа-мероприятия для представителей федеральных и региональных средств массовой информации;

обеспечена реализация четырех информационных проектов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

организовано четыре учебных семинара для 126 представителей региональных средств массовой информации, специализирующихся на освещении общественно-политических и социально-экономических вопросов;

направлены субсидии 19 государственным автономным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Количество опубликованных сообщений и материалов за 2017 год составило 4801,8 полос формата А3;

информация о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения Архангельской области представлена в периодическом печатном издании (журнале) «Двина», издаваемом государственным автономным учреждением Архангельской области «Издательский дом «Двина». Количество опубликованных страниц в журнале составило 448.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрено 59 421,4 тыс. рублей областного бюджета.

Израсходовано 59 370,3 тыс. рублей.

Не израсходовано 51,1 тыс. рублей, в том числе:

21,1 тыс. рублей – по мероприятию 1.1 (экономия средств в результате проведения конкурсных процедур);

30,0 тыс. рублей – по мероприятию 1.2 (ввиду смещения графика праздничных мероприятий, посвященных юбилею Архангельской области, одно мероприятие не было реализовано).

3. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принималось.

4. В рамках реализации подпрограммы с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения (договоры) не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации по следующим мероприятиям подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения	Плановое значение выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меря, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Производство и размещение информации в средствах массовой информации	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО)	количество размещенных информационных материалов на интернет-сайтах информационных агентств, единиц	170	152	сокращение количества информационных агентств	
1.2	Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы	администрация ГАО и ПАО	количество размещенных тематических проектов социальной рекламы, единиц	4	3	корректировка сроков проведения мероприятий с участием Губернатора Архангельской области, в соответствии с которыми были запланированы тематические проекты	
2.1	Организация и (или) участие в профессиональных журналистских конкурсах, форумах, конференциях, учебно-методических семинарах для представителей средств массовой информации	администрация ГАО и ПАО	количество участников профессиональных конкурсов, форумов, конференций, человек	150	126	снижение интереса к участию в ряде федеральных конкурсов со стороны представителей средств массовой информации	федеральные и региональные средства массовой информации информируются посредством рассылок о предстоящих конкурсах, конференциях, круглых столах, в которых могут принять участие

#### Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

1. По итогам выполнения 14 мероприятий подпрограммы в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

агентством записей актов гражданского состояния Архангельской области зарегистрировано 42 597 актов гражданского состояния;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления агентством записи актов гражданского состояния Архангельской области государственных услуг составил 98 процентов;

прошли повышение квалификации 20 мировых судей Архангельской области и 65 государственных гражданских служащих аппарата мировых судей Архангельской области;

прошли профессиональную переподготовку 7 мировых судей Архангельской области;

оказана бесплатная юридическая помощь определенным категориям граждан – всего зарегистрировано 2478 обращений;

проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства с участием 4103 граждан;

обеспечено функционирование аппарата администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, ее подведомственных учреждений, министерства связи и ИТ;

осуществлено внедрение автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее – АИС УПД): зарегистрированы работники администраций муниципальных образований Архангельской области и работники исполнительных органов государственной власти Архангельской области, загружены региональные проекты Архангельской области, загружены проектные заявки проектов, разрабатываемых в рамках проектной школы, проведено первичное обучение администраторов и пользователей АИС УПД Архангельской области;

проведены обучение и сертификация «ПМ Стандарт» государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области, а также муниципальных служащих в Архангельской области;

проведены обучение членов Правительства Архангельской области по стандарту PRINCE2 и сертификация на уровне Foundation и Practitioner;

проведено обучение по проектному управлению в рамках проектной школы Правительства Архангельской области «Команда развития Архангельской области – региональные проекты».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрены бюджетные средства в размере 956 908,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 95 069,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 861 838,9 тыс. рублей. Израсходовано 938 670,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 95 069,7 тыс. рублей; средства областного бюджета – 843 600,9 тыс. рублей.

Не израсходовано 18 238,0 тыс. рублей областного бюджета, в том числе: экономия бюджета в размере 1,0 тыс. рублей возникла в результате проведения закупочных процедур, сэкономленные средства были возвращены в областной бюджет:

2,7 тыс. рублей – в связи с тем, что были отменены командировки в г. Северодвинск и г. Новодвинск в декабре 2017 года;

0,8 тыс. рублей – экономия по налогам;

128,8 тыс. рублей – экономия расходов, связанных со служебными командировками и компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

17 095,1 тыс. рублей – несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту подрядчиком, несостоявшиеся конкурсные процедуры (аукционы), экономия по результатам проведенных конкурсных процедур закупок.

3. Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрена в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия; единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
4.4	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление»	администрация ГАО и ПАО	исполнение бюджета к утвержденному плану года, процентов	100	93,9	несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту подрядчиком, несостоявшиеся аукционы, экономия по результатам проведенных конкурсных процедур закупок	средства возвращены в областной бюджет

#### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» на 2017 год, утвержденным распоряжением администрации ГАО и ПАО от 17 февраля 2017 года № 16-р/од.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации и достижение плановых значений целевых показателей и показателей

11/17

реализации мероприятий:

1) в 2017 году значение целевого показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составило 66,2 процента (плановое значение – 60 процентов, степень достижения планового значения – 110,3 процента). На перевыполнение фактического значения целевого показателя в 2017 году оказало влияние то, что на авторизацию исключительно через единую систему идентификации и аутентификации были переведены многие сервисы (система электронных школьных дневников, электронная регистратура Архангельской области). По итогам 2017 года значение целевого показателя возросло более, чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом (с 30,5 до 66,2 процента);

2) по мероприятию «Создание интегрированной региональной информационно-аналитической системы для целей прогнозирования, моделирования и проектирования сценарных вариантов развития региона» в связи с высокой сложностью указанной системы в 2017 году было разработано только техническое задание на ее создание и проведены закупочные процедуры. Заключение государственного контракта с исполнителем работ отложено в связи с судебным разбирательством.

На реализацию мероприятия «Создание интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области и специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности на территории Архангельской области» оказал влияние длительный процесс формирования и согласования проектов технических заданий с участниками информационного взаимодействия (разработаны технические задания на создание порталов, проведены закупочные процедуры, заключены государственные контракты на выполнение работ);

3) на выполнение мероприятия, реализуемого департаментом прессы и информации администрации ГАО и ПАО, оказал влияние следующий фактор: в связи с уменьшением количества информационных агентств уменьшилось количество размещенных информационных материалов на сайтах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по мероприятию «Производство и размещение информации в средствах массовой информации» (152 вместо запланированных 170 сообщений);

4) причинами недостижения планового значения показателя результата реализации мероприятия «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» (плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 93,3 процента) послужили несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту подрячком, несостоявшиеся аукционы, экономия по результатам проведенных конкурсных процедур закупок;

5) в ходе реализации мероприятия по организации бесплатной юридической помощи, правовому просвещению населения на территории

Архангельской области целевой показатель по количеству граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, перевыполнен на 24 процента в связи с высокой потребностью граждан в получении бесплатной юридической помощи, правовом информировании и просвещении и увеличением количества случаев дистанционного оказания помощи и информирования по телефону и электронной почте;

6) в ходе реализации мероприятия по внедрению методов проектного управления целевой показатель по доле исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области, был перевыполнен на 29 процентов в связи с высоким уровнем заинтересованности в использовании проектного управления в своей деятельности исполнительными органами государственной власти Архангельской области (вовлечением в проектную деятельность 5 исполнительных органов государственной власти Архангельской области вместо запланированных 4).

По итогам 2017 года проектное управление использовали в своей работе 5 исполнительных органов государственной власти Архангельской области:

агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области;

министерство финансов Архангельской области;

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;

министерство культуры Архангельской области;

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2017 года, приведены в приложении № 2 к отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2017 года (приложение № 3 к отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 91,2 балла.

11/17

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей												освоено
		в том числе по источникам												
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники			
план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»</b>														
1.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области	администрация ГАО и ЦАО	913,5	913,5	100	0,0	0,0	913,5	913,5	0,0	0,0	0,0	0,0	913,5	
2.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в Архангельской области и должности муниципальных служащих в Архангельской области	администрация ГАО и ЦАО	326,6	326,6	100	0,0	0,0	326,6	326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	326,6	
5.1. Подготовка управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ	администрация ГАО и ЦАО	2044,9	2044,9	100	965,6	965,6	1079,3	1079,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2044,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр»	администрация ГАО и ЦАО	4140,9	4140,9	100	0,0	0,0	4140,9	4140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4140,9
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>7425,9</b>	<b>7425,9</b>	<b>100</b>	<b>965,6</b>	<b>965,6</b>	<b>6460,3</b>	<b>6460,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7425,9</b>
<b>Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно», в том числе на базе многофункциональных центров»</b>													
1.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно окно» в функционирующих многофункциональных центрах	министерство связи и ИТ	221213,2	221213,2	100	0,0	0,0	221213,2	221213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	262249,6
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>221213,2</b>	<b>221213,2</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>221213,2</b>	<b>221213,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>262249,6</b>
<b>Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»</b>													
2.3. Создание интегрированной региональной информационно-аналитической системы для целей прогнозирования, моделирования и проектирования сценарных вариантов развития региона	министерство связи и ИТ	20000,0	20000,0	100	0,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4. Создание интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области и специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности на территории Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	министерство связи и ИТ	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10/01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»	министерство связи и ИТ	91401,7	91401,7	100	0,0	0,0	91401,7	91401,7	0,0	0,0	0,0	0,0	86054,7
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>111401,7</b>	<b>111401,7</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111401,7</b>	<b>111401,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86054,7</b>
<b>Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии»</b>													
1.1. Производство и размещение информации в средствах массовой информации	администрация ГАО и ПАО	24388,7	24367,6	99,9	0,0	0,0	24388,7	24367,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24367,6
1.2. Размещение социальной информации на объектах наружной рекламы	администрация ГАО и ПАО	120	90	75	0,0	0,0	120	90	0,0	0,0	0,0	0,0	90
1.4. Реализация информационных проектов в сети «Интернет», в том числе создание интернет-ресурсов	администрация ГАО и ПАО	1700	1700	100	0,0	0,0	1700	1700	0,0	0,0	0,0	0,0	1700
1.5. Проведение медиа-мероприятий	администрация ГАО и ПАО	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Публикация отчетов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и информирование о законодательской деятельности депутатов	администрация ГАО и ПАО	2520	2520	100	0,0	0,0	2520	2520	0,0	0,0	0,0	0,0	2520
2.1. Организация и (или) участие в профессиональных журналистских конкурсах, форумах, конференциях, учебно-методических семинарах для представителей средств массовой информации	администрация ГАО и ПАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Освещение деятельности органов государственной власти	администрация ГАО и ПАО	29812,7	29812,7	100	0,0	0,0	29812,7	29812,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29812,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2. Осуществление издательской деятельности	администрация ГАО и ПАО	880	880	100	0,0	0,0	880	880	0,0	0,0	0,0	0,0	880
5.1. Обеспечение деятельности агентства по печати и СМИ	администрация ГАО и ПАО	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>59421,4</b>	<b>59370,3</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59421,4</b>	<b>59370,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59370,3</b>
<b>Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</b>													
1.1. Обеспечение деятельности агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области	агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	95069,7	95069,7	100	95069,7	95069,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95069,7
3.1. Повышение квалификации мировых судей Архангельской области по 72-часовой программе обучения	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области (далее – агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей)	267,7	267,7	100	0,0	0,0	267,7	267,7	0,0	0,0	0,0	0,0	267,7
3.2. Повышение квалификации государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области по 72-часовой программе обучения	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	657,5	657,4	100	0,0	0,0	657,5	657,4	0,0	0,0	0,0	0,0	657,4
3.3. Профессиональная подготовка мировых судей Архангельской области	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	389,5	389,5	100	0,0	0,0	389,5	389,5	0,0	0,0	0,0	0,0	389,5
3.4. Обеспечение деятельности мировых судей Архангельской области, агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	168 206,3	168 205,5	100	0,0	0,0	168 206,3	168 205,5	0,0	0,0	0,0	0,0	168205,5

1920



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.5. Обеспечение условий для функционирования судебных участков мировых судей Архангельской области в части расходов на услуги связи и содержание помещений	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	114 358,8	114 359,0	100	0,0	0,0	114 358,8	114 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114 359,0
4.1. Обеспечение деятельности администрации Губернатора и Правительства	администрация ГАО и ПАО	264 324,6	258 891,6	97,9	0,0	0,0	264 324,6	258 891,6	0,0	0,0	0,0	0,0	258 891,6
4.2. Обеспечение проведения индивидуальных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и заместителей Губернатора Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	17 856,3	17 813,1	99,8	0,0	0,0	17 856,3	17 813,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17 813,1
4.3. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Автотарк администрации Архангельской области»	администрация ГАО и ПАО	68859,3	67461,8	98	0,0	0,0	68 859,3	67 461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	67 461,8
4.4. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление»	администрация ГАО и ПАО	145 733,5	136 849,5	93,9	0,0	0,0	145 733,5	136 849,5	0,0	0,0	0,0	0,0	136 849,5
4.6. Обеспечение деятельности представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге	администрация ГАО и ПАО	39 956,6	38 618,6	96,7	0,0	0,0	39 956,6	38 618,6	0,0	0,0	0,0	0,0	38 618,6
5.1. Организация бесплатной юридической помощи, правовое просвещение, правовое информирование населения на территории Архангельской области	администрация ГАО и ПАО	5585,9	5583,2	99,9	0,0	0,0	5585,9	5583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5583,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1. Обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области	министерство связи и ИТ	23392,9	23264,1	99,4	0,0	0,0	23 501,0	23 264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23 435,7
7.1. Внедрение методов проектного управления													
1) создание функционирующей автоматизированной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области	агентство стратегических разработок Архангельской области	6950,0	5940,0	85	0,0	0,0	6950,0	5940	0,0	0,0	0,0	0,0	5940,0
2) организация и проведение обучения методам проектного управления	министерство образования и науки Архангельской области	5 300,0	5 300,0	100	0,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 300,0
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>956 908,6</b>	<b>938 670,6</b>	<b>98,1</b>	<b>95069,7</b>	<b>95069,7</b>	<b>861947,0</b>	<b>843 600,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>938 642,2</b>
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>1 356 370,8</b>	<b>1 338 081,7</b>	<b>98,7</b>	<b>96 035,3</b>	<b>96 035,3</b>	<b>1 260 443,6</b>	<b>1 242 046,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 353 942,7</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Эффективное государственное  
управление в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя					Объяснение отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя		
			фактические значения за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое значение за отчетный год	фактическое значение за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое значение на текущий год	
			2015 год	2016 год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»</b>										
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство связи и ИТ)	процентов	90,8	90	90	90,5	100,6	90		
2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	министерство связи и ИТ	процентов	81	95,2	90	98,1	109	90	отделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – отделения МФЦ) и их территориально обособленные структурные подразделения (далее – ТОСП МФЦ) создавались	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									в соответствии со схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденной Губернатором Архангельской области и согласованной Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – схема). В декабре 2016 года дополнительно по поручению Губернатора Архангельской области был создан МФЦ на о. Язы (г. Северодвинск) на 3 «окна», что повлияло на процент выполнения показателя
3. Доля граждан, имеющих возможность для получения информации о выполнении плановыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области	агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области с 2017 года – администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО)	процентов	90	90	90	90	100	90	
4. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме	министерство связи и ИТ	процентов	44,5	30,5	60	66,2	110,3	70	в 2017 году проведена значительная работа по модернизации сервисов электронного правительства (осуществлен перевод на авторизацию исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации популярных региональных сервисов (система электронных школьных дневников Дневник.ру, электронная регистрация Архангельской области (zday29.ru), произведен вывод услуг по регистрации актов гражданского состояния на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

1422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Численность подготовленных управленческих кадров в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Архангельской области по всем типам образовательных программ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах» (Президентская программа)	администрация ГАО и ПАО	человек	51	26	28	28	100	25	–

**Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала органов государственной власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»**

7. Численность лиц, замещающих государственные должности Архангельской области и должности государственных гражданских служащих Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование	администрация ГАО и ПАО	человек	368	300	266	270	101,5	283	
8. Численность лиц, замещающих муниципальные должности в Архангельской области, и должности муниципальных служащих Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование	администрация ГАО и ПАО	человек	120	150	120	133	110,8	210	отклонения обусловлены большим количеством заявок от муниципальных образований, в том числе нижегородского уровня. Количество слушателей выше нормативного (30 чел.) достигнуто по согласованию с исполнителями государственных контрактов без корректировки финансирования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Численность подготовленных управленческих кадров в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства в Архангельской области по всем типам образовательных программ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 (Президентская программа)	администрация ГАО и ПАО	человек	51	26	28	28	100	25	–

**Подпрограмма № 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров»**

13. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	министерство связи и ИТ	процентов	81	95,2	90	98,1	109	90	отделены МФЦ и ТОСП МФЦ создавались в соответствии со схемой. В декабре 2016 года дополнительно по поручению Губернатора Архангельской области был создан МФЦ на о. Яры (г. Северодвинск) на 3 «окна», что позволило на процент выполнения показателя
14. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	министерство связи и ИТ	минут	15	15	15	15	100	15	
15. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	министерство связи и ИТ	процентов	90,8	90	90	90,5	100,6	90	
16. Количество функционирующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (структурных подразделений многофункциональных центров), оснащенных автоматизированной информационной системой многофункционального центра	министерство связи и ИТ	единиц	26	30	30	30	100	30	

1022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»</b>									
17. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	министерство связи и ИТ	процентов	44,5	30,5	60	66,2	110,3	70	в 2017 году проведена значительная работа по модернизации сервисов электронного правительства (осуществлен перевод на авторизацию исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации государственных сервисов (система электронных школьных дневников Дневник.ру, электронная регистрация Архангельской области zday29.ru), проведен вывоз услуг по регистрации актов гражданского состояния на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций))
18. Доля сфер деятельности Правительства Архангельской области, оценочных системами поддержки принятия решений	министерство связи и ИТ	процентов	40	37	37	37	100	37	
19. Доля федеральных законов, в соответствии с которыми возможно использование выданных удостоверением центром Правительства Архангельской области электронных подписей, от общего числа федеральных законов, которые требуют использования электронной подписи	министерство связи и ИТ	процентов	10	10	10	10	100	10	
<b>Подпрограмма № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о социально-экономическом развитии»</b>									
20. Доля граждан, имеющих возможность для получения информации о выполнении полномочий исполнительными органами	администрация ГАО и ПАО	процентов	90	90	90	90	100	90	
21. Доля исполнительных органов, обеспечивающих не менее чем тремя каналами информирования населения о деятельности и принятых решениях по исполнению возложенных на них полномочий	администрация ГАО и ПАО	процентов	100	100	100	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Количество участников профессиональных конкурсов, форумов и конференций	администрация ГАО и ПАО	человек	150	160	150	126	84	150	снижение интереса к участию в ряде федеральных конкурсов со стороны представителей средств массовой информации
23. Количество информационных материалов	администрация ГАО и ПАО	полос формата А3	4518	4520	3812	4801,8	126	3812	уменьшение затрат на одну печатную полосу
24. Количество печатных страниц (материалов о культурном, нравственном, эстетическом развитии населения)	администрация ГАО и ПАО	штук	448	448	448	448	100	448	
<b>Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</b>									
28. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления органами записей актов гражданского состояния Архангельской области государственных услуг	агентство записей актов гражданского состояния Архангельской области (далее – агентство ЗАГС)	процентов	87	96	90	98	108	90	итого анкетирования граждан в территориальных отделах агентства ЗАГС
31. Количество мировых судей Архангельской области, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области (далее – агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей)	человек	20	16	20	20	100	20	
32. Количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	человек	65	51	65	65	100	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. Количество мировых судей Архангельской области, впервые назначенных на должность, прошедших профессиональную переподготовку	агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	человек	8	12	7	7	100	6	
34. Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, в том числе в труднодоступных районах	администрация ГАО и ПАО	человек	2446	2416	2000	2478	124	2100	высокая потребность граждан в получении бесплатной юридической помощи и увеличение количества случаев дистанционного оказания помощи и информирования
35. Количество участников мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию различных возрастных групп населения по вопросам гражданского, жилищного, семейного, трудового законодательства	администрация ГАО и ПАО	человек	4000	4000	4000	4103	103	4000	
36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительные органы (органы местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	министерство связи и ИТ	единиц	--	2	2	2	100	2	
37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей в исполнительные органы (органы местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	министерство связи и ИТ	минут	--	15	15	15	100	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38. Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области	агентство стратегических разработок Архангельской области	процентов	--	--	14	18	129	30	за 2017 год государственная часть исполнительных органов государственной власти Архангельской области активно принимала участие в обучении по проектному управлению, что позволяло включать в проектную деятельность большее количество исполнительных органов государственной власти Архангельской области, чем прогнозировалось

10925

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Эффективное государственное  
управление в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,  
по итогам 2017 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области: администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/2018 учебных годах	965,6	0,00	0,00	-
--	-------	------	------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность подготовленных управленческих кадров в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Архангельской области по всем типам образовательных программ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 (Президентская программа)	человек	28	28	100,0	965,6	0,00	0,00	-
<b>ИТОГО</b>	-	-	-	100,0	965,6	0,00	0,00	-

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Эффективное государственное  
управление в Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**ОЦЕНКА**  
эффективности государственной программы Архангельской области  
«Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>п</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>ска</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>итп</sub> )	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8+гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0,79	0,97	0,97	90,7	-	-	-	
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,6	1	1	86,0	-	-	-	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	1	0,93	1	96,2	-	-	-	
Агентство стратегических разработок Архангельской области	1	1	0,92	99,2	-	-	-	
В целом по государственной программе					91,3	90,8	91,2	
Эффективность реализации государственной программы – высокая.								

1497



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2018 г. № 122-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2017 году средней.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

1) продолжить реализацию государственной программы в 2018 году;

2) до 15 октября 2018 года внести изменение в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп, дополнив ее подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»;

2

3) до 1 июня 2018 года совместно с руководителями сельскохозяйственных организаций в Архангельской области определить перечень потенциальных участников мероприятий по обеспечению специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей ведомственным жильем в 2018 году.

4. Государственному автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» до 30 сентября 2018 года подготовить и выдать свидетельства о предоставлении в 2018 году социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

5. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области до 1 июля 2018 года подготовить документы к бюджетной заявке в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для привлечения в 2019 году федеральных средств на реализацию мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная программа).

6. Министерству транспорта Архангельской области совместно с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области до 1 июня 2018 года сформировать перечень объектов для включения в мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» государственной программы для разработки по ним проектной документации и привлечения для их строительства в 2019 – 2020 годах федеральных средств в рамках федеральной программы.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
председатель Правительства  
Архангельской области **А.В. Алсуфьев**



1228



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 24 апреля 2018 г. № 122-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2017 году**  
**государственной программы Архангельской области**  
**«Устойчивое развитие сельских территорий**  
**Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий**  
**государственной программы Архангельской области**

1. В 2017 году в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация семи мероприятий, по результатам выполнения которых:

1) введено (приобретено) жилья:

5,3 тыс. кв. метров гражданами, проживающими в сельской местности (улучшили жилищные условия 72 гражданина);

4,0 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами (улучшили жилищные условия 63 молодые семьи (специалиста);

2) погашена кредиторская задолженность по строительству школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района Архангельской области (школа введена в эксплуатацию в декабре 2016 года – ранее запланированных сроков);

3) построено 3,8 км распределительных газовых сетей в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области и в поселке Аргуновский Вельского района Архангельской области. Начато строительство 2 очереди распределительных газовых сетей в поселке Аргуновское Вельского района Архангельской области;

4) построено 3,7 км сельских автомобильных дорог:

подъезд к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области (1,975 км);

подъезд к деревне Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области (1,479 км);

подъезд к деревне Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области (0,237 км).

Из них на 1 января 2018 года введено в эксплуатацию 1,7 км. Объект по строительству подъезда к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области получил разрешение на ввод в эксплуатацию в I квартале 2018 года.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 293 561,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 73 270,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 143 578,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5712,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 71 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 286 997,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 71 866,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 129 426,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5516,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 80 188,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде сэкономлены средства федерального бюджета в размере 1403,9 тыс. рублей и областного бюджета в размере 2383,7 тыс. рублей при проведении строительства подъезда к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области, подъезда к деревне Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области, подъезда к деревне Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области. Из-за поздних сроков заключения муниципального контракта по строительству объекта «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в муниципальном образовании «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (2 очередь)» подрядной организации не перечислены средства областного бюджета в размере 11 768,5 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов привлечены на 96,6 процента от запланированного объема ввиду отсутствия средств в местных бюджетах в полном объеме на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников на 13 процентов больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в части софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Архангельской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены 2 соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о финансировании мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на привлечение средств федерального бюджета в 2017 году:

от 17 февраля 2017 года № 082-07-1168 (развитие газификации);

от 18 февраля 2017 года № 082-08-979 (улучшение жилищных условий).

Министерством транспорта Архангельской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством «Росавтодор» о финансировании мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на привлечение средств федерального бюджета в 2017 году от 20 февраля 2017 года № 108-07-017 (строительство дорог).

4. В рамках реализации государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены соглашения с органами местного самоуправления 19 муниципальных районов Архангельской области о реализации мероприятий государственной программы в 2017 году. Установленные в соглашениях целевые показатели органами местного самоуправления выполнены в полном объеме.

5. В отчетном периоде не в полной мере выполнены следующие мероприятия.

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя выполнения мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
2.8.1	Строительство подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»	министерство транспорта Архангельской области	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам сельского населения	2,0 км	0,0 км	нарушен график реализации мероприятия ввиду необходимости устранения замечаний инспекции государственного надзора Архангельской области для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в I квартале 2018 года

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

смещение срока ввода в эксплуатацию объекта по строительству подъезда к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – из-за необходимости устранения замечаний инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, что привело к невыполнению целевого показателя и данного мероприятия;

приостановка реализации в 2017 году мероприятий по обеспечению ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей в течение отчетного периода – все предусмотренные средства областного бюджета в 2017 году направлены на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов. Это мероприятие не исключено из плана реализации государственной программы, что отразилось на снижении оценки эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-п, и составила 80,1 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (тыс. рублей)											
		Итого		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено	
		план на год	кассовые расходы	процент	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год		кассовые расходы
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	79692,1	84800	106,4	6692,1	6692,1	24000	24000	3000	3301,3	46600	50806,6	84800
1.2. Обеспечение жильем в сельской местности	министерство агропромышленного	60115,1	64000	106,5	15615,1	15615,1	18000	18000	1500	1002,6	25000	29382,3	64000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
молодых семей и молодых специалистов	комплекс и торговли Архангельской области												
2.1.2. Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	3240,6	3240,6	100	-	-	3083,6	3083,6	157	157	-	-	3240,6
2.5. Развитие газификации в сельской местности	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	25609,5	13841	54,0	4666	4666	19888,3	8119,8	1055,2	1055,2	-	-	13841
2.8.1. Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенурском районе Архангельской области	министерство транспорта Архангельской области	65483,9	63470,4	96,9	24272,3	23526	41211,6	39944,4	-	-	-	-	63470,4
2.8.2. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Нюнофоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенурском районе Архангельской области	министерство транспорта Архангельской области	46524,5	45128	97,0	17244,8	16727,2	29279,7	28400,8	-	-	-	-	45128
2.8.3. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Махоровская» в Нидомском районе Архангельской области	министерство транспорта Архангельской области	12895,5	12517,9	97,1	4779,9	4639,9	8115,6	7878	-	-	-	-	12517,9
Всего по государственной программе		293561,2	286997,9	97,8	73270,2	71866,3	143578,8	129426,6	5712,2	5516,1	71000	80188,9	286997,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Устойчивое развитие сельских  
территорий Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2015 год	2016 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли)	тыс кв метров	6,5	5,0	5,3	5,3	100,0	5,2	
--	---	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	--

1421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов	министерство агропромышленного комплекса и торговли	тыс. кв. метров	5,5	3,6	4,0	4,0	100,0	3,0	
5. Ввод в действие образовательных организаций в сельской местности	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	мест	-	90	90	90	100,0	-	школы в деревне Погост Вельского района Архангельской области введена в эксплуатацию в декабре 2016 года (ранее запланированного срока)
9. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	км	-	5,0	3,8	3,8	100,0	7,5	
13. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим объектам жизнеобеспечения сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	министерство транспорта Архангельской области	км	-	-	3,7	1,7	45,9	-	нарушен график реализации мероприятия ввиду необходимости устранения замечаний инспекции государственного строительного надзора Архангельской области для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в I квартале 2018 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Устойчивое развитие сельских  
территорий Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных  
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,  
по итогам 2017 года

Наименование показателей результативности	Единицы измерения	Значения показателей результативности		Степень достижения показателей, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате выполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

Субсидия на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1. Общий объем ввода (приобретения) жилья, всего	кв. м	4400	9300	211,4	22 307,2	-	-	-
--	-------	------	------	-------	----------	---	---	---

1429

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов	кв. м	2300	4000	173,9	15 615,1	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятия по развитию газификации в сельской местности								
1. Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	3,8	3,8	100,0	4 666,0	-	-	-
Субсидия на реализацию мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции								
1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	3,7	1,7	45,9	44 893,1	-	-	согласно графику выполнения мероприятия сроком достижения целевого показателя определен I квартал 2018 года. Штрафные санкции по возврату средств федерального бюджета не предусмотрены
<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 866,3</b>			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2017 году  
государственной программы Архангельской  
области «Устойчивое развитие сельских  
территорий Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**О Ц Е Н К А**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программой исполнителем (ДЦ)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка результативности государственной программы по исполнителю (КР <sub>Г</sub> ) (гр.2*35+ гр.3*55+гр.4*10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>ГД</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>ГП</sub> ) (гр.6*0,8+гр.7*0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство агропродовольственного комплекса и торговли Архангельской области	0,67	1,0	1,0	88,5	-	-	-	
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1,0	1,0	1,0	100,0	-	-	-	

1493

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Архангельской области	1,0	0,88	0,54	88,8	-	-	-	по объекту «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в муниципальном образовании «Архангельское» Вельского района Архангельской области (2 очередь)» в связи с продлением сроком заключения муниципального контракта бюджетные средства не перечислены подраздельной организации
4. Министерство транспорта Архангельской области	0,67	0,46	0,97	58,5	-	-	-	из трех мероприятий выполнено два. При проведении конкурсных процедур своими средствами средства федерального и областного бюджетов
В целом по государственной программе					76,6	93,9	80,1	

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

1486