
	СОГЛАСОВАНО
министр строительства и архитектуры 
Архангельской области
Полежаев В.Г.


	


	УТВЕРЖДЕН
протоколом проектного комитета
    Архангельской области
[bookmark: _GoBack]   от 13 декабря 2018 г. № 9
(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)


	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	



	Жилье (Архангельская область)

	1. Основные положения

	Краткое наименование регионального
проекта
	Жилье (Архангельская область)
	Срок реализации проекта
	01.10.2018
	31.12.2030

	Куратор регионального проекта
	Рожин Д.В.
	Заместитель Председателя Правительства Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	Полежаев В.Г.
	Министр строительства и архитектуры Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	Полежаев В.Г.
	Министр строительства и архитектуры Архангельской области 

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области

	
	1.1
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»





5

2. Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Показателирегионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/
убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1.
	Объем жилищного строительства, млн. кв. м. в год
	ФП
	Миллион квадратных метров
	0,4000
	2018
	0,3900
	-
	-
	возрастающий
	Нет
	Да
	-

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	2.1.
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	ФП
	Миллион квадратных метров
	0,0000
	2018
	0,0557
	-
	-
	возрастающий
	Нет
	Да
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	
	

	1
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
	

	1.1.
	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
	ФП
	Миллион квадратных метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3900
	

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
	


	2.1.
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	ФП
	Миллион квадратных метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0557
	





4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	

	1.
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	Миллион квадратных метров
	0,0000
	2018
	0,3900
	-
	-
	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)

2.Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляетсяза счет внебюджетных источников
	Утверждение документа
	Да

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	2.1
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0557
	-
	-
	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)

2.Механизм реализации мероприятия (результата): реализация осуществлялась 
в 2022 году, на 2024 год финансирования не предусмотрено
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Да



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	

	1.
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

	2.
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства 
с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	2.1
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
	-
	-
	-
	-
	Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

	Итого по региональному проекту
	-
	-
	-
	-
	



6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



7. План реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет)
	Информационная система (источник данных) 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


__________________
