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	УТВЕРЖДЕН

	
	
	протоколом проектного комитета

	
	
	Архангельской области

	
	
	от 29 сентября 2023 года № 6

	
	
	

	
	
	



П А С П О Р Т
регионального проекта 
«Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения
	Краткое наименование регионального проекта
	Благоустройство сельских территорий
	Срок реализации проекта
	01.01.2024
	01.01.2026

	Куратор регионального проекта
	Автушенко Евгений Владимирович
	Заместитель председателя Правительства Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	Бажанова Ирина Борисовна
	Министр агропромышленного комплекса и торговли                Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	Рыженков Андрей Александрович
	Заместитель руководителя администрации – директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области

	
	1.1.
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий



2. Показатели регионального проекта 
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях

	1.1
	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации с 2022 года проектов по благоустройству сельских территорий
	РП
	процент
	2,4
	2022
	17,0
	17,0
	17,0
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	-



3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях

	1.1
	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации с 2022 года проектов по благоустройству сельских территорий
	РП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,0



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	

	1.
	Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях

	1.1
	Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий
	единица
	3
	2022
	8
	-
	-
	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)
2.Механизм реализации мероприятия (результата): 
реализуется путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет




5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	

	1.
	Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, всего
	20 335,3
	-
	-
	20 335,3
	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

	1.1.1.
	областной бюджет
	14 234,7
	-
	-
	14 234,7
	

	1.1.2.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1
	16 268,2
	-
	-
	16 268,2
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники1
	4 067,1
	-
	-
	4 067,1
	

	Итого по региональному проекту:
	20 335,3
	-
	-
	20 335,3
	

	областной бюджет
	14 234,7
	-
	-
	14 234,7
	

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области
	16 268,2
	-
	-
	16 268,2
	

	внебюджетные источники
	4 067,1
	-
	-
	4 067,1
	









6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
                                                                                                                                
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец
2024 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



7. План реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь2
	Ответственный
исполнитель3
	Вид документа
и характеристика
мероприятия (результата)
	Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	__________________
