5

	
	УТВЕРЖДЕН 
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от 29.09.2023 № 6




	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта 
Цифровые технологии (Архангельская область)


	

	1. Основные положения

	Краткое наименование 
регионального проекта
	Цифровые технологии (Архангельская область)
	Срок реализации проекта
	15.07.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Иконников В.М.
	Заместитель председателя Правительства Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	[bookmark: _GoBack]Окладников П.А.
	Министр связи и информационных технологий Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	Курко А.В.
	Начальник отдела информационных систем и информационной безопасности министерства связи и информационных технологий Архангельской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)
	Государственная программа
	Цифровое развитие Архангельской области

	
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Информационное общество










2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2025
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	9
	10
	11
	12
	13

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области образования Архангельской области

	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	
	
	

	1.
	Создание условий для развития компаний, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

	1.1.
	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
	Единица
	-
	2022
	1
	-
	-
	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)
2. Механизм реализации мероприятия (результата)
Министерством связи и ИТ Архангельской области проводится работа по направлениям:
- мониторинг мер государственной поддержки компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий;
- информирование указанных компаний в целях обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов.
	Проведение информационно-коммуникационной кампании
	Нет

	1.2.
	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки
	Единица
	-
	2022
	1
	-
	-
	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)
2. Механизм реализации мероприятия (результата)
Министерством связи и ИТ Архангельской области проводятся информационные кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки.
	Проведение информационно-коммуникационной кампании
	Нет





	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	

	1
	Создание условий для развития компаний, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта, всего
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки, всего
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	 Итого по региональному проекту:
	-
	-
	-
	-
	-

	 областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-







6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Наименование результата
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Создание условий для развития компаний, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

	1.1.
	Содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




7. План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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