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	УТВЕРЖДЕН 
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от 29.09.2023 № 6




	П А С П О Р Т


	

	регионального проекта
Информационная инфраструктура (Архангельская область)

	

	1. Основные положения

	Краткое наименование регионального
проекта
	Информационная инфраструктура (Архангельская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	[bookmark: _GoBack]Куратор регионального проекта
	Иконников В.М.
	Заместитель председателя Правительства Архангельской области Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	Окладников П.А.
	Министр связи и информационных технологий Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	Шелюк И.С.
	Заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)
	Государственная программа 
	Цифровое развитие Архангельской области

	
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Информационное общество











2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на муници-пальные образования Архангельской области
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

	1.1.
	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
	ФП
	Процент
	100
	2022
	100
	–
	–
	Возрастающий
	Да
	Нет
	-



3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

	1.1.
	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями
	ФП
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	

	1.
	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего 
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	

	1.
	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по региональному проекту:
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-



6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Наименование результата
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




7. План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки 
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями Архангельской области (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




____________________________
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