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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта «Содействие муниципальным образованиям Архангельской области в организации проведения комплексных кадастровых работ»

	

	1. Основные положения

	Краткое наименование 
регионального проекта
	Содействие в организации проведения комплексных кадастровых работ
	Срок реализации проекта
	01.01.2024
	31.12.2025

	Куратор регионального проекта
	Алсуфьев А.В.
	Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	Сметанин А.Н.
	Министр имущественных отношений Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	 Титаренко В.А.
	Заместитель министра – начальник отдела организации работ по формированию перечня объектов недвижимости и соблюдению земельного законодательства


	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)
	Государственная программа
	Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области

	
	Государственная программа
(комплексная программа)  
Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации 
«Национальная система пространственных данных» 








2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на МО 
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	1.
	Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ 

	1.1.
	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году 

	РП
	процент
	100
	2023
	100
	100
	-
	Возрастающий 
	Нет
	Нет
	данные министерства имущественных отношений Архангельской области, сформированные на основе отчетных данных муниципальных районов, муниципальных и/или городских округов Архангельской области 










3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ

	1.1
	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ в отчетном году 

	РП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100


























4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип результата
	Декомпозиция 
на МО

	
	
	
	2024
	2025
	2026 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.
	Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ

	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы в отношении запланированного количества кадастровых кварталов
	единица
	100
	100
	-
	-
	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да).
2. Механизм реализации 
мероприятия (результата): Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» посредством предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Положением                      о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области на проведение комплексных кадастровых работ, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области.
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Да


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего 
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2024
	2025
	2026
	
	

	1.
	Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ 

	

	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы в отношении запланированного количества кадастровых кварталов
	12233,0
	15034,1
	-
	27267,1
	Министерство имущественных отношений Архангельской области

	1.1.1.
	Областной бюджет
	10140,0
	14034,1
	-
	24174,1
	

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области
	12233,0
	15034,1
	-
	27267,1
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	12233,0
	15034,1
	-
	27267,1
	

	Областной бюджет
	10140,0
	14034,1
	-
	24174,1
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области
	12233,0
	15034,1
	-
	27267,1
	


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Наименование результата
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Организация и обеспечение проведения комплексных кадастровых работ 


	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы в отношении запланированного количества кадастровых кварталов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10140,0

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10140,0








7. План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия  (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями  Архангельской области(да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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