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	УТВЕРЖДЕН

	
	
	протоколом проектного комитета

	
	
	Архангельской области

	
	
	от 14 октября 2024 г. № 7

	
	
	

	
	
	


П А С П О Р Т

регионального проекта 

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2027

	Куратор регионального проекта
	Автушенко Евгений Владимирович
	Заместитель председателя Правительства Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	Бажанова Ирина Борисовна
	Министр агропромышленного комплекса и торговли                Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	Роднев Сергей Витальевич
	Министр транспорта Архангельской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области

	
	1.1.
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий


2. Показатели регионального проекта 
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания
/убывания 
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на муни-ципальные образования Архангельской области
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории

	1.1
	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена
	ФП
	единица
	1
	2023
	3*
	-
	1
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	-


* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории

	1.1
	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена
	ФП
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3*


* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	

	1.
	Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории

	1.1.
	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях
	единица
	1
	2023
	3*
	-
	1
	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)

2.Механизм реализации мероприятия (результата):  осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области за счет средств дорожного фонда Архангельской области в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,
приобретение) объекта недвижимого имущества
	Нет


* – показатель регионального проекта на 2025-2027 годы соглашением не установлен и будут скорректирован при доведении соглашения
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2025
	2026
	2027
	
	

	1.
	Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории
	
	
	
	
	

	1.1.
	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, всего
	228 571,9
	0,0
	22 994,2
	251 566,0
	министерство транспорта Архангельской области

	1.1.1.
	областной бюджет
	206 823,3
	0,0
	20 648,2
	227 471,5
	

	1.1.2.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области1
	207 218,8
	0,0
	20 694,2
	227 912,9
	

	1.1.3
	внебюджетные источники1
	21 353,1
	0,0
	2 300,0
	23 653,1
	

	Итого по региональному проекту:
	228 571,9
	0,0
	22 994,2
	251 566,0
	

	областной бюджет
	206 823,3
	0,0
	20 648,2
	227 471,5
	

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области
	207 218,8
	0,0
	20 694,2
	227 912,9
	

	внебюджетные источники
	21 353,1
	0,0
	2 300,0
	23 653,1
	


6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец

2025 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории

	1.1
	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	206 823,3
	206 823,3


7. План реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика  мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


__________________
