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	Утвержден
протоколом проектного комитета Архангельской области
от 14 октября 2024 года № 7



	
	


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта «Создание сети современных кампусов (Архангельская область)»


	

	1. Основные положения

	Краткое наименование 
регионального проекта
	Кампусы
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2027

	Куратор регионального проекта
	Цыбульский А.В.

	Губернатор Архангельской области

	Руководитель регионального проекта
	Алсуфьев А.В.
	Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области

	Администратор регионального проекта
	 Дементьев И.А.
	Заместитель председателя Правительства Архангельской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)
	Государственная программа
	Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 
в Архангельской области (далее – государственная программа)

	
	Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»








2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания / убывания
	Нарастающий итог
	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
	Информационная система 
(источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	1.
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

	1.1.
	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	1
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.2.
	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	10
	Возрастающий
	Да
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.3.
	Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций
	ФП
	Тысяча мест
	0
	2023
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.4.
	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	4256
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.5.
	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	3
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.6.
	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	5
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.7.
	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	5
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.8.
	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	2
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.9.
	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	4
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.10.
	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию
	ФП
	Квадратный метр
	0
	2023
	-
	-
	128 777
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	https://прокампус.рф/

	1.11.
	Количество соглашений о практической подготовке, заключенных с индустриальными партнерами, лидерами отрасли (нарастающим итогом), ед.
	ФП
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Да
	Нет
	https://прокампус.рф/






3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования

	1.1.
	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций
	ФП
	Тысяча мест
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.
	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10.
	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию
	ФП
	Квадратный метр
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11.
	Количество соглашений о практической подготовке, заключенных с индустриальными партнерами, лидерами отрасли (нарастающим итогом), ед.
	ФП
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

























4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год

	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция 
на муниципальные образования Архангельской области

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение начала создания студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»

	1.1.
	Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»
	Единица
	-
	2023
	1
	-
	-
	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)
 
2. Механизм реализации мероприятия (результата):
осуществляется министерством экономического развития 
и промышленности без привлечения финансирования
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Нет

	1.2.
	Создание студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда» (нарастающим итогом)
	Процент
	-
	2023
	20
	70
	100
	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)
реализация мероприятия (результата) осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета.
 
2. Механизм реализации мероприятия (результата):
осуществляется министерством экономического развития 
и промышленности в рамках заключенного концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Арктическая звезда» - концессионером, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.05.2022 № 1276-р (ред. от 24.04.2023) «О Перечне организаций, определенных концессионерами, с которыми субъектами Российской Федерации могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса, на основании которых реализуются инвестиционные проекты по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2021 
№ 1268». 
Субсидия, предусмотренная в рамках реализации мероприятия (результата), предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Арктическая звезда» в соответствии с порядком выплаты капитального гранта, определенным концессионным соглашением от 16.06.2023
в отношении финансирования, создания и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Нет







	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(тыс. рублей)
	Всего 
(тыс. рублей)
	Участник государственной программы

	
	
	2025
	2026
	2027
	
	

	1.
	Обеспечение начала создания студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»

	1.1.
	Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», всего
	-
	-
	-
	-
	Министерство экономического развития и промышленности Архангельской области

	1.1.1.
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Создание студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», всего
	900 000,0
	-
	-
	-
	Министерство экономического развития и промышленности Архангельской области

	1.2.1.
	областной бюджет
	900 000,0
	-
	-
	-
	

	1.2.2.
	внебюджетные источники
	2 142 974,7
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	3 042 974,7
	-
	-
	-
	Х

	областной бюджет
	900 000,0
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	2 142 974,7
	-
	-
	-
	








[bookmark: _GoBack]












6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году


	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Обеспечение начала создания студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»

	1.1
	Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Создание студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900 000,0

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900 000,0















7. План реализации регионального проекта



	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика  мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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