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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 

по ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

по вопросу «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Северодвинск».

05 декабря 2018 года

11:00 час. 
















  

№ 03
г. Северодвинск
Заря В.Н., председатель комитета
Токмаков М.В., член комитета
Микляев А.К., член комитета
Присутствовали:
- представители органов государственной и муниципальной власти
	1. 
	Лемешева Тамара Трофимовна
	-
	заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

	2. 
	Лобачев Олег Николаевич
	-
	заместитель главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству

	3. 
	Калеминцев Игорь Владимирович
	
	депутат Совета депутатов Северодвинска

	4. 
	Лемудкина Светлана Юрьевна
	
	депутат Совета депутатов Северодвинска


- представители подрядных организаций: 

	5. 
	Кузнецов Андрей Викторович


	-
	ИП Кузнецов

(благоустройство 3 дворов: ул. Ломоносова, 91,93,95, ул. Народная, 8,10, пр. Ленина, 21/47, 23, ул. Лесная, 50/25)

	6. 
	Полуянова Ольга Андреевна
	-
	ООО «Витал-контракт» (благоустройство 1 двора: ул. Карла Маркса, 15, 17)


- представители общественных организаций

	7. 
	Кукушкин Алексей Сергеевич
	-
	член Общественной комиссии, наделенной полномочиями по проведению отбора территорий для формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

	8. 
	Мокроусова Ольга Николаевна
	-
	председатель МОО «Северодвинская городская организация инвалидов»

	9. - представители собственников МКД, принявших участие в 2018 году

10. 
	Сынкова Ксения
	-
	пр. Ленина, 21/47,23, ул. Лесная, 50/25

	11. 
	Горбовая Лидия Михайловна
	-
	ул. К.Маркса,15,17

	12. 
	Попова Татьяна Евгеньевна
	-
	ул. К.Маркса,15,17

	13. 
	Никитина Светлана Викторовна
	-
	директор МАУ «Парк культуры и отдыха Северодвинска»
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/
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	Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса
	Соответствие плану деятельности комитета на 2018 

год
	Результаты рассмотрения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Информация министерства ТЭК и ЖКХ АО о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Архангельской области.

	Лемешева Т.Т.
	На территории Архангельской области с 2017 года реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью проекта является создание механизма комплексного развития городов, направленного на улучшение качества и удовлетворенности жизни населения.

Приоритетное направление в проекте отведено реализации инициатив и непосредственному участию граждан в сфере создания комфортной городской среды.

Для сравнения, если в 2017 году на территории Архангельской области приняли участие 7,5 тыс. граждан, то в 2018 году уже более 250 тыс. человек.

В рамках реализации проектов благоустройства общественных пространств, мест массового отдыха населения и дворовых территорий в муниципальных образованиях области в текущем году предусмотрено финансирование в размере 340 млн. рублей, в том числе: 250 млн. рублей из федерального бюджета (74 %); 52 млн. рублей из областного бюджета (15 %); 30 млн. рублей из местных бюджетов (9 %); 8 млн. рублей из внебюджетных источников (2 %).

Справочно: В 2018 году Архангельской области распределены средства федерального бюджета в размере 249,9 млн. рублей, в том числе: 242,3 млн. рублей - формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий); 7,6 млн. рублей — обустройство городских парков.

В рамках муниципальных программ запланировано благоустройство 244 территорий: 147 дворовых территорий, 86 общественных территории и 11 городских парков.

По состоянию на текущую дату завершены и профинансированы мероприятия по благоустройству 232 территорий (95 %), в том числе: 139 дворовых территорий (95%); 82 общественных территорий (95%); 11 городских парков (100%).

Финансирование выполненных работ составляет 276 млн. рублей (81 %), в том числе за счет: средств федерального бюджета - 204 млн. рублей (82 %); средства областного бюджета - 41 млн. рублей (79 %); местные бюджеты - 26 млн. рублей (85 %); внебюджетные источники (средства граждан) -5 млн. рублей (60 %).
На текущую дату из 12 профинансированных объектов. По 6 территориям (4 ДТ, 2 ОТ) работы уже завершены, ведется проверка исполнительной документации:
1. МО «Красноборский МР» (1 ОТ, с. Красноборск, поул. Гагарина) 2. МО «Пинежский МР» (2 ДТ, с. Карпогоры, у л. Победы, пос.Междуреченский, 1 ОТ, с. Карпогоры по ул. Ленина, д. 21); 3. МО «Устъянский МР» (2 ДТ, с. Шангалы.).

По 6 территориям (4 ДТ, 2 ОТ), срок завершения мероприятий - до 01.12.2018:

1. МО «Город Архангельск» (1 ДТ поул. Ф. Абрамова); 2. МО «Северодвинск» (3 ДТ поул. Ленина/Лесная, Ломоносова;) 3. МО «Верхнетоемский МР» (1 ОТ резервная территория); 4. МО «Каргопольский МР» (1 ОТ резервная территория.)
Сроки и количество заключенных контрактов представлены на слайде.

В настоящее время заключено 297 муниципальных контрактов на общую сумму 324 млн. рублей: 1) по основным работам на отобранные территории заключено 260 муниципальных контрактов на общую сумму 314,0 млн. рублей; 2) на экономию средств субсидии, образовавшеюся по результатам итогов торгов, 37 муниципальных контрактов на общую сумму 10,0 млн. рублей; 3) остаток незаконтрактованной экономии средств субсидий составляет 16,0 млн. рублей, в том числе:
В 5 муниципальных образованиях, из них: 1. МО «Город Архангельск» -13, 9 млн. рублей; 2. МО «Город Новодвинск» -0,5 млн. рублей; 3. МО «Северодвинск» - 0,9 млн. рублей; 4. МО «Вельский МР» - 0,4 млн. рублей; 5. МО «Каргопольский МР» - 0,3 млн. рублей.

в стадии подведения итогов торгов находятся еще 11 муниципальных контактов на общую сумму 8,3 млн. рублей; неиспользованный остаток средств субсидии может составить - 7,7 млн. рублей (7 694,9 тыс. рублей).
Отдельно остановлюсь на муниципальных образованиях, в который до настоящего времени не решен вопрос по расходованию остатка экономии средств субсидии.
В муниципальном образовании «Город Архангельск» общий объем экономии средств субсидии составляет 13,9 млн. рублей, из них: 7,1 млн. рублей (7МК) планируется направить на приобретение оборудования для благоустройства общественной резервной территории по пр. Ленинградский (светильники, спортивное оборудование, фигуры, скамейки, урны). Срок заключения 7 муниципальных контрактов - 11 декабря т.г.; 6,8 млн. рублей - направление экономии средств субсидии муниципальным образованием до настоящее времени не определено (конкурсные процедуры не начаты). г. Северодвинск. В муниципальном образовании «Северодвинск» общий объем экономии средств субсидии составляет 0,9 млн. рублей. Направление экономии средств субсидии до настоящее времени не определено (планируется возврат средств). г. Новодвинск В муниципальном образовании «Город Новодвинск» общий объем экономии средств субсидии составляет 0,5 млн. рублей, из них: 0,5 млн. рублей (1 МК) планируют направить на приобретение светильников для благоустройства Городского парка. Срок заключения муниципального контракта - 12 декабря т.г. 26,5 тыс. рублей - планируется к возврату в областной бюджет.

В Муниципальных образованиях «Вельский МР» и «Каргопольский МР» общий объем экономии средств субсидии составляет 0,7 млн. рублей (3 МК), планируется к использованию в полном объеме со сроком заключения муниципальных контрактов до 14 декабря т.г.
В случае неиспользования средств субсидии из федерального бюджета, плановый объем средств субсидии, предусмотренный для Архангельской области на 2019 год будет снижен на объем неизрасходованного остатка субсидии в размере 6,0 млн. рублей.

Аналогичные штрафные санкции будут применены и к муниципальным образованиям, которые не используют средства субсидии в полном объеме в текущем году, при распределении субсидии на 2019 год. 
Помимо достижения целевых показателей и расходования средств субсидии у Архангельской области есть обязательства по заполнению данных, размещаемых в информационной системе ГИС ЖКХ.

В настоящее время Архангельская область находится в желтой зоне рейтинга субъектов Российской Федерации.

Отмечаем, что в 2017 году мы находились в зеленой зоне.

В связи с неисполнением муниципальными образованиями сроков по размещению информации в ГИС ЖКХ Архангельская область выполнила всего 6 обязательств из 12.

Справочно:
В муниципальных образованиях Мирный и Вилегодский район работа по размещению информации в ГИС ЖКХ (в установленные сроки) завершена в полном объеме. В 12 муниципальных образованиях (Лешуконский, Вельский, Приморский, Няндомский, Онежский, Котласский, Каргопольский, Ленский, Мезенский, Пинеэ/сский районах, г. Котлас и г. Корялсма) работа в системе ГИС ЖКХ по заполнению данных выполнена на 83-91 процентов ; В 4 муниципальных образованиях (Устъянский, Красноборский, Холмогорский районах и г. Северодвинск) - на 75-79 процентов; Низкие показатели в 7 муниципальных образованиях (г. Архангельск, г.Северодвинск, Верхнетоемский, Виноградовский, Шенкурский, Плесецкий, Коношский) на 64-67 процентов. 
Обращаем ваше внимание, что основные муниципальные образования, регулярно нарушавшие сроки занесения данных в систему ГИС ЖКХ: г. Архангельск, г. Северодвинск и Плесецкий район.

1. Не актуализированы правила благоустройства на 01.11.2018 (Архангельск, Северодвинск, Плесецкий МР, Новодвинск, Верхнетоемский МР; Виноградовский МР, Красноборский МР, Холмогорский МР, Шенкурский МР);
2. Не завершена работа по инвентаризации территорий (Архангельск, Плесецк, Мезенский МР);
3. Не размещены и не актуализированы муниципальные программы на 2018-2022 (Архангельск, Северодвинск, Плесецкий МР, Корялсма, Новодвинск, Верхнетоемский МР, Виноградовский МР, Красноборский МР, Коношский МР, Пинелсский МР, Приморский МР, Устьянский МР, Холмогорский МР, Шенкурский МР);
4. Не размещены дизайн-проекты территорий (Северодвинск, Плесецкий МР, Коношский МР, Красноборский МР, Ленский МР,
Холмогорский МР)
5. Не размещены муниципальные контракты на благоустройство территорий (Архангельск, Северодвинск, Плесецкий МР, Котлас, Вельский МР, Верхнетоемский МР, Виноградовский МР, Каргополъский МР, Красноборский МР, Ленский МР, Онелсский МР, Устъянский МР, Холмогорский МР, Шенкурский МР)
6. Не размещены ежемесячные отчеты (Котлас, Новодвинск, Каргополъский МР, Котласский МР, Коношский МР, Няндомский МР, Пинежский МР, Устъянский МР, Шенкурский МР).

Отдельно остановлюсь на инвентаризации территорий.

До сих пор в 3 муниципальных образованиях не отражены и не актуализированы результаты инвентаризация территорий за 2017 год (Плесецкий район (0%), Архангельск (9%), Мезенский район (43%).

Несмотря на то, что министерством ведется огромная разъяснительная работа о порядке и форме необходимой информации, размещаемой в систему, в соответствии с требованиями Минстроя России, данные муниципальные образования систематически не исполняют свои обязанности, нарушают сроки размещения информации и в целом подводят Архангельскую область!

Справочно: Основными требованиями, предъявляемыми к прикрепляемым документам в систему в разделе «инвентаризация», является возможностъ идентификации территории или объекта.

Если показываем скамейку, то фотография скамейки делается крупным планом, а не на общем фоне территории, где ее необходимо искать, также другие объекты - световые опоры, зеленые насаждения и т.д.

Если на территории несколько тротуаров, но с разным покрытием, показываем по одному с конкретным уровнем покрытия, если тротуары с одинаковым покрытием (например с асфальтовым) то ставим одну фотографию.
Не допускается копирование фотографий, когда на нескольких отдельных территориях прикреплены фотографии одного и того-э/се дома, а также скамейки, урны и т.д.

При размещении фотографии двора, прикрепляем общие виды конкретного двора, а не группы соседних домов, имеющих свою дворовую территорию или улицу.

Обязательным требованием является то, что фотографии должны иметь актуальную дату, а не использоваться из СМИ (заставки из выпусков новостей или из яндекс-карт, где показаны только фасады домов со стороны улицы, при этом встречаются территории где территория есть и дом уже фактически эксплуатируется, а дом взятый с интернет карт еще не построен). 
Еще одним из обязательств Архангельской области является предоставление в Минстрой России проектов благоустройства, реализованных в 2018 году, на конкурс лучших практик.

В срок до 1 декабря необходимо представить не менее 2 реализованных проектов благоустройства.

Итоги конкурса по отбору проектов благоустройства будут учтены при распределении объема субсидии на следующий год.

Справочно: Перечень номинаций для включения в федеральный реестр лучших практик: 1. Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик (проектов) по благоустройству. 2. Обеспечение доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 3. Обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 4. Игровые, спортивные и иные тематические площадки. 5. Улица как общественное пространство. 6. Городская площадь как центр притяжения людей. 7. Набереэ!сная как общественное пространство. 8. Парк как место отдыха и занятий спортом. 9. Городской сад и сквер как место отдыха и общения. 10. Комплексная реконструкция квартала (кварталов) населенного пункта. 11. Инфраструктура для пешеходов. 12. Инфраструктура для транспорта. 13. Проект в области городской среды, реализованный силами предпринимателей.

Отмечаем, что данные обязательства имеются и у муниципальных образований (предоставить до 1 ноября не менее 1 реализованного проекта благоустройства), предусмотренных заключенными соглашениями.

По результатам рассмотрения направленных проектов муниципальными образованиями, отмечаем, что: практики (проекты), соответствующие требованиям Минстроя, представлены 9 муниципальными образованиями (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Котлас, МО «Вельский МР», МО «Коношский МР», МО «Мезенский МР», МО «Лешуконский МР», МО «Онежский МР», МО «Пинежский МР»): заявки, не соответствующие требованиям (отсутствуют документы или неправильно оформлены)- в 9 муниципальных образований (г. Коряжма, г. Новодвинск, г. Мирный, МО «Виноградовский МР», МО «Котласский МР»,МО «Красноборский МР», МО «Няндомский МР», МО «Приморский МР»); не представлены заявки на участие в конкурсе 7 муниципальными образованиями (МО «Каргополъский МР», МО «Вилегодский МР», МО «Верхнетоемский МР», МО «Ленский МР», МО «Плесецкий МР», МО «УстьянскийМР», МО «Шенкурский МР»).

По результатам оценки представленных заявок подготовлена заявка от Архангельской области для участия в конкурсе Минстроя России, в которую включены проекты муниципальных образований «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас» «Мезенский муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Вельский муниципальный район».
Теперь остановлюсь на планах 2019 года.

В 2019 году планируется благоустроить 180 дворовых территорий, 28 общественных пространств.

Указанное количество территорий будет уточнено по итогам проведенного муниципальных образований отбора территорий и общественных обсуждений муниципальных программ.

Общий объем финансирования мероприятий на 2019 год запланирован в размере 446 млн. рублей, из них: 363 млн. рублей — средства федерального бюджета; 36 млн. рублей - средства областного бюджета; 30 млн. рублей - средства местных бюджетов; 17 млн. рублей — внебюджетные источники (средства граждан и организаций).

Прирост объемов финансирования в 2019 году по сравнению с 2018 годом составляет 31 процент.

Данные цифры могут быть скорректированы по итогам принятия федерального бюджета на 2018 год и утверждения Правительством Российской Федерации распределения средств субсидии между субъектами Российской Федерации.

Сегодня нами совместно с муниципальными образованиями Архангельской области ведется активная работа по подготовке к реализации мероприятий в рамках субсидии в 2019 году.

Так, муниципальным образованиям уже завершена заявочная компания, отобрано 384 заявки по дворовым территориям.
В настоящее время подготовлены проекты областных правил предоставления муниципальным образованиям целевых субсидий на формирование комфортной городской среды на 2019 год.

Утвердить их планируется после утверждения федеральных правил предоставления указанных субсидий.
Отмечаю, что с 2019 года предоставления субсидии муниципальным образованиям будет осуществляться только на конкурсной основе (в связи с изменениями в Бюджетный кодекс).

Проанализировав опыт текущего года, мы в проекте правил предоставления субсидий на 2019 год постарались учесть те моменты, которые в 2018 году сдерживали эффективную и своевременную реализацию запланированных мероприятий. Муниципальным образованиям необходимо: до 15 февраля 2019 года разработать проектно-сметную документацию и утвердить дизайн-проекты по благоустройству отобранных территорий; до 1 марта 2019 года получить положительное заключение проверки достоверности ПСД; до 1 мая 2019 года заключить муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству; и до 01 сентября2019 года завершить в полном объеме работы по благоустройству отобранных территорий.

В случае невыполнения муниципальными образованиями контрольных точек, определенный объем средств субсидии (будут установлены критерии по объему снятия субсидии) будет перераспределяться между другими муниципальными образованиями, успешно реализующими мероприятия по благоустройству.

У муниципальных образований, реализующих мероприятия в установленные сроки, появится возможность в получении дополнительных средств субсидии в течение года.
	по  плану работы комитета на декабрь 2018 г.
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	Лобачев О.Н.
	Всего в 2018 году общий объем финансирования мероприятий по благоустройству городской среды составил 42 646 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 30 808 тыс. руб.;

областного бюджета – 6 209 тыс. руб.;

местного – 3 873 тыс. руб.;

софинансирование собственников – 1 756 тыс. руб.

Средства на поддержку благоустройства мест массового отдыха – городского парка: 3 564 тыс. руб.

4 двора выбраны по итогам заявочной кампании на 2018 год – это заявки, набравшие наибольшее кол-во баллов. Все проекты благоустройства дворов разработаны при активном участии собственников жилья. Процент софинансирования от 5 до 7%.

Общественная территория – Аллея молодежи, была выбрана по результатам рейтингового голосования 18.03.2018. Учитывая масштабность проекта, реализация разделена на 2 этапа:

В нынешнем году разработан проект на благоустройство, выполнены подготовительные работы, а также закуплена основная часть оборудования.

В следующем году благоустройство будет продолжено, а именно: установлены приобретенные бетонные скамьи и урны, радиусные деревянные скамьи, оборудование для занятий физкультурой, оборудование для дрессировки собак и прочие малые архитектурные формы. Также будет выполнено устройство центральной пешеходной дорожки и дорожки для велосипедистов с резиновым покрытием. Дополнительно предусмотрено озеленение Аллеи в части посадки берез, рябины, клена и ясеня.

Стоит отметить, что большая стоимость работ, запланированных на 2019 год, обусловлена необходимостью озеленения Аллеи не только для придания объекту ухоженного внешнего облика, но и после последствий августовского шторма.

Всего в 2018 году заключено 18 контрактов на благоустройство 4 дворов, 1 общественной территории и парка. 

Основные контракты на выполнение работ по дворам и общественной территории заключены с подрядными организациями ИП Кузнецов и ООО «Витал-Контракт», по парку – ООО «СКХ», ООО «Компания «Элина».

№п/п

Краткое наименование работ

Подрядчик

Отметка об исполнении контракта

Дворы

Стоимость благоустройства – 33 534,552 тыс. руб., 

размер софинансирования собственников – 1 755,901 тыс. руб.

1

ул. Ломоносова, 91, 93, 95, 

ул. Народная, 8, 10, 

пр. Ленина, 21/47,23, ул. Лесная, 50/25

ИП Кузнецов А.В.

16.11.2018

2

ул. Карла Маркса, 15, 17

ООО «Витал-Контракт»

15.10.2018

Общественная территория

Стоимость благоустройства - 9 111,563 тыс. руб.

3

Благоустройство Аллея молодежи: Подготовительные работы 

ООО «Витал-Контракт»

30.10.2018

4

Оборудование для Аллеи молодежи: бетонные скамьи и урны

ООО «Архблагоустройство»

26.10.2018

5

Оборудование для Аллеи молодежи: WorkOut, памптрек, 

оборудования для дрессировки собак

ООО «ЭФКЕЙ-рампс»

21.11.2018

6

Оборудование для Аллеи молодежи: скамьи деревянные радиусные

ИП Лукошков

поставка оборудования в срок до 20.12.2018

Парк

Стоимость благоустройства - 3 563,892 тыс. руб.

7

МАУ «Парк культуры и отдыха Северодвинска»

(ремонт и устройство тротуаров, пешеходных дорожек, устройство газонов)

ООО «Северодвинское коммунальное хозяйство»

14.09.2018

8

Поставка детского игрового оборудования

ООО «Компания «Элина»

поставка оборудования в срок до 30.11.2018

Экономия

Образовавшаяся экономия денежных средств после проведения электронных аукционов на выполнение работ по благоустройству трех дворовых и одной общественной территории направлена на приобретение оборудования (скамейки, урны, оборудование для спортивной площадки и площадки для дрессировки собак) для Аллеи молодежи. 

Кроме того, в связи с дважды не состоялся аукцион на благоустройство двора по адресу: ул. Тургенева, д. 10.

По состоянию на 05.12.2018 общий объем средств экономии составил 2 183 тыс. руб., из них средства федерального и областного – 1 985 тыс. руб. 

Планы на 2019 год

В рамках заявочной кампании на 2019 года поступило 15 заявок на благоустройство дворов 34 многоквартирных домов. Примерная общая стоимость – 82 млн. руб. Процент софинансирования собственниками помещений – 5.


	
	


