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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 

по ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	2 июня 2022 года

08:30
	№ 7 


г. Северодвинск
г. Архангельск

Заря В.Н., председатель комитета

Таскаев Л.Л., заместитель председателя комитета
Микляев А.К., член комитета

Микляева А.А., член комитета

Приглашенные:
	1
	Скубенко Игорь Васильевич
	–
	глава муниципального образования  «Северодвинск»

	2
	Спирин Сергей Николаевич
	–
	председатель комитета жилищ​но-коммуналь​ного хозяйства, транспорта и связи админи​страции ГО «Северодвинск»

	3
	Брызгунов Григорий Александрович
	–
	начальник управления благоустройства и развития городской среды ГКУ АО «Проектная дирекция министерства ТЭК
и ЖКХ Архангельской области

	4
	Полуянова Ольга Андреевна
	–
	начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации ГО «Город Архангельск»

	5
	Пономарев Александр Владимирович
	–
	директор ООО "ЭКОПРОМ" (г. Краснодар)

	6
	Львов Виталий Игоревич
	–
	генеральный директор ООО «Северная Роза» (г. Архангельск)


	№ п/п
	Наименование 

проекта нормативного правового акта / рассматриваемого вопроса
	Субъект

законодательной

инициативы

/

докладчик
	Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса
	Соответствие плану деятельности комитета на 2022 

год
	Результаты рассмотрения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Архангельской области»

	Брызгунов Г.А., Спирин С.Н.,

Полуянова О.А.
	Посетили объекты благоустройства общественных территорий:

«Парк поколений», в районе ул. Ломоносова, г. Северодвинск;

ул. Воскресенская, 8, 10, 12, г. Архангельск;

сквер у КЦ «Соломбала – АРТ (просп. Никольский,
г. Архангельск)

1. СЛУШАЛИ: Брызгунова Г.А. об информация министерства ТЭК и ЖКХ АО о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
на территории Архангельской области» (далее – проект).

В рамках реализации проекта за период 2017 – 2021 годов было благоустроено 595 общественных территорий, 635 дворовых территорий на сумму 2,5 млрд руб.

По итогам 2021 году было благоустроено 128 общественных территорий, 62 дворовых территорий на сумму 360 млн руб., из них ФБ – 315,6 млн руб.,
ОБ – 6,4 млн руб.

Дополнительно на строительно-монтажные работы было предусмотрено финансирование всего на сумму 296 млн руб., из них в  2021 году выполнено работ на 178 млн руб. 118 млн руб. перенесено на 2022 год и дополнительно предусмотрено на 2022 год 35 млн руб.

В рамках субсидии на разработку проектно-сметной документации было профинансировано 10 проектов благоустройства в 9 муниципальных образованиях на сумму 7 млн руб.

На 2022 год предусмотрено всего 368 млн руб. (ФБ – 310 млн руб.) на благоустройство 108 общественных территорий, 11 дворовых территорий. На разработку ПСД из областного бюджета предусмотрено 31,5 млн руб.
на реализацию 41 проекта.

1.1 СЛУШАЛИ: Спирина С.Н об информация администрации Северодвинска о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

1) Зеленая зона на ул. Мира (за ФОК «Звездочка»).

Муниципальный контракт - от 28.01.2022
№ 403-21-КЖКХ (заключен по результатам проведения электронного аукциона).

Подрядчик – ООО «Северная Роза» г. Архангельск

Стоимость контракта – 60 295 590,28 руб. 

из них:

- средства ФБ и ОБ – 48 218 255,55 руб.;

- средства МБ – 12 077 334,73 руб.

Срок выполнения работ – 01.09.2022

На основании разработанной проектной документации будут выполнены следующие работы: 

- подготовка территории для проведения работ по благоустройству: демонтаж существующих тротуаров, скамеек, урн, удаление поросли, сухостойных и больных деревьев
и кустарников;

- устройство новых тротуаров с асфальтобетонным покрытием, покрытиями из бетонной и гранитной плитки;

- ремонт существующего проезда с устройством ливневой канализации, автостоянок;

- устройство спортивной площадки с резиновым покрытием и оборудованием для воркаута, теннисным столом;

- устройство огражденной площадки для дрессировки собак;

- устройство детской игровой площадки с песчаным покрытием, игровым оборудованием, скамейками и навесами;

- устройство небольшой скейтплощадки;

- устройство линий наружного освещения и видеонаблюдения;

- установка малых архитектурных форм: скамеек, парковых диванов, урн, информационных щитов, навесов, столов;

- восстановление газонов, посадка деревьев и кустарников.

В настоящее время подрядчиком выполнено следующее:

1) получено разрешение на размещение объектов благоустройства и малых архитектурных форм на территории зеленой зоны;

2) получен ордер на производство земляных работ;

3) произведена ликвидация 10 деревьев (порубочные остатки вывезены);

4) демонтированы существующие скамейки, урны, вазоны;

5) заключены контракты на поставку большей части игрового
и спортивного оборудования, малых архитектурных форм.

В текущий момент ведутся работы по демонтажу существующих покрытий.

В соответствии с приложением № 2 контракта первый этап «Подготовительные работы» должен быть выполнен
до 01.07.2022. 01.07.2022 запланировано проведение осмотра выполненных работ данного этапа, для определения объемов и качества фактически выполненных работ.

Для контроля за проведением работ по вышеуказанному контракту 25.03.2022 был заключен муниципальный контракт № 22КЖКХ-065 с единственным поставщиком ИП Калининым Алексеем Евгеньевичем на проведение работ по строительному контролю за работами по благоустройству зеленой зоны.

Срок окончания контракта – только после окончания работ по благоустройству.

Стоимость контракта – 595 000,00 руб.

Специалист стройконтроля производит контроль, в том числе инструментальный, за произведенными работами, предоставляет еженедельный отчет и фотоотчет.

Также проводятся еженедельные выезды на территорию в составе представителей Заказчика, подрядчика и стройконтроля.

2). Общественная территория, ограниченная территориями МАОУ «СОШ № 6», многоквартирного дома № 1
 по переулку Энергетиков, многоквартирного дома № 85 по улице Ломоносова и зданием № 15а стр. 1
по проспекту Морскому.

Муниципальный контракт от 24.11.2020
№ 251-20-КЖКХ 

Подрядчик: ООО «Дорога»

Цена контракта 1 045 579,89 руб.

Дата окончания контракта – 01.07.2021.

Работы приняты 05.08.2021.

Общая сумма выполненных работ  – 1 026 647,98 руб.

(ФБ – 986 387,28 руб., ОБ – 20 130,35 руб.,
МБ – 20 130,35 руб.)

В рамках муниципального контракта были выполнены следующие работы:

- устройство пешеходных дорожек из брусчатки разного цвета,

- установка бортовых камней,

- установка скамеек, урн,

- озеленение (устройство газонного покрытия, посадка кустарника).

3). Сквер ветеранов

Подрядчик ООО СК «Стройком»

Стоимость работ – 36 888,48 тыс. руб.

В рамках проекта выполнили работы по:

- ликвидации старых аварийных и сухостойных деревьев:

- демонтажу существующих асфальтобетонных дорожек и площадок;

- устройству новой дорожно-тропиночной сети с покрытием
из брусчатки, площадки для отдыха и проведения мероприятий

- устройству детской игровой площадки с резиновым покрытием и новым оборудованием;

-  установке скамеек различных форм, урн, арт-объектов, сцены;

- устройству нового газона, посадке деревьев и кустарников.

ОАО «ПО Севмаш» был предоставлен арт-объект «Якорь», установленный при входе на территорию «Сквера ветеранов». 

В соответствии с муниципальным контрактом на благоустройство «Сквера ветеранов» была запланирована установка оборудования, в том числе игрового на детской площадке.

По контракту игровое оборудование должны были установить в срок до 15.08.2021.

Однако, по данным подрядчика поставщик игрового оборудования, с которым заключили контракт, обанкротился. В связи с этим подрядчик был вынужден искать новых поставщиков МАФов и арт-объектов.

 В конце декабря 2021 года на территории детской площадки были установлены и приняты качели «Гнездо» и качели-балансир (поставщик – «Опора Импэкс» г. Челябинск).

К сожалению, уже 3 января 2022 года качели-балансир была сломана. Заказчик произвел ремонт и замену отдельных деталей.

В феврале было установлено остальное игровое оборудование.
В настоящее время оно не принято, так как уже в конце февраля был частично разобран балансир «Серфинг» и поврежден поворотный механизм, сняты ремни безопасности с качели для инвалидов-колясочников и выломан запорный механизм, затем выломали парус у балансира «Серфинг», сломали звуковое колесо.

В текущее время подрядчик производит работы по восстановлению игрового оборудования.

Также, в связи с тем, что погодные условия на момент установки оборудования не соответствовали требованиям для укладки резиновой крошки, восстановление резинового покрытия планируется выполнить после установления рекомендуемых температуры воздуха и влажности, а также прогрева бетонной поверхности площадки.

4) Благоустройство общественной территории, расположенной по улице Ломоносова в районе проспекта Труда в г. Северодвинске (от пр. Труда до пр. Труда)

Подрядчик – ИП Герасимчук П.А.

Стоимость контракта – 2 316 274,86 руб.

из них:

- средства ФБ и ОБ – 1 646 935,18 руб.;

- средства МБ – 669 339,68 руб.

Срок выполнения работ – 01.07.2022.

На основании разработанной проектной документации будут выполнены следующие работы: 

- подготовка территории для проведения работ по благоустройству демонтаж существующих бортовых камней, разборка покрытий;

- устройство новых тротуаров с асфальтобетонным покрытием, покрытиями из бетонной плитки;

- устройство газонного ограждения;

- установка малых архитектурных форм (ж/б урн);

- восстановление газонов, посадка деревьев и кустарников.

В настоящее время подрядчиком выполнено следующее:

1) получено разрешение на размещение объектов благоустройства и малых архитектурных форм на территории;

2) получен ордер на производство земляных работ;

3) выполнено геодезическая съемка территории;

4) выполнены демонтажные работы;

5) установлены бортовые камни и устроено асфальтобетонное покрытие;

6) изготовлено леерное ограждение тротуара;

7) устроен газон.

Работы выполняются с опережением плана-графика 

Для контроля за проведением работ по вышеуказанному контракту 15.04.2022 был заключен муниципальный контракт № 22КЖКХ-108 с единственным поставщиком ИП Калининым Алексеем Евгеньевичем на проведение работ по строительному контролю за работами по благоустройству общественной территории, расположенной по улице Ломоносова в районе проспекта Труда в г. Северодвинске (подрядчик был определен в результате проведения запроса коммерческих предложений).

Срок окончания контракта – только после окончания работ по благоустройству.

Стоимость контракта – 23 000,00 руб.

Специалист стройконтроля производит контроль, в том числе инструментальный, за произведенными работами, предоставляет еженедельный отчет и фотоотчет.

1.2 СЛУШАЛИ: Полуянову О.А. об информация администрации Архангельска о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа «Город Архангельск». 
1) Капитальный ремонт общественная территория
в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской

Заключен муниципальный контракт № 4-ГС
от 13.09.2021 с  ЗАО «Северная Роза» (на выполнение работ по капитальному ремонту пяти общественных территорий). Цена муниципального контракта – 112 970 970,72 руб. 

Стоимость работ по объкту 22 451 760,00 руб. Выполнена расчистка территории, все демонтажные работы, планировка территории, разбивка дорожек, установка бортового камня, укладка щебня, дорнита, укладка брусчатки, монтаж наружного освещения, установлена арка, планировка земли. Частично: устройство проездов из асфальтобетона, озеленение. Общий процент выполнения – 88%. В соответствии
с условиями муниципального контракта выплачен аванс
в размере 10%. 

В настоящее время обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту общественной территории, принятые Подрядчиком в соответствии с контрактом, не исполнены. Завершение работ по благоустройству объекта запланировано в июне 2022.

Неустойка в виде пени за просрочку исполнения контракта будет предъявлена Подрядчику по завершению работ в соответствии с условиями контракта. Количество дней просрочки исполнения обязательств будет определено
на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

2) Капитальный ремонт объекта "Сквер просп. Никольский, у КЦ «Соломбала-АРТ»

Заключен муниципальный контракт МК № 21000513
от 08.07.2021 с ООО «ЭКОПРОМ». Цена МК 65 000 000,00 руб. Срок завершения работ 01.12.2021.  Выполнена расчистка территории, все демонтажные работы, планировка территории, снос деревьев и кустарников, подготовка под сцену и другие бетонируемые площадки, ведутся работы
по приемке бетона, установка бортового камня, ведутся работы по устройству монолитных плит. Подготовительные работы для установки опор освещения, подготовка свайного основания для дорожек. На сцене начата укладка плитки, начата установка МАФ (сборка триангла). 53% общий процент выполнения.

Работы по благоустройству и их приемка по объекту «Сквер просп. Никольский, у КЦ «Соломбала-АРТ» продолжатся при наступлении благоприятных погодных условий в 2022 году.
Неустойка в виде пени за просрочку исполнения контракта будет предъявлена Подрядчику по завершению работ в соответствии с условиями контракта. Количество дней просрочки исполнения обязательств будет определено
на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
	по плану работы
комитета
на июнь
	РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить 100-процентное завершение финансирования выполненных мероприятий по благоустройству территорий в 2021 году за счет средств субсидии бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских
и сельских поселений Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды.
3. Отметить завершение в рамках реализации в 2021 году регионального проекта работ по благоустройству 190 территорий, в том числе 128 общественных и 62 дворовых территорий.

4. Межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» (далее – межведомственная комиссия) организовать работу по обеспечению реализации мероприятий регионального проекта в 2022 году.

5. Министерству ТЭК и ЖКХ оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области методическую помощь по вопросам реализации регионального проекта.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области:

1) до 1 июля 2022 года организовать актуализацию правил
по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области в соответствии с методическими рекомендациями по разработке норм
и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года
№ 1042/пр;
2) до 1 сентября 2022 года обеспечить:

завершение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды;

завершение мероприятий по разработке проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2023 год;

получение положительных заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов по благоустройству территорий 
в 2023 году;
3) до 1 октября 2022 года согласовать с министерством ТЭК и ЖКХ технические задания на выполнение работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2023 году;

4) до 1 декабря 2022 года обеспечить в полном объеме расходование средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области
на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках регионального проекта (далее – субсидия);

5) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство ТЭК и ЖКХ отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по формам, установленным соглашениями о предоставлении субсидии;

6) до 31 декабря 2022 года обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в 2023 году
в рамках первого этапа распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды;

7. Рекомендовать Главе городского округа «Город Архангельск»
до 1 августа 2022 года обеспечить завершение работ по благоустройству общественных территорий «Сквер просп. Никольский, у Культурного центра «Соломбала-АРТ», «Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ «Маймакса» (2 этап)», «Парк им. В.И. Ленина», «Сквер на пл. Терехина
у памятника В.И. Ленину», «Общественная территория в районе домов № 8,
№ 10, № 12 по ул. Воскресенской», «Набережная Северной Двины (Молодежный сквер)» в г. Архангельске.

8. Рекомендовать Главе городского округа Архангельской области «Северодвинск» до 1 июля 2022 года обеспечить завершение поставки
и установки оборудования для благоустройства общественной территории «Сквер ветеранов» в г. Северодвинске за счет средств местного бюджета.
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