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ДОКЛАД
к «Правительственному часу» 

в рамках двадцать первой сессии Архангельского областного Собрания депутатов

«Об информации Правительства Архангельской области о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Архангельской области»

18 ноября 2020 года
Слайд 1

Уважаемая Екатерина Владимировна, Александр Витальевич и депутаты Архангельской областного Собрания депутатов!
Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и улучшение жилищных условий граждан для Архангельской области является одной 
из первоочередных задач, в связи с чем мы активно учувствуем в реализации мероприятий федерального проекта.
Слайд 2
В рамках федерального проекта Архангельская область приняла на себя обязательства по расселению 474 тысяч кв. м аварийного жилья с целью улучшению улучшения жилищных условий для 27 тысяч человек.

Слайд 3

Целевые показатели на 2019 год выполнены в полном объеме.
При плане в 5 430 кв. метров, расселено 8 760 кв. метров и переселено
480 человек при плане в 320.

По целевым показателям 2020 года: на сегодняшний день по расселяемой площади они выполнены на 49 процентов, запланировано расселить 38 800 кв. м расселено 19 000 кв. м, по переселяемым гражданам на 46 процентов - из 2 120 граждан – переселено 980.
Слайды 4 и 5
В рамках первого этапа программы переселения реализовывались мероприятия по строительству следующих объектов:
многоквартирный жилой дом в квартале 001 в г. Северодвинске (60 квартир);

300-квартирный дом по просп. Московский (2-я очередь на 180 квартир) 
г. Архангельск;
многоквартирный жилой дом по ул. Карпогорская в г. Архангельск (108 квартир)

3 многоквартирных дома в пос. Октябрьский Устьянского района (2 дома 
по 40 квартир, один дом на 32 квартиры);

2 многоквартирных дома в с. Красноборск Красноборского района (на 20 и 18 квартир);

многоквартирный жилой дом в квартале 014 в г. Северодвинске (86 квартир); многоквартирный жилой дом в квартале 018 в г. Северодвинске (41 квартир);

многоквартирный жилой дом на ул. Ушинского, д. 36 в г. Котлас (104 квартиры).
Слайд 6  
Напомню, что многоквартирный жилой дом в квартале 001 
в г. Северодвинске (60 квартир) сдан в эксплуатацию 29 ноября 2019 г.
В конце июля 2020 г. введен в эксплуатацию 180 квартирный дом 
на проспекте Московский, площадью 7000 кв. м, это позволит улучшить жилищные условия еще 404 гражданам. В настоящее время продолжается работа по заключению с гражданами договоров социального найма.
22 сентября 2020 г. введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома 
в с. Красноборск (на 20 и 18 квартир), площадью 1525 кв. м.
30 октября 2020 г. введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома 
в п. Октябрьский Устьянского района (2 дома на 40 квартир, 1 до на 32 квартиры), площадью 5 634 кв. м.

Также, 30 октября 2020 в г. Северодвинске в квартале 018 введен 
в эксплуатацию многоквартирный дом (44 квартиры), площадью 1800 кв. м, что позволит улучшить жилищные условия 108 граждан.
В ноябре текущего года будут введены 3 дома, площадью 
14,1 тыс. кв. м. (дом в квартале 014 г. Северодвинска (S = 3 486 кв. м., 86 квартир), дом на ул. Ушинского, д 36 в г. Котлас (S = 5199 кв. м., 104 квартиры), дом 
на ул. Карпогорская в Архангельске (S = 5 415 кв. м, 108 квартир). 

Таким образом целевой показатель 2020 года будет достигнут.

Слайды 7 и 8
В рамках второго этапа программы переселения реализуются мероприятия 
по строительству следующих объектов:

многоквартирный жилой дом на ул. Ушинского, д. 34 в г. Котлас 
(72 квартиры) (ввод запланирован в ноябре 2020 г., S = 2 844, 7 кв. метров);
многоквартирный жилой дом по ул. Привокзальная в г. Вельске (ввод запланирован 30.09.2021, S = 2 301,8 кв. метров);
2 многоквартирных дома в с. Шангалы Устьянского района (ввод запланирован 30.09.2021, S = 1 095,56 кв. метров);

дом в с. Малодоры Устьянского района (ввод запланирован 30.09.2021, 
S = 720, 99 кв. метров);

дом по ул. Беломорской, в г. Онега (ввод запланирован 30.09.2021, 
S = 4 492, 24 кв. метров);

дом на ул. Шубина в с. Холмогоры (ввод запланирован в декабре 2020, S = 1236,5 кв. метров);

2 многоквартирных дома в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района (ввод запланирован в январе 2021, S = 1 991, 7 кв. метров);

2 многоквартирных дома в п. Березник Виноградовского района (ввод запланирован 30.08.2021, S = 2887,9 кв. метров);
дом по ул. Фронтовых бригад в г. Новодвинске (ввод запланирован 01.11.2021, S = 2 461,8 кв. метров);

дом по ул. Добровольского в г. Новодвинске (ввод запланирован 01.10.2021, S = 4 567,1 кв. метров);

дом в квартале 029 в г. Северодвинске (ввод запланирован 30.09.2021, S = 4 003,2 кв. метров);

дом в квартале 009 в г. Северодвинске (ввод запланирован 14.09.2021, S = 2 514,7 кв. метров);

два дома по просп. Московскому в г. Архангельске (ввод запланирован 30.09.2021, S = 6 168,3 кв. метров);

дом по просп. Ленинградскому в г. Архангельске (ввод запланирован 30.09.2021, S = 4 505,58 кв. метров).

По 2 этапу программы расселения контракты на строительство «под ключ» заключены на 100 %.

По 3 этапу программы в настоящее время ГКУ АО «ГУКС» уже заключены 2 государственных контракта на проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию трех многоквартирных домов (2 дом в г. Онега, S= 5 041 кв. м, а также 1 дом в с. Яренск, S= 1 691,5 кв. м.).

В г. Северодвинске завершается прием заявок на участие в конкурсе 
на выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного дома 
в квартале 028 (S = 3 895,01 кв. метров).
В целом по 3 этапу года необходимо расселить 43,05 тыс. кв. метров (строительство – 40,9 тыс. кв. метров, выкуп и приобретение готового жилья – 2,15 тыс. кв. метров). До конца 2022 года планируется расселить 2 680 граждан.

Доклад закончил!
