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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке

№ 10 от 10 июня 2020 года
кабинет 503
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	Наименование проекта нормативного правового акта/
рассматриваемого вопроса
	Субъект 
законодательной инициативы
/докладчик
	Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса
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и нормотворческой работы на 2020 год
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	1
	О мероприятиях по строительству школ и детских садов в Архангельской области на примере Шенкурского и Пинежского муниципальных районов: проблемы и пути решения
	Виткова О.К., председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке / Мишин Д.А., руководитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»;
Мигунов Д.В., начальник отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения финансово-экономического управления министерства образования и науки Архангельской области
	1. «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек 
в с. Ровдино Шенкурского района». Министерством строительства 
и архитектуры в рамках национального проекта «Образование» ведется строительство объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек 
в с. Ровдино Шенкурского района». Для реализации мероприятия между Правительством Архангельской области и Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение 
о выделении средств субсидии 
в 2020 году в размере 
143 683,35 тыс. рублей.
Всего на строительство объекта 
в 2020 году предусмотрены средства в размере 214 730,95 тыс. рублей, в настоящий момент освоены средства в размере 12 192,02 тыс. рублей.
На объекте выполнены работы по устройству фундамента, выполнено возведение коробки 1 и 2 блоков 
с устройством кровли, по 3 блоку здания выполняется устройство каркаса здания, также ведутся работы по разводке внутренних сетей в подвальном помещении.
Длительное строительство объекта связано с банкротством в 2018 году завода, поставляющего железобетонные изделия и поиском нового поставщика, а также 
с необходимостью корректировки проектной документации с целью приведения в соответствие 
с действующими нормами и правилами. 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт с ООО «Элфак» на корректировку проекта со сроком исполнения 
30 апреля 2019 года. В связи 
с неисполнением проектировщиком обязательств контракт расторгнут 
в одностороннем порядке в ноябре 2019 года.
9 января повторно заключен муниципальный контракт на корректировку проекта с ООО «Элфак». ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» 
27 апреля 2020 года выдано отрицательное заключение. 
В настоящий момент муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» ведутся работы по расторжению контракта на проектирование с ООО «Элфак» по причине нарушения сроков исполнения обязательств.
Согласно графикам, предоставленным заказчиком, поставка железобетонных изделий запланирована начиная с середины июня 2020 года.
2. Строительство детского сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Муниципальный контракт на строительство заключен 8 мая 
2019 года между администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и ООО «Архангельский энергетический аудит» (г. Архангельск). Срок завершения работ в соответствии с контрактом – 3 августа 2020 года. 
В 2020 году с учетом остатков прошлых лет предусмотрено финансирование в размере 179 107,9 тыс. рублей, в том числе 141 814,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 37 070,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 
222,7 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. Профинансировано – 28 285,8 тыс. рублей. 
В ноябре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации. На объекте выполнены работы по наружным сетям водоснабжения, канализации до границ земельного участка 
и тепловые сети до точки подключения, устройство ростверка, фундаментных блоков. Ведутся кирпичная кладка стен,  монтаж плит перекрытий, штукатурка стен, монтаж системы отопления, сети водоснабжения 
в техническом подполье. Техническая готовность объекта – 31%. На объекте отмечены низкие темпы работ и недостаточное количество рабочих
	Вне плана
	1. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:
1.1. обеспечить постоянный контроль соблюдения установленных планов-графиков для завершения строительных работ и благоустройства территорий детсада в Карпогорах и школы в Ровдино 
к установленным по объектам срокам;
1.2. рассмотреть возможность внесения изменений в правила финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 (далее – правила финансирования), в части увеличения авансирования стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных 
в муниципальных контрактах, заключенных в целях строительства, с 15% общего (предельного) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного по соответствующему объекту капитального строительства решением об осуществлении капитальных вложений, до 30%. 
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Пинежский муниципальный район» 
и «Шенкурский муниципальный район»:
2.1. организовать постоянное взаимодействие с подрядными организациями, установить персональную ответственность 
и осуществлять еженедельный контроль строительства детсада 
в Карпогорах и школы в Ровдино соответственно;
2.2. обеспечить своевременное проведение работ по благоустройству территорий указанных объектов.
3. Главе администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»:
3.1. до 15 июня 2020 года совместно с генеральным подрядчиком составить график выполнения работ по строительству школы в Ровдино с учетом одновременного проведения различных видов работ, в том числе по благоустройству территории 
и требовать от подрядчика его четкого исполнения;
3.2. организовать и провести рабочую встречу по строительству школы в Ровдино с участием представителей государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства», подрядной организации, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и других заинтересованных сторон.
4. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» после внесения соответствующих изменений в правила финансирования осуществить авансирование подрядчика с целью приобретения и организации своевременного завоза на территорию Пинежского района оборудования для детсада 
в Карпогорах и строительных материалов по согласованному 
с подрядчиком списку (например, бортовой камень, щебень и песок для благоустройства, ограждение территории).
5. Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства»:
5.1. оказать содействие администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» по пункту 3 настоящего решения;
5.2.   рассмотреть вопрос 
о привлечении временных специалистов по гражданско-правовому договору для осуществления контроля над строительством детсада в Карпогорах и школы в Ровдино.
6. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке  оставить вопросы строительства детсада 
в Карпогорах и школы в Ровдино на контроле.



