21

Доклад 
о ходе строительства, реконструкции, капитальном ремонте 
и финансировании объектов 
в 2021 году и текущем периоде 2022 года
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Уважаемый Александр Михайлович!

Уважаемые коллеги!

Представляю Вашему вниманию доклад о ходе строительства и реконструкции объектов областной адресной инвестиционной программы за 2021 год.

Приоритетными направлениями финансирования областной адресной инвестиционной программы в 2021 году являлись: 

- завершение работ и ввод в эксплуатацию социальных объектов, переходящих с предыдущего года;

- исполнение условий федеральных соглашений по выполнению работ на объектах в рамках реализации национальных проектов. 

Мероприятия инвестиционной программы финансировались в рамках 13 государственных программ.
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Лимиты на реализацию программы представлены с учетом средств федерального и областного бюджетов. 
На реализацию мероприятий программы привлечено более 6 млрд. рублей из федерального бюджета, или 73 процента от общего объема финансирования.  
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В рамках ОАИП велось строительство, реконструкция, приобретение 139 объектов.
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Распределение финансирования между главными распорядителями представлено на слайде.
77 процентов средств израсходовано министерством строительства, остальные распределены между министерством транспорта, ТЭК и ЖКХ, министерством культуры, здравоохранения и министерством по делам молодежи и спорту. 
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Достигнутые результаты представлены на слайде.  
На строительство объектов социальной сферы подрядным организациям перечислено 5 млрд. рублей (63 % израсходованных средств).

Справочно: на объекты образования – порядка 1,6 млрд. рублей, на объекты здравоохранения – 3,1 млрд. рублей и на объекты культуры и спорта – 200 млн. рублей. 
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Объем бюджетных инвестиций в дорожное строительство составил более 1 млрд. рублей и столько же на объекты инженерной и жилищной инфраструктуры. 

Справочно: Распределение расходов в разрезе отраслей: 40 процентов средств израсходовано на строительство объектов образования, 20 процентов – на объекты здравоохранения, 17 – на дорожное строительство, по 8 процентов на инженерную инфраструктуру и приобретение жилья.
Слайд 7
[image: image7.png]PacnpeaeneHre GUHAHCUPOBAHWS MO 3AKA3YMKAM

A3 s cepascsa a0

-| O-l 41 kAo dvKes

MEPOMPUATUE, 3

BTOM Y/ICHE: TKY AO «APXAHTEALCKABTOAOP

TOCYAAPCTBEHHBIE Y4PEXAEHUA
14 3APABOOXPAHEHMA
APXAHTEABCKON OBAACTH

47326
WA, PY6.

31019
MAH. pY6.

575.2
MAH. pY6.

59,2
MAH. pY6.




Заказчиками по 43 объектам программы являлись администрации 15 муниципальных образований (55 процентов от общего лимита), по 41 объекту - государственное казенное учреждение "Главное управление капитального строительства", по 14 объектам - учреждения здравоохранения, по 3 – «Архангельскавтодор».
Распределение мероприятий ОАИП по муниципальным заказчикам:
	1. 
	Детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район". 

	2. 
	Средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района. Строительство.

	3. 
	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района

	4. 
	Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень Архангельской области

	5. 
	Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа

	6. 
	Строительство детского сада на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области

	7. 
	Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска

	8. 
	Детский сад на 280 мест по ул. Первомайской округа Майская горка 

	9. 
	Строительство детского сад на 60 мест в г. Няндома

	10. 
	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района

	11. 
	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района

	12. 
	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория 

	13. 
	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района 

	14. 
	Приобретение здания для размещения школы искусств, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Уйма, ул. Большельская, д.84Б

	15. 
	Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области

	16. 
	Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе 

	17. 
	Строительство школы на 860 мест в г. Котласе

	18. 
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.68, за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета

	19. 
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д.30, корп. А

	20. 
	Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области. Строительство

	21. 
	Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области

	22. 
	Проектирование и строительство водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 1, стр.1 МО город Архангельск до ВОС дер. Рикасиво, д.27 МО Заостровское Приморского района 

	23. 
	Проектирование и строительство ВОС о. Кего

	24. 
	Проектирование очистных сооружений водопровода в г. Котласе

	25. 
	Станция очистки холодной воды производительностью 490 куб. м /сут. и водопроводной сети районного центра Березник Архангельской области. 

	26. 
	Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области 

	27. 
	Строительство станции очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Емецкое", дер. Кузнецово

	28. 
	Приобретение наплавного (понтонного) моста через реку Емца в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области

	29. 
	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске

	30. 
	Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас – Коряжма, км 0 – км 41"

	31. 
	Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (1 очередь)

	32. 
	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского района Архангельской области

	33. 
	Реконструкция канализационных очистных сооружений 

	34. 
	Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест)

	35. 
	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района 

	36. 
	Строительство лыже-роллерной трассы "Черевковская средняя школа" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области

	37. 
	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша"

	38. 
	Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док МО "Приморское" Приморского района Архангельской области (на 75 мест)

	39. 
	Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (судебное решение)

	40. 
	Строительство линейного объекта "Уличное освещение дер. Поповская улица Приозерная, … с использованием энергосберегающих технологий в сельском поселении "Мошинское" Няндомского района 

	41. 
	Строительство линий освещения территории по проекту "Светлое будущее" с. Черевково, д. Овсянниковская Красноборского района Архангельской области

	42. 
	Строительство здания спортивного зала МБОУ "Илезская СОШ" по адресу: 165270, Архангельская область, Устьянский район, п. Илеза, ул. Школьная, д. 1

	43. 
	Приобретение помещений для муниципального учреждения "Молодежный Центр" по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д.21


В отчетном периоде завершена реализация 31 мероприятия. 
Особое внимание в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы уделено строительству объектов социальной сферы. 
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В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» осуществлялось строительство 9 детских садов. Получено разрешение на ввод 6 детских садов в 5 муниципальных районах области с общим количеством мест 1 560:

на 220 мест в г. Мезени;

на 280 мест в г. Северодвинске;

на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска;

на 280 мест по ул. Первомайской г. Архангельска;

на 60 мест в г. Няндома;

на 220 мест в пос. Урдома Ленского района.
Не введен в эксплуатацию в 2021 году детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района, в 2022 году будут введены сады в Черевково и Лайском Доке.
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Осуществлялось строительство 7 школ; введены в эксплуатацию 2 школы: в Ровдино и Архангельске.
средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района;

школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория Архангельска.
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В целях развития системы здравоохранения:

приобретен ФАП в поселке Лайский Док Приморского района;

введены в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов в 6 районах области:

в дер. Гридино Няндомского района;

в дер. Нагорская, пос. Квазеньга и пос. Советский Устьянского района;

в дер. Никифоровская Шенкурского района;

в дер. Шиловская Вельского района;

в пос. Красная Верхнетоемского района;

в с. Лена Ленского района.
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Введены в эксплуатацию спортзал в школе в поселке Илеза Устьянского района и спортзал в Архангельском лицее.
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Реализованы мероприятия по приобретению ряда объектов:

- здание для детской школы искусств в Приморском районе (министерство культуры);

- 18 квартир в Холмогорском и Онежском районах для переселения из аварийного жилфонда (министерство ТЭК и ЖКХ)
- 25 жилых помещений в 10 муниципальных образованиях для медицинских работников (министерство здравоохранения) (план – 29):

2 квартиры в г. Сольвычегодске;

1 квартира в г. Архангельске;

2 квартиры в г. Вельске;

8 квартир в г. Каргополе;

2 квартиры в г. Новодвинске;

3 квартиры в г. Няндома;

2 квартиры в пос. Плесецк;

1 квартира в г. Северодвинск;

4 квартиры в г. Шенкурск;

наплавной мост через реку Емца (министерство транспорта);

помещение для молодежного центра в Котласе (министерство по делам молодежи).
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В рамках региональной программы «Чистая вода» завершено строительство и реконструкция (модернизация) трех объектов питьевого водоснабжения (о. Кего, с. Ильинско-Подомское, дер. Кузнецово,

Справочно: В 2022 году продолжатся мероприятия по строительству 4 новых объектов (г. Каргополь, пос. Березник Виноградовского района, пос. Лайский Док, дер. Большое Анисимово Приморского района) в рамках заключенных муниципальных контрактов со сроком завершения 01 ноября 2022 года.

Завершено строительство канализационного коллектора в г. Каргополе.

В рамках ОАИП реализованы проекты дорожного строительства. 

введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Вага (560 метров) и участок автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки в Виноградовском районе. 
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Слайд 15
Мероприятия по капитальному ремонту объектов осуществляются вне ОАИП, их реализуют семь отраслевых органов власти.
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За 2021 год отремонтировано 109 объектов на общую сумму более 2 млрд. рублей.
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Министерством АПК капитально отремонтировано 9 объектов на сумму более 100 млн. рублей: культурные центры, школы, спортзалы, детский сад.

Министерством спорта на 35 млн. рублей отремонтированы 12 объектов: спортивные залы, бассейн, центр «Патриот». 
Слайд 17

[image: image17.png]Pe3yALTaTbI NPOBEASHNUS KAMMTOABHBIX PEMOHTOB B 2021 roAy

MOKU Kapronoascku pation,
Astoaopora Yen-8ara - Aapaxa

ABT0AOpOTG ApXaHTASCK =
Benoropcku - Nuwera -
Kivoxa - Mesers





Министерством культуры – 18 объектов на 125 млн. рублей.

Министерство образования – 50 объектов на 216 млн. рублей: 29 детских садов, 4 школы, 17 спортивных залов. 

Министерство транспорта – 13 участков автомобильных дорог на 1,5 млрд. рублей. 

Министерство здравоохранения – 36 объектов в 18 учреждениях на 370 млн. рублей.

Министерством труда – 33 объекта в 20 социальных учреждениях на сумму 80 млн. рублей. 
В планах на 2022 год – капитальные ремонты по 103 объектам на общую сумму более 5 млрд. рублей, из них по министерству транспорта 2,8 млрд. рублей, министерству образования – 1,8 млрд. рублей.

За 4 месяца 2022 года завершено 3 мероприятия и израсходовано более 188 млн. рублей.
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Обозначу проблемы, с которыми мы столкнулись при реализации областной адресной инвестиционной программы: 
- с начала 2021 года наблюдается существенный рост цен на строительные материалы и оборудование, который привел 
к значительному увеличению себестоимости объектов. Рост цен произошел по всем основным строительным ресурсам и составил от 20 до 160 процентов;
- осенью 2021 года возникла сложная ситуация с обеспечением производителей и строящихся объектов материалами (проблемы с обеспечением вагонами, своевременной выгрузкой полувагонов, своевременной перевозки грузов).
Министерство принимает меры по повышению эффективности реализации областной адресной инвестиционной программы.
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На протяжении 2021 года осуществлялось взаимодействие с Министерством строительства России по вопросу удорожания контрактов на строительство. В результате проделанной работы Архангельской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены 868 млн. рублей на увеличение цен заключенных контрактов в связи с повышением цен на строительные ресурсы. Доведены лимиты практически по всем объектам.
тыс. рублей
	№
	Объект
	на 2022 год
	на 2023 год
	на 2024 год
	ВСЕГО

	1
	Хоккейная арена – "Ледовый дворец" в г. Коряжма
	     39,7   
	         -     
	         -     
	     39,7   

	2
	Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум"
	       6,6   
	         -     
	         -     
	       6,6   

	3
	Строительство школы на 1600 мест в округе Майская горка г. Архангельска
	   122,7   
	   127,4   
	   199,3   
	   449,4   

	4
	Школа на 240 мест. Плесецкий район, пос. Оксовский 
	     22,3   
	     21,6   
	         -     
	     44,0   

	5
	Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района 
	     24,1   
	         -     
	         -     
	     24,1   

	6
	ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница»
	     43,1   
	         -     
	         -     
	     43,1   

	7
	Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова
	   261,8   
	         -     
	         -     
	   261,8   

	 
	ИТОГО
	   520,2   
	   149,0   
	   199,3   
	   868,6   


В 2022 году подписаны допсоглашения с Минспорта России по Ледовому дворцу в Коряжме и спортзалу в Каргополе, с Минсельхозом России - по детскому саду в Красноборском районе, с Минпросвещения – по школе 1600 мест в Майской горке.
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Для обеспечения непрерывности строительного процесса на площадке минстроя АО создан Штаб по координации вопросов транспортной логистики и поставки строительных материалов. Участники – более 60 организаций, в том числе транспортные компании, собственники вагонов, подрядные организации, застройщики, органы исполнительной власти, поставщики материалов. 

Заседания штаба проводятся дважды в неделю и способствуют сокращению сроков поставки в регион строительных материалов по железной дороге и позволяют избегать простоев в деятельности производителей и строительных организаций.
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Министерство строительства в постоянном режиме осуществляет контроль за выполнением работ по проектированию и строительству объектов в установленные сроки: регулярные совещания с государственным заказчиком и муниципальными образованиями, штаб по проектированию и экспертизе, штаб по сложным социальным объектам, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, регулярные выезды на объекты по всей области.
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В 2022 году появились новые инструменты, которые позволят повысить эффективность реализации областной адресной инвестиционной программы:
возможность изменять существенные условия контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 года, в том числе установление и изменение размера авансирования, продление сроков по государственным и муниципальным контрактам;

сокращение сроков изменения размера финансирования объектов через сводную бюджетную роспись;
привлечение дополнительного финансирования в рамках распоряжения Правительства РФ № 292-р (О выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году) в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;

сокращение инвестиционно-строительного цикла в соответствии с законами № 46 и 58-ФЗ: 
упрощение и сокращение сроков внесения изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в том числе в связи с заменых строительных ресурсов на российские аналоги;
1. Гос.экспертиза проектной документации может не проводиться в отношении изменений, которые одновременно: соответствуют требованиям ГрК РФ, связаны с заменой строительных ресурсов на аналоги и не приводят к увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30% и свыше 100 млн.руб.

2. В случае если изменения приводят к увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30% и свыше 100 млн.руб., проводится повторная гос.экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Срок проведения не может превышать14 рабочих дней.

3. Организации по проведению государственной экспертизы проектной документации обязаны неоднократно продлевать сроки проведения гос.экспертизы проектной документации в отношении проектной документации, представленной для проведения гос.экспертизы до 31 декабря 2022 г., по заявлению застройщика.

4. При проведении гос.экспертизы проектной документации
не проводится:

- государственная экологическая экспертиза в отношении объектов, строительство которых осуществляется в рамках нац.проектов, гос.программ с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ; объектов для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры; объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения строительства МКД, ИЖС в Арктической зоне РФ; повторная экологическая экспертиза.

- историко-культурная экспертиза в отношении проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

ускорение принятия градостроительных решений: сокращение сроков согласования проектов генеральных планов и проведения общественных обсуждений.
1. Сокращение срока с момента оповещений жителей до дня опубликования заключения до 1 месяца.

2. Предоставить субъектам РФ право устанавливать случаи утверждения проектов документов территориального планирования и внесения в них изменений без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Установить возможность подготовки проектов изменений в генплан и ПЗЗ одновременно с разработкой документации по планировке территорий. При этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний таких проектов осуществляется одновременно.
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Министерством внедряется строительство объектов программы методом "под ключ" — это проектирование, строительство и поставка оборудования путем заключения единого контракта.
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В 2022 году реализуются 86 мероприятий инвестиционной программы с объемом финансирования более 10 млрд. рублей, что на 8 процентов больше уровня 2021 года. 

в том числе средства областного бюджета – 2,6 млрд. рублей, средства федерального бюджета – 7,6 млрд. рублей (из них 0,9 млрд. рублей – средства, предоставленные ПАО «Газпром»);

Предусмотрены капитальные вложения в 40 новых и 46 переходящих объектов высокой степени готовности, с максимально возможным привлечением федеральных средств.
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Министерством строительства в 2022 году особое внимание уделяется двум блокам:

1. Финансово емкие объекты, такие, как:

строительство лечебно-диагностического корпуса детской больницы им. П.Г. Выжлецова (устройство фасадов, системы вентиляции, кирпичных и ГКЛ перегородок, внутренние отделочные работы, устройство внутренних слаботочных систем и системы электроснабжения);
школа на 1600 мест в округе Майская горка Архангельска ведется устройство монолитных перекрытий, колонн, стен, сборных лестничных маршей, монтаж оконных профилей, облицовка стен кирпичом, устройство канализации, ливневки, системы водоснабжения и наружного теплоснабжения, вентиляции, теплотрассы, начато благоустройство;
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2. Сложные объекты, среди которых: 

школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района;

детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района;

школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша.
Продолжается строительство детских садов в селе Черевково Красноборского района и поселке Лайский Док Приморского района, школах в Шалакуше, Ильинско-Подомском и Котласе;
строительство детской поликлиники в Котласе и пристройки к зданию Мезенской ЦРБ.
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Также в текущем периоде 2022 года:
осуществляется проектирование и строительство судов ледового класса;

реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске;

проектирование водопроводов в Архангельске, Приморском районе и Каргополе. 
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При этом следует отметить, что несмотря на сложности процент исполнения инвестиционной программы по итогам работы за январь-апрель 2022 года на 8 процентных пунктов выше, чем по итогам работы за аналогичный период прошлого года.
Справочно: процент исполнения ОАИП за 4 месяца 2021 года составлял 17 %, за аналогичный период 2022 года – 25 %.
Спасибо за внимание!
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