

Согласовано
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области – председатель
Правительства Архангельской области
А. В. Алсуфьев

Утвержден
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от 29 сентября 2023 года № 6

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание сети современных кампусов (Архангельская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Кампусы	Срок реализации проекта	01.10.2023	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Цыбульский А.В.	Губернатор Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Алсуфьев А.В.	Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Иконников В.М.	Заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)	Государственная программа	Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (далее – государственная программа)		
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Научно- технологическое развитие Российской Федерации»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области	Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования															
1.1.	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	Возрастающий	Нет	Нет	https://прокампус.рф/
1.2.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	10	11	12	13	Возрастающий	Да	Нет	https://прокампус.рф/
1.3.	Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций	ФП	Тысяча мест	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	Возрастающий	Нет	Нет	https://прокампус.рф/
1.4.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	4256	0	0	0	Возрастающий	Нет	Нет	https://прокампус.рф/
1.5.	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	3	0	0	0	Возрастающий	Нет	Нет	https://прокампус.рф/
1.6.	Количество разработанных практико-ориентированных	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	5	4	3	4	Возрастающий	Нет	Нет	https://прокампус.рф/

	образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами																
1.7.	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	5	4	3	4	Возрастающий	Нет	Нет		https://прокампус.рф/
1.8.	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	2	0	0	0	Возрастающий	Нет	Нет		https://прокампус.рф/
1.9.	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	4	1	1	1	Возрастающий	Нет	Нет		https://прокампус.рф/
1.10.	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	ФП	Квадратный метр	0	2022	0	0	0	128777,0	0	0	0	Возрастающий	Нет	Нет		https://прокампус.рф/
1.11.	Количество соглашений о практической подготовке, заключенных с индустриальными партнерами, лидерами отрасли (нарастающим итогом), ед.	ФП	Единица	0	2022	0	0	0	4	5	6	7	Возрастающий	Да	Нет		https://прокампус.рф/

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2030 (Справочно)			
1.	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования											
1.1.	Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется министерством экономического развития, промышленности и науки без привлечения финансирования	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.2.	Создан студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда»	Единица	-	2023	-	-	-	1	-	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да) реализация мероприятия (результата) осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета. 2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется министерством экономического развития, промышленности и науки в рамках заключенного концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Арктическая звезда» - концессионером, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.05.2022 г.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

										<p>№ 1276-р (ред. от 24.04.2023) «О Перечне организаций, определенных концессионерами, с которыми субъектами Российской Федерации могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса, на основании которых реализуются инвестиционные проекты по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2021 № 1268».</p> <p>Субсидия, предусмотренная в рамках реализации мероприятия (результата), предоставляется обществу с ограниченной ответственностью «Арктическая звезда» в соответствии с порядком выплаты капитального гранта, определенным концессионным соглашением от 16.06.2023 г. в отношении финансирования, создания и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)	Участник государственной программы
		2024	2025	2026		
1.	Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования					
1.1.	Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», всего	-	-	-	-	-
1.1.1.	<i>областной бюджет</i>	-	-	-	-	
1.2.	Создан студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда», всего	400 000,0	13 022 338,4	3 477 418,9	16 899 757,3	Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области
1.2.1.	<i>областной бюджет</i>	400 000,0	13 022 338,4	3 477 418,9	16 899 757,3	
1.2.2.	<i>внебюджетные источники</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</i>		400 000,0	13 022 338,4	3 477 418,9	16 899 757,3	
<i>областной бюджет</i>		400 000,0	13 022 338,4	3 477 418,9	16 899 757,3	X
<i>внебюджетные источники</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	

