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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2022 г. № 178-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства здравоохранения Архангельской области о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы 
в 2021 году удовлетворительной.
3. Министерству здравоохранения Архангельской области в 2022 году:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
2) обеспечить реализацию в рамках государственной программы мероприятий региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;

3) обеспечить исполнение планов мероприятий по снижению смертности населения Архангельской области от основных причин на 2022 год, согласованных с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации, с достижением установленных значений целевых показателей эффективности;

4) продолжить реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 июля 2021 года № 391-пп, в том числе проведение капитальных ремонтов восьми объектов недвижимого имущества государственных медицинских организаций Архангельской области (далее – государственные медицинские организации), а также приобретение не менее 50 единиц медицинского оборудования для оснащения государственных медицинских организаций в соответствии 
со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, и не менее 17 единиц автомобильного транспорта в государственные медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в государственные медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов 
в государственные медицинские организации, медицинских работников 
до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных районов;

5) продолжить реализацию мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в государственных медицинских организациях, укомплектовав в 2022 году не менее 25 должностей врачей и не менее 
19 должностей фельдшеров, с использованием механизма предоставления единовременных денежных выплат.

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области до 30 декабря 2022 года в рамках реализации государственной программы обеспечить ввод в эксплуатацию:

а) фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области;

б) фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области
А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Архангельской области 
от 26 апреля 2022 г. № 178-рп
ОТЧЕТ 
о реализации в 2021 году государственной программы 
Архангельской области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области»
I. Результаты реализации мероприятий 
государственной программы Архангельской области
В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

1. В рамках реализации указанной подпрограммы по итогам 2021 года:

реализован план проведения информационно-коммуникационной кампании на 2021 год, в том числе:

на радио «Поморье» выпущены радиоинтервью по темам профилактической направленности (11 ед.);

издано 143 173 экземпляра печатной продукции профилактической направленности;

подготовлены информационные материалы (пресс-релизы, статьи, материалы для печатной продукции, материалы для сайта) (163 ед.);
проведены индивидуальные онлайн-консультации с использованием сайта zdorovie29.ru по вопросам кардиологии, онкологии, неврологии, психиатрии, наркологии (49 консультаций);

организован прокат социальной рекламы по темам «Инсульт», «Инфаркт», «Диспансеризация» в 145 автобусах;

организована работа «телефона здоровья»: проведены консультации 
по вопросам курения, питания, вакцинации, профилактики онкологии, детских травм, женского здоровья (100 консультаций);

проведено 25 онлайн-занятий по вопросам профилактики и ведения здорового образа жизни в рамках проекта онлайн-школа «Здоровье29»; 

2593 человека старше трудоспособного возраста приняли участие 
в проекте «Студия хорошего самочувствия», проведено 145 занятий;

проведены занятия со студентами технологического колледжа Императора Петра I федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» по темам «Самоменеджмент здоровья», «Питание и здоровье» (участие приняли 111 человек);

проведены профилактические мероприятия «Зимний день здоровья 
на Кегострове», занятие для населения «Общая физическая подготовка» (участие приняли 205 человек);

проведены видеоуроки здоровья по темам: 
«Здоровый образ жизни – это модно» (участие приняли 18 114 человек); 
«Что такое диабет и как его избежать?» (участие приняли 10 623 человека); 
«Электронные сигареты – мифы и реальность» (участие приняли 17 463 человека); 
«Здоровый образ жизни. Профилактика COVID-19» (участие приняли 12 662 человека); 
«Укрепление психического здоровья» (участие приняли 12 964 человека); 
«Мотивация в учебе. Заставить или вдохновить?» (участие приняли 12 731 человек); 
«Я и другие: как выходить из сложных ситуаций» (участие приняли 16 734 человека);

организована и проведена Х межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 
в онлайн-формате (участие приняли более 500 человек);

организован проект «Читаем книгу здоровья» для участников пришкольных площадок (участие приняли 157 человек);

проведена антинаркоэстафета «Здравомыслие» (участие приняли 86 человек);

на телеканале «Россия 24» организован прокат профилактических видеороликов «Ранняя диагностика онкологии», «Двигаться проще, чем кажется», «Инсульт», «Инфаркт», «Какими мы станем, зависит от нас» (701 выход);

проведена XII областная родительская онлайн-конференция «Здоровое детство» (участие приняли 728 человек);

проведен областной семейный творческий конкурс «Двигайся! Питайся! Улыбайся!» (участие приняли 728 человек);

в 2021 году разработали и утвердили муниципальные программы 
по укреплению общественного здоровья администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области и Лешуконского муниципального района Архангельской области.

Подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской области.

Объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по итогам 2021 года выполнены на 98 процентов от запланированного объема.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 6 925 030,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 571,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 151 868,7 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 6 772 590,8 тыс. рублей.
Израсходовано средств за 2021 год 7 147 556,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 571,1 тыс. рублей:

областного бюджета – 151 868,6 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 6 995 117,0 тыс. рублей.
3. В рамках мероприятия пункта 2.1 «Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» получены средства федерального бюджета 
в сумме 571,1 тыс. рублей и областного бюджета – в сумме 63,5 тыс. рублей 
в соответствии с дополнительным соглашением от 30 декабря 2020 года 
№ 056-08-2019-033/3 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом.
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»
1. В рамках реализации указанной подпрограммы по итогам 2021 года:

для 27 государственных медицинских организаций Архангельской области закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;

в 2021 году по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета выделено 193,0 млн. рублей 
на закупку 8 единиц оборудования. На эти средства закуплены столы хирургические, УЗИ аппарат, ускорительный комплекс, эндовидеоскопический комплекс для 4 государственных медицинских организаций Архангельской области;
объем средств, направленных на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в 2021 году составил 
107,5 млн. рублей (федеральный бюджет) на закупку 47 единиц оборудования для оснащения регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 5 государственных медицинских организациях Архангельской области. Закуплены 2 компьютерных томографа, стабилоплатформы, тренажеры для ходьбы, оборудование для восстановления мышечной силы и другое;
осуществлено 950 вылетов санитарной авиации, эвакуированы 
1763 пациента, в том числе 286 детей;

государственное задание по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» выполнено на 100 процентов от годового плана: заготовлено 9000 литров донорской крови.

Нормативы объемов медицинской помощи в расчете на 1 жителя по видам и условиям ее оказания за счет средств областного бюджета в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 года № 911-пп (далее – ТПГГ), установлены в соответствии с нормативами Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2299, при отсутствии реальной потребности в указанных объемах медицинской помощи (с учетом судебной практики по данному вопросу). 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, утвержденных Федеральным законом от 15 октября 2020 года 
№ 327-ФЗ, которыми устанавливаются права не признавать государственное задание на 2021 год не выполненным в случае недостижения государственными учреждениями показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (работ), в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, при неполном выполнении учреждением государственного задания объем субсидии из областного бюджета, установленный соглашением 
о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), не уменьшался.

Таким образом, по итогам 2021 года достигнуты следующие результаты:

объемы специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «фтизиатрия» выполнены на 79,4 процента, в условиях дневного стационара – на 40,7 процента, первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по посещениям – 
на 46,7 процента и по обращениям – на 54,3 процента;

выполнение объемов первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в амбулаторных условиях составило 46,6 процента 
по посещениям и 87,7 процента – по обращениям;

показатель выполнения объемов первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю «дерматовенерология» составил 
50,7 процента по посещениям и 77,3 процента – по обращениям; специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по профилю «дерматовенерология» – 62 процента;

объемы специализированной медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами и расстройствами поведения в стационарных условиях выполнены на 76,6 процента, в условиях дневного стационара – 
на 46,3 процента, первичной специализированной медико-санитарной помощи – на 55,9 процента по посещениям и на 81,5 процента – по обращениям;

объемы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи выполнены на 95,8 процента, количество полетных часов – 
на 121,5 процента;

высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Архангельской области за счет средств областного бюджета получили 917 человек (100,8 процента от плана);

объемы первичной специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях выполнены по посещениям на 82 процента, 
по обращениям – на 64,4 процента, в стационарных условиях – на 60,3 процента, в условиях дневного стационара – на 96,3 процента, что связано 
с проведением противоэпидемических мероприятий.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 15 077 694,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 453 252,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 962 016,5 тыс. рублей; 
территориального фонда обязательного медицинского страхования – 
11 662 425,6 тыс. рублей.

Израсходовано средств за 2021 год 18 199 784,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 452 890,8 тыс. рублей:

областного бюджета – 2 961 931,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования –
14 784 962,7 тыс. рублей.

3. В рамках мероприятия пункта 1.2 «Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом» получены средства федерального бюджета 
в сумме 1800,0 тыс. рублей и областного бюджета – 200,0 тыс. рублей 
в соответствии с дополнительным соглашением от 30 декабря 2020 года 
№ 056-08-2019-033/3 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 2.2 «Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В 

и (или) С» получены средства федерального бюджета в сумме 6746,4 тыс. рублей и областного бюджета – 749,6 тыс. рублей в соответствии с дополнительным соглашением от 30 декабря 2020 года № 056-08-2019-033/3 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 4.1 «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» получены средства федерального бюджета в сумме 107 496,0 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения на 2021 год от 24 декабря 2020 года № 056-17-2020-091/5 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 5.2 «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями” национального проекта “Здравоохранение”» получены средства федерального бюджета в сумме 192 958,8 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 24 декабря 2020 года № 056-17-2020-175/5 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 6.2 «Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи) в рамках реализации федерального проекта “Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи” национального проекта “Здравоохранение”» получены средства федерального бюджета в сумме 78 170,9 тыс. рублей и областного бюджета – в сумме 254 336,0 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 25 декабря 2020 года № 056-09-2020-203/1 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета. 

В рамках мероприятия пункта 8.1 «Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП)» получены средства федерального бюджета в сумме 65 386,3 тыс. рублей и областного бюджета – в сумме 254 336,0 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 года № 056-09-2020-034/3 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета.

В рамках мероприятия пункта 8.2 «Организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки)» получены средства федерального бюджета 694,2 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 года № 056-17-2020-004/1 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области.
4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

	Пункт меро​прия​тия
	Наименование мероприятия
	Испол​нитель
	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показа​теля выпол​нения меро​приятия
	Фактическое значение показа​теля реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланирован​ного этапа реализации мероприятия)
	Причины нарушения плана реализации государственной программы
	Меры, пред​принимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
	министерство здраво​охранения Архангель​ской области (далее – министерство здраво​охранения)
	объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации
	500
	397
	на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий (приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	оказание плановой медицинской помощи возобновлено; внесены изменения в ТПГГ

	
	
	
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений
	60407
	28230
	
	

	
	
	
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений
	31000
	16830
	
	

	
	
	
	объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, случаев лечения
	460
	187
	
	

	2.1.
	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
	министерство здраво​охранения 
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений
	19950
	9298
	на выполнение мероприятий оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	оказание плановой медицинской помощи возобновлено; внесены изменения в ТПГГ

	
	
	
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений
	3115
	2733
	
	

	2.3.
	Развитие специализированной дерматовенеро​логической медицинской помощи
	министерство здраво​охранения
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений
	24000
	12165
	на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий (приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	оказание плановой медицинской помощи возобновлено

	
	
	
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений
	12000
	9281
	
	

	
	
	
	объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации
	300
	186
	
	

	3.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения 
	министерство здраво​охранения
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений
	195639
	109460
	на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий (приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	оказание плановой медицинской помощи возобновлено; внесены изменения в ТПГГ

	
	
	
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений
	48769
	39748
	
	

	
	
	
	объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, случаев лечения
	2528
	1171
	
	

	
	
	
	объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации
	7561
	5792
	
	

	4.1.
	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»
	министерство здраво​охранения
	приобретение медицинского оборудования для регионального сосудистого центра и четырех первичных сосудистых отделений, срок завершения
	28 декабря
	_
	задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»
	компьютерный томограф в госу​дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» введен в эксплуатацию 24 февраля 2022 года

	5.2.
	Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»
	министерство здраво​охранения
	приобретение медицинского оборудования для четырех государственных медицинских организаций Архангельской области, срок завершения
	28 декабря
	_
	задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования
	ускорительный комплекс в госу​дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» введен в эксплуатацию 22 февраля 2022 года

	10.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи
	министерство здраво​охранения
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, посещений
	193044
	158317
	на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий (приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	оказание плановой медицинской помощи возобновлено; внесены изменения в ТПГГ

	
	
	
	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, обращений
	44538
	28677
	
	

	
	
	
	объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, случаев госпитализации
	4865
	2932
	
	


В план реализации государственной программы своевременно не включены следующие мероприятия подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

2.2. Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;
6.2. Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи) в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»;
8.2. Организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов 
и тканей в целях трансплантации (пересадки).

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по результатам которых:

в течение 2021 года государственными медицинскими организациями Архангельской области выписано 45 575 требований на питание для 
9730 беременных женщин и кормящих матерей и 73 899 требований для 16 168 детей в возрасте до трех лет;

выплаты в связи с направлением на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области в течение 2021 года предоставлены 1546 женщинам;

обеспечен лекарственными препаратами, лечебным питанием, расходными материалами 61 ребенок с ограниченными возможностями здоровья;

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка, составило на конец 2021 года 151. Медицинскую реабилитацию в условиях домов ребенка получили 209 детей; 

оказывалась акушерско-гинекологической помощь женщинам, в том числе амбулаторная, стационарная, помощь беременным женщинам 
на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированная помощь женщинам и амбулаторная помощь детям в возрасте до одного года за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 6 055 424,3 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 398 383,2 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 5 657 041,1 тыс. рублей.

Израсходовано средств за 2021 год 5 796 956,2 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 393 898,5 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 5 403 057,7 тыс. рублей.

Экономия областного бюджета в размере 1662,9 тыс. рублей сложилась по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет (ежегодное снижение получателей полноценного питания обусловлено снижением рождаемости в 2021 году 
(на 756 человек). Экономия областного бюджета в размере 435,5 тыс. рублей по предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение 
в государственные медицинские организации Архангельской области сложилась в связи с заявительным характером предоставления указанной денежной выплаты (предоставление неполного пакета документов). Экономия средств областного бюджета в размере 2386,3 тыс. рублей сложилась 
по мероприятию пункта 2.2 «Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей» 
по результатам конкурсных процедур и в связи с разницей между принятыми обязательствами и фактически выставленными и оплаченными счетами 
от поставщиков услуг.

Неполное освоение средств территориального фонда обязательного медицинского страхования связано с ограничением оказания плановой медицинской помощи в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

3. Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали. 

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Все мероприятия выполнены в соответствии с планом.
Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
1. В 2021 году в рамках реализации подпрограммы объемы санаторно-курортного лечения государственными бюджетными учреждениями Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской» и «Санаторий «Сольвычегодск» выполнены на 73,2 процента в связи 
с участием медицинских организаций в проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Санаторно-курортное и реабилитационное лечение получили 2262 человека. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 584 316,6 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 143 927,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 440 389,5 тыс. рублей.

Израсходовано средств за 2021 год 413 923,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 143 927,1 тыс. рублей;

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 269 995,9 тыс. рублей.

Неполное освоение средств территориального фонда обязательного медицинского страхования связано с ограничением оказания плановой медицинской помощи в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
3. Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали. 

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

	Пункт меро​прия​тия
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя выполнения мероприятия
	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)
	Причины нарушения плана реализации государственной программы
	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия

	1.1.
	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
	министерство здравоохранения
	объем санаторно-курортного лечения, койко-дней
	62220
	45529
	на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий (приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	распоряжением министерства здравоохранения от 4 мая 2021 года № 260-рд приостановлена деятельность обсерватора на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск», оказание плановой медицинской помощи возобновлено; 
в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения от 20 декабря 2021 года № 512-рд внесены изменения в значения показателей государственных заданий – плановое значение составило 55 543 койко-дня, отклонение – в пределах установленного в государственных заданиях


Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
1. В рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий. За 2021 год достигнуты следующие результаты:

объемы паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП) выполнены медицинскими организациями на 80,9 процента 
в связи с ограничениями по оказанию плановой медицинской помощи. В реестре детей, имеющих показания для оказания ПМП, состоят 225 человек, все дети обеспечены данным видом помощи;

приобретено медицинское оборудование и расходные материалы для оказания паллиативной помощи взрослым и детям, 
в том числе на дому. В частности, закуплены аппараты искусственной вентиляции легких и расходные материалы к ним, мониторы больного, шприцевые насосы, ингаляторы, портативные электрокардиографы, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, противопролежневые матрацы и другие медицинские изделия.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 435 744,5 тыс. рублей, 
из них средства:

федерального бюджета – 33 812,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 401 932,4 тыс. рублей.
Израсходовано средств за 2021 год 435 744,5 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 33 812,1 тыс. рублей;
областного бюджета – 401 932,4 тыс. рублей.

3. Для реализации мероприятия пункта 1.3 «Развитие системы паллиативной медицинской помощи» подпрограммы № 6 выделены средства федерального бюджета в размере 33 812,1 тыс. рублей и средства областного бюджета – в размере 3756,9 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 года № 056-09-2020-116/2 о предоставлении субсидии в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия 
по развитию системы ПМП, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области.
4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались. 
5. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

	Пункт меро​прия​тия
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя выполнения мероприятия
	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)
	Причины нарушения плана реализации государственной программы
	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия

	1.1.
	Оказание паллиативной помощи
	министерство здравоохранения
	объем паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым; койко-дней
	123 108
	99646
	на выполнение мероприятия оказала влияние необходимость проведения противоэпидемических мероприятий (приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
	оказание плановой медицинской помощи возобновлено; внесены изменения в ТПГГ


Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

ежемесячные выплаты студентам, обучающимся на условиях договора о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими организациями Архангельской области (с обязательством отработать 
в конкретных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации) предоставлены:

в размере 1300 рублей ежемесячно – 632 обучающимся по программам специалитета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»
(далее – ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России);

в размере 1000 рублей ежемесячно – 10 обучающимся профессиональных образовательных организаций Архангельской области в сфере здравоохранения; 

в размере 1500 рублей – 163 обучающимся по программам ординатуры в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России;

за счет средств областного бюджета согласно заключенному государственному контракту на базе ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России обучаются 17 человек (2 – по программам специалитета, 15 – по программам ординатуры);

единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» предоставлены 27 врачам и 19 средним медицинским работникам, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек 
с обязательством работать не менее пяти лет в конкретных медицинских организациях; 
единовременные денежные выплаты («подъемные») предоставлены 
17 молодым врачам и 23 молодым специалистам со средним профессиональным образованием, окончившим образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области с обязательством работать не менее трех лет;

единовременные денежные выплаты в размере 500 тыс. рублей предоставлены двум медицинским работникам со средним профессиональным образованием, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельской местности 
с обязательством работать в течение пяти лет;

с целью повышения престижа профессии организованы 7 конкурсов профессионального мастерства, определены 69 победителей, в том числе 
3 победителя Всероссийского этапа;
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж»):

обеспечено обучение 738 студентов; 
939 специалистов со средним профессиональным образованием обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 
815 специалистов со средним профессиональным образованием прошли аккредитацию;

615 обучающихся получили стипендию и меры социальной поддержки.

Меры социальной поддержки в соответствии с областным законом 
от 22 июня 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» получили 3074 специалиста, вышедших на пенсию, проживающих 
и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также 328 специалистов фармацевтических организаций Архангельской области. 1250 работникам учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, и членам их семей возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 376 018,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 54 900,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 321 118,4 тыс. рублей.

Израсходовано средств за 2021 год 375 863,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 54 900,0 тыс. рублей;
областного бюджета – 320 963,0 тыс. рублей.

Неполное освоение средств областного бюджета (155,3 тыс. рублей) произошло в связи с неполным расходованием предусмотренных средств 
по оплате проезда к месту отдыха и обратно работниками государственных казенных учреждений здравоохранения Архангельской области в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вследствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам в соответствии с законом Архангельской области от 22 июля 2005 года № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», а также 0,1 тыс. рублей – в связи 
с экономией по закупкам при реализации мероприятий по повышению престижа профессии, в том числе при проведении конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов.

3. В рамках мероприятия пункта 2.1 «Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации» получены средства федерального бюджета в сумме 54 900,0 тыс. рублей и областного бюджета – в сумме 6100,0 тыс. рублей в рамках дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 года № 056-09-2020-401/1 
о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств
Архангельской области по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Правительством Архангельской области.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.
5. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия:

	Пункт меро​прия​тия
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Наименование основного этапа выполнения мероприятия 
и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя выполнения мероприятия
	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)
	Причины нарушения плана реализации государственной программы
	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия

	2.1.
	Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации
	министерство здравоохранения
	количество врачей, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, получивших единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. рублей, человек
	20
	17
	мероприятие носит заявительный характер. Из числа заявителей в 2021 году четырем врачам комиссией было отказано по причине несоответствия пункту 5 Порядка предоставления в 2021 году единовременных денежных выплат молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, утвержденного постановлением министерства здравоохранения Архангельской области от 14 октября 2021 года № 9-пз 
	финансовые средства были использованы на выплаты среднему медицинскому персоналу (в рамках указанного мероприятия и указанного Порядка) в соответствии с регламентиро​ванным по срокам условием подачи документов 


Своевременно не включены в план реализации следующие мероприятия:

2.4. Ежемесячная денежная выплата за работу на удаленных 
и труднодоступных территориях Архангельской области;

4.3. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств областного бюджета в ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам.
Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.

По данным мониторинга на 31 декабря 2021 года в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» обслужено 242 676 рецептов на сумму 545 362,92 тыс. рублей, по программе «14 нозологий» – 3474 рецепта на сумму 338 117,61 тыс. рублей, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 1 063 889 рецептов на сумму 1 502 096,09 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года за счет средств федерального бюджета имели право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (для детей-инвалидов) 34 709 человек, за счет средств областного бюджета – 109 840 человек. 

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, составило 98,1 процента (доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся 
от получения социальной услуги).

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, составило 98 процентов (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей).

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета, составило 35,2 процента (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания 
по рецептам врачей бесплатно).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 3 397 707,5 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 047 907,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 2 349 799,8 тыс. рублей. 

Израсходовано средств за 2021 год 3 299 198,2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 1 020 319,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 2 278 878,6 тыс. рублей.

Расхождение между объемом бюджетных обязательств, доведенных министерству здравоохранения, и кассовым расходом связано с тем, что счета по оказанным услугам и поставленным товарам за декабрь 2021 года выставляются в январе 2022 года.

3. В рамках мероприятия пункта 1.1 «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» получены средства:

средства федерального бюджета – в сумме 168 708,4 тыс. рублей (иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения) в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

средства федерального бюджета – в сумме 447 504,5 тыс. рублей (субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

средства федерального бюджета – в сумме 88 306,6 тыс. рублей 
и средства областного бюджета – в сумме 1802,2 тыс. рублей (субсидия 
на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении) в рамках дополнительного соглашения 
от 24 декабря 2020 года № 056-09-2020-261/1, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области;
средства федерального бюджета – в сумме 25 195,9 тыс. рублей 
в соответствии с дополнительным соглашением от 19 мая 2021 года 
№ 056-17-2020-1157/2 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

средства федерального бюджета – в сумме 311 479,6 тыс. рублей 
в соответствии с соглашением от 10 февраля 2021 года № 056-17-2021-022 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
средства федерального бюджета – в сумме 3987,7 тыс. рублей (иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов 
на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей) в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

средства федерального бюджета – в сумме 2520,0 тыс. рублей и средства областного бюджета – в сумме 280,0 тыс. рублей (субсидия в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы ПМП) в рамках дополнительного соглашения от 28 декабря 2020 года 
№ 056-09-2020-116/2, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области.
В рамках реализации мероприятия 2.1 «Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» выделены средства федерального бюджета в размере 205,0 тыс. рублей (иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания) в соответствии с дополнительными соглашениями на 2021 год от 25 декабря 2020 года № 056-17-2019-033/2, от 11 февраля 2021 года № 056-17-2019-033/3, заключенными между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Своевременно не включены в план реализации следующие мероприятия:

1.2. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»;

1.3. Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

1.4. Осуществление организационных мероприятий, связанных 
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включающих в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов 
в пределах субъектов Российской Федерации;

1.5. Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, в целях софинансирования реализации государственных программ по развитию системы паллиативной медицинской помощи.
Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
1. За отчетный период в рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)» проведены следующие мероприятия:

«Расширение вычислительных мощностей регионального центра обработки данных»;

«Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций»;

«Создание дополнительных (новых) и замена устаревших автоматизированных рабочих мест (компьютерное оборудование) для медицинских работников»;
«Приобретение периферийного оборудования (принтеры, МФУ, пр.)»;
«Подключение к региональной защищенной сети передачи данных (далее – ЗСПД) дополнительных автоматизированных рабочих мест медицинских работников»;

«Подключение к региональной ЗСПД территориально выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций»;

«Приобретение усиленных квалифицированных электронных подписей»;

«Модернизация медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Архангельской области в части подключения 
к централизованным информационным системам: «Телемедицинские консультации», «Центральный архив медицинских изображений», «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Интегрированная электронная медицинская карта», организация оказания профилактической медицинской помощи 
и организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также обмен данных инструментальных исследований»;

«Модернизация медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия МИС с подсистемой «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИСЗ субъекта Российской Федерации, Федеральным регистром ЛЛО в части льготных рецептов в форме электронного документа»;

«Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на дополнительную компоненту модуля регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области «Льготное лекарственное обеспечение Архангельской области» «Медицинский личный кабинет пациента Архангельской области»;

«Оказание услуг по обеспечению контроля при отпуске по рецептам 
в аптечном компоненте модуля регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области «Льготное лекарственное обеспечение Архангельской области» и его интеграции с системой бухгалтерского учета фармацевтических организаций»;

«Оказание услуг по интеграции модуля Регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области «Льготное лекарственное обеспечение Архангельской области» 
с Федеральным регистром граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для обеспечения информационного взаимодействия с интеграционной подсистемой интеграции прикладных подсистем Единой государственной системы в сфере здравоохранения»;

«Развитие централизованной информационной системы «Центральный архив медицинских изображений»;

«Развитие централизованной информационной системы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» 
и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»;
«Лабораторные исследования»;

«Создание сервиса «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»;

«Создание сервиса «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

«Развитие сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»;

«Онлайн-сервисы в личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг и функций».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 179 053,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 125 999,4 тыс. рублей;
областного бюджета – 53 054,5 тыс. рублей.

Израсходовано средств за 2021 год 179 053,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 125 999,4 тыс. рублей;
областного бюджета – 53 054,5 тыс. рублей.

3. В соответствии с соглашением от 13 февраля 2019 года 
№ 056-08-2019-301 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета выделены средства федерального бюджета в сумме 125 999,4 тыс. рублей и областного бюджета – в сумме 2571,4 тыс. рублей для реализации мероприятия пункта 1.1 «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) в рамках реализации федерального проекта “Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)” национального проекта “Здравоохранение”».

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Своевременно не включено в план реализации мероприятие пункта 1.2 «Подключение государственных медицинских организаций к автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью».
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы 
территориального планирования Архангельской области»
1. В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

в рамках реализации мероприятия пункта 1.1 «Строительство объектов государственных медицинских организаций»:
заключен контракт на выполнение работ по проектированию фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского района Архангельской области, получено положительное заключение государственной экспертизы;

проведены работы по устройству фундаментов, кладке наружных стен, заполнению оконных проемов пристройки к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница». По состоянию 
на 30 декабря 2021 года выполнены работы по устройству сетей электроснабжения, начаты работы по устройству фасадов и кровли;

завершены работы по погружению шпунта (1 этап), разработке котлована, погружению свай, устройству бетонной подготовки под ростверки и ленточный фундамент, устройству ростверков, железобетонных стен цокольного этажа и плит межэтажных перекрытий лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». Ведутся работы по армированию 
и бетонированию лестничных маршей, кладка кирпичных перегородок подвального и первого этажей, работы по устройству наружных сетей, заполнение оконных проемов четвертого этажа, устройство кровли, устройство комплекса чистых помещений первого этажа, работы по системе отопления, устройство индивидуального теплового пункта, установка витражей;

введен в эксплуатацию I этап строительства больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области;

введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в пос. Красная Верхнетоемского района Архангельской области и с. Лена Ленского района Архангельской области;

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области и передан государственному бюджетному учреждению здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»;

заключен контракт на выполнение работ по проектированию врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница»), получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия пункта 1.2. «Проведение текущих 
и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях» выполнены:

комплексный ремонт пятого корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск»;
ремонт зала прощания, текущий ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на ул. Мусинского, 29;
ремонт помещений центра амбулаторной онкологической помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»;

ремонт здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» 
в пос. Двинской Верхнетоемского района;

капитальный ремонт внутрибольничных проездов (морг) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»;

ремонт помещений для установки флюорографа, маммографа и аппарата рентгеновского стационарного, приобретенных по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области (далее – ПМПЗЗ);

ремонт помещений для установки компьютерного томографа, приобретенного по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

капитальный ремонт кровли государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница»;

реконструкция трубопроводов водоснабжения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница»;

разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в государственных медицинских организациях в рамках ПМПЗЗ;

замена окон и дверей в здании педиатрического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»;

текущий ремонт автодороги государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом» по ул. Ломоносова, д. 54;

ремонт изоляции тепловой сети государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»;

текущий ремонт кровли пристройки главного корпуса, помещений приемного и эндоскопического отделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»;

подготовка помещений под установку ускорителя для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
ремонт хирургического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова».

В рамках реализации мероприятия пункта 2.1 «Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций» осуществлены мероприятия, в том числе:

закуплено оборудование:

для регионального сосудистого центра в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»; 
для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич», в том числе для отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии; 
для гериатрических отделений четырех государственных медицинских организаций; 
для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

приобретены стоматологические установки для государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника»;

закуплены кровати в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»;

оснащены медицинским оборудованием три фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках мероприятия пункта 4.1 «Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций» закуплено 9 единиц автомобильного транспорта.

В рамках мероприятия пункта 5.1 «Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями» в 2021 году объем государственных услуг, оказываемых иными государственными учреждениями здравоохранения Архангельской области, составил 101,4 процента.

В рамках реализации мероприятия пункта 8.1.4 «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций»:

введены в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов 
в районах Архангельской области;

по фельдшерско-акушерскому пункту в дер. Кощеевской Коношского района работы приостановлены ввиду отсутствия у министерства здравоохранения Архангельской области потребности в строительстве объекта и внесения предложения об исключении его из ПМПЗЗ. Оплачен аванс на технологическое присоединение к электрическим сетям;

заключены контракты на выполнение работ по строительству:

фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района; 
поликлиники для детского населения в г. Котласе.

По мероприятию подпункта 3 пункта 8.1.4 «Приобретение фельдшерско-акушерского пункта в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области» заключен контракт на приобретение фельдшерско-акушерского пункта в пос. Лайский Док Приморского района, мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 17 512 434,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 5 323 893,9 тыс. рублей, в том числе средства:

ПАО «Газпром» – 198 620,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 12 188 540,7 тыс. рублей.

Израсходовано средств за 2021 год 16 875 037,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 4 820 090,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 12 054 947,0 тыс. рублей.

3. В рамках мероприятия подпункта 3 пункта 1.1 «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках федерального проекта “Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям” национального проекта “Здравоохранение”» получены средства федерального бюджета – в сумме 1 058 752,6 тыс. рублей и областного бюджета – в сумме 117 639,2 тыс. рублей в соответствии с соглашениями от 31 декабря 2020 года № 056-09-2021-106 
и от 25 декабря 2019 года № 056-09-2020-445 (дополнительное соглашение 
от 23 апреля 2021 года № 056-09-2020-445/4 о предоставлении неиспользованных в 2020 году остатков субсидии из федерального бюджета) между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области. Средства поступили в распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области.

В целях реализации мероприятия подпункта 6 пункта 1.1 «Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района» на 2021 год получены средства в сумме 198 620,0 тыс. рублей в рамках соглашения 
от 12 апреля 2018 года о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Газпром» (с учетом дополнительного соглашения от 22 мая 2019 года № 1) (средства федерального бюджета).
В рамках мероприятия пункта 3.1 «Осуществление дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» получены средства федерального бюджета на общую сумму 303 133,6 тыс. рублей, в том числе:

89 721,3 тыс. рублей – по соглашению от 22 сентября 2021 года 
№ 056-17-2021-628. Иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты;

50 464,2 тыс. рублей – по соглашению от 29 июля 2021 года 
№ 056-17-2021-311, дополнительному соглашению с от 10 августа 2021 года № 056-17-2021-311/1. Иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели;

32 650,0 тыс. рублей – по соглашению от 14 октября 2021 года 
№ 056-17-2021-709. Иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки 
и пусконаладочных работ;

130 298,1 тыс. рублей – по соглашению от 14 декабря 2021 года 
№ 056-17-2021-739. Иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения мероприятий и компенсации затрат по приобретению концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ.

В целях реализации мероприятия пункта 7.1 «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы» получены средства федерального бюджета в размере 1324,6 тыс. рублей в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура для осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В целях реализации ПМПЗЗ получены средства федерального бюджета:

1 115 236,3 тыс. рублей – по соглашению от 30 декабря 2020 года 
№ 056-09-2021-021 (дополнительные соглашения от 13 июня 2021 года 
№ 056-09-2021-021/1, от 19 августа 2021 года № 056-09-2021-021/2, от 17 ноября 2021 года № 056-09-2021-021/3, от 13 декабря 2021 года № 056-09-2021-021/4, от 23 декабря 2021 года № 056-09-2021-021/5) получена субсидия 
на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации ПМПЗЗ.

В целях реализации мероприятия пункта 9.1 «Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней» получены средства федерального бюджета в размере 98 261,9 тыс. рублей в рамках соглашения от 21 июля 2021 года № 056-09-2021-147: субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

В целях реализации мероприятия пункта 10.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» получены средства федерального бюджета в размере 67 045,6 тыс. рублей в рамках соглашения от 3 августа 2021 года № 056-17-2021-384: иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

В целях реализации мероприятия пункта 10.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» получены средства федерального бюджета 
в размере 2 510 169,9 тыс. рублей в рамках соглашения от 23 августа 2021 года № 056-17-2021-453, дополнительных соглашений от 3 ноября 2021 года 
№ 056-17-2021-453/1, от 10 декабря 2021 года № 056-17-2021-453/2: иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура 
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

4. Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.
5. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий государственной программы:
	Пункт меро​прия​тия
	Наименование мероприятия
	Испол​нитель
	Наименование показателя выполнения мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показате​ля выпол​нения меро​приятия
	Фактичес​кое значение показателя реализации меро​приятия
	Причины нарушения плана реализации государственной программы
	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.6.
	Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской области
	министер​ство стро​ительства и архи​тектуры Архан​гельской области
	заключение государственного контракта на строительство объекта, срок завершения
	30 апреля
	х
	в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в целях устранения несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия»
	проводятся работы по корректировке сметной документации

	1.2.
	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях
	министерство здравоохранения
	2) комплексный ремонт поликлиники, в том числе разработка проектно-сметной документации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	корректировка ПСД, дополнительные работы
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	4) капитальный ремонт системы отопления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской», срок завершения
	24 декабря
	-
	работы проводятся по окончании отопительного сезона
	срок исполнения контракта – 31 июля 2022 года

	
	
	
	5) реконструкция теплового узла и системы теплокоммуникаций государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови», срок завершения
	24 декабря
	-
	работы проводятся по окончании отопительного сезона
	планируемый срок завершения – III квартал 2022 года

	
	
	
	14) капитальный ремонт кровли государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница», срок завершения
	30 сентября
	-
	проведена корректировка локальных сметных расчетов
	планируемый срок сдачи объекта – май 2022 года

	
	
	
	16) капитальный ремонт морга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	после проведения рационального анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по закупке медицинского оборудования
	средства областного бюджета направлены на приобретение оборудования 

	
	
	
	17) разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4», 
срок завершения
	15 июля
	-
	устранение замечаний
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	18) разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7», 
срок завершения
	15 июля
	-
	необходимость корректировки проектно-сметной документации
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	28) текущий ремонт асфальтового дорожного покрытия автомобильных проездов и пешеходных дорожек на территории больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница», 
срок завершения
	15 октября
	-
	отсутствие заявок от поставщиков
	рекомендовано пересчитать начальную максимальную цену контракта (цена была увеличена, заявок не поступило)

	
	
	
	29) разработка проектно-сметной документации для комплексного ремонта поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6», срок завершения
	24 декабря
	-
	неисполнение условий договора
	ведется расторжение договора

	
	
	
	30) разработка проектно-сметной документации для комплексного ремонта районной больницы в пос. Уемский государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	необходимость корректировки проектно-сметной документации
	ведется претензионная работа

	
	
	
	33) оборудование приточно-вытяжной вентиляции в здании инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница»,
	
	
	
	

	
	
	
	33) заключение государственных контрактов на проведение работ, срок завершения
	24 декабря
	-
	необходимость корректировки проектно-сметной документации
	увеличение темпов проведения работ

	
	
	
	34) капитальный ремонт входной группы (крыльца) по адресу: ул. Мусинского, д. 29, в том числе разработка проектно-сметной документации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», срок завершения
	24 декабря
	-
	отсутствие возможности проведения работ 
в зимний период
	работы перенесены на период с 28 марта по 26 мая 2022 года

	
	
	
	35) разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений для установки аппарата рентгеновского для флюорографии легких, приобретенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница»
	
	
	
	

	
	
	
	35) подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство, срок завершения
	29 октября
	-
	после проведения рационального анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на ремонт помещения для установки КТ
	средства областного бюджета направлены на ремонт помещения для установки КТ

	
	
	
	35) заключение государственных контрактов на проведение работ, срок завершения
	24 декабря
	-
	
	

	
	
	
	36) капитальный ремонт инженерных сетей главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	увеличение сроков в связи с увеличением трудозатрат на проведение работ
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	37) капитальный ремонт инженерных сетей глазной клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	отсутствие возможности проведения работ в зимний период
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	38) капитальный ремонт инженерных систем поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	отсутствие возможности проведения работ в зимний период
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	2.1.
	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций Архангельской области
	мини​стерство здраво​охранения
	7) оснащение фельдшерско-акушерских пунктов, 
7) количество оснащенных фельдшерско-акушерских пунктов, единиц 
	6
	5
	оборудование для 1 фельдшерско-акушерского пункта в пос. Гридино Няндомского района не приобретено в связи с тем, что электронный аукцион на поставку оборудования не состоялся по причине отсутствия заявок
	остаток средств законтрактован в I квартале 2022 года полностью

	4.1.
	Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций
	мини​стерство здраво​охранения
	количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи
	13
	9
	4 единицы автотранспорта не приобретены по причине неоднократного повышения цен на автомобили 
в течение 2021 года. Выделенных
в 2021 году денежных средств было недостаточно для приобретения автомобилей
	медицинским организациям выделены дополнительные средства на приобретение санитарного автотранспорта, в I квартале 2022 года;
заявки на осуществление закупок направлены в контрактное агентство Архангельской области

	8.1.1.
	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций
	мини​стерство здраво​охранения
	1) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4», срок завершения
	24 декабря
	-
	нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	2) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7», срок завершения
	24 декабря
	-
	после проведения рационального анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по закупке медицинского оборудования
	

	
	
	
	3) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1», срок завершения
	24 декабря
	-
	необходимость корректировки проектно-сметной документации
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	4) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	необходимость корректировки проектно-сметной документации
	планируемый срок завершения – III квартал 2022 года

	
	
	
	5) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	после проведения рационального анализа используемых площадей и пересчета сметной стоимости принято решение о перераспределении финансовых средств на мероприятие по закупке медицинского оборудования
	

	
	
	
	6) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком
	планируемый срок завершения – II квартал 2022 года

	
	
	
	7) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница», срок завершения
	24 декабря
	-
	позднее заключение контракта
	срок исполнения контракта – 23 ноября 2022 года

	
	
	
	8) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова», срок завершения
	24 декабря
	-
	нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком
	ведется претензионная работа 


Своевременно не включены в план реализации следующие мероприятия:
1.4. Приобретение модульных и передвижных объектов;

7.3. Устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты 
в государственных медицинских организациях;

8.1.4.2. Строительство поликлиники в г. Мезень Архангельской области;

9.1. Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней;

10.1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

10.2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

10.3. Финансовое обеспечение и реализация территориальных программ обязательного медицинского страхования 
в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
государственной программы
В 2021 году государственная программа выполнялась в соответствии 
с планом реализации государственной программы. 

На выполнение мероприятий негативное влияние оказала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2021 году с учетом эпидемиологической ситуации временно приостанавливалось оказание плановой медицинской помощи. Необходимость проведения противоэпидемических мероприятий, в том числе в части временного приостановления медицинской помощи в плановой форме, оказала влияние на недостижение плановых показателей по выполнению семи мероприятий государственной программы, связанных 
с оказанием первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в плановой форме.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н 
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019», распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 20 марта 2020 года № 178-рд 
«Об организации работы медицинских организаций Архангельской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019» медицинская помощь, а также диспансерное наблюдение граждан из групп риска, осуществлялись преимущественно на дому. 

На ряд мероприятий, связанных с проектированием, строительством 
и ремонтом объектов здравоохранения, оказало влияние нарушение сроков подрядными организациями. Реализация мероприятий продолжена в 2022 году.
Значительное внимание в 2021 году было уделено оснащению государственных медицинских организаций Архангельской области медицинским оборудованием, что оказало положительное влияние на внедрение современных методов лечения. Кроме того, был обновлен автопарк скорой медицинской помощи.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, 
по итогам 2021 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения об оценке эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2021 год приведены в приложении № 3 
к настоящему отчету.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области
	Номер меро-рия-тия
	Наименование подпрограммы, мероприятия
	Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджеты муниципальных образований Архангельской области
	внебюджетные источники
	освоено

	
	
	план 
на год
	израсхо-довано
	процен-тов
	план
на год
	израсхо-довано
	план на год
	израсхо-довано
	план на год
	израсхо-довано
	план 
на год
	израсхо-довано
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

	1.1.
	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств
и психоактивных веществ, в том числе 
у детей

	900,0
	900,0
	100,0
	-
	-
	900,0
	900,0
	-
	-
	-
	-
	885,3

	2.1.
	Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

	634,6
	634,5
	100,0
	571,1
	571,1
	63,5
	63,4
	-
	-
	-
	-
	634,5

	3.2.
	Развитие дистанционных методов диагностики телеметрической передачи ЭКГ

	900,0
	900,0
	100,0
	-
	-
	900,0
	900,0
	-
	-
	-
	-
	600,0

	3.3.
	Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи

	149 355,2
	149 355,2
	100,0
	-
	-
	149 355,2
	149 355,2
	-
	-
	-
	-
	107 345,1

	3.4.
	Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области

	650,0
	650,0
	100,0
	-
	-
	650,0
	650,0
	-
	-
	-
	-
	650,0

	4.1.
	Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области
	6 772 590,8
	6 995 117,0
	103,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 772 590,8
	6 995 117,0
	6 995 117,0

	
	Итого по подпрограмме «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

	6 925 030,6
	7 147 556,7
	103,2
	571,1
	571,1
	151 868,7
	151 868,6
	-
	-
	6 772 590,8
	6 995 117,0
	7 105 231,9

	Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»


	1.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

	161 142,5
	161 142,6
	100,0
	-
	-
	161 142,5
	161 142,6
	-
	-
	-
	-
	152 473,0

	1.2.
	Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий 
в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

	2 000,0
	2 000,0
	100,0
	1 800,0
	1 800,0
	200,0
	200,0
	-
	-
	-
	-
	2 000,0

	2.1.
	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
B и C
	39 215,1
	39 215,1
	
	-
	-
	39 215,1
	39 215,1
	-
	-
	-
	-
	34 866,1

	2.2.
	Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе 
в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С

	7 496,0
	7 496,0
	100,0
	6 746,4
	6 746,4
	749,6
	749,6
	-
	-
	-
	-
	7 493,7

	2.3.
	Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи

	35 643,1
	35 643,0
	100,0
	-
	-
	35 643,1
	35 643,0
	-
	-
	-
	-
	24 361,1

	3.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным 
с психическими расстройствами 
и расстройствами поведения

	1 079 010,6
	1 079 010,6
	100,0
	-
	-
	1 079 010,6
	1 079 010,6
	-
	-
	-
	-
	1 027 146,4

	4.1.
	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

	107 496,0
	107 496,0
	100,0
	107 496,0
	107 496,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58 379,6

	5.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями
	25 733,7
	25 733,7
	100,0
	-
	-
	25 733,7
	25 733,7
	-
	-
	-
	-
	25 525,6

	5.2.
	Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, 
в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

	192 958,8
	192 958,8
	100,0
	192 958,8
	192 958,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59 788,8

	6.1.
	Совершенствование оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

	176 429,0
	176 343,6
	100,0
	-
	-
	176 429,0
	176 343,6
	-
	-
	-
	-
	159 464,0

	6.2.
	Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи) в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»

	150 638,2
	150 638,2
	100,0
	78 170,9
	78 170,9
	72 467,3
	72 467,3
	-
	-
	-
	-
	150 638,2

	6.3.
	Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи)

	450 314,7
	450 314,7
	100,0
	-
	-
	450 314,7
	450 314,7
	-
	-
	-
	-
	592 180,8

	7.1.
	Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

	30 000,0
	30 000,0
	100,0
	-
	-
	30 000,0
	30 000,0
	-
	-
	-
	-
	28 788,5

	8.1.
	Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП)

	319 722,3
	319 722,3
	99,9
	65 386,3
	65 386,3
	254 336,0
	254 336,0
	-
	-
	-
	-
	278 634,2

	8.2.
	Организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, 
в том числе с донорством органов 
и тканей в целях трансплантации (пересадки)

	694,2
	332,4
	47,9
	694,2
	332,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250,5

	8.3.
	Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами 
и препаратами крови, иммуногематоло-гическими стандартами государственных медицинских организаций

	167 059,0
	167 059,0
	100,0
	-
	-
	167 059,0
	167 059,0
	-
	-
	-
	-
	145 233,4

	9.1.
	Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области
	11 662 425,6
	14 784 962,7
	126,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 662 425,6
	14 784 962,7
	14 784 962,7

	10.1.
	Совершенствование системы оказания медицинской помощи

	423 411,6
	423 411,6
	100,0
	-
	-
	423 411,6
	423 411,6
	-
	-
	-
	-
	319 360,1

	10.2.
	Погашение кредиторской задолженности

	46 304,3
	46 304,3
	100,0
	-
	-
	46 304,3
	46 304,3
	-
	-
	-
	-
	46 304,3

	
	Итого по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

	15 077 694,7
	18 199 784,6
	120,7
	453 252,6
	452 890,8
	2 962 016,5
	2 961 931,1
	-
	-
	11 662 425,6
	14 784 962,7
	17 746 964,6

	Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»


	1.1.
	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет

	26 600,0
	24 937,1
	93,7
	-
	-
	26 600,0
	24 937,1
	-
	-
	-
	-
	24 937,1

	1.2.
	Предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в связи 
с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации

	8 000,0
	7 564,5
	94,6
	-
	-
	8 000,0
	7 564,5
	-
	-
	-
	-
	7 564,5

	2.1.
	Приобретение специализированных расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания детям с ограниченными возможностями здоровья

	5 885,6
	5 885,6
	100,0
	-
	-
	5 885,6
	5 885,6
	-
	-
	-
	-
	5 143,5

	2.2.
	Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей

	357 897,6
	355 511,3
	99,3
	-
	-
	357 897,6
	355 511,3
	-
	-
	-
	-
	355 511,3

	3.1.
	Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области
	5 657 041,1
	5 403 057,7
	95,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 657 041,1
	5 403 057,7
	5 403 057,7

	
	Итого по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»

	6 055 424,3
	5 796 956,2
	95,7
	-
	-
	398 383,2
	393 898,5
	-
	-
	5 657 041,1
	5 403 057,7
	5 796 214,1

	Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»


	1.1.
	Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

	143 927,1
	143 927,1
	100,0
	-
	-
	143 927,1
	143 927,1
	-
	-
	-
	-
	120 777,6

	2.1.
	Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области

	440 389,5
	269 995,9
	61,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	440 389,5
	269 995,9
	269 995,9

	
	Итого по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»

	584 316,6
	413 923,0
	70,8
	-
	-
	143 927,1
	143 927,1
	-
	-
	440 389,5
	269 995,9
	390 773,5

	Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»


	1.1.
	Оказание паллиативной помощи

	395 611,0
	395 611,0
	100,0
	-
	-
	395 611,0
	395 611,0
	-
	-
	-
	-
	299 547,2

	1.2.
	Приобретение расходных материалов для жизнеобеспечения в домашних условиях детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями

	2 564,5
	2 564,5
	100,0
	-
	-
	2 564,5
	2 564,5
	-
	-
	-
	-
	1 220,4

	1.3.
	Развитие системы паллиативной медицинской помощи

	37 569,0
	37 569,0
	100,0
	33 812,1
	33 812,1
	3 756,9
	3 756,9
	-
	-
	-
	-
	35 823,7

	
	Итого по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

	435 744,5
	435 744,5
	100,0
	33 812,1
	33 812,1
	401 932,4
	401 932,4
	-
	-
	-
	-
	336 591,3

	Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

	1.1.
	Ежемесячные выплаты обучающимся 
в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения 
и в профессиональных образовательных организациях на условиях целевого обучения, заключившим договор 
с государственными медицинскими организациями и подписавшим обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации

	10 928,4
	10 928,4
	100,0
	-
	-
	10 928,4
	10 928,4
	-
	-
	-
	-
	10 360,7

	1.2.
	Подготовка обучающихся 
на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования 
в сфере здравоохранения

	3 117,8
	3 117,8
	100,0
	-
	-
	3 117,8
	3 117,8
	-
	-
	-
	-
	3 117,8

	2.1.
	Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся 
в государственные медицинские организации

	62 425,0
	62 425,0
	100,0
	54 900,0
	54 900,0
	7 525,0
	7 525,0
	-
	-
	-
	-
	62 425,0

	2.2.
	Единовременная денежная выплата 
в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам, заключившим 
с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся либо переведенным на неопределенный срок 
в государственные медицинские организации Архангельской области для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, расположенных 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Архангельской области
	1 000,0
	1 000,0
	100,0
	-
	-
	1 000,0
	1 000,0
	-
	-
	-
	-
	1 000,0

	2.4.
	Ежемесячная денежная выплата за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области

	54 129,1
	54 129,1
	100,0
	-
	-
	54 129,1
	54 129,1
	-
	-
	-
	-
	40 253,9

	3.1.
	Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов

	5 299,0
	5 298,9
	100,0
	-
	-
	5 299,0
	5 298,9
	-
	-
	-
	-
	5 298,9

	4.1.
	Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», организация спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам

	87 581,2
	87 581,2
	100,0
	-
	-
	87 581,2
	87 581,2
	-
	-
	-
	-
	80 202,9

	4.2.
	Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, областной социальной стипендии, оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам

	10 184,0
	10 184,0
	100,0
	-
	-
	10 184,0
	10 184,0
	-
	-
	-
	-
	10 184,0

	4.3.
	Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
за счет средств областного бюджета 
в ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» по профессиональным образовательным программам
	1 571,2
	1 571,2
	100,0
	-
	-
	1 571,2
	1 571,2
	-
	-
	-
	-
	1 571,2

	5.1.
	Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов

	138 722,5
	138 567,2
	99,9
	-
	-
	138 722,5
	138 567,2
	-
	-
	-
	-
	131 402,5

	6.1.
	Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров

	1 060,2
	1 060,2
	100,0
	-
	-
	1 060,2
	1 060,2
	-
	-
	-
	-
	1 060,2

	
	Итого по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

	376 018,4
	375 863,0
	100
	54 900,0
	54 900,0
	321 118,4
	320 963,0
	-
	-
	-
	-
	346 877,1

	Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»


	1.1.
	Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг 
по их приемке, хранению и доставке

	2 871 169,2
	2 817 180,9
	98,1
	616 212,9
	613 133,6
	2 254 956,3
	2 204 047,4
	-
	-
	-
	-
	2 792 616,4

	1.2.
	Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках реализации федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

	90 108,8
	88 504,6
	98,2
	88 306,6
	86 734,5
	1 802,2
	1 770,1
	-
	-
	-
	-
	88 504,6

	1.3.
	Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях

	336 675,5
	313 768,0
	93,2
	336 675,5
	313 768,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	313 768,0

	1.4.
	Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета 
и движения лекарственных препаратов 
в пределах субъектов Российской Федерации

	3 987,7
	3 962,2
	99,4
	3 987,7
	3 962,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 962,2

	1.5.
	Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, в целях софинансирования реализации государственных программ по развитию системы паллиативной медицинской помощи

	2 800,0
	2 797,1
	99,9
	2 520,0
	2 517,4
	280,0
	279,7
	-
	-
	-
	-
	2 747,1

	2.1.
	Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке

	92 761,3
	72 781,4
	78,5
	-
	-
	92 761,3
	72 781,4
	-
	-
	-
	-
	72 781,4

	2.2.
	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания в Архангельской области 
в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

	205,0
	203,9
	99,5
	205,0
	203,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	203,9

	
	Итого по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

	3 397 707,5
	3 299 198,1
	97,1
	1 047 907,7
	1 020 319,6
	2 349 799,8
	2 278 878,6
	-
	-
	-
	-
	3 299 148,2

	Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»


	1.1.
	Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»

	128 570,8
	128 570,8
	100,0
	125 999,4
	125 999,4
	2 571,4
	2 571,4
	-
	-
	-
	-
	123 960,9

	1.2.
	Подключение государственных медицинских организаций 
к автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью

	50 483,1
	50 483,1
	100,0
	-
	-
	50 483,1
	50 483,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по подпрограмме «Развитие информатизации в сфере здравоохранения»
	179 053,9
	179 053,9
	100,0
	125 999,4
	125 999,4
	53 054,5
	53 054,5
	-
	-
	-
	-
	123 960,9

	Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

	1.1.
	Строительство объектов государственных медицинских организаций, в том числе 
в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Приобретение, проектирование, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Архангельской области

	13 184,4
	10 348,5
	78,5
	-
	-
	13 184,4
	10 348,6
	-
	-
	-
	-
	10 348,5

	1.1.2.
	Корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка
к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»

	30 840,6
	30 838,2
	100,0
	-
	-
	30 840,6
	30 838,3
	-
	-
	-
	-
	30 838,2

	1.1.3.
	Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова», в том числе 
в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»

	1 190 446,3
	906 988,4
	76,2
	1 058 752,6
	803 811,0
	131 693,7
	103 177,4
	-
	-
	-
	-
	906 988,4

	1.1.4.
	строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области
	108 577,6
	60 384,6
	55,6
	-
	-
	108 577,6
	60 384,6
	-
	-
	-
	-
	60 384,6

	1.1.5.
	строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»

	59 138,9
	59 138,9
	100,0
	-
	-
	59 138,9
	59 138,9
	-
	-
	-
	-
	59 138,9

	1.1.6.
	корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района

	198 620,0
	-
	-
	198 620,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.
	проектирование и строительство, приобретение врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения
от 101 до 2000 человек 

	36 519,3
	36 519,3
	100,0
	-
	-
	36 519,3
	36 519,3
	-
	-
	-
	-
	36 519,3

	1.1.8.
	проектирование врачебной амбулатории 
в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница»)

	2 522,2
	-
	-
	-
	-
	2 522,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях

	414 231,3
	414 231,4
	100,0
	-
	-
	414 231,3
	414 231,4
	-
	-
	-
	-
	121 180,1

	1.3.
	Осуществление государственных функций государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» по содержанию и охране объектов строительства

	928,4
	679,1
	73,1
	-
	-
	928,4
	679,1
	-
	-
	-
	-
	679,1

	1.4.
	Приобретение модульных и передвижных объектов
	5 000,0
	5 000,0
	100,0
	-
	-
	5 000,0
	5 000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций

	376 486,5
	376 486,4
	100,0
	-
	-
	376 486,5
	376 486,4
	-
	-
	-
	-
	72 965,8

	3.1.
	Осуществление дополнительных мер 
по защите населения и территорий Архангельской области 
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

	1 218 324,5
	1 142 862,2
	93,8
	303 133,6
	277 576,4
	915 190,9
	865 285,8
	-
	-
	-
	-
	691 185,7

	4.1.
	Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций

	15 528,4
	15 528,4
	100,0
	-
	-
	15 528,4
	15 528,4
	-
	-
	-
	-
	6 682,2

	5.1.
	Обеспечение предоставления услуг 
в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями

	440 558,8
	440 171,9
	99,9
	-
	-
	440 558,8
	440 171,9
	-
	-
	-
	-
	405 287,8

	6.1.
	Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения

	8 491 592,7
	8 491 592,7
	100,0
	-
	-
	8 491 592,7
	8 491 592,7
	-
	-
	-
	-
	8 491 592,7

	7.1.
	Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы

	99 346,6
	99 248,7
	99,9
	1 324,6
	1 324,6
	98 022,0
	97 924,1
	-
	-
	-
	-
	99 248,7

	7.2.
	Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг 
в части сбора, обобщения и анализа информации

	447,1
	388,7
	86,9
	-
	-
	447,1
	388,7
	-
	-
	-
	-
	388,7

	7.3.
	Устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты в государственных медицинских организациях

	157 902,6
	157 902,6
	100,0
	-
	-
	157 902,6
	157 902,6
	-
	-
	-
	-
	951,6

	8.1.
	Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1.1.
	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций

	246 505,5
	246 505,5
	100,0
	238 518,8
	238 518,8
	7 986,7
	7 986,7
	-
	-
	-
	-
	179 663,2

	8.1.2.
	Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области

	23 502,8
	23 502,8
	100,0
	22 131,4
	22 131,4
	1 371,4
	1 371,4
	-
	-
	-
	-
	20 818,2

	8.1.3.
	Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации 
в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций 
(их структурных подразделений), предусмотренными положениями
об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации

	460 413,2
	453 913,1
	98,6
	445 496,0
	439 206,5
	14 917,2
	14 706,6
	-
	-
	-
	-
	330 020,9

	8.1.4.1.
	строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области

	127 379,0
	127 379,0
	100,0
	123 252,0
	123 252,0
	4 127,0
	4 127,0
	-
	-
	-
	-
	127 379,0

	8.1.4.2.
	 строительство поликлиники в г. Мезень Архангельской области

	98 025,4
	98 025,4
	100,0
	94 849,4
	94 849,4
	3 176,0
	3 176,0
	-
	-
	-
	-
	98 025,4

	8.1.4.3.
	приобретение фельдшерско-акушерского пункта в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области

	12 800,0
	7 734,0
	60,4
	12 385,3
	7 483,4
	414,7
	250,6
	-
	-
	-
	-
	7 734,0

	8.1.4.4.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области

	18 000,0
	12 636,1
	70,2
	17 416,8
	12 226,7
	583,2
	409,4
	-
	-
	-
	-
	12 636,1

	8.1.4.5.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области

	30 360,7
	30 360,7
	100,0
	29 377,0
	29 377,0
	983,7
	983,7
	-
	-
	-
	-
	30 360,7

	8.1.4.6.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Никифоровская Шенкурского района Архангельской области

	20 128,0
	19 379,4
	96,3
	19 475,9
	18 751,5
	652,1
	627,9
	-
	-
	-
	-
	19 379,3

	8.1.4.7.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области

	20 532,0
	19 769,5
	96,3
	19 866,8
	19 129,0
	665,2
	640,5
	-
	-
	-
	-
	19 769,5

	8.1.4.8.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области

	27 228,1
	27 122,0
	99,6
	26 345,9
	26 243,3
	882,2
	878,7
	-
	-
	-
	-
	27 122,1

	8.1.4.9.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Советский Устьянского района Архангельской области

	33 106,3
	30 287,0
	91,5
	32 033,7
	29 305,7
	1 072,6
	981,3
	-
	-
	-
	-
	30 287,0

	8.1.4.10.
	строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области

	15 774,0
	11 629,5
	73,7
	15 262,9
	11 252,7
	511,1
	376,8
	-
	-
	-
	-
	11 629,5

	9.1.
	Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

	98 261,9
	98 261,9
	100,0
	88 435,7
	88 435,7
	9 826,2
	9 826,2
	-
	-
	-
	-
	5 506,5

	10.1.
	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

	67 045,6
	67 045,6
	100,0
	67 045,6
	67 045,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67 045,6

	10.2.
	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

	2 510 169,9
	2 510 169,9
	100,0
	2 510 169,9
	2 510 169,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 510 169,9

	10.3.
	Финансовое обеспечение и реализация территориальных программ обязательного медицинского страхования в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов

	843 006,0
	843 006,0
	100,0
	-
	-
	843 006,0
	843 006,0
	-
	-
	-
	-
	843 006,0

	
	Итого по подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

	17 512 434,6
	16 875 037,4
	96,4
	5 323 893,9
	4 820 090,6
	12 188 540,7
	12 054 947,0
	-
	-
	-
	-
	15 334 933,2

	Всего по государственной программе
	50 543 425,1
	52 723 117,4
	104,3
	7 040 336,8
	6 508 583,6
	18 970 641,3
	18 761 400,8
	-
	-
	24 532 447,0
	27 453 133,3
	50 480 694,8


__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской 
области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области»
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2021 года
Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области.
	Наименование целевого показателя
	Исполнитель
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	фактическое 
за два года, предшествующие отчетному году
	плановое на отчетный год
	фактическое за отчетный год
	Степень достижения показателя (процентов)
	плановое на текущий год
	

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области»

	1. Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	случаев
на 1000 родившихся живыми
	5,8
	3,2
	5
	3,9
	128,20
	4,8
	показатель достигнут за счет мер, направленных на соблюдение маршрутизации беременных, раннее выявление патологий плода

	2. Смертность от болезней системы кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	случаев на 100 тыс. населения
	759,2
	793,2
	781,6
	821,7
	95,10
	758,4
	

	3. Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	случаев
на 100 тыс. населения
	240,4
	241,2
	235,7
	217,1
	108,60
	233,8
	

	4. Смертность от туберкулеза
	министерство здравоохранения
	случаев на 100 тыс. населения
	1,4
	1,8
	2,2
	0,9
	244,40
	2,2
	использование современных методов лабораторной диагностики туберкулеза позволило значительно ускорить определение лекарственной чувствительности возбудителя заболевания и соответственно назначение адекватной противотуберкулезной химиотерапии (10 человек)


	5. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

	министерство здравоохранения
	процентов
	28
	27,2
	27,1
	27
	100,40
	27
	

	6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	министерство здравоохранения

	лет
	72,5
	72,01
	70,12
	70,12
	100,00
	70,9
	

	7. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи
	министерство здравоохранения
	процентов
от числа опрошенных

	38,6
	42,8
	42,9
	42,4
	98,80
	43
	

	Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»


	1.1. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр
и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	22,1
	22,1
	24,8
	112,20
	52,2
	

	1.2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	20
	31
	22,5
	72,60
	55,7
	недостижение показателя обусловлено временным приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 


	1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
	министерство здравоохранения
	процентов
	97,5
	64,5
	95
	82,9
	87,30
	95
	недостижение показателя связано с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 
и острых респираторных вирусных заболеваний 
в образовательных организациях Архангельской области


	1.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I – II стадиях (федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	55,5
	52,2
	55,7
	54,6
	98,00
	57,7
	

	1.5. Доля лиц из социальных групп риска, охваченных обследованиями в целях выявления туберкулеза

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	80
	89,3
	111,60
	81
	

	1.6. Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением (федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	2,7
	2,7
	100,00
	2,5
	

	1.7. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека
	министерство здравоохранения
	процентов
	93
	95
	95
	73,7
	77,60
	95
	недостижение показателя обусловлено временным приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 


	1.8. Уровень информированности населения 
в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

	министерство здравоохранения
	процентов
	90
	90
	93
	93
	100,00
	93
	

	1.9. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

	министерство здравоохранения
	процентов
	23,2
	20,7
	24
	24
	100,00
	24
	

	1.10. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	тыс. посещений
	-
	0,4
	1,8
	2,5
	138,90
	2,4
	перевыполнение показателя связано с увеличением выездов мобильных медицинских бригад, в том числе с целью вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

	1.11. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании 
и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	тыс. посещений
	-
	2962,3
	3124
	5838,1
	186,90
	3307,7
	перевыполнение показателя связано с ростом в 2021 году заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), что привело
к увеличению числа посещений гражданами медицинских организаций


	1.12. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании 
и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	43
	54,8
	62,9
	114,80
	58,1
	

	1.13. Число посещений сельскими жителями фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в расчете на 1 сельского жителя (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	посещений
	-
	2,77
	2,97
	3,03
	102,00
	3,04
	

	1.14. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	94
	95,51
	99
	103,70
	96,63
	

	1.15. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»)
	министерство здравоохранения
	литр чистого (100%) спирта
	-
	-
	8,8
	5,61
	156,90
	8,7
	показатель рассчитывается министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

	Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»


	2.1. Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц 
с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	3,23
	2,9
	111,40
	3,14
	

	2.2. Больничная летальность от инфаркта миокарда (федеральный проект «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	17,2
	14,1
	17,1
	82,40
	12,1
	недостижение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой:

новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) являлась сопутствующей причиной смерти 
у 9,8 процента умерших 
от инфарктов миокарда, 
а также с постарением населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обусловливает высокую доля возрастных пациентов 
с коморбидностью; 
большое число пациентов 
с осложнениями, в том числе 
с кардиогенным шоком

	2.3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	20,2
	18,9
	22,7
	83,20
	18,3
	недостижение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: 
новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) являлась сопутствующей причиной смерти 
у 13 процентов умерших
от острого нарушения мозгового кровообращения


	2.4. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших 
в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	50
	35,9
	71,80
	60
	с июня 2021 года учет показателя ведется по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области. Фактором, оказывающим негативное влияние на выполнение показателя, является то, что согласно методике расчета, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 278, учитываются посещения лицами с болезнями системы кровообращения врача-терапевта, врача-кардиолога 
и врача-невролога. Приемы 
в рамках диспансерного наблюдения указанной категории пациентов, которые проводятся фельдшерами, 
при расчете показателя 
не учитываются


	2.5. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	тыс. единиц
	-
	1,65
	1,717
	1,719
	100,10
	1,781
	

	2.6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	55,6
	56,1
	56,7
	56,7
	100,00
	56,8
	

	2.7. Одногодичная летальность больных 
со злокачественными новообразованиями (федеральный проект «Борьба
с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	25,2
	23,1
	23,2
	25,6
	90,60
	22
	недостижение показателя связано с временными ограничениями плановой медицинской помощи, включающей в том числе 
и профилактические мероприятия, вводимыми 
с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), поздним обращением граждан за медицинской помощью из-за боязни заразиться указанной инфекцией


	2.8. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	66
	65,8
	99,70
	70
	

	2.9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

	министерство здравоохранения
	процентов
	87,4
	86,1
	86,1
	87,2
	101,30
	86,2
	

	2.10. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	90,3
	90
	90
	94
	104,40
	90
	

	2.11. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) (федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	человек
	-
	193
	210
	445
	211,90
	234
	в 2021 году обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям 
в транспортировке, согласно маршрутизации 
в государственные медицинские организации Архангельской области 
3 уровня


	2.12. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

	министерство здравоохранения
	человек
	-
	-
	917
	917
	100,00
	935
	

	2.13. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)
	министерство здравоохранения
	случаев 
на 10 тыс. населения соответствующего возраста
	-
	17,5
	51,4
	16,7
	32,50
	51,4
	недостижение показателя обусловлено перепрофилированием геронтологических коек 
в инфекционные в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)


	2.14. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	67,9
	66,8
	69,39
	103,90
	69,1
	

	2.15. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	95,1
	95
	95
	95,1
	100,10
	95
	

	Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

	4.1. Смертность детей в возрасте 0 – 4 года (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	промилле
	7,6
	4,2
	7
	4,6
	152,20
	7
	реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности

	4.2. Смертность детей 0 – 17 лет (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста
	48,2
	34
	50
	35,5
	141,00
	50
	реализация мероприятий, направленных на снижение детской смертности

	4.3. Доля преждевременных родов
 (22 – 37 недель) в перинатальных центрах (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	70,1
	75,9
	70
	76
	108,50
	70
	

	4.4. Доля женщин, получивших единовременную денежную выплату за счет средств областного бюджета в связи 
с направлением женщин на родоразрешение 
в государственные медицинские организации за пределами муниципального образования Архангельской области, от общего числа женщин, обратившихся за выплатой

	министерство здравоохранения
	процентов
	90
	90
	90
	93,7
	104,10
	90
	

	4.5. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	49,8
	55,6
	46,6
	62,7
	134,50
	47,4
	реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств 
во всех детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях Архангельской области

	4.6. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	95
	95
	95
	95
	100,00
	95
	

	4.7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	33,3
	50,2
	50
	62,4
	124,80
	50
	перевыполнение показателя связано с тем, что впервые выявленные заболевания костно-мышечной системы требовали дальнейшего диспансерного наблюдения

	4.8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	25
	40,1
	60
	62,1
	103,50
	70
	

	4.9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	36,4
	50,7
	60
	62,4
	104,00
	70
	

	4.10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	46,1
	54,5
	60
	66
	110,00
	70
	

	4.11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	37,9
	51,4
	60
	100
	166,70
	70
	в 2021 году все дети с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания 
и нарушения обмена веществ нуждались в диспансерном наблюдении

	Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»


	5.1. Обеспеченность койками медицинской реабилитации
	министерство здравоохранения
	коек на 10 тыс. населения
	-
	-
	1,1
	2
	181,80
	1,3
	перевыполнение показателя связано со снижением численности населения области


	Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»


	6.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи

	министерство здравоохранения
	тыс. коек
	-
	-
	0,102
	0,114
	111,80
	0,105
	

	6.2. Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	45
	48
	55,5
	115,60
	52
	

	6.3. Число амбулаторных посещений 
с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
	министерство здравоохранения
	тыс. посещений
	-
	13,268
	15,479
	14,839
	95,90
	17,691
	

	Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»


	7.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского 
и фармацевтического образования 
в государственных организациях высшего образования
	министерство здравоохранения
	человек
	1903
	1900
	1900
	2298
	121,00
	1900
	в связи с дополнительной подготовкой в объеме 36 часов по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

	7.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского 
и фармацевтического образования
в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

	министерство здравоохранения
	человек
	3441
	3200
	3100
	3325
	107,30
	3000
	

	7.3. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, врачами педиатрами (доля занятых физическими лицами должностей 
от общего количества должностей 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	80,9
	84,3
	104,20
	80,9
	

	7.4. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	73,2
	75,9
	103,70
	73,9
	

	7.5. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей
от общего количества должностей 
в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	83,09
	-
	86,4
	72,3
	83,70
	89,3
	увольнение работников государственных организаций Архангельской области происходит по причине выхода на пенсию, в том числе для 
ее перерасчета. Влияние 
на выполнение показателя оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. 
Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения


	7.6. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей 
от общего количества должностей 
в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	93,4
	-
	81,7
	79,7
	97,50
	85,5
	

	7.7. Число специалистов, участвующих 
в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	2,8
	-
	14,328
	14,9
	104,20
	15,469
	

	7.8. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных 
и муниципальных медицинских организациях (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	человек 
на 10 тыс. населения
	46,5
	-
	44,9
	46,2
	102,90
	46,1
	

	7.9. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	человек 
на 10 тыс. населения
	25,3
	-
	22,3
	24,8
	111,20
	22,7
	

	7.10. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	человек на 10 тыс. населения
	-
	-
	9,2
	8,25
	89,70
	9,3
	отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсия, смерть, переход на иные должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. Дополнительно фиксируется снижение количества медицинских работников, которое связано с переходом 
на иные должности в связи 
со значительной нагрузкой на скорую медицинскую помощь в период существующей эпидемиологической обстановки


	7.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	человек на 10 тыс. населения
	-
	-
	16,3
	19,2
	117,80
	16,7
	

	7.12. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими 
в государственных и муниципальных медицинских организациях (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)

	министерство здравоохранения
	человек на 10 тыс. населения
	110,06
	-
	111,3
	108,2
	97,20
	114,3
	

	7.13. Доля специалистов, допущенных 
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	0
	-
	27,1
	16,6
	61,20
	48
	проведение процедуры периодической аккредитации осуществляется только
с 2021 года в связи с введением моратория на получение специалистами свидетельств 
об аккредитации. В свою очередь численность специалистов из числа работающих
в государственных медицинских организациях Архангельской области, которые должны пройти процедуру, значительно ниже количества установленного 
в региональном проекте. Следует отметить, что часть специалистов в настоящее время имеет действующий сертификат на осуществление профессиональной деятельности (срок действия сертификата 5 лет), что в свою очередь ведет к отсрочке прохождения аккредитации


	Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»


	8.1. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право 
на государственную социальную помощь 
и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

	министерство здравоохранения
	процентов
	97
	98
	98,1
	98,1
	100,00
	98,3
	

	8.2. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), а также для лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), а также для лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

	министерство здравоохранения
	процентов
	98
	98
	98
	98
	100,00
	98
	

	8.3. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно)

	министерство здравоохранения
	процентов
	35,1
	35,2
	35,2
	35,2
	100,00
	35,2
	

	8.4. Расширение видов прививок, включенных в региональный календарь профилактических прививок (динамика роста прививок по отношению к исходному уровню)

	министерство здравоохранения
	процентов
	11
	7
	7
	8
	114,30
	7
	

	8.5. Доля отечественных лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

	министерство здравоохранения
	процентов
	90
	90
	90
	90
	100,00
	90
	

	8.6. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов

	министерство здравоохранения
	процентов
	0
	3
	3
	0,0001
	100,00
	2
	

	8.7. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты 
в амбулаторных условиях (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)
	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	50
	80
	100
	125,00
	85
	в 2021 году все пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 
со стентированием 
и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях


	Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»


	9.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)

	министерство здравоохранения
	тыс. человек
	89,74
	157,2
	219,19
	257,43
	117,45
	270,11
	

	9.2. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) (федеральный проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	75
	90
	94
	98
	104,26
	100
	

	9.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	40
	17,05
	42,63
	48
	недостижение показателя связано с техническими проблемами при передаче сведений в подсистему «Федеральная электронная регистратура»

	9.4. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи (федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	11
	33,06
	300,55
	32
	перевыполнение показателя связано с популярностью использования сервиса среди пользователей ЕПГУ

	9.5. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы 
в подсистеме ЕГИСЗ (федеральный проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	-
	51
	53,6
	105,10
	67
	

	9.6. Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (федеральный проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)

	министерство здравоохранения
	процентов
	17
	64
	73
	78,83
	107,99
	100
	

	Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»


	10.1. Доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов
	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	65
	63
	50
	126,00
	60
	доля зданий государственных медицинских организаций Архангельской области, требующих капитальных ремонтов, уменьшилась в связи с реализацией в том числе региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области


	10.2. Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем

	министерство здравоохранения
	процентов
	-
	55,4
	57
	4
	7,40
	59
	недостижение показателя связано с необходимостью корректировки проектно-сметной документации

	10.3. Число объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию
	министерство строительства 
и архитектуры Архангельской области
	единиц
	-
	5
	1
	6
	600,00
	2
	в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области построено и ведено 
в эксплуатацию 6 зданий фельдшерско-акушерских пунктов


	10.4. Количество построенных (приобретенных) фельдшерско-акушерских пунктов
	министерство строительства 
и архитектуры Архангельской области

	единиц
	3
	1
	2
	2
	100,00
	-
	

	10.5. Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)
	министерство здравоохранения
	единиц
	-
	-
	8
	0
	0,00
	2
	недостижение показателя связано с длительностью формирования технической документации

	10.6. Количество приобретенных единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)

	министерство здравоохранения
	единиц
	-
	-
	54
	54
	100,00
	17
	

	10.7. Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения 
и переоснащения медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)

	министерство здравоохранения
	единиц
	-
	-
	207
	207
	100,00
	21
	

	10.8. Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства медицинских организаций (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)
	министерство строительства 
и архитектуры Архангельской области
	единиц
	-
	-
	6
	6
	100,00
	4
	


_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской 
области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2021 года
	Наименование показателя результативности
	Единица измерения
	Значение показателя результа​тивности
	Степень достижения показателя (процентов)
	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета (тыс. рублей)
	Расчетный объем средств субсидии 
(иных 
межбюджетных трансфертов), планируемый 
к возврату в федеральный 
бюджет в результате невыполнения
условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
(тыс. рублей)
	Доля средств, планируемых 
к возврату в федеральный бюджет 
в результате невыполнения условий
 соглашения, 
в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета 
(процентов)
	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет

	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Министерство здравоохранения Архангельской области



	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области 
по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек
	54 000,0
	0
	0
	

	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

	процентов
	100
	100
	100
	
	
	
	

	Субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

	125 999,4
	0
	0
	

	85 субъектов реализовали региональные проекты

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения 
в медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и реализации государственных информационных систем
 в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие 
с подсистемами ЕГИСЗ

	единиц
	1
	0
	0
	
	
	
	достижение значений результата запланировано 
на 2024 год

	Иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека 
в целях трансплантации (пересадки)

	694,2 
	0
	0
	

	доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации

	процентов
	90
	100
	111,1
	
	
	
	

	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
	65 386,3 
	0
	0
	

	количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная 
в базовую программу обязательного медицинского страхования

	человек
	917
	917
	100
	
	
	
	

	Субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

	9 117,5
	0
	0
	

	уровень информированности населения в возрасте 

18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

	процентов
	93
	93
	100
	
	
	
	

	охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения субъекта Российской Федерации

	процентов
	24
	24
	100
	
	
	
	

	охват населения профилактическими осмотрами 
на туберкулез

	процентов
	72,5
	72,5
	100
	
	
	
	

	Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

	88 435,7
	0
	0
	

	Количество лабораторий 3-го уровня (крупные лаборатории многопрофильных медицинских организаций, специализированные, централизованные и межрайонные лаборатории, обеспечивающие выполнение различных, 
в том числе уникальных и высокотехнологичных, видов исследований (диагностические центры, краевые, областные и городские больницы и другие медицинские организации) 
в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения микробиологической лаборатории, предусмотренным утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации правилами проведения лабораторных исследований

	единиц
	1
	1
	100
	
	
	
	

	Субсидия в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи

	36 332,1
	0
	0
	

	полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ
	процентов
	90
	78,7
	87,4
	
	
	
	недостижение показателя обусловлено снижением потребности в данных лекарственных препаратах. 
Все пациенты были своевременно обеспечены


	число амбулаторных посещений с паллиативной целью 
к врачам-специалистам и среднему медицинскому 
персоналу любых специальностей

	тыс. посещений
	15,479
	14,839
	95,9
	
	
	
	

	уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи

	тыс. коек
	0,102
	0,114
	111,8
	
	
	
	

	доля посещений, осуществляемых выездными 
патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

	процентов
	48
	55,5
	115,6
	
	
	
	

	Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения

	718 531,5 
	0
	0
	

	Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи)
	единиц
	27
	24
	88,9
	
	
	
	в связи с ежемесячным перенесением Ульяновским автомобильным заводом сроков поставки автомобилей 
3 автомобиля поставлены 
в 2022 году


	Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт
	объектов
	1
	0
	0
	
	
	
	нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, завершение работ планируется 
во II квартале 2022 года


	Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) медицинские организации
	единиц
	247
	180
	72,8
	
	
	
	поставщик направил письмо 
о задержке поставок эндоскопического оборудования в количестве 
67 ед.


	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества, некапитальных строений для размещения медицинских организаций, получивших лицензию 
на осуществление медицинской деятельности

	объектов
	1
	1
	100
	
	
	
	

	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первично медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», посредством реализации мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи)

	78 170,9 
	0
	0
	

	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
	единиц
	140
	237
	169,3
	
	
	
	в 2021 году обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям 
в транспортировке, согласно маршрутизации 
в государственные медицинские организации Архангельской области 
3-го уровня

	Субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении
	88 306,6 
	0
	0
	

	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	процентов
	80
	100
	125
	
	
	
	в 2021 году все пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях


	Иной межбюджетный трансферт на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций

	107 496,0 
	0
	0
	

	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации
	единиц
	5
	4
	80
	
	
	
	недостижение показателя связано с поздним завершением работ по подготовке помещения для установки компьютерного томографа в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница», введенного в эксплуатацию 
в феврале 2022 года

	Иной межбюджетный трансферт на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	192 958,8 
	0
	0
	

	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
	единиц
	4
	3
	75
	
	
	
	недостижение показателя связано с поздним завершением работ по подготовке помещения для установки компьютерного томографа в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница», введенного в эксплуатацию 
в феврале 2022 года


	Иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

	205,0
	0
	0
	

	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

	процентов
	95
	95,1
	100,1
	
	
	
	

	Иной межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	486,9
	0
	0
	

	Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат
	процентов
	100
	100
	100
	
	
	
	

	Иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

	336 675,5 
	0
	0
	

	Число пациентов в субъекте Российской Федерации больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами 
в амбулаторных условиях

	человек
	61426
	73398
	119,5
	
	
	
	

	Иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

	67 045,6 
	0
	0
	

	Количество оплаченных в 2021 году случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц
	единиц
	50746
	17 012
	33,5
	
	
	
	недостижение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и высокой заболеваемостью медицинских работников в условиях кадрового дефицита


	Иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

	2 510 169,9
	0
	0
	

	Количество оплаченных (частично оплаченных) в 2021 году случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

	единиц
	17617
	36 033
	204,5
	
	
	
	перевыполнение показателя связано со вспышками заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)

	Иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим 
в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, 
и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

	89 721,3 
	0
	0
	

	Процент исполнения планового числа вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции на территории субъекта Российской Федерации
	процентов
	100
	69,1
	69,1
	
	
	
	невыполнение показателя связано со вспышками заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)


	Иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским 
и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели

	50 464,2
	0
	0
	

	количество дней, за которые в текущем финансовом году по 31 октября 2021 года произведена оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым в 2020 году в соответствии 
с решениями Правительства Российской Федерации предоставлялись выплаты стимулирующего характера

	дней
	43650
	43650
	100
	
	
	
	

	иной межбюджетный трансферт в целях финансового обеспечения мероприятий 
по приобретению концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров 
в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки 
и пусконаладочных работ

	32 650,0
	0
	0
	

	количество приобретенных кислородных концентраторов производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая), введенных в эксплуатацию до 1 апреля 2022 года

	штук
	1
	0
	0
	
	
	
	контракт на поставку оборудования заключен в конце декабря 2021 года

	иной межбюджетный трансфертв целях финансового обеспечения мероприятий 
и компенсации затрат по приобретению концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ

	130 298,1
	0
	0
	

	количество приобретенных концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая), введенных в эксплуатацию до 1 ноября 2022 года

	штук
	4
	0
	0
	
	
	
	контракт на поставку оборудования заключен в конце декабря 2021 года

	Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

	
	
	
	

	Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения

	390 265,6
	0
	0
	

	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства (реконструкции) медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности
	штук
	6
	1
	16,7
	390 533,4
	13 944,7
	3,6
	достижение значений показателей запланировано 
на 2022 год


___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2021 году 
государственной программы Архангельской 
области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2021 год
	Исполнитель
	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМj)
	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦj)
	Уровень расходования средств исполнителем (РСj)
	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (KPIj)
	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (KPIисп)
	Оценка качества планирования 
и управления реализацией государственной программы (R)
	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (KPIГП)
	Примечание

	
	
	
	
	(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)
	
	
	(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Министерство здравоохранения Архангельской области


	0,73
	0,93
	0,99
	86,6
	-
	-
	-
	 

	Министерство строительства и архитектуры Архангельской области


	0,93
	1
	0,9
	96,6
	-
	-
	-
	 

	В целом по государственной программе
	87,7
	44,1
	79,0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная.
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