ДОКЛАД
«Об информации Правительства Архангельской области о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области 
(2014 – 2024 годы)» за первое полугодие 2019 года»

Подпрограмма № 7  «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области  и Архангельской агломерации» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» направлена на реализацию мероприятий одноименного  регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ответственный исполнитель подпрограммы – министерство транспорта Архангельской области, соисполнитель – ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», участниками программы являются муниципальные образования Архангельской области
Подпрограммой Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области  и Архангельской агломерации предусмотрено:
- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 29,1 процента (относительно их протяженности по состоянию 
на 31 декабря 2017г.);
- доведение в Архангельской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Архангельской области в два раза по сравнению с 2017 годом
В рамках подпрограммы  до 2024 года запланировано приведение в нормативное состояние 1054 км региональных автомобильных дорог. 
На конец 2024 года доля региональных автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 29,1 процента (2166 км). 
В 2019 году запланировано приведение в нормативное состояние 106,8 км региональных автомобильных дорог, в т.ч. за счет ремонта 89,5 км, капитального ремонта 11 км, строительства 6,3 км.
На конец 2019 года доля региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 15,9 процента.
В 2019 году на ремонтные работы на сети региональных автомобильных дорог  направлено в рамках подпрограммы  1 млрд. 561,2 млн. рублей (федеральный бюджет – 1 млрд. 213,2 млн. рублей, областной бюджет – 348,0 млн. рублей).
Следует отметить, что по региональным дорогам все контракты были заключены до 20 мая, что позволило приступить к работам в благоприятный период года. 
Рассмотрим каждый объект, на котором ведутся или уже завершены работы в текущем году.
1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 237+000 – км 248+000, объект переходящий с 2018 года. Подрядчик АО «Котласское ДРСУ», стоимость работ в 2019 году 168 млн. 550 тыс. руб. (всего по контракту 391 102,980 тыс. руб. Срок выполнения – 25 октября 2019 года.). На текущую дату работы завершены.
2. Ремонт автомобильной дороги  Усть-Вага – Ядриха на участке км 269+960 – км 285+000
Подрядчик АО «Котласское ДРСУ», стоимость работ 255 млн. 864 тыс. руб. Срок выполнения – 25 ноября 2019 года.
3. Ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке 
км 152+000 – км 174+000
Подрядчик ООО «Автодороги», стоимость работ 292 млн.  439тыс. руб. Срок выполнения – 25 ноября 2019 года.
4. Ремонт автомобильной дороги Сия – Кулига на участке км 1+995 – 
км 9+626
Подрядчик ООО «Автодороги», стоимость работ 77 млн.  733 тыс. руб. Срок выполнения – 25 сентября 2019 года.
5. Ремонт автомобильной дороги Вельск – Шангалы на участках 
км 5+420-10+400, 13+200-14+800, 17+600-18+623, 25+623-34+380, 36+623-45+100
Подрядчик ООО «Автодороги», стоимость работ 431 млн.  950тыс. руб. Срок выполнения – 25 ноября 2019 года.
6. Ремонт автомобильной дороги Костылево – Тарногский Городок 
на участках км 26+600 – км 29+200, км 30+000 – км 34+452
Подрядчик АО «Плесецкое ДУ», стоимость работ 118 млн. 375тыс. руб. Срок выполнения – 25 октября 2019 года. На текущую дату работы завершены.
7. Ремонт автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское 
на участке км 0+000 – км 4+418
Подрядчик АО «Плесецкое ДУ», стоимость работ 69 млн. 874 тыс. руб. Срок выполнения – 25 сентября 2019 года. 
8. Ремонт автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча 
на участке км 0+000 – км 5+700
Подрядчик АО «Плесецкое ДУ», стоимость работ 88 млн. 928 тыс. руб. Срок выполнения – 25 октября 2019 года. 
9. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к ж/д станции «Карпогоры - пассажирская» на участке км 0+000 – км 3+623
Подрядчик АО «Плесецкое ДУ», стоимость работ 57 млн. 532 тыс. руб. Срок выполнения – 25 сентября 2019 года. На текущую дату работы завершены.
Дополнительно сообщаем, что ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключены государственные контракты 
на ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, км 66 – км 77 и км 253+150 – км 259+350. В соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта реализация указанных объектов предусмотрена в 2020 году. Контрактация объектов была выполнена в текущем году для обеспечения возможности реализации объектов в более ранний период.
1) Ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож на участке км 60+000 – км 77+000
Подрядчик АО «Плесецкое ДУ», стоимость работ 266 млн. руб. 
Срок выполнения – 28 августа 2020 года. 
2) Ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож на участке км 253+150 – км 259+350
Подрядчик ООО «Севзапдорстрой», стоимость работ 243 млн. руб. Срок выполнения – 28 августа 2020 года. 
В рамках подпрограммы «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области  и Архангельской агломерации»  предусмотрено достижение целевого показателя Доведение доли протяженности дорожной сети Архангельской агломерации в нормативном состоянии до 85 процентов к концу 2024 года.
В состав Архангельской агломерации включена опорная улично-дорожная сеть протяженностью 431,4 км: в том числе: федерального значения – 71,3 км; регионального значения – 88,2 км и местного значения – 271,9 км.
В 2019 году будет осуществлен ремонт 32,5 км дорог общего пользования в границах Архангельской агломерации, в том числе:
г. Архангельск – 17,989 км, 
г. Северодвинск – 8,612 км, 
г. Новодвинск – 3,690 км
Приморский муниципальный район – 2,184 км.
Всего за период 2019-2024 годы будет произведен ремонт автомобильных дорог Архангельской агломерации протяженностью порядка 193,3 км.
 К концу 2024 года 367 км или 85 процентов автомобильных дорог городской агломерации будут приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
На проведение ремонтных работ направлено  870 млн. 109 тыс. рублей (федеральный бюджет – 568,0 млн. рублей, областной бюджет – 142 млн. рублей, местный бюджет – 160,109 млн. рублей).


В 2019 году в областном центре общая протяженность отремонтированных дорог составит 17,898 км.
По контракту с ООО "Севзапдорстрой" заключенного 03.06.2019 
на сумму 261 712, 436 тыс. руб. будут отремонтированы следующие улицы:

· Ул. Урицкого – от пр. Ломоносова до Набережной Северной Двины,
· просп. Ленинградский от ул. Ленина до Окружного шоссе
· пр. Дзержинского - от ул. Гагарина до ул. Тимме,
· ул. Смольный буян - от пр. Обводный канал до пр. Дзержинского, 
· ул. Павла Усова от пр. Ленинградский до дома № 43 по ул. Павла Усова
· ул. Ленина - от пр. Ленинградский до Окружного шоссе, 
· пр. Троицкий - от ул. Суворова до ул. Гагарина, 

В рамках  контракта с ООО "Помордорстрой" заключенного 05.06.2019 
на сумму 225 180, 162 тыс. руб. в 2019 году ремонтируются:

· ул. Нахимова - от Краснофлотского моста до ул. Зеньковича,
· ул. Зеньковича - от ул. Нахимова до ул. Доковской, 
· ул. Доковская - от ул. Зеньковича до ул. Вычегодская. 
· пр. Новгородский – от ул. Вологодской до ул. Свободы, 
· ул. Воскресенская - от пр. Обводный канал до ж/д вокзала, 

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2019 году в г. Северодвинск составит 8,612 км.
30.05.2019г контракт подписан с подрядчиком 
ООО "Магистраль" (сумма контракта – 238.3 млн. рублей)  на ремонт :
- пр. Морской (от д.2 по пр. Морской до д.46а по пр. Морской);
- пр. Ленина (от Архангельского шоссе до д.12 по пр. Ленина);
- ул. Ломоносова (от д. 2 по ул. Ломоносова до  д. 115 по ул. Ломоносова);
- ул. Коммунальная (от 0 до 1+373) в том числе мост через дренаж у КОС;
- ул. Транспортная (от д 1А по ул. Транспортная до 0+900);
- ул. Первомайская (от д. 1 по ул. Первомайской до д. 63 по ул. Первомайской).

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2019 году в г. Новодвинск составит 3,69км.
Контракт заключен 27.05.2019 с подрядчиком ООО «Помордорстрой» (сумма 65 329, 999 тыс. рублей).
- ул. Мира (от ул. Солнечная (в т.ч. перекресток с ул. Солнечная до ул. Димитрова, в т.ч. перекресток с ул. Димитрова);
- ул. Советов (Разворотная площадка у дома 2а по ул. Уборевича, вдоль дома 1 по ул. Советов до д.23 по ул. Советов);
- ул.3-ей Пятилетки (от ул. Мельникова, в т.ч. перекресток до ул. Мало-Новая);
- ул. Берденникова (от ул. Советов до ул.Двинская);
- ул. Солнечная (от ул. Мало-Новая, в т.ч. перекрёсток — до ул. Мира;  от ул.Мира до ул.Димитроав, в т.ч. перекресток);

В начале сентября все работы по ремонту дорог в г. Новодвинск завершены.
Общая протяженность отремонтированных дорог в 2019 году 
в Приморском районе  составит 2,2 км.
Заключен контракт с ООО "Строительные технологии севера" (сумма контракта 11 млн. 400 тыс. руб. )
- ул. Первомайская, пос. Боброво (0+00 - 0+060);
- ул. Дружная, пос. Боброво (0+00 - 0+060);
- ул. Неманова, пос. Боброво (0+00 - 0+060);
- ул. Лесная, пос. Боброво (0+00 - 0+060);
- ул. Школьная, пос. Боброво (0+00 - 0+220);
- ул. Двинская, пос. Боброво (0+00 - 0+060);

- Автодорога в дер. Новинки от региональной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень (0+00 - 0+419) Заключен контракт с ООО "Помордорстрой" – 9,5 млн. рублей.

- Автомобильная  дорога п. Васьково от рег.автодороги Подъезд к пос. Васьково от автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту "Васьково" (0+00 - 0+670) Заключен контракт с ООО "Стройдорсервис".

Заключен контракт с ООО "Магистраль" (сумма контракта 12,5 млн. руб.) на ремонт дорог:
- п. Лайский Док от фед.трассы М-8 по ул. Центральная (0+00 - 0+420);
- п. Лайский Док от фед.трассы М-8 по ул. Хуторская  (0+00 - 0+150).
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