
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 мая 2022 г. № 264-рп 

г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  

государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области»  
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства образования Архангельской области о реализации в 2021 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования  

и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп (далее – 

государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2021 году средней. 

3. Министерству образования Архангельской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2022 году; 

2) до 30 сентября 2022 года обеспечить: 

а) оснащение двух государственных образовательных организаций 

Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

новым оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

б) создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на 

базе одной муниципальной общеобразовательной организации муниципального 

образования Архангельской области в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 
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3) до 30 декабря 2022 года: 

 а) содействовать созданию и функционированию в 30 муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской 

области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей  

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

б) создать условия для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 60 образовательных организациях в Архангельской 

области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»; 

в) создать на базе государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 12 мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из компетенций в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование». 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

совместно с министерством образования Архангельской области в 2022 году 

обеспечить ввод в эксплуатацию следующих объектов:  

1) пристройка к зданию школы в пос. Приводино Котласского района; 

2) школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской 

области; 

3) начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского района Архангельской области; 

4) школа на 1600 мест в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельска. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области совместно с министерством образования 

Архангельской области в 2022 году: 

1) обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет; 

2) принять меры по увеличению доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет, в том числе за счет ввода в эксплуатацию 

детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области                     А.В. Алсуфьев 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 27 мая 2022 г. № 264-рп 

 

 

О Т Ч ЕТ 

о реализации в 2021 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие образования и науки  

Архангельской области» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

В 2021 году в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 463-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 

следующих подпрограмм. 
 

Подпрограмма № 1 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты. 

По данным государственной информационной системы Архангельской 

области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования», в 2021 году по программам дошкольного 

образования обучалось 59 306 детей (в 2020 году – 61 892 ребенка). 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

составила 100 процентов (в 2020 году – 99,9 процента). Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по 

состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 99,4 процента (в 2020 году – 

86,5 процента); 

по итогам учебного года доля выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования и получивших аттестат об основном общем образовании, 

составила 98,3 процента (в 2020 году – 99,9 процента), освоивших 

программы среднего общего образования – 98 процентов (в 2020 году –  

99,98 процента); 

доля детей, не обучающихся в общеобразовательных организациях  

в Архангельской области, составила 0,07 процента; 
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в 203 муниципальных дошкольных образовательных организациях 

муниципальных образований Архангельской области укреплена материально-

техническая база;  

организована работа 10 технозон Детского Арктического Технопарка 

Архангельской области в девяти муниципальных образованиях; 

проведено 110 мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных 

мероприятий по всем направленностям дополнительного образования  

с участием 18 137 обучающихся; 

50 000 обучающихся общеобразовательных организаций стали участниками 

всероссийской олимпиады школьников;  

3000 обучающихся общеобразовательных организаций прошли обучение  

в региональных центрах по выявлению и поддержке интеллектуально 

одаренных и талантливых детей;  

в рамках организации деятельности на территории Архангельской области 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» проведено 

19 областных мероприятий с участием 7 216 человек; 

создано 10 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография»; 

обучено 580 детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе Центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова»; 

создано 2378 новых мест в образовательных организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

в 14 муниципальных образовательных организациях муниципальных 

образований Архангельской области (далее – муниципальные образовательные 

организации Архангельской области) созданы условия для вовлечения 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги»; 

осуществлена поставка 2 школьных автобусов в рамках реализации 

мероприятия по оснащению муниципальных общеобразовательных организаций 

Архангельской области специальными транспортными средствами для 

перевозки детей; 
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28 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие детского 

технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 77 

городского округа «Город Архангельск»; 

26 ноября 2021 года состоялось торжественное открытие 30 центров 

«Точка роста» на базе 30 муниципальных общеобразовательных организаций 

Архангельской области; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской 

области, укрепивших материально-техническую базу пищеблоков и столовых,  

в которых реализуются программы начального общего образования,  

к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций,  

в которых реализуются программы начального общего образования, составила 

100 процентов; 

осуществлено оснащение медицинских кабинетов в 33 муниципальных 

образовательных организациях Архангельской области; 

на 2 объектах завершена установка и обслуживание технических 

средств антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

организаций в Архангельской области; 

на 6 объектах завершены первоочередные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 19 573 777,2 тыс. рублей,  

из них средства: 

федерального бюджета – 1 800 486,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 17 623 530,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов –116 187,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 33 573,7 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 19 458 965,9 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 1 734 628,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 17 593 826,3 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 108 752,4 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 21 758,5 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства в объеме 114 811,2 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 65 857,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 29 703,7 тыс. рублей; 

местного бюджета – 7434,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 11 815,2 тыс. рублей: 

32 020,3 тыс. рублей (в том числе 23 233,1 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 6719,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 

2067,9 тыс. рублей – средства внебюджетных источников) – в связи  

с неподтверждением расходов и возвратом муниципальными образованиями 



4 

Архангельской области средств на компенсацию части платы, взимаемой  

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, на обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Архангельской области, проживающих  

в интернате (снижение количества детей, проживающих в интернате); 

0,6 тыс. рублей областного бюджета – в связи с экономией средств, 

полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг, в рамках мероприятия 

по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

16 121,9 тыс. рублей федерального бюджета – в связи с выплатой 

вознаграждения за классное руководство исходя из фактически 

отработанного времени педагогическими работниками с учетом их 

временной нетрудоспособности. В январе 2022 года осуществлен возврат 

средств федерального бюджета в размере 486,9 тыс. рублей; 

55 432,1 тыс. рублей (в том числе 49 577,9 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 5854,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) –  

в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение, отсутствием 

обучающихся по причине болезни и по иным причинам в государственных 

общеобразовательных организациях Архангельской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской 

области, а также в результате экономии, полученной по результатам 

заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг в части субсидий, предоставленных из областного 

бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Архангельской области (далее – экономия). В январе 2022 года 

осуществлен возврат средств федерального бюджета в размере 4734,9 тыс. 

рублей; 

733,5 тыс. рублей (в том числе 18,2 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 715,3 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – в связи 

с экономией средств, полученной по результатам заключения муниципальных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации 

мероприятия по оснащению медицинских кабинетов муниципальных 

образовательных организаций Архангельской области; 

23,6 тыс. рублей (в том числе 23,2 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 0,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в связи 

с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации 

мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
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центров образования естественнонаучной и технологической направленностей  

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

137,4 тыс. рублей (в том числе 134,7 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 2,7 тыс. рублей – средства областного бюджета) – в связи 

с экономией средств, полученной по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

мероприятия по созданию и функционирование детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; 

119,5 тыс. рублей областного бюджета – в связи с экономией средств, 

полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации 

первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в целях подготовки муниципальных образовательных организаций Архангельской 

области к новому учебному году; 

35,4 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с отсутствием 

потребности в средствах в рамках проведения системы областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих 

выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей,  

а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся  

и педагогических работников по всем направленностям дополнительного 

образования, организация информационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания детей; 

9810,5 тыс. рублей (в том числе 255,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 9555,5 тыс. рублей – внебюджетные средства) – ввиду того,  

что частично закупочные процедуры будут осуществлены в 2022 году 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Северный детский технопарк «Кванториум»; 

220,0 тыс. рублей областного бюджета – в связи с уменьшением 

количества лиц, привлекаемых для проведения единого государственного 

экзамена (из-за ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

156,4 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с отсутствием 

потребности в средствах в рамках реализации региональных полномочий 

в области оценки качества образования на территории Архангельской области, 

включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, 

информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных 

процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

организаций, оценки и анализа условий организации образовательной 

деятельности на региональном уровне. 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие 

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования»): 

1)  между Министерством просвещения Российской Федерации 

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 23 декабря 

2020 года № 073-09-2021-306 (дополнительные соглашения от 11 февраля 

2021 года № 073-09-2021-306/1, от 1 июля 2021 года № 073-09-2021-306/2,  

от 10 декабря 2021 года 073-09-2021-306/3, от 29 декабря 2021 года  

№ 073-09-2021-306/4 ) о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях).  

Размер субсидии составил 595 334,8 тыс. рублей из средств федерального 

бюджета; 

2)  между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение 

от 23 декабря 2020 года № 073-09-2021-403 (дополнительные соглашения 

от 1 июля 2021 года № 073-09-2021-403/1, от 29 декабря 2021 года 

№ 073-09-2021-403/2) о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств Архангельской области, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных  

с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости». Размер субсидии составил 1209,3 тыс. 

рублей, софинансирование из областного бюджета – 24,7 тыс. рублей; 

3)  между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключены соглашения 

от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-123 (дополнительные соглашения 

от 21 июля 2021 года № 073-09-2021-123/1, от 17 декабря 2021 года  

№ 073-09-2021-123/2) и от 21 декабря 2019 года № 073-09-2020-169 

(дополнительные соглашения от 13 мая 2021 года № 073-09-2020-169/2)  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской 

области на реализацию федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»: 

в рамках указанных соглашений министерству образования Архангельской 

области предусмотрена субсидия на создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
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и малых городах в размере 50 083,9 тыс. рублей, в том числе 49 082,2 тыс. 

рублей – из средств федерального бюджета; 

в рамках указанных соглашений министерству образования Архангельской 

области предусмотрена субсидия на создание детских технопарков 

«Кванториум» в размере 21 361,8 тыс. рублей, в том числе 20 934,6 тыс. 

рублей – из средств федерального бюджета; 

4)  между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 26 декабря 

2020 года № 073-09-2021-226 о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В рамках указанного соглашения предусмотрена субсидия из средств 

федерального бюджета: 

на реализацию мероприятия на создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей – в размере 198 893,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей – в размере 14 205,8 тыс. рублей; 

5)  между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение 

от 16 апреля 2020 года № 073-17-2020-008 (дополнительные соглашения  

от 1 сентября 2020 года № 073-17-2020-008/1, от 21 декабря 2020 года  

№ 073-17-2020-008/2, от 24.12.2020 № 073-17-2020-008/3, от 18 февраля  

2021 года № 073-17-2020-008/4, от 28 апреля 2021 года № 073-07-2020-008/5, 

от 28 декабря 2021 года № 073-17-2020-008/6) о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение  

за классное руководство педагогическим работникам государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций. Размер иного 

межбюджетного трансферта составил 920 826,7 тыс. рублей. 

4.  В отчетном периоде с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области заключены следующие 

соглашения: 

о порядке и условиях предоставления из областного бюджета 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;  

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях; 

о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, проживающих в интернате; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению 

образовательных организаций специальными транспортными средствами для 

перевозки детей; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию условий 

для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги»; 

о предоставлении субсидии на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской 

области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков 

и столовых муниципальных общеобразовательных организаций 

Архангельской области в целях создания условий для организации горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование; 

о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы; 

о предоставлении и расходования иного межбюджетного трансферта 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на финансовое 

обеспечение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных организаций 

к новому учебному году; 
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о предоставлении и расходования иного межбюджетного трансферта 

бюджету городского округа «Город Архангельск» на финансовое обеспечение 

мероприятия по установке и обслуживанию технических средств 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

организаций в Архангельской области; 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов Архангельской области, муниципальных округов 

Архангельской области и городских округов Архангельской области на 

реализацию мероприятий по оснащению медицинских кабинетов 

образовательных организаций в Архангельской области. 

Информация об органах местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, которые по итогам отчетного года не 

достигли установленных в указанных соглашениях (договорах) показателей 

результативности использования средств областного бюджета: 

 
Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя,  

процентов 

Причины 

недостижения 

показателей 

результативности плановое факти-

ческое 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий  

по оснащению образовательных организаций специальными транспортными  

средствами для перевозки детей 

 

Устьянский муниципальный район Архангельской области 

 

4.1. Оснащение 

образовательных 

организаций  

в Архангельской 

области 

специальными 

транспортными 

средствами для 

перевозки детей 

 

единиц 1 0 0 в связи  

с несоответствием 

условиям 

контракта 

транспортное 

средство не было 

принято 

муниципальным 

образованием 

Городской округ «Город Архангельск» 

 

4.1. Оснащение 

образовательных 

организаций  

в Архангельской 

области 

специальными 

транспортными 

средствами для 

перевозки детей 

единиц 1 0 0 в связи с ростом 

рыночной 

стоимости 

транспортных 

средств  

и отсутствием 

участников 

проводимые 

закупки признаны 
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1 2 3 4 5 6 

несостоявшимися, 

в связи с чем 

потребовалось 

дополнительное 

выделение 

средств местного 

бюджета 

 

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 

 
Пункт  

меро- 

прия- 

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

меро- 

прия- 

тия 

Фактическое 

значение  

показателя  

реализации 

мероприятия  

(либо  

ожидаемая  

дата  

выполнения 

заплани- 

рованного  

этапа  

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения  

плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего  

и дополни-

тельного 

образования 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

доля детей  

в возрасте 

от 7 до 17 лет,  

не обучающихся 

в образова-

тельных 

организациях, 

реализующих 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего  

и среднего 

общего 

образования, 

процентов 

 

0,06 0,07 снижение 

показателя 

связано  

с увеличе-

нием 

количества 

детей, не 

обучающихся 

по состоянию 

здоровья,  

а также  

по иным 

причинам 

доведение 

информации до  

муниципальных  

органов 

управления 

образованием, 

усиление 

контроля 

1.12. Обеспечение 

функциони-

рования 

созданных  

в рамках 

федерального 

проекта 

«Содействие 

занятости», 

входящего  

в состав 

национального 

проекта 

«Демография», 

дошкольных 

мест в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

в том числе  

в организациях, 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

обеспечение 

функциони-

рования созданных  

в рамках 

федерального 

проекта 

«Содействие 

занятости», 

входящего  

в состав 

национального 

проекта 

«Демография», 

дошкольных мест 

в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях,  

в том числе  

в организациях, 

осуществляющих 

50 40 финансовое 

обеспечение 

функциони-

рования 10 

дошкольных 

мест, 

созданных   

в 2021 году,  

за счет 

областного 

бюджета не 

потребовалось 

в связи с тем, 

что их 

функци-

онирование 

началось  

с января  

2022 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования  

и присмотр 

и уход за детьми 

 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

и присмотр и уход 

за детьми, мест 

2.6. Создание центра 

выявления  

и поддержки 

одаренных детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

подготовка 

эскиза проекта, 

срок завершения 

31 

марта 

февраль – 

март  

2022 года 

включение 

эскиза проекта  

в общую 

проектную 

документацию  

 

мероприятие 

будет 

завершено  

в 2022 году 

4.1. Оснащение 

образовательных 

организаций  

в Архангельской 

области 

специальными 

транспортными 

средствами для 

перевозки детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

приобретение 

специальных 

транспортных 

средств для 

перевозки детей, 

единиц 

4 2 1) в связи  

с ростом 

рыночной 

стоимости 

транспортных 

средств  

и отсутствием 

участников 

проводимые 

закупки 

признаны 

несостояв-

шимися, 

в связи с чем 

потребовалось 

дополни-

тельное 

выделение 

средств 

местного 

бюджета; 

2) в связи  

с несоответ-

ствием 

условиям 

контракта 

транспортное 

средство не 

было принято 

муниципальным 

образованием 

заключены 

контракты  

на поставку 

автобусов,  

из них  

2 поставлены  

и еще 2 –  

в процессе 

поставки; 

поставка 

оставшихся 

автобусов будет 

завершена  

в феврале – 

марте 2022 года 

 

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание  

и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

41 государственной бюджетной организацией Архангельской области 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей  
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с ограниченными возможностями здоровья оказаны государственные услуги 

2790 воспитанникам; 

организовано обучение и воспитание одного ребенка, имеющего 

нарушение зрения, в бюджетном общеобразовательном учреждении Вологодской 

области «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению»; 

в трех государственных образовательных организациях Архангельской 

области созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования; 

на базе пяти государственных образовательных организаций Архангельской 

области функционируют ресурсные центры с целью реализации функции 

организационно-методического сопровождения процесса инклюзии;  

90 процентам детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов, 

обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы  

с компьютером, созданы условия для получения образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

в рамках предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях, выплачены ежемесячное денежное 

пособие на содержание 2692 детей и вознаграждение за труд приемных 

родителей – 1183 гражданам; 

приобретено 178 жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений, составила 260 человек; 

льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг получили  

237 человек из числа детей-сирот; 

льготы в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых 

помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получили 5 человек; 

509 детей-сирот передано на воспитание в семьи граждан; 

152 специалиста, работающих в сфере семейного устройства детей  

и сопровождения замещающих семей, повысили квалификацию; 

организована доставка 10 детей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки 

и попечительства муниципальных образований Архангельской области, 

в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением психики» и «Северодвинский 

специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 

нервной системы, нарушением психики». 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 2 995 629,7 тыс. рублей,  

из них средства: 
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федерального бюджета – 127 045,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 864 102,2 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 603,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 3878,3 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 2 812 094,7 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 127 044,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 680 880,1 тыс. рублей;  

местных бюджетов – 603,6 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 3566,1 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства в объеме 183 535,0 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 0,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 183 222,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 312,2 тыс. рублей: 

312,2 тыс. рублей внебюджетных источников – на оказание 

государственных услуг, выполнение работ образовательными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья в связи с организацией 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях, имеющих интернат; 

0,7 тыс. рублей федерального бюджета – в связи с экономией средств, 

полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг в части предоставленной 

субсидии из федерального бюджета на материально-техническое оснащение 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

8146,3 тыс. рублей областного бюджета – в связи с уменьшением 

количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в замещающие семьи, а также 

сокращением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях 

в связи с уменьшением выявленных детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве; 

175 002,0 тыс. рублей областного бюджета – в связи со сложностью 

участия физических лиц в конкурсных процедурах по продаже жилья,  

а также длительными сроками определения поставщиков в целях заключения 

договоров купли-продажи жилых помещений при проведении конкурсных 

процедур по приобретению детям-сиротам жилых помещений, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». В течение 2021 года в Архангельской области 

органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
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области было объявлено 1152 электронных аукциона на приобретение жилья 

детям-сиротам, из них признаны состоявшимися – 151, несостоявшимися по 

причине отсутствия предложений – 1001. Остаток средств также обусловлен 

экономией при проведении конкурсных процедур по приобретению жилья 

детям-сиротам. Указанного остатка недостаточно для дальнейшего приобретения 

жилых помещений, так как средняя рыночная стоимость жилья, сложившаяся 

в каждом конкретном муниципальном образовании Архангельской области 

на конец отчетного периода, является более высокой; 

73,8 тыс. рублей областного бюджета – в связи с экономией средств, 

полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг, на материально-техническое 

обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие 

в реализации: 

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». Между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение  

от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-123 (дополнительные соглашения 

от 21 июля 2021 года № 073-09-2021-123/1, от 17 декабря 2021 года  

№ 073-09-2021-123/2) о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В рамках указанного соглашения министерству образования Архангельской 

области предусмотрена субсидия на материально-техническое оснащение  

и обновление содержания образования в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в размере 14 711,5 тыс. рублей, в том 

числе 14 417,3 тыс. рублей из федерального бюджета; 

2)  государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 296. Между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключено 

соглашение от 16 декабря 2019 года № 073-09-2020-495 о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Размер субсидии составил 103 579,4 тыс. 

рублей – средства федерального бюджета. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года  

№ 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» Архангельской области предусмотрена субвенция  

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью в размере 9048,9 тыс. рублей. 
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4.  С органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключены соглашения на проведение мероприятий 

по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

Показатели результативности достигнуты в полном объеме. 

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 

 
Пункт  

меро- 

прия- 

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

меро- 

прия- 

тия 

Фактическое 

значение  

показателя  

реализации 

мероприятия  

(либо  

ожидаемая  

дата  

выполнения 

заплани- 

рованного  

этапа  

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения  

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1.2. Материально-

техническое 

оснащение 

образовательных 

организаций,  

в которых 

обучаются 

и воспитываются 

дети-сироты  

и дети, 

оставшиеся  

без попечения 

родителей, дети 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество 

образовательных 

организаций, 

в которых 

воспитываются 

и обучаются 

дети-сироты  

и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, дети  

с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья, 

оснащенных 

новым 

оборудованием, 

инвентарем  

и программным 

обеспечением; 

единиц 

23 13 незначительное 

количество 

заявок от 

подведомст-

венных 

организаций, 

представленных 

на конкурсный 

отбор 

 

 

Подпрограмма № 3 

«Развитие среднего профессионального образования» 
 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

в 35 подведомственных министерству образования Архангельской 

области государственных профессиональных образовательных организациях 

оказаны государственные услуги 19 221 обучающемуся; 

1110 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

и лиц из их числа, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 
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подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных 

образовательных организациях Архангельской области, программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, получили полное государственное обеспечение за счет средств 

областного бюджета;  

в рамках укрепления учебно-материальной базы профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения высокого уровня 

подготовки кадров для ведущих отраслей экономики Архангельской области 

приобретено 20 комплектов учебно-производственного оборудования; 

на 10 объектах проведены капитальные и текущие ремонтные работы, 

что позволило существенно улучшить состояние объектов профессиональных 

образовательных организаций, повысить их безопасность для участников 

образовательного процесса;  

14 ресурсных центров профессионального образования функционируют  

на базе государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области; 

организованы дни открытых дверей на 12 градообразующих предприятиях 

Архангельской области (мероприятия проведены в онлайн-формате 

http://proftraektoria.ru/excurs-online/); 

160 обучающихся осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы – дополнительные общеразвивающие программы на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Архангельской области «Центр народного творчества 

«Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального 

образования»; 

проведено 6 областных конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области, областная предметная олимпиада среди 

обучающихся по 10 предметам, областные Ломоносовские чтения, областная 

спартакиада по 4 видам спорта (в мероприятиях приняли участие 830 человек); 

создано 12 мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой, по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование»; 

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций  

в общем количестве запланированных выплат составила 100 процентов. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 3 272 519,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 41 477,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 3 007 889,7 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 223 152,4 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 3 263 046,7 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 39 153,5 тыс. рублей; 
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областного бюджета – 3 007 889,6 тыс. рублей;  

 

внебюджетных источников – 216 003,6 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства в объеме 9473,0 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 2324,1 тыс. рублей; 

областного бюджета – 0,1 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 7148,8 тыс. рублей: 

5085,3 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в рамках реализации мероприятия по поддержке 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении министерства образования Архангельской области; 

2324,1 тыс. рублей федерального бюджета – в связи с выплатой 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) исходя из фактически 

отработанного времени педагогическими работниками с учетом их 

временной нетрудоспособности; 

2063,5 тыс. рублей внебюджетных источников – в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), вследствие которой мероприятия частично 

проведены в онлайн-формате; 

0,1 тыс. рублей областного бюджета – в связи с отсутствием 

потребности в средствах на реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Архангельской области «Центр народного 

творчества «Ансамбль песни и пляски «Сиверко» учащихся профессионального 

образования». 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие 

в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». Между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 19 августа 

2021 года № 073-17-2021-043 о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта по осуществлению выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Размер иного межбюджетного трансферта составил 41 477,6 тыс. 

рублей. 

4.  В отчетном периоде соглашения с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области не 

заключались. 

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной  

программы. 
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Пункт  

меро- 

прия- 

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

меро- 

прия- 

тия 

Фактическое 

значение  

показателя  

реализации 

мероприятия  

(либо  

ожидаемая  

дата  

выполнения 

заплани- 

рованного  

этапа  

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения  

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполни-

телем  

для 

завершения 

реализации 

мероприя-

тия 

 

1.9. Проведение 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

итоговой 

аттестации  

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

в форме 

демонстраци-

онного экзамена 

в рамках 

федерального 

проекта 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкуренто-

способности 

профессио-

нального 

образования)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

доля 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

которые 

продемонст-

рируют 

по итогам 

демонстраци-

онного экзамена 

уровень, 

соответствующий 

национальным 

или 

международным 

стандартам, 

процентов 

3 1,28 в соответствии  

с Протоколом 

Совещания 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  

с органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской  

Федерации  

от 8 декабря  

2021 года  

№ Д05-35/05пр 

данный показатель 

для Архангельской 

области снижен  

до уровня 

фактического  

и составляет 1,28% 

(расчет по 

методике 

Минпросвещения 

России: из 16 336 

обучающихся  

209 участников 

демонстрационного 

экзамена показали 

уровень, 

соответствующий 

национальным  

и международным 

стандартам, что 

составляет 1,28%) 
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2.3. Реализация 

приоритетных 

направлений 

учебно-

воспитательной 

работы  

в подведомст-

венных 

министерству 

образования 

Архангельской 

области 

профессио-

нальных 

образовательных 

организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество 

видов спорта, 

по которым 

проведены 

областные 

спартакиады, 

единиц 

  спортивные 

мероприятия  

не проводились 

в связи  

с действующими 

на территории 

Архангельской 

области 

ограничениями 

ввиду 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-2019) 
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Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования» 
 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятия, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 12 246 педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

проведено два мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования,  

в рамках которых состоялось чествование лучших педагогических 

работников в Архангельской области: августовское совещание работников 

образования Архангельской области и торжественная церемония вручения 

наград педагогическим работникам, посвященная Дню учителя; 

23 процента педагогических работников от общего числа педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации, прошли обучение  

по новым моделям повышения квалификации; 

в областных конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников и руководящих работников образовательных организаций 

приняли участие 223 человека; 

в конкурсах на присуждение премий за достижения в педагогической 

деятельности (лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, лучшим воспитателям образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям образовательных организаций в Архангельской области) 

приняли участие 132 человека (в 2020 году – 137 человек); 

за счет средств областного бюджета предоставлены единовременные 

выплаты в размере 100 тыс. рублей 270 молодым специалистам в сфере 

образования в связи с поступлением на работу в государственные 

образовательные организации Архангельской области и муниципальные 

образовательные организации Архангельской области (в 2020 году –  

202 специалистам); 

по итогам конкурсного отбора единовременную компенсационную 

выплату учителю, планирующему прибыть (переехать) на работу  

в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных 

пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо 

городах с населением до 50 тысяч человек, получили 8 человек, 

заключивших в текущем году трудовой договор с общеобразовательной 

организацией на срок не менее 5 лет; 
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в рамках мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена 

закупка оборудования и его поставка в 82 образовательные организации; 

в рамках мероприятий по модернизации информационных систем  

в сфере образования осуществлены:  

модернизация государственной информационной системы «Учет детей, 

нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях  

в Архангельской области, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования»; 

работы по разработке и вводу в эксплуатацию автоматизированной 

информационной системы «Цифровое образование Архангельской области»; 

1 сентября 2021 года состоялось открытие центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 995 826,3 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 179 944,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 802 378,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1002,9 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 12 500,6 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 982 071,6 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 179 866,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 789 704,2 тыс. рублей;  

внебюджетных источников ‒ 12 500,6 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства в объеме 13 754,7 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 77,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 12 673,9 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1002,9 тыс. рублей: 

12 011,6 тыс. рублей областного бюджета – неподтверждение расходов 

и возврат муниципальными образованиями Архангельской области средств 

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

20,0 тыс. рублей областного бюджета – в связи с тем, что не все 

молодые специалисты, получившие единовременную выплату в связи  

с поступлением на работу, получили налоговый вычет по налогу на доходы 

физических лиц (не предоставили заявление на получение вычета); 
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41,1 тыс. рублей областного бюджета – экономия при проведении 

августовского совещания в рамках реализации мероприятия по поддержке 

лидеров в сфере образования; 

1002,9 тыс. рублей местных бюджетов – длительные сроки доведения 

финансирования и, как следствие, перенос средств областного бюджета  

на 2022 год в рамках реализации мероприятия по обеспечению условий для 

развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций 

Архангельской области; 

281,2 тыс. рублей (в том числе 77,8 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 203,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – 

в рамках мероприятия, направленного на обеспечение деятельности министерства 

образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя 

государственной программы, экономия денежных средств по результатам 

конкурсных процедур по закупкам, а также из-за снижения числа служебных 

командировок в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению 

новой «коронавирусной» инфекции (COVID-2019); 

267,0 тыс. рублей областного бюджета – экономия средств, полученная 

по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов 

на закупку товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятия по защите 

персональных данных по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг; 

130,8 тыс. рублей областного бюджета – позднее доведение 

финансирования казенному учреждению, подведомственному министерству 

образования Архангельской области и, как следствие, перенос процедуры 

закупок на 2022 год; 

0,1 тыс. рублей – экономия средств, полученная по результатам 

заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг, в рамках мероприятия по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

3.  В рамках подпрограммы Архангельская область принимала участие 

в реализации: 

1)  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»: 

а)  между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение 

от 21 декабря 2019 года № 073-09-2020-581 (дополнительное соглашение 

№ 073-09-2020-581/2) о предоставлении субсидии по осуществлению 

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.  

Размер субсидии составил 8000,0 тыс. рублей, в том числе 7200,0 тыс. 

рублей – из федерального бюджета; 



22 

б)  между Министерством просвещения Российской Федерации 

и Правительством Архангельской области заключено соглашение 

от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-030 о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию 

результата «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». Размер субсидии составил 152 550,0 тыс. рублей из федерального 

бюджета. 

в)  между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области заключено соглашение 

от 26 декабря 2020 года № 073-09-2021-123 о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». В рамках указанного соглашения министерству образования 

Архангельской области предусмотрена субсидия на реализацию мероприятия 

по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников  

и управленческих кадров.  

Размер субсидии составил 11 025,0 тыс. рублей, в том числе 10 804,5 тыс. 

рублей из федерального бюджета. 

2) государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2016 года № 445, в 2021 году министерству образования 

Архангельской области предусмотрена единая субвенция на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования  

в размере 9390,2 тыс. рублей. 

4.  В отчетном периоде соглашения с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

не заключались. 

5.  В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы реализованы 

в полном объеме в соответствии с планом реализации государственной 

программы. 

 

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала  

Архангельской области» 

 

 В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области  

от 26 октября 2020 года № 153-у «Об утверждении структуры исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области» реализация 

мероприятий подпрограммы осуществляется министерством экономического 
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развития, промышленности и науки в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской 

области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области № 547-пп от 10 октября 2019 года. 

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова  

в социально-экономическом и социокультурном развитии 

Архангельской области» 
 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

проведены ежегодные Ломоносовские чтения на тему «Открытия 

М.В. Ломоносова в развитии современной науки и техники», посвященные 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (38 научных, образовательных 

и общественных мероприятий);  

прошли дни памяти М.В. Ломоносова;  

в июне 2021 года проведен Архангельский областной конкурс 

юношеских исследовательских работ имени М.В. Ломоносова; 

в ноябре 2021 года состоялось выездное заседание Президиума 

Российской академии наук и Президиума Уральского отделения РАН, 

посвященное 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова;  

состоялось открытие памятника академику М.В. Ломоносову в с. Холмогоры; 

проведен конкурс научно-исследовательских работ на премию имени 

М.В. Ломоносова (с участием 42 соискателей), по итогам которого 

лауреатами были признаны 5 авторских коллективов, в ноябре 2021 года 

состоялось торжественное вручение премий; 

2 издания сданы в печать, 1 опубликовано («История Архангельского 

Севера», «Юбилеи Михаила Васильевича Ломоносова», «Звуковые ландшафты 

родины Ломоносова»), готовится сборник документов по истории Ломоносовского 

движения в Архангельской области и альбом «Ломоносовская филателия»; 

проведен конкурс научных проектов по изучению жизни и творческого 

наследия М.В. Ломоносова, по результатам которого поддержано 5 научных 

проектов; 

реализованы следующие проекты:  

«Предикатная модальность в научных трудах М.В. Ломоносова»;  

«Потомки рода Ломоносовых в российской медицине;  

«Проведение IX Международной конференции «Физикохимия растительных 

полимеров»;  

«Научное изучение Арктики в наследии М.В. Ломоносова и Ф. Нансена»;  

«Имя и Родина Ломоносова в истории России с древнейших времен до 

наших дней: изучение и электронные образовательные ресурсы (видеоуроки)»; 

72 студента государственных образовательных организаций высшего 

образования и государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области, а также 10 аспирантов удостоены 

именных стипендий Губернатора Архангельской области по результатам 
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2020 – 2021 учебного года; 

на основании проведенного инструментального обследования стен 

и фундамента здания (с использованием шурфов на предмет выявления 

причин избыточного увлажнения) завершена запланированная на 2021 год 

часть работ по устранению аварийной ситуации на системе водоотведения 

здания Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом», частично 

восстановлены отмостка и цоколь здания, завершен ремонт крылец; 

выполнены работы по созданию именных аудиторий в Архангельском 

государственном многопрофильном колледже и Вельском сельскохозяйственном 

техникуме имени Г.И. Шабанова; 

изготовлена сувенирная продукция «310 лет М.В. Ломоносову» и «Родина 

М.В. Ломоносова: к 300-летию Российской академии наук»; 

проведено 60 круглых столов, семинаров и конференций, проведены  

12 лекционных мероприятий для школьников и студентов с ломоносововедами;  

разработаны и реализованы 4 тематико-экспозиционных плана: 

«Сотрудничество с Домом Ломоносова во Фрайберге (Германия)», «Ломоносовский 

проект и экспедиция Чичагова», «Торговые порты русского Севера в средние 

века» и «Празднование юбилеев Ломоносова в разные годы». Для 

обучающейся молодежи, жителей и гостей г. Архангельска организованы  

80 экскурсий (302 экскурсанта);  

созданы и предоставлены в свободный доступ видеоуроки по истории 

Родины М.В. Ломоносова с древнейших времен до наших дней (для 6 – 11 классов);  

проведены работы по обеспечению: 

20 региональных проектов, направленных на развитие науки и научного 

потенциала Архангельской области и развитие наследия М.В. Ломоносова;  

4 конкурсов научных проектов, направленных на издание  

и распространение информации о результатах научных исследований, 

включая посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова;  

конкурсов научных проектов, направленных на развитие регионального 

и международного научно-образовательного сотрудничества, в том числе на 

организацию и проведение научных мероприятий, включая посвященные 

изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова (9 конференций  

и молодежных школ); 

изготовлен и установлен памятник академику М.В. Ломоносову  

в с. Холмогоры (скульптор С.Н. Сюхин);  

проведено благоустройство прилегающей территории к стеле «300 лет 

Ломоносову М.В.»  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 23 672,8 тыс. рублей, из них 

средства: 

областного бюджета – 23 422,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 250,0 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 23 319,7 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 23 069,7 тыс. рублей;  

внебюджетных источников ‒ 250,0 тыс. рублей.  
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Не израсходованы средства областного бюджета в размере 353,1 тыс. 

рублей в связи с тем, что в 2021 году 2 стипендии для стажировки 

в Республике Сербия не присуждались ввиду сложной эпидемиологической 

обстановки. 

3. В рамках подпрограммы Архангельская область не принимала 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ. 

4.  В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы. 

 
Пункт  

меро- 

прия- 

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица измерения 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

меро- 

прия- 

тия 

Фактическое 

значение  

показателя  

реализации 

мероприятия  

(либо  

ожидаемая  

дата  

выполнения 

заплани- 

рованного  

этапа  

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения  

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

1.3. Осуществление 

издательских 

проектов, 

посвященных 

жизни  

и творческому 

наследию 

М.В. Ломоносова  

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

количество 

выпущенных  

в соответст-

вующем 

календарном 

году публикаций 

2 1 мероприятие 

выполнено 

частично.  

2 издания 

сданы  

в 2021 году  

в печать  

и перенесены  

в план выпуска 

на начало  

2022 года  

 

издания 

выйдут  

в первой 

половине 

2022 года 

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный  

ремонт объектов инфраструктуры системы образования  

в Архангельской области» 
 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие 

результаты: 

1)  в рамках мероприятий по строительству дошкольных образовательных 

организаций в Архангельской области построено 6 зданий дошкольных 

образовательных организаций: 

дошкольная образовательная организация на 220 мест в рабочем поселке 

Урдома городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального 

района Архангельской области; 

дошкольная образовательная организация на 220 мест в городе Мезени 

городского поселения «Мезенское» Мезенского муниципального района 

Архангельской области; 
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дошкольная образовательная организация на 60 мест в г. Няндома 

городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района 

Архангельской области; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест в 6 микрорайоне 

территориального округа Майская горка города Архангельска городского 

округа «Город Архангельск»; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест по ул. Первомайской 

территориального округа Майская горка города Архангельска городского 

округа «Город Архангельск»; 

дошкольная образовательная организация на 280 мест в 167 квартале 

города Северодвинска городского округа Архангельской области «Северодвинск»; 

оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией 

за выполненные работы в рамках строительства здания дошкольной 

образовательной организации на 220 мест в микрорайоне Южный города 

Котласа городского округа Архангельской области «Котлас»; 

выполнены работы по своду зеленых насаждений, свайные работы, 

устройство ростверка, кирпичная кладка стен, устройство кровли, ведутся 

работы по устройству фасада, отделочные работы, прокладка внутренних 

инженерных сетей, прокладка наружных инженерных сетей в рамках 

строительства здания дошкольной образовательной организации на 120 мест 

в рабочем поселке Малошуйка городского поселения «Малошуйское» 

Онежского муниципального района Архангельской области; 

оплачена кредиторская задолженность перед подрядной организацией 

за выполненные работы в рамках строительства здания дошкольной 

образовательной организации на 120 мест в рабочем поселке Каменка 

городского поселения «Каменское» Мезенского муниципального района 

Архангельской области; 

2) в рамках мероприятий по строительству общеобразовательных 

организаций в Архангельской области введено в эксплуатацию 2 здания 

общеобразовательных организаций: 

здание средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения 

«Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

здание школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-

Фактория города Архангельска городского округа «Город Архангельск»; 

выполнены земляные работы, устройство фундамента здания, наружного 

водопровода В1, устройство дренажа, кладка стен и перегородок. Ведутся 

работы по устройству стропильной системы, заполнению оконных проемов  

1 этажа, устройству фундамента под переход в рамках строительства 

пристройки к зданию школы в поселке Приводино городского поселения 

«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области; 

выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен, 

устройству перекрытий, устройству кровли, ведутся работы по устройству 

перегородок, полов, чистовая отделка спортзала и столовой, устройству 

внутренних сетей канализации, установке стеклопакетов, начат монтаж сетей 
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отопления в рамках строительства начальной общеобразовательной школы 

на 320 учащихся в селе Ильинско-Подомское сельского поселения 

«Ильинское» Вилегодского муниципального округа Архангельской области; 

завершены работы по обратной засыпке, устройству фундаментов, 

перекрытий техподполья, монолитного пояса, кирпичной кладки 1 этажа. 

Ведутся работы по устройству перекрытий, бетонные работы в рамках 

строительства школы на 90 учащихся в селе Долгощелье сельского поселения 

«Долгощельское» Мезенского муниципального района Архангельской области; 

выполнены работы по устройству ограждения территории строительства 

объекта, подготовительные работы, устройство свайного поля, ростверка, 

монолитной плиты пола подвала, колонн и стен технического подполья, 

ведутся работы по устройству монолитных перекрытий, колонн, стен, 

лестничных маршей, монтаж оконных профилей, устройство стен из 

газоблоков, облицовка стен кирпичом, устройство кирпичных парапетов, 

монтаж теплового узла в подвале, устройство разводки под отопление, 

прифундаментного дренажа в рамках строительства школы на 1600 мест  

в территориальном округе Майская горка города Архангельска городского 

округа «Город Архангельск»; 

3)  завершены ремонтные работы в рамках мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение 

капитального ремонта зданий государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования»; 

4)  в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту 

муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен 

капитальный ремонт в 25 детских садах; 

5)  в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций отремонтировано 8 зданий 

общеобразовательных организаций; 

6)  в рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом отремонтировано  

17 спортивных залов; 

7) на 62 объектах завершены мероприятия, связанные с подготовкой 

объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся 

в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций 

муниципальных образований Архангельской области, к новому отопительному 

периоду; 

8) завершены ремонтные работы в рамках проведения капитального 

ремонта дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 54»; 

9)  завершены работы в рамках реализации мероприятия по устройству 

ограждений районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк 

городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального округа 

Архангельской области; 
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10)  завершен капитальный ремонт здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9». 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 3 764 574,8 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 2 008 652,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 1 733 848,0 тыс. рублей, в том числе средства 

ПАО «Газпром» – 340 469,2 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 22 074,6 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 3 451 570,1 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 1 892 208,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 1 537 912,8 тыс. рублей, в том числе средства 

ПАО «Газпром» – 194 146,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 21 449,1 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства в размере 313 004,7 тыс. рублей (в том 

числе 116 444,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 195 935,2 тыс. 

рублей – средства областного бюджета, в том числе 146 322,5 тыс. рублей – 

средства ПАО «Газпром», 625,5 тыс. рублей – средства местных бюджетов) 

по следующим причинам: 

74 158,4 тыс. рублей (средства ПАО «Газпром») – длительные сроки 

доведения финансирования от ПАО «Газпром» в рамках строительства 

здания дошкольной образовательной организации на 220 мест в рабочем 

поселке Урдома городского поселения «Урдомское» Ленского муниципального 

района Архангельской области; 

19 315,5 тыс. рублей (в том числе 18 882,2 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 385,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

47,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – необходимость актуализации 

проектной документации с целью приведения в соответствие с нормативно-

технической базой, существенный рост цен на ценообразующие строительные 

материалы и оборудование, необходимость замены земельного участка  

в связи с имеющейся санитарно-защитной зоной котельной, расположенной 

на прилегающем земельном участке, ограниченная транспортная доступность 

населенного пункта в рамках строительства дошкольной организации  

на 120 мест в поселке Малошуйка городского поселения «Малошуйское» 

Онежского муниципального района Архангельской области; 

279,6 тыс. рублей (в том числе 273,9 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 5,6 тыс. рублей – средства областного бюджета,  

0,1 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – отсутствие потребности  

в оставшихся средствах (экономия средств) в рамках строительства здания 

дошкольной образовательной организации на 60 мест в г. Няндоме 

городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района 

Архангельской области; 

1552,6 тыс. рублей областного бюджета – отсутствие потребности  

в оставшихся средствах при финансировании работ по 1 этапу строительства 
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здания средней общеобразовательной школы на 250 обучающихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в селе Ровдино сельского поселения 

«Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

72 164,1 тыс. рублей областного бюджета – необходимость корректировки 

проекта, длительность процедуры доведения объемов финансирования до 

заказчика в рамках строительства здания дошкольной образовательной 

организации на 60 мест в деревне Курцево городского поселения 

«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области; 

526,4 тыс. рублей местных бюджетов – отсутствие потребности 

в оставшихся средствах в рамках реализации мероприятия по строительству 

начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского района Архангельской области; 

48 570 тыс. рублей (в том числе 43 667 тыс. рублей средства 

федерального бюджета, 4851,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 

51,1 тыс. рублей – средства местных бюджетов) – в связи с необходимостью 

актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие  

с нормативно-технической базой, ограниченная транспортная доступность 

населенного пункта, существенный рост цен на строительные материалы  

и оборудование в рамках строительства здания школы на 90 учащихся  

в селе Долгощелье сельского поселения «Долгощельское» Мезенского 

муниципального района Архангельской области; 

6771,4 тыс. рублей областного бюджета – отсутствие потребности 

в оставшихся средствах в рамках строительства здания школы на 860 мест  

в территориальном округе Варавино-Фактория городского округа «Город 

Архангельск»; 

60 187,3 тыс. рублей (в том числе 53 620,9 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 6566,4 тыс. рублей – средства областного бюджета) – 

существенный рост цен на строительные материалы и оборудование,  

а также выявление дополнительных объемов работ в рамках строительства 

здания школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка 

городского округа «Город Архангельск»; 

34,5 тыс. рублей областного бюджета – отсутствие потребности  

в оставшихся средствах в рамках реализации мероприятия по реставрации 

исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной 

Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию дополнительного 

образования «Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников 

Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия»  

в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского 

надзора за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных 

работ, проектирование, проведение экспертизы проектной документации, 

техническое оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих 

услуг; 

759,0 тыс. рублей областного бюджета – в рамках реализации 

мероприятия капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в городском округе «Город Архангельск»  
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не завершен капитальный ремонт в 2 дошкольных образовательных 

организациях ввиду того, что подрядной организацией не выполнены 

обязательства, а также в результате экономии средств; 

28 685,9 тыс. рублей областного бюджета – в связи с поздним 

выделением финансирования, а также в связи с удорожанием стоимости 

строительных материалов не завершен капитальный ремонт зданий 

общеобразовательных организаций в Архангельской области. 

3.  В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» заключены соглашения: 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, 

которые направлены на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, которые 

направлены создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, мероприятия которых направлены на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, в том числе на решение 

приоритетных задач по ликвидации третьей смены обучения, переводу 

обучающихся из аварийных зданий и зданий, требующих капитального 

ремонта, в рамках реализации мероприятий по содействию созданию  

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях; 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом. Размер субсидии составил 14 759,0 тыс. рублей; 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета по благоустройству 

зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 

и канализации. Размер субсидии составил 202 143,9 тыс. рублей. 

4.  В рамках реализации подпрограммы с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области заключены 

соглашения: 
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о предоставлении субсидий на софинансирование объектов областной 

адресной инвестиционной программы, предусмотренных Правилами 

финансирования областной адресной инвестиционной программы  

и осуществления капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципальных образований 

Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципальных образований 

Архангельской области, утвержденными постановлением администрации 

Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Архангельской области, расположенных  

в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом; 

о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования 

городского округа «город Архангельск» на благоустройство здания 

муниципальной общеобразовательной организации в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

на софинансирование расходов муниципальных образований Архангельской 

области по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения 

(котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении 

муниципальных образовательных организаций муниципальных районов 

Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской 

области, к новому отопительному периоду; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных  

районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятия 

по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету 

городского округа «Город Архангельск» на финансовое обеспечение 

мероприятия по проведению капитального ремонта дошкольных групп 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 
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округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 54», расположенных  

по адресу: ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 1. 

 

Информация об органах местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, которые  

по итогам отчетного года не достигли установленных в указанных 

соглашениях (договорах) показателей результативности использования 

средств федерального и областного бюджета: 

 
Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя,  

процентов 

Причины 

недостижения 

показателей 

результативности  
плановое  фактическое 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области на софинансирование расходов муниципальных 

образований Архангельской области по проведению капитального ремонта 

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных  

образований Архангельской области 

 

Городской округ «Город Архангельск» 

 

3.1. Капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

единиц 2 0 0 невыполнение 

обязательств 

подрядной 

организацией 

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области на софинансирование расходов муниципальных 

образований Архангельской области по проведению капитального ремонта зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований 

Архангельской области 
 

Лешуконский муниципальный район Архангельской области 
 

3.2. Капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

единиц 1 0 0 необходимость 
проведения 
дополнительных 
работ, выявленных  
в ходе ремонта 
фундамента школы  

Городской округ «Город Архангельск» 

3.2. Капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

единиц 1 0 0 невыполнение 

обязательств 

подрядной 

организацией, 

удорожание 

стоимости 
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строительных 

материалов 

 

5.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 

 
Пункт  

меро- 

прия- 

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного 

этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия,  

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

выпол-

нения 

меро- 

прия- 

тия 

Фактическое 

значение  

показателя  

реализации 

мероприятия  

(либо  

ожидаемая  

дата  

выполнения 

заплани- 

рованного  

этапа  

реализации 

мероприя- 

тия) 

Причины нарушения  

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

 

3.1. 

 

Капитальный 

ремонт зданий 

муници-

пальных 

дошкольных 

образова-

тельных 

организаций 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

завершение 

ремонтных 

работ, срок 

завершения 

30 

декабря 

март  

2022 года 

невыполнение 

обязательств 

подрядной организацией 

завершение 

капитального 

ремонта 

зданий 

дошкольных 

организаций  

в 2022 году 

 

3.2. Капитальный 

ремонт зданий 

муници-

пальных 

общеобразо-

вательных 

организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

завершение 

ремонтных 

работ, срок 

завершения 

30 

декабря 

март  

2022 года 

финансирование  

в виде иного 

межбюджетного 

трансферта, имеющего 

целевое назначение, 

предоставлено  

11 муниципальным 

образованиям 

Архангельской области 

на ремонт 14 зданий 

общеобра-зовательных 

организаций.  

По итогам 2021 года 

отремонтировано  

8 зданий общеобра-

зовательных 

организаций, ремонт  

в 6 зданиях завершится  

в 2022 году в связи  

с выделением средств 

областного бюджета  

в IV квартале 2021 года,  

а также в связи 

с удорожанием 

стоимости строительных 

материалов 

завершение 

капитального 

ремонта 

зданий 

общеобразо-

вательных 

организаций  

в 2022 году 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

В 2021 году государственная программа выполнялась в соответствии  

с планом реализации государственной программы. 
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В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации  

и достижение установленных показателей: 

1) оказавшие положительное влияние на реализацию государственной 

программы:  

создание новых дошкольных мест, в том числе за счет строительства 

новых зданий детских садов, капитального ремонта помещений  

в функционирующих детских садах, а также развитие негосударственного 

сектора дошкольного образования способствовали снижению очереди  

в дошкольные образовательные организации и увеличению доступности 

дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2022 года доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила  

99,4 процента;  

участие в отборах Министерства просвещения Российской Федерации 

на предоставление субсидий из федерального бюджета для реализации 

мероприятий национального проекта «Образование»;  

создание на территории Архангельской области центров «Точка роста» 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в целях совершенствования условий для повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся  

в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология»; 

внедрение комплексной модели цифровой образовательной среды 

позволяет обеспечить доступ обучающимся, сотрудникам и педагогическим 

работникам к цифровой образовательной инфраструктуре и верифицированному 

контенту; 

своевременное финансирование мероприятий; 

2) оказавшие отрицательное влияние на реализацию государственной 

программы: 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие которой отменены 

спартакиады по нескольким видам спорта обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в подведомственных министерству образования 

Архангельской области профессиональных образовательных организациях; 

недобросовестность действий некоторых подрядчиков при разработке 

проектной документации и проведении ремонтных работ; 

неисполнение мероприятия по оснащению образовательных организаций  

в Архангельской области специальными транспортными средствами для 

перевозки детей обусловлено тем, что в связи с ростом рыночной стоимости 

транспортных средств, проводимые закупки признавались несостоявшимися 
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ввиду отсутствия участников, вследствие этого потребовалось дополнительное 

выделение средств местного бюджета; 
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неисполнение показателя «Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты  

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, 

инвентарем и программным обеспечением» обусловлено незначительным количеством заявок от подведомственных организаций, 

представленных на конкурсный отбор. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2021 года приведены в приложении № 1  

к настоящему отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года 

приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2021 год (приложение № 3 к настоящему отчету) 

произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии  

с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным   

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 84,5 балла. Эффективность 

реализации государственной программы в 2021 году признана средней. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование 

подпрограммы, мероприятия 

Ответст-

венный 

исполнитель, 

соиспол-

нители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав  
на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего  
и дополнительного образования 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

17 234 293,8 17 202 273,4 99,8 0,0 0,0 17 184 178,6 17 160 945,4 27 107,5 20 388,2 23 007,7 20 939,8 17 138 965,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразова-

тельных программ естественно-

научной и технической 

направленности для обучающихся. 

Создание детских технопарков 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

750,0 750,0 100,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 535,2 

1.5. Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

34 886,3 34 886,3 100,0 0,0 0,0 24 387,7 24 387,7 10 498,6 10 498,6 0,0 0,0 34 886,3 

1.7. Проведение открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям  

и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

1.8. Реализация проекта «Билет  

в будущее» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Создание условий для 

вовлечения обучающихся  

в муниципальных образовательных  

организациях в деятельность  

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные  

и качественные дороги» 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

8 007,1 8 007,1 100,0 0,0 0,0 6 682,5 6 682,5 1 324,6 1 324,6 0,0 0,0 8 007,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.10. Создание новых мест 

дополнительного образования  

детей в рамках федерального  

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

16 335,8 16 335,2 100,0 14 205,8 14 205,8 2 130,0 2 129,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16 335,3 

1.11. Создание дополнительных  

мест (групп) для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет любой  

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную  

деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, присмотр  

и уход за детьми, в рамках 

федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 234,0 1 234,0 100,0 1 209,3 1 209,3 24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 234,0 

1.12. Обеспечение 

функционирования созданных  

в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости», 

входящего в состав национального 

проекта «Демография», дошкольных 

мест в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования 

и присмотр и уход за детьми 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

3 903,7 3 903,7 100,0 0,0 0,0 3 903,7 3 903,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 903,7 

1.13. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

920 826,7 904 704,8 98,2 920 826,7 904 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 902 907,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(муниципальных) общеобразо-

вательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего  

общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

 

1.16. Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных  

и муниципальных образовательных 

организациях 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

680 876,6 625 444,5 91,9 595 334,8 545 756,9 67 648,7 61 794,5 17 893,1 17 893,1 0,0 0,0 623 198,3 

1.18. Укрепление материально-

технической базы пищеблоков  

и столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Архангельской области в целях 

создания условий для организации 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

47 895,8 47 895,8 100,0 0,0 0,0 23 945,0 23 945,0 23 950,8 23 950,8 0,0 0,0 47 895,8 

1.19. Оснащение медицинских 

кабинетов муниципальных 

образовательных организаций 

Архангельской области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

3 180,8 2 447,3 76,9 0,0 0,0 1 180,8 1 162,6 2 000,0 1 284,7 0,0 0,0 2 447,3 

1.20. Создание и функционирование 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, центров образования 

естественнонаучной и техноло-

гической направленностей в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

50 083,9 50 060,3 100,0 49 082,2 49 059,0 1 001,7 1 001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50 060,3 
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1.21. Создание и функционирование 

детских технопарков «Кванториум» 

на базе общеобразовательных 

организаций в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

21 361,8 21 224,4 99,4 20 934,6 20 799,9 427,2 424,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21 224,4 

1.22. Установка и обслуживание 

технических средств 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных организаций  

в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 800,0 1 800,0 100,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 

1.23. Первоочередные мероприятия 

по обеспечению пожарной 

безопасности в целях подготовки 

муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

3 000,0 2 880,5 96,0 0,0 0,0 3 000,0 2 880,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 880,5 

2.1. Проведение системы областных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных мероприятий, 

обеспечивающих выявление  

и поддержку интеллектуально 

одаренных и талантливых детей,  

а также воспитательных 

мероприятий, мероприятий для 

обучающихся и педагогических 

работников по всем направленностям 

дополнительного образования, 

организация информационно-

просветительской работы по 

формированию культуры здорового 

питания детей 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

13 204,2 13 168,8 99,7 0,0 0,0 13 154,2 13 154,2 0,0 0,0 50,0 14,6 11 458,9 

2.2. Укрепление материально-

технической базы развития 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования детей, 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

88 425,3 88 425,3 100,0 0,0 0,0 88 425,3 88 425,3 0,0 0,0 0,0 0,0 36 705,1 
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как системообразующих центров  

в работе по выявлению и поддержке 

одаренных и талантливых детей 

 

2.3. Организация деятельности  

на территории Архангельской  

области регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 150,0 1 150,0 100,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718,7 

2.4. Создание детского технопарка 

«Кванториум» 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 
 

41 764,1 31 953,6 76,5 0,0 0,0 1 393,0 1 138,0 30 041,1 30 041,1 10 330,0 774,5 31 953,6 

2.5. Формирование современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов  

в системе дополнительного 

образования детей 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

2 500,0 2 500,0 100,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Создание центра выявления  

и поддержки одаренных детей 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

 

206 654,6 206 654,6 100,0 198 893,0 198 893,0 7 761,6 7 761,6 0,0 0,0 0,0 0,0 206 654,5 

2.7. Создание ключевых центров 

дополнительного образования  

детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных  

и научно-образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

22 530,8 22 530,8 100,0 0,0 0,0 22 530,8 22 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22 530,8 
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2.8. Создание мобильных 

технопарков «Кванториум»  

в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка" 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9. Возмещение затрат,  

понесенных ФГАОУ ВО  

«Северный (Арктический) 

федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова» в связи  

с созданием условий для обучения 

основам программирования 

и информационных технологий 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в Архангельской области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

280,0 280,0 100,0 0,0 0,0 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 

3.1. Развитие национально-

региональной системы независимой 

оценки качества общего  

образования 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

125 453,5 125 233,5 99,8 0,0 0,0 125 453,5 125 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 962,1 

3.2. Реализация региональных 

полномочий в области оценки 

качества образования на территории 

Архангельской области, включая 

информационно-аналитическое, 

организационно-технологическое, 

информационно-методическое, 

консультационное обеспечение 

оценочных процедур, 

статистического наблюдения  

за деятельностью образовательных 

организаций, оценки и анализа 

условий организации 

образовательной деятельности 

на региональном уровне 
 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

35 346,6 35 190,2 99,6 0,0 0,0 35 160,6 35 160,6 0,0 0,0 186,0 29,6 34 110,3 

4.1. Оснащение образовательных 
организаций в Архангельской 
области специальными 
транспортными средствами для 
перевозки детей 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

8 031,8 8 031,8 100,0 0,0 0,0 4 660,5 4 660,5 3 371,3 3 371,3 0,0 0,0 8 031,8 
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Итого по подпрограмме № 1 19 573 777,2 19 458 966,0 99,4 1 800 486,4 1 734 628,7 17 623 530,1 17 593 826,3 116 187,0 108 752,4 33 573,7 21 758,5 19 286 687,6 

 

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1.1. Оказание государственных  

услуг, выполнение работ 

образовательными организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 945 601,2 1 945 289,0 100,0 0,0 0,0 1 941 722,9 1 941 722,9 0,0 0,0 3 878,3 3 566,1 1 893 581,4 

1.2. Материально-техническое 

оснащение образовательных 

организаций, в которых обучаются  

и воспитываются дети-сироты  

и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

7 932,5 7 932,5 100,0 0,0 0,0 7 932,5 7 932,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7 932,5 

1.3. Проведение массовых 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций 

Архангельской области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

662,9 662,9 100,0 0,0 0,0 662,9 662,9 0,0 0,0 0,0 0,0 587,2 

1.4. Выполнение текущих  

и капитальных ремонтов объектов, 

закрепленных за государственными 

образовательными организациями,  

с учетом требований 

законодательства в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

а также своевременное устранение 

предписаний надзорных органов, 

разработка проектно-сметной 

документации, установка 

приобретенного оборудования 

 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

67 222,7 67 222,7 100,0 0,0 0,0 67 222,7 67 222,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22 267,0 
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1.5. Обеспечение воспитания 

и обучения детей с нарушением 

зрения в специальной 

(коррекционной) образовательной 

организации для слепых  

и слабовидящих детей 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

658,1 658,1 100,0 0,0 0,0 658,1 658,1 0,0 0,0 0,0 0,0 658,1 

1.6. Создание сети образовательных 

организаций в Архангельской 

области, в которых созданы  

условия для инклюзивного  

обучения детей-инвалидов 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

4 403,4 4 403,4 100,0 0,0 0,0 3 799,8 3 799,8 603,6 603,6 0,0 0,0 4 403,4 

1.7. Организация и проведение 

областных научно-практических 

конференций и обучающих 

семинаров, конкурсов, супервизий, 

тренингов, издание информационно-

аналитических, учебно-методических 

и справочных материалов в сфере 

профилактики девиантности детей  

и подростков – воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

150,0 150,0 100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,2 

1.8. Создание на базе 

государственных образовательных 

организаций ресурсных центров  

с целью реализации функции 

организационно-методического 

сопровождения процесса инклюзии 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

200,0 200,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 

1.9. Материально-техническое 

оснащение образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

14 711,5 14 710,8 100,0 14 417,3 14 416,6 294,2 294,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13 900,5 
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1.10. Обеспечение освоения детьми  

с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Оснащение оборудованием 

государственных образовательных 

организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях создания служб 

сопровождения выпускников,  

а также проведение ремонтных  

работ и обеспечение мебелью 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

850,0 850,0 100,0 0,0 0,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 799,4 

3.1. Реализация мероприятия 

«Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 055,0 1 055,0 100,0 0,0 0,0 1 055,0 1 055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 055,0 

4.1. Предоставление мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой 

(попечительством) и в приемных 

семьях, в том числе выплата 

вознаграждения за труд приемных 

родителей 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

478 283,3 470 137,0 98,3 9 048,9 9 048,9 469 234,4 461 088,1 0,0 0,0 0,0 0,0 470 137,0 

4.2. Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа  

по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений,  

мер социальной поддержки  

по освобождению от платы  

за пользование жилым помещением  

и коммунальными услугами 

(включая взнос на капитальный 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

470 331,1 295 329,1 62,8 103 579,4 103 579,4 366 751,7 191 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 295 329,1 
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ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме), а также  

по освобождению от задолженности 

по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг (включая 

взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме), 

дополнительной меры социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, в виде единовременной 

денежной выплаты на ремонт жилых 

помещений, находящихся  

в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

4.3. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

регионального оператора 

государственного банка данных  

о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

2 828,0 2 754,2 97,4 0,0 0,0 2 828,0 2 754,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 754,2 

4.4. Организация повышения 

квалификации специалистов, 

работающих в сфере семейного 

устройства детей и сопровождения 

замещающих семей, через 

специально организованное 

обучение, научно-методические 

мероприятия, издательскую 

деятельность 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

540,0 540,0 100,0 0,0 0,0 540,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 299,2 

4.5. Организация доставки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных 

органами опеки и попечительства 

муниципальных образований 

Архангельской области, 

осуществляющими государственные 

полномочия по организации  

и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству,  

в государственные бюджетные 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

200,0 200,0 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 
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учреждения здравоохранения 

Архангельской области 

«Специализированный дом ребенка 

для детей с поражением центральной 

нервной системы и нарушением 

психики» и «Северодвинский 

специализированный дом ребенка 

для детей с поражением центральной 

нервной системы, нарушением 

психики» 

 

Итого по подпрограмме № 2  2 995 629,7 2 812 094,7 93,9 127 045,6 127 044,9 2 864 102,2 2 680 880,1 603,6 603,6 3 878,3 3 566,1 2 714 076,7 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

 

1.1. Реализация основных 

общеобразовательных  

и профессиональных 

образовательных программ 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

 

 

 

2 917 762,8 2 917 762,8 100,0 0,0 0,0 2 736 500,7 2 736 500,7 0,0 0,0 181 262,1 181 262,1 2 917 762,8 

1.2. Поддержка материально-

технической базы профессио-

нальных образовательных 

организаций, находящихся  

в ведении министерства образования 

Архангельской области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

16 665,0 11 579,7 69,5 0,0 0,0 8 165,0 8 165,0 0,0 0,0 8 500,0 3 414,7 10 521,9 

1.3. Обеспечение подведомст-

венными министерству образования 

Архангельской области 

государственными 

профессиональными образова-

тельными организациями  

безопасных условий для работников 

и обучающихся 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

168 800,4 168 800,4 100,0 0,0 0,0 168 800,4 168 800,4 0,0 0,0 0,0 0,0 46 600,8 

1.4. Создание базовых 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

поддержку функционирования 

региональных систем инклюзивного 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 100,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 
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среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.5. Создание условий для  

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми  

с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы  

и поддержки инициативных проектов 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

2 000,0 2 000,0 100,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

1.6. Создание в государственных 

профессиональных образова- 

тельных организациях 

Архангельской области мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой  

по одной из компетенций в рамках 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

32 790,3 32 790,3 100,0 0,0 0,0 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 28 490,3 28 490,3 4 300,0 

1.9. Проведение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

итоговой аттестации  

и промежуточной аттестации 

обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена  

в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.10. Государственная поддержка 

образовательных организаций 

высшего образования, 

осуществляющих на территории 

Архангельской области подготовку 

квалифицированных кадров 

со средним профессиональным 

образованием для рыбопромыслового 

флота 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

36 001,0 36 001,0 100,0 0,0 0,0 36 001,0 36 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 001,0 

1.11. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц   

с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

            

1.11.1. Ежемесячное денежное 

вознаграждение  

за классное руководство 

(кураторство) педагогическим 

работникам государственных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования,  

в том числе программы 

профессионального обучения для лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

38 998,6 36 674,5 94,0 38 998,6 36 674,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 256,2 

1.11.2. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

министерство 

культуры  

Архангельской 

области 

1 992,1 1 992,1 100,0 1 992,1 1 992,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 992,1 
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среднего профессионального 

образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.11.3. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

министерство 

здраво-

охранения 

Архангельской 

области 

486,9 486,9 100,0 486,9 486,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 486,9 

2.2. Проведение совместно  

с отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти 

Архангельской области, 

профессиональными образова-

тельными организациями  

в Архангельской области, 

осуществляющими подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, 

профориентационных мероприятий, 

направленных на повышение 

привлекательности программ 

профессионального образования, 

востребованных на рынке труда 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

36 183,9 34 120,4 94,3 0,0 0,0 32 783,9 32 783,9 0,0 0,0 3 400,0 1 336,5 17 481,2 

2.3. Реализация приоритетных 

направлений учебно-воспитательной 

работы в подведомственных 

министерству образования 

Архангельской области 

профессиональных образовательных 

организациях 

 

 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

2 282,5 2 282,5 100,0 0,0 0,0 2 282,5 2 282,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 269,6 
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2.4. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования 

Архангельской области «Центр 

народного творчества «Ансамбль 

песни и пляски «Сиверко» учащихся 

профессионального образования» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

17 456,2 17 456,1 100,0 0,0 0,0 15 956,2 15 956,1 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 17 456,2 

Итого по подпрограмме № 3 3 272 519,7 3 263 046,7 99,7 41 477,6 39 153,5 3 007 889,7 3 007 889,6 0,0 

 

0,0 223 152,4 216 003,6 3 092 228,7 

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 

 

1.1. Предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций муниципальных 

образований Архангельской области, 

расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

561 041,8 549 030,2 97,9 0,0 0,0 561 041,8 549 030,2 0,0 0,0 0,0 0,0 549 030,2 

1.2. Предоставление единовре-

менной выплаты молодым 

специалистам в сфере образования  

в связи с поступлением на работу 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

31 743,0 31 723,0 99,9 0,0 0,0 31 743,0 31 723,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 723,0 

1.3. Мероприятия по поддержке 

лидеров в сфере образования 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

 

2 080,0 2 038,9 98,0 0,0 0,0 2 080,0 2 038,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 037,9 

1.4. Единовременные 

компенсационные выплаты 

учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением  

до 50 тыс. человек 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

8 000,0 8 000,0 100,0 7 200,0 7 200,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 



51 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.5. Обеспечение условий для 

развития кадрового потенциала 

муниципальных образовательных 

организаций Архангельской области 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

 

1 002,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 002,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Предоставление ежемесячной 

социальной выплаты обучающимся, 

являющимся гражданами 

Российской Федерации, 

поступившим не ранее  

2020 года  в образовательные 

организации высшего образования  

в пределах квоты приема на целевое 

обучение и заключившим договор  

о целевом обучении с органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

муниципальных округов  

и городских округов Архангельской 

области и  (или) образовательными 

организациями по очной форме 

обучения по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата  

по специальностям, направлениям 

подготовки, входящим  

в укрупненную группу 

специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки», за период 

до 31 декабря 2021 года 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

4 520,0 4 520,0 100,0 0,0 0,0 4 520,0 4 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Мероприятия по реализации 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования и организации 

аттестации педагогических 

работников 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

141 660,4 141 660,4 100,0 0,0 0,0 129 160,4 129 160,4 0,0 0,0 12 500,0 12 500,0 141 660,4 

2.2. Организация и проведение 

областных конкурсов 

профессионального мастерства 

министерство 

образования  

Архангельской 

1 215,6 1 215,6 100,0 0,0 0,0 1 215,0 1 215,0 0,0 0,0 0,6 0,6 933,8 
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педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций 

 

области 

2.3. Организация и проведение 

системы конкурсов  

на присуждение премий  

за достижения в педагогической 

деятельности: лучшим учителям 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; лучшим воспитателям 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования; лучшим 

педагогам дополнительного 

образования, тренерам-

преподавателям образовательных 

организаций 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

3 750,0 3 750,0 100,0 0,0 0,0 3 750,0 3 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 750,0 

2.4. Формирование и сопровождение 

профессионального развития 

кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Формирование и обеспечение 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников  

и управленческих кадров в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

11 025,0 11 025,0 100,0 10 804,5 10 804,5 220,5 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11 025,0 

2.6. Повышение квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения)  

по программам, основанным  

на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

в рамках федерального проекта 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

 

3.1. Мероприятия по защите 

персональных данных 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

 

430,0 163,0 37,9 0,0 0,0 430,0 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0 

3.2. Обеспечение деятельности 

министерства образования 

Архангельской области как 

ответственного исполнителя 

государственной программы 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

65 878,9 65 597,7 99,6 9 390,2 9 312,4 56 488,7 56 285,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65 597,6 

3.3. Мероприятия по 

совершенствованию  

организационно-экономического 

механизма функционирования 

системы образования  

Архангельской области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

500,0 369,2 73,8 0,0 0,0 500,0 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 369,2 

4.1. Создание, модернизация, 

сопровождение и предоставление 

прав на использование 

информационных систем в сфере 

образования 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

7 315,4 7 315,4 100,0 0,0 0,0 7 315,4 7 315,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 315,4 

4.3. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды  

в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях  

в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

155 663,3 155 663,2 100,0 152 550,0 152 549,9 3 113,3 3 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 155 663,2 

4.4. Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей, открытых  

и общедоступных информационных 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ресурсов образовательных 

организаций, реализующих основные 

и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование» 

 

4.6. Внедрение в образовательную 

программу детей, обучающихся  

в общеобразовательных 

организациях, современных 

цифровых технологий в рамках 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме № 4 995 826,3 982 071,6 98,6 179 944,7 179 866,8 802 378,1 789 704,2 1 002,9 0,0 12 500,6 12 500,6 976 268,7 

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» 

1.1. Организация и проведение 

ежегодных Ломоносовских  

чтений и других общественных 

мероприятий, посвященных 

изучению и сохранению наследия 

М.В. Ломоносова 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

4 790,0 4 790,0 100,0 0,0 0,0 4 540,0 4 540,0 0,0 0,0 250,0 250,0 4 263,7 

1.2. Организация и проведение 

конкурса научно-исследовательских 

работ на премию имени  

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 
 

700,0 700,0 100,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 

1.3. Осуществление издательских 

проектов, посвященных жизни  

и творческому наследию  

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 
 

2 595,0 2 595,0 100,0 0,0 0,0 2 595,0 2 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444,4 

1.4. Проведение конкурса научных 

проектов по изучению жизни  

и творческого наследия  

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 
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1.5. Назначение стипендий 

Губернатора Архангельской области 

студентам и аспирантам 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

 

1 472,0 1 118,9 76,0 0,0 0,0 1 472,0 1 118,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 118,9 

2.3. Выполнение текущих  

и капитальных ремонтов объектов, 

закрепленных за государственным 

бюджетным учреждением 

Архангельской области «Научно-

образовательный центр 

«Ломоносовский дом» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

2.5. Создание и оснащение 

ломоносовских аудиторий  

в государственных профессио-

нальных образовательных 

организациях Архангельской 

области 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

900,0 900,0 100,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 

3.2. Изготовление серии  

сувенирной продукции  

«310 лет М.В. Ломоносову»  

и «Родина М.В. Ломоносова:  

к 300-летию Российской академии 

наук» 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

800,0 800,0 100,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 

3.3. Субсидии государственному 

бюджетному учреждению 

Архангельской области  

«Научно-образовательный  

центр «Ломоносовский дом»  

на выполнение государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и на иные 

цели 

 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

7 615,8 7 615,8 100,0 0,0 0,0 7 615,8 7 615,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 615,8 

3.4. Увековечение памяти  

М.В. Ломоносова и других 

выдающихся ученых – уроженцев 

Архангельской области, в том  

числе реставрация памятников  

М.В. Ломоносову и реконструкция 

прилегающей территории 

министерство 

образования  

Архангельской 

области 

3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 791,1 
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Итого по подпрограмме № 6 23 672,8 23 319,7 98,5 0,0 0,0 23 422,8 23 069,7 0,0 0,0 250,0 250,0 20 433,9 

 

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 

 

1.1. Строительство, приобретение  

и реконструкция дошкольных 

образовательных организаций  

в Архангельской области 
 

в том числе: 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

            

1.1.2. Строительство детского сада  

на 220 мест в пос. Урдома Ленского 

района* 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

 

 

241 969,2 167 810,8 69,4 0,0 0,0 241 969,2 167 810,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167 810,8 

1.1.6. Строительство детского сада  

на 120 мест в пос. Малошуйка 

Онежского района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

117 116,4 97 800,9 83,5 114 631,3 95 749,1 2 339,4 1 954,0 145,7 97,8 0,0 0,0 97 800,9 

1.1.7. Строительство детского сада 

на 120 мест в пос. Каменка 

Мезенского района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

12 613,9 12 613,9 100,0 0,0 0,0 12 601,3 12 601,3 12,6 12,6 0,0 0,0 12 613,9 

1.1.8. Строительство детского сада  

на 220 мест в г. Мезени 

Архангельской области 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

194 487,1 194 487,1 100,0 153 602,9 153 602,9 40 689,7 40 689,7 194,5 194,5 0,0 0,0 194 487,1 

1.1.9. Строительство детского сада  

на 60 мест в г. Няндоме 

Архангельской области (в рамках 

федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография») 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

6 331,5 6 051,9 95,6 6 198,7 5 924,8 126,5 120,9 6,3 6,2 0,0 0,0 6 051,9 
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1.1.13. Строительство детского  

сада на 280 мест в 6 микрорайоне 

территориального округа Майская 

горка города Архангельска 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

35 867,9 35 867,9 100,0 32 227,2 32 227,2 3 604,8 3 604,8 35,9 35,9 0,0 0,0 35 867,9 

1.1.19. Строительство детского сада 

на 220 мест в микрорайоне Южный 

г. Котласа (в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография») 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

514,0 514,0 100,0 503,2 503,2 10,3 10,3 0,5 0,5 0,0 0,0 514,0 

1.1.21. Строительство детского сада 
на 280 мест по ул. Первомайской 
территориального округа Майская 
горка г. Архангельска (в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография») 
 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

327 658,6 327 658,6 100,0 269 447,0 269 447,0 57 917,7 57 917,7 293,9 293,9 0,0 0,0 327 658,6 

1.1.22. Строительство детского сада 

на 280 мест в 167 квартале города 

Северодвинска Архангельской 

области (в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография») 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

296 227,0 296 227,0 100,0 281 880,0 281 880,0 14 050,8 14 050,8 296,2 296,2 0,0 0,0 296 227,0 

2.1. Строительство, приобретение  

и реконструкция 

общеобразовательных организаций 

в Архангельской области 
 

в том числе: 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

            

2.1.3. Строительство средней 

общеобразовательной школы  

на 250 учащихся с блоком 

временного проживания  

на 50 человек в с. Ровдино 

Шенкурского района 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

265 473,7 263 921,1 99,4 122 163,3 122 163,3 143 140,6 141 588,0 169,8 169,8 0,0 0,0 263 921,1 

2.1.4. Строительство пристройки  

к зданию школы в пос. Приводино 

Котласского района* 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

98 500,0 26 335,9 26,7 0,0 0,0 98 500,0 26 335,9 0,0 0,0 0,0 0,0 26 335,9 
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Архангельской 

области 

 

2.1.8. Строительство начальной 

общеобразовательной школы  

на 320 учащихся в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского района 

Архангельской области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

158 421,1 157 894,7 99,7 0,0 0,0 150 000,0 150 000,0 8 421,1 7 894,7 0,0 0,0 157 894,7 

2.1.9. Строительство школы  

на 90 учащихся в с. Долгощелье 

Мезенского района Архангельской 

области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

136 628,4 88 058,4 64,5 122 836,1 79 169,1 13 648,5 8 796,6 143,8 92,7 0,0 0,0 88 058,4 

2.1.11. Строительство школы  

на 860 мест в территориальном 

округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

484 823,3 478 051,9 98,6 71 483,7 71 483,7 412 647,7 405 876,3 691,9 691,9 0,0 0,0 478 051,9 

2.1.12. Строительство школы  

на 1600 мест в территориальном 

округе Майская горка 

г. Архангельска 

министерство  

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

693 028,8 632 841,5 91,3 616 775,9 563 155,0 76 252,9 69 686,5 0,0 0,0 0,0 0,0 632 841,5 

2.1.14. Строительство средней 

общеобразовательной школы  

с эстетическим уклоном  

на 240 мест в пос. Ерцево 

Коношского района 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 
 

6 611,6 6 611,6 100,0 0,0 0,0 6 611,6 6 611,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 611,6 

2.2. Реставрация исторического 

здания по адресу: г. Архангельск,  

ул. Набережная Северной Двины,  

д. 82/2, с последующим 

приспособлением под организацию 

дополнительного образования 

«Учебно-исследовательский центр 

(лаборатория) школьников 

Архангельской области 

«Университетская Ломоносовская 

гимназия» в г. Архангельске, 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

2 695,6 2 661,1 98,7 0,0 0,0 2 695,6 2 661,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 661,1 
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осуществление строительного 

контроля и авторского надзора  

за реставрацией объекта, проведение 

ремонтно-реставрационных работ, 

проектирование, проведение 

экспертизы проектной документации, 

техническое оснащение, уплата 

земельного налога, коммунальных  

и прочих услуг 
 

2.4. Разработка проектно-сметной 

документации, прохождение 

экспертизы и выполнение 

капитального ремонта зданий  

ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной институт открытого 

образования» 
 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Капитальный ремонт зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

министерство 
образования 
Архангельской 
области 
 

149 025,6 148 266,6 99,5 0,0 0,0 141 394,0 140 635,0 7 631,6 7 631,6 0,0 0,0 148 266,6 

3.2. Капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

235 750,3 207 064,4 87,8 0,0 0,0 235 750,3 207 064,4 0,0 0,0 0,0 0,0 207 064,4 

3.3. Создание в общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сельской  

местности и малых городах,  

условий для занятия физической 

культурой и спортом 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

35 584,3 35 584,3 100,0 14 759,0 14 759,0 19 063,2 19 063,2 1 762,1 1 762,1 0,0 0,0 35 584,3 

3.5. Благоустройство зданий 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжения  

и канализации 
 

в том числе 

 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.5.10. Капитальный ремонт здания 

МБОУ МО «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9», 

Архангельская область,  

г. Архангельск, пр. Ломоносова,  

д. 80 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

226 873,0 226 873,0 100,0 202 143,9 202 143,9 22 460,4 22 460,4 2 268,7 2 268,7 0,0 0,0 226 873,0 

3.6. Реализация мероприятий, 

связанных с подготовкой объектов 

теплоснабжения (котельных, 

тепловых сетей), находящихся 

в оперативном управлении 

муниципальных образовательных 

организаций муниципальных 

образований Архангельской области, 

к новому отопительному периоду 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

26 493,5 26 493,5 100,0 0,0 0,0 26 493,5 26 493,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26 493,5 

3.10. Проведение капитального 

ремонта дошкольных групп МБОУ 

ГО «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 54», расположенных по 

адресу: ул. Юнг Военно-Морского 

Флота, д. 34, корп. 1 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

11 880,0 11 880,0 100,0 0,0 0,0 11 880,0 11 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 880,0 

3.11. Устройство ограждений 

районного центра дополнительного 

образования в пос. Плесецк 

городского поселения «Плесецкое» 

Плесецкого муниципального района 

Архангельской области 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме № 7 

 

3 764 574,8 3 451 570,1 91,7 2 008 652,2 1 892 208,2 1 733 848,0 1 537 912,8 22 074,6 21 449,1 0,0 0,0 3 451 570,1 

Всего по государственной программе 30 626 000,5 29 991 068,7 97,9 4 157 606,5 3 972 902,1 26 055 170,9 25 633 282,7 139 868,1 130 805,1 273 355,0 254 078,8 29 541 265,7 

 

_______ 
 

* Средства предоставляются ПАО «Газпром» в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».  

 

 

________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к отчету о реализации в 2021 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Развитие образования и науки 

Архангельской области» 

 

 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области» по итогам 2021 года 
 

Ответственный исполнитель – министерство образования Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений  

значений целевого показателя 

за отчетный период (год) 
фактическое за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

факти-

ческое за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на текущий 

год 

2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области» 

1.2. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской 

области, в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

процентов - 89,7 100 99,4 99,40 100   

2. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы основного  

общего образования и успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего 

образования и получивших аттестат об основном 

общем образовании 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 98,2 99,9 99,1 98,3 99,20 99,2   
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3. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего 

образования и успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего 

образования и получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 99 99,98 99,1 98 98,90 99,2   

4. Доля взрослых, прошедших обучение по 

программам среднего профессионального, 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения  

на территории Архангельской области 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 78 79 79 79 100,00 79   

5. Доля выпускников очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся не позднее 1 года после 

выпуска 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 94 94 95 95 100,00 95   

6. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся 

по программам общего образования (в любой 

форме), от общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 7 до 18 лет 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 98,7 99,7 96,5 99,7 103,30 96,5   

7. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на усыновление, под 

опеку (попечительство) и в приемные семьи 

граждан, проживающих на территории 

Российской Федерации, от общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 72 65,3 68,5 66,1 96,50 69   

10. Количество реализованных мероприятий, 

направленных на сохранение и популяризацию 

наследия М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

единиц 11 12 12 12 100,00 13   

11. Удовлетворенность населения качеством 

общего и дополнительного образования детей 

Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 61,4 63 63,5 64,1 100,9 63,7   
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Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

 

14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием  

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов 72 73 75 75 100,00 77   

15.1. Эффективность системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодежи 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 26,3 26,3 100,00 26,81   

20.1. Доля образовательных организаций,  

в отношении которых проведена независимая 

оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности, от общего 

количества образовательных организаций 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 48 50,5 30 30 100,00 30   

20.3. Доля транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту учебы  

и обратно, срок эксплуатации которых  

не превышает 10 лет, в рамках федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 97,5 100 102,60 97,5   

20.9.1. Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 11 14,28 129,80 11 превышение показателя связано  

с увеличением количества детей, 

охваченных деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» 

 

20.12.1. Число детей, принявших участие  

в открытых онлайн-уроках, реализуемых  

с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

млн. человек - - 0,0388 0,0388 100,00 0,0388   
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20.13.1. Число детей, принявших участие  

в мероприятиях по профессиональной ориентации 

в рамках реализации проекта «Билет в будущее»  

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

тыс. человек - - 4,367 4,367 100,00 5,59   

20.13.2. Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы 

«Билет в будущее» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 30 30 100,00 30   

20.14. Количество созданных  

и функционирующих центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодежи в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 1 1 100,00 1   

20.15. Количество образовательных организаций, 

в которых осуществлено учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение процесса 

обучения детей основам безопасного поведения 

на дорогах в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 17 14 14 100,00 10   

20.16. Количество созданных дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(за исключением государственных  

и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, 

присмотр и уход за детьми, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 40 10 10 100,00 10   
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20.19. Количество обучающихся на одного 

педагога-психолога, человек 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

человек - 536 550 536 97,50 500   

20.21. Количество новых мест в образова- 

тельных организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

мест - 4485 6863 6863 100,00 6863   

20.22. Доля педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 100 100 100 100,00 100   

20.23. Доля муниципальных образований 

Архангельской области, в которых внедрена 

модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов - 50 100 100 100,00 -   

20.27. Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

Архангельской области, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Архангельской 

области 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 100 100 100 100,00 100   

20.29. Количество созданных в общеобразова-

тельных организациях, расположенных  

в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественнонаучной  

и технологической направленностей в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 30 30 100,00 30   
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20.30. Количество созданных детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

(нарастающим итогом) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 1 1 100,00 2   

20.31. Уровень образования министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 71,44 71,44 100,00 71,75   

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

21. Количество образовательных организаций,  

в которых воспитываются и обучаются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, оснащенных новым оборудованием, 

инвентарем и программным обеспечением 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 38 31 23 13 56,50 23 незначительное количество заявок 

от подведомственных организаций, 

представленных на конкурсный 

отбор 

22. Доля выпускников из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

охваченных целенаправленной подготовкой  

к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска,  

от общего количества выпускников интернатных 

организаций из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 90 95 96 96 100,00 97   

23. Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения образования  

с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общего 

количества детей-инвалидов, обучающихся 

на дому и не имеющих противопоказаний  

для работы с компьютером 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 90 90 90 90 100,00 90   

24.1. Доля семей усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных 

на усыновление, под опеку (попечительство) 

и в приемные семьи граждан, проживающих 

на территории Российской Федерации, от общей 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 65,3 68,5 68,5 100,00 70   
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численности детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, проживающих на 

территории Архангельской области, которым 

оказана консультативная, психологическая, 

педагогическая, социальная и иная помощь 

25. Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений,  

в отчетном финансовом году (нарастающим 

итогом) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 305 1547 1709 1807 105,70 1937   

в том числе численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации (нарастающим итогом) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек - 813 864 888 102,80 934   

27. Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, право на обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений у которых возникло и не реализовано 

на конец финансового года 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 1592 1519 1630 1543 95,00 1625   

28.3. Доля детей-инвалидов в возрасте  

от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста в Архангельской 

области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 52,1 56 51 60,8 119,20 52   
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28.5. Доля образовательных организаций,  

в которых созданы условия для получения 

детьми-инвалидами качественного образования, 

 в общем количестве образовательных 

организаций в Архангельской области 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 18,8 19 19,2 19,2 100,00 19,5   

28.7. Количество государственных организаций 

Архангельской области для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей  

с ограниченными возможностями здоровья,  

в которых выполнены ремонтные работы 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 30 23 8 24 300,00 8 выделение дополнительного 

финансирования в течение года 

28.10. Количество воспитанников и обучающихся 

в образовательных организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 2790 2790 2790 2790 100,00 2790   

28.13. Количество образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, оснащенных 

в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

(нарастающим итогом) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 5 7 9 9 100,00 11   

Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования» 

 

30. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, поступивших для обучения по 

программам среднего профессионального 

образования 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов 41,7 42 42,2 43 101,90 42,5   

32. Доля выпускников очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся не позднее 1 года, 

следующего за годом выпуска 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов 94 94,5 94,5 94,5 100,00 94,5   

35.2. Доля инвалидов, принятых на обучение  

по программам среднего профессионального 

образования (по отношению к предыдущему 

году) 

 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов 105 120 109 109 100,00 111   
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35.3. Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших  

по причине академической неуспеваемости 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

процентов 0 0 7 0 100,00 7   

35.4. Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям  

и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем 

количестве профессиональных образовательных 

организаций 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 67,5 70 50 50 100,00 60   

35.5. Удельный вес числа организаций среднего 

профессионального образования и организаций 

высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 22 28 28 28 100,00 30   

35.9. Доля образовательных организаций  

среднего профессионального образования, 

в которых обеспечены условия для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе  

с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, в общем количестве таких 

организаций 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 37 37,5 37,5 37,5 100,00 37,5   

35.10. Доля студентов средних профессио-

нальных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам,  

в реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной  

и производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий),  

в общей численности студентов 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 96 97 97 97 100,00 98   
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35.11. Доля подведомственных министерству 

образования Архангельской области 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской 

области, не имеющих предписаний надзорных 

органов, связанных с нарушениями безопасных 

условий при организации образовательного 

процесса 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 66 46 47,5 47,5 100,00 49,5   

35.12.1. Число мастерских образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в которых 

создана (обновлена) материально-техническая 

база в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкуренто-

способности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

(нарастающим итогом) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 27 27 100,00 39   

35.14. Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая 

аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 1,96 6,7 20 20 100,00 30   

35.15.1. Доля обучающихся по программе 

среднего профессионального образования 

прошедших процедуру аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по всем 

укрупненным группам профессий  

и специальностей в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 

«Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 5 5,95 119,00 10   
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35.15.2. Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы  

среднего профессионального образования, 

продемонстрировали по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 3 1,28 42,70 5 в соответствии с Протоколом 

Совещания Министерства 

просвещения Российской 

Федерации с органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

от 8 декабря 2021 года  

№ Д05-35/05пр данный показатель 

для Архангельской области снижен  

до уровня фактического  

и составляет 1,28% (расчет  

по методике Минпросвещения 

России: из 16 336 обучающихся  

209 участников демонстрационного 

экзамена показали уровень, 

соответствующий национальным  

и международным стандартам, что 

составляет 1,28%) 

 

35.17. Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых по виду 

деятельности и полученным компетенциям 

в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкуренто-

способности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 62,4 68,3 109,50 62,5   

35.19. Количество образовательных организаций 

высшего образования, реализующих на 

территории Архангельской области 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, материально-

техническая база которых модернизирована 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 1 1 100,00 1   

35.20. Количество предоставленных выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам образовательных 

организаций в общем количестве 

запланированных таких выплат 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 -   
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35.21. Количество предоставленных выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам образовательных 

организаций в общем количестве 

запланированных таких выплат 

министерство 

культуры 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 -   

35.22. Количество предоставленных выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам образовательных 

организаций в общем количестве 

запланированных таких выплат 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 -   

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 

 

37.1. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по новым моделям 

повышения квалификации, от общего числа 

педагогических работников, прошедших 

повышение, в том числе в формате 

дистанционного обучения 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 33 33,1 100,30 35   

41.1. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте  

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов 22,4 22,6 22,5 22,3 99,10 22,6   

41.2. Количество получателей компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций муниципальных образований 

Архангельской области, расположенных  

в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

человек 11887 11805 12000 12246 102,10 12000   

41.6.1. Доля автоматизированных 

информационных систем, оператором которых 

является министерство образования 

Архангельской области, соответствующих 

утвержденным федеральным требованиям, 

в том числе по защите информации, от общего 

количества государственных информационных 

систем, оператором которых является 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 100   
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министерство образования Архангельской 

области 

 

41.8.1. Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 41,37 41,9 101,30 57,74   

41.13. Формирование и функционирование 

единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 1 1 100,00 1   

41.13.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 9 9,1 101,10 20   

41.13.2. Доля педагогических работников  

и управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей  

и профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства по 

дополнительным профессиональным программам 

в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 5 5,6 112,00 6,8   

41.15. Доля победителей конкурсного отбора – 

претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты 

учителю, планирующему прибыть (переехать)  

на работу в общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских населенных пунктах 

либо рабочих поселках, либо поселках городского 

типа, либо городах с населением до 50 тысяч 

человек, заключивших в текущем году трудовой 

договор с общеобразовательной организацией  

на срок не менее 5 лет 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100,00 -   



14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41.16.1. Количество образовательных 

организаций обеспеченных материально-

технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды, в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - - 158 158 100,00 218   

41.17. Доля обучающихся, поступивших  

в образовательные организации высшего 

образования в пределах квоты приема на целевое 

обучение, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата 

по специальностям, направлениям подготовки, 

входящим в укрупненную группу специальностей 

и направлений подготовки 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки», заключивших договор  

о целевом обучении с органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов 

Архангельской области и (или) образовательными 

организациями (по отношению к предыдущему 

году) 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - - 105 105 100,00 110   

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» 

 

46. Количество научно-исследовательских 

работ, участвующих в конкурсе на премию имени 

М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

единиц 33 20 20 20 100,00 20   

47. Количество научных, творческих  

и издательских проектов, посвященных жизни  

и творческому наследию М.В. Ломоносова 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

единиц - 4 4 4 100,00 4   

48. Количество новых и модернизированных 

технически и технологически оснащенных 

объектов социально-культурного значения, 

связанных с именем и наследием  

М.В. Ломоносова 

 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц 1 4 4 4 100,00 4   
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49. Количество реализованных мероприятий 

культурного, образовательного и туристического 

значения, посвященных М.В. Ломоносову 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

единиц 9 9 9 9 100,00 9   

49.3. Количество стипендий для талантливой 

молодежи 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

единиц 119 82 84 82 97,60 84   

Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 

 

50. Количество дополнительных дошкольных 

мест, созданных в муниципальных 

образовательных организациях 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

мест 1557 2960 1240 1340 108,10 220   

в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

мест 1227 1780 1240 555 44,80 - в 2021 году завершено 

строительство 6 детских садов на 

1340 мест (детский сад на 220 мест 

в поселке Урдома, детский сад  

на 280 мест в 6 микрорайоне 

территориального округа Майская 

горка города Архангельска, 

детский сад на 60 мест в г. 

Няндома, детский сад на 220 мест  

в г. Мезени, детский сад  

на 280 мест в 167 квартале города 

Северодвинска, детский сад  

на 280 мест по ул. Первомайская 

округа Майская горка  

г. Архангельска).  

В результате строительства 

указанных детских садов создано  

555 дополнительных мест для 

детей в возрасте до 3 лет.  

Всего в период с 2019 года создано 

3739 мест для детей в возрасте 

до 3 лет, в том числе 1655 мест – 

за счет строительства 10 детских  

садов и 2084 места – за счет 

компенсирующих мероприятий 

(1050 мест – в 2019 году,  
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720 мест – в 2020 году, 314 мест –  

в 2021 году) 

 

из них в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

мест - - 1240 490 39,50 - в 2021 году завершено 

строительство 6 детских садов на 

1340 мест (детский сад на 220 мест 

в поселке Урдома, детский сад  

на 280 мест в 6 микрорайоне 

территориального округа Майская 

горка города Архангельска, 

детский сад на 60 мест  

в г. Няндома, детский сад  

на 220 мест в г. Мезени, детский 

сад на 280 мест в 167 квартале 

города Северодвинска, детский сад 

на 280 мест по ул. Первомайская 

округа Майская горка г. 

Архангельска). В результате 

строительства указанных садов 

создано 555 дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3 лет, 

из них 490 мест – в рамках 

федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» 

 

50.1. Количество дополнительных дошкольных 

мест, созданных в муниципальных 

образовательных организациях 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

 

мест - - 314 314 100,00 -   

51. Ввод в эксплуатацию зданий 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

мест 240 - 1110 1110 100,00 2210   

в том числе в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

мест 240 - 1110 1110 100,00 1690   
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55. Количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых проведены 

мероприятия по благоустройству, включая 

приобретение сопутствующих товаров  

(работ, услуг), в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению  

и канализации, а также капитальному ремонту 

зданий с наибольшей степенью физического 

износа 

 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

единиц - 9 1 1 100,00 -   

56. Доля объектов теплоснабжения (котельных, 

тепловых сетей), находящихся в оперативном 

управлении муниципальных образовательных 

организаций Архангельской области, в которых 

проведены мероприятия по подготовке к новому 

отопительному периоду 

министерство 

образования 

Архангельской 

области 

процентов - 100 100 100 100,00 -   

 
 

________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к отчету о реализации в 2021 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Развитие образования и науки 

Архангельской области» 

 

 
С В Е Д ЕНИЯ   

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», по итогам 2021 года 

 

 
Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения  

показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем  

субсидии  

(иных  

межбюд- 

жетных 

трансфертов), 

предостав-

ленной из 

федерального 

бюджета, 

тыс. рублей 

Расчетный  

объем средств 

субсидии (иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый 

к возврату  

в федеральный 

бюджет  

в результате  

невыполнения 

условий  

соглашения  

о предостав-

лении субсидии  

из федераль- 

ного бюджета,  

тыс. рублей 
 

Доля средств, 

планируемых 

к возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий согла-

шения, в общем 

объеме средств, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета, 

процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения  

и возврата 

средств 

в федеральный 

бюджет 

плановое факти-

ческое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство образования Архангельской области 
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Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

 

920 826,7 0,0 0,0  

Доля педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

 

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

 

595 334,8 0,0 0,0  

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование  

в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Архангельской области, получающих бесплатное горячее питание,  

к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Архангельской области  

 

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидии по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тыс. человек  

 

7 200,0 0,0 0,0  

Доля победителей конкурсного отбора – претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, планирующему 

прибыть (переехать) на работу в общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, 

либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч 

человек, заключивших в текущем году трудовой договор 

с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет  

 

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидии по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  

 

202 143,9 0,0 0,0  

Количество зданий, в которых выполнены мероприятия  

по благоустройству зданий 

 

единиц 1 1 100 х х х х 

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

1 209,3 0,0 0,0  
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образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми  

 

Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных  

и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 

присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»  

 

единиц 10 10 100 х х х х 

Субсидии на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 

14 417,3 0,0 0,0  

Количество образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, оснащенных новым 

оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

 

единиц 2 2 100 х х х х 

Субсидии на и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

 

49 082,2 0,0 0,0  

Количество созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественнонаучной и технологической направленностей  

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

 

единиц 30 30 100 х х х х 

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской 

Федерации  

 

14 759,0 0,0  0,0  

Количество общеобразовательных организаций, расположенных  

в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы  

 

единиц 10 17 170 х х х х 

Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях  

152 550,0 0,0 0,0  
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Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения 

цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

 

процентов 41,37 41,9 101,3 х х х  

Количество образовательных организаций обеспеченных материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды,  

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 

единиц 158 158 100 х х х  

Субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» 

 
20 934,6 0,0 0,0  

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют 

детские технопарки «Кванториум» 

 

единиц 1 1 100 х х х х 

Субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей 

 
14 205,8 0,0 0,0  

Количество новых мест в образовательных организациях различных  

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ  

всех направленностей  

 

единиц 2378 2378 100 х х х х 

Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей 

 
198 893,0 0,0 0,0  

Количество созданных и функционирующих центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

 

единиц 1 1 100 х х х х 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

38 998,6 0,0 0,0  

Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам образовательных организаций в общем количестве 

запланированных таких выплат 

процентов 100 100 100 х х х х 

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров 

10 804,5 0,0 0,0  

consultantplus://offline/ref=0C97D0338C5C0CCF442F6C546A0114F24C230B65AD6D9B115FD56C5F825F50B1D24CEC10DB866B7ED6E892AAF1090BE6E9D6AC68FB608ABAkEL4M
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Доля педагогических работников и управленческих кадров системы 

общего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства по 

дополнительным профессиональным программам в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
 

процентов 5 5,6 112,0 х х х х 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 
 

процентов 9 9,1 101,1 х х х х 

Формирование и функционирование единой федеральной системы  

научно-методического сопровождения педагогических работников  

и управленческих кадров в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 
 

единиц 1 1 100 х х х х 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений  

 

103 579,4 0,0 0,0  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений, в отчетном финансовом году, человек  

 

человек 68 75 110,3 х х х х 

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 

 

    

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  

 

826 263,1 0,0 0,0  

Количество дополнительных дошкольных мест, созданных 

в муниципальных образовательных организациях  

 

тыс. мест 0,840 0,840 100 х х х х 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

32 227,2 0,0 0,0  
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Количество дополнительных дошкольных мест, созданных 

в муниципальных образовательных организациях  

 

тыс. мест 0,280 0,280 100 х х х х 

в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

 

тыс. мест 0,150 0,150 100 х х х х 

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях  

 

933 259,0 0,0 0,0  

Количество новых мест в общеобразовательных организациях  

 

мест 1110 1110 100 х х х х 

Министерство культуры Архангельской области 

 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1992,1 0,0 0,0  

Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам образовательных организаций в общем количестве 

запланированных таких выплат 

 

процентов 100 100 100 х х х х 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

486,9 0,0 0,0  

Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам образовательных организаций в общем количестве 

запланированных таких выплат 

 

процентов 100 100 100 х х х х 

ИТОГО х х х х 4 139 167,4 0,0 0,0 х 
 

 

___________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к отчету о реализации в 2021 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Развитие образования и науки 

Архангельской области» 

 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие образования и науки Архангельской области» за 2021 год 
 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень дости-

жения целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы 

по исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

Приме-

чание 

(гр.2×35 + гр.3×55+ 

гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство образования 

Архангельской области 

 

0,88 0,98 0,99 94,6 - - - - 

Министерство строительства 

и архитектуры Архангельской области  

 

0,97 0,74 0,91 83,8 - - - - 

Министерство здравоохранения 

Архангельской области 

 

1 1 1 100 - - - - 

Министерство культуры Архангельской 

области 

 

1 1 1 100 - - - - 

В целом по государственной программе 

 

93,5 48,4 84,5 - 

 

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 

__________________ 


